



COMUNE DI RIVODUTRI

Provincia di Rieti

Servizio Tecnico

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE Servizio Tecnico

N. 115	DATA 17-08- 2017	Oggetto: Completamento dei Lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio - DGR n. 72 del 20.02.2007- centro storico di Rivodutri - -. Ditta affidataria: Roversi Costruzioni srl, L.go E. Mercatanti n.5 -, 02100 Rieti - P. Iva00938120573. CIG: 6166195914 CUP: F24G07000020002. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE SECONDO STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (FATT. 14/PA/2017)
-----------	------------------------	---



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con Determinazione n.08 del 23.01.2012 adottata dal responsabile del Settore Tecnico veniva disposta l'aggiudicazione definitiva dei "Lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio - DGR n. 72 del 20.02.2007- centro storico di Rivodutri" a favore della ditta Intercantieri srl, con sede in Roma, V.le America n.93, per il prezzo di € 127.759,90 oltre iva;
- che in data 05.03.2012 veniva stipulato il contratto di appalto, Rep. n.402;
- che in data 31.03.2014 la Ditta affidataria con propria nota assunta al prot. 1546 del 07.05.2014 proponeva una risoluzione consensuale del contratto di appalto;
- che con verbale di consistenza del 09.09.2014 il Direttore dei lavori Arch. Domenico Conti quantificava le lavorazioni eseguite dalla ditta, corrispondenti al primo ed unico SAL, e quelle da realizzare;
- che in base dello stato di consistenza dei lavori redatto dal D.L. in contraddittorio con l'Impresa risultavano realizzate opere per l'importo di € 30.474,28 oltre iva al 10%, rispetto ad un importo contrattuale complessivo di € 127.759,90 oltre iva al 10%, con un residuo di importi disponibili pari ad € 97.285,62 oltre iva la 10%, per un totale complessivo di € 107.014,18;
- che la Giunta Comunale con propria Deliberazione n.61 del 25.09.2014 accoglieva la proposta dell'appaltatore di risoluzione consensuale del contratto di appalto;
- che in data 15.12.2014 veniva stipulato con la ditta Intercantieri l'atto transattivo di risoluzione consensuale del contratto;

Richiamata la Determinazione a contrarre n.44 del 31.03.2015 con la quale veniva indetta nuova gara informale per il completamento dei "Lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio - DGR n. 72 del 20.02.2007- centro storico di Rivodutri", dell'importo di € 120.925,80, di cui € 102.182,30 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 18.743,50 per attuazione dei piani di sicurezza, oltre iva al 10%;

Visto il Contratto di appalto Repertorio n. 419 del 06/06/2016;

Dato atto che l'art. 4 ultimo capoverso dello stesso Contratto stabilisce che la ditta aggiudicataria ha diritto alla liquidazione dei lavori al superamento di Stati di Avanzamento di almeno € 30.000,00;