

ID	Modalità attività	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	17 apr 20	04 mag 20	11 mag 20	18 mag 20	25 mag 20	01 giu 20	08 giu 20	15 giu 20	22 giu 20	29 giu 20	06 lug 20	13 lug 20	20 lug 20	27 lug 20																																																							
						M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L
1	🚧	via Vercelli da confine e ang. Via Olcenengo scavi 700 mt.	14 g	gio 30/04/20	mar 19/05/20	[Gantt bar: 30/04/20 - 19/05/20]																																																																				
2	🚧	via vercelli ang Olcebegeo no dig 60 mt	2 g	lun 04/05/20	mar 05/05/20	[Gantt bar: 04/05/20 - 05/05/20]																																																																				
3	🚧	strada per Olcenengo scavi mt. 190	4 g	mer 20/05/20	lun 25/05/20	[Gantt bar: 20/05/20 - 25/05/20]																																																																				
4	🚧	Via vercelli 72B scavi mt. 35	1 g	mar 26/05/20	mar 26/05/20	[Gantt bar: 26/05/20 - 26/05/20]																																																																				
5	🚧	Via vercelli 60A scavi mt. 30	1 g	mer 27/05/20	mer 27/05/20	[Gantt bar: 27/05/20 - 27/05/20]																																																																				
6	🚧	Via Vercelli ang Via Borsellino scavo mt. 40	1 g	gio 28/05/20	gio 28/05/20	[Gantt bar: 28/05/20 - 28/05/20]																																																																				
7	🚧	Via Vercelli ang Via Borsellino no dig mt. 40	2 g	mer 06/05/20	gio 07/05/20	[Gantt bar: 06/05/20 - 07/05/20]																																																																				
8	🚧	Via Vercelli ang. Via Custoza minitrinc. Mt 100	2 g	lun 04/05/20	mar 05/05/20	[Gantt bar: 04/05/20 - 05/05/20]																																																																				
9	🚧	Via Vercelli ang. Via Custoza no dig 40 mt	2 g	ven 08/05/20	lun 11/05/20	[Gantt bar: 08/05/20 - 11/05/20]																																																																				
10	🚧	Vicolo Monte Rosa Minitrincea mt. 60	1 g	mer 06/05/20	mer 06/05/20	[Gantt bar: 06/05/20 - 06/05/20]																																																																				
11	🚧	Via Custoza tra Via Monte Rosa e Via Verdi scavo mt. 35	2 g	ven 29/05/20	lun 01/06/20	[Gantt bar: 29/05/20 - 01/06/20]																																																																				
12	🚧	Via Verdi minitrincea e scavo mt. 150	3 g	gio 07/05/20	lun 11/05/20	[Gantt bar: 07/05/20 - 11/05/20]																																																																				
13	🚧	Vicolo Monte Bianco minitrincea mt. 60	1 g	mar 12/05/20	mar 12/05/20	[Gantt bar: 12/05/20 - 12/05/20]																																																																				
14	🚧	Via Roma sbracci e pozzetti e Minitrincea	3 g	mer 13/05/20	ven 15/05/20	[Gantt bar: 13/05/20 - 15/05/20]																																																																				
15	🚧	Via Vercelli da Via Roma a Strada Masazza	14 g	lun 18/05/20	gio 04/06/20	[Gantt bar: 18/05/20 - 04/06/20]																																																																				
16	🚧	Via vercelli 37 no dig	2 g	mar 12/05/20	mer 13/05/20	[Gantt bar: 12/05/20 - 13/05/20]																																																																				
17	🚧	Via Vercelli presso rotonda Cascina Colombara no dig	2 g	gio 14/05/20	ven 15/05/20	[Gantt bar: 14/05/20 - 15/05/20]																																																																				
18	🚧	Via Vercelli, 13 No dig	2 g	lun 18/05/20	mar 19/05/20	[Gantt bar: 18/05/20 - 19/05/20]																																																																				
19	🚧	Strada Masazza minirincea	2 g	ven 05/06/20	lun 08/06/20	[Gantt bar: 05/06/20 - 08/06/20]																																																																				
20	🚧	Via Aldo Moro scavi mini e pozzetti	5 g	ven 29/05/20	gio 04/06/20	[Gantt bar: 29/05/20 - 04/06/20]																																																																				
21	🚧	Via Buonarroti scavi mini e pozzetti	5 g	ven 05/06/20	gio 11/06/20	[Gantt bar: 05/06/20 - 11/06/20]																																																																				
22	🚧	Via Buonarroti scavi mini e pozzetti	5 g	ven 12/06/20	gio 18/06/20	[Gantt bar: 12/06/20 - 18/06/20]																																																																				
23	🚧	Via Santa Cecilia scavi mini e pozzetti	5 g	ven 19/06/20	gio 25/06/20	[Gantt bar: 19/06/20 - 25/06/20]																																																																				
24	🚧	Vicolo Sant'Anna	1 g	ven 26/06/20	ven 26/06/20	[Gantt bar: 26/06/20 - 26/06/20]																																																																				
25	🚧	Via Cavour	4 g	sab 27/06/20	mer 01/07/20	[Gantt bar: 27/06/20 - 01/07/20]																																																																				
26	🚧	Via Giovanni XXIII	4 g	gio 02/07/20	mar 07/07/20	[Gantt bar: 02/07/20 - 07/07/20]																																																																				
27	🚧	Via Torino	7 g	mer 08/07/20	gio 16/07/20	[Gantt bar: 08/07/20 - 16/07/20]																																																																				
28	🚧	Cascina Colombara	4 g	lun 08/06/20	gio 11/06/20	[Gantt bar: 08/06/20 - 11/06/20]																																																																				
29	🚧	Vie varie per adduzione e pozzetti	14 g	ven 12/06/20	mer 01/07/20	[Gantt bar: 12/06/20 - 01/07/20]																																																																				
30	🚧	Posa cavi tubazione e aerei	42 g	lun 25/05/20	mar 21/07/20	[Gantt bar: 25/05/20 - 21/07/20]																																																																				
31	🚧	Giunzioni e collaudi	35 g	lun 08/06/20	ven 24/07/20	[Gantt bar: 08/06/20 - 24/07/20]																																																																				

Progetto: Proget1 Crono General
Data: mar 25/02/20

Attività		Riepilogo		Cardine esterno		Riepilogo inattiva		Attività manuale		Solo inizio		Solo-fine		Avanzamento
Divisione		Riepilogo progetto		Attività inattiva		Attività manuale		Solo durata		Solo inizio		Solo-fine		Avanzamento
Cardine		Attività esterne		Cardine inattiva		Solo durata		Solo inizio		Solo inizio		Solo-fine		Avanzamento