

ALELGATO C
Cronoprogramma delle attività per le fasi di formazione, adozione ed approvazione del PUG del comune di Mesola (salvo proroghe approvate dalla Giunta regionale)

		anno 2020	Gen -Feb 2021	Mar-Apr 2021	Mag-Giu 2021	Lug-Ago 2021	Set-Ott 2021	Nov -Dic 2021	Gen-Feb 2022	Mar-Apr 2022	Mag-Giu 2022	Lug-Ago 2022	Set-Ott 2022	Nov-Dic 2022	2023
Attività preliminari															
1	DGC 7- 2020 indirizzi agli uffici	14/01/2020													
2	stanziamento nel bilancio comunale 2021 di un fondo per il PUG														
3.1	Prima domanda di contributo (ex DGR 1706/2020) SOSTITUITA	30.12.2020													
3.2	seconda domanda di contributo (ex DGR 1706/2020 e DGR 2007-2020)		Prorogato 31.01.2021												
art 44 consultazione preliminare															
4	DGC definizione degli obiettivi generali, indirizzi per la costituzione dell'ufficio di piano		28.02.2021												
5	informazione preliminare enti su obiettivi proposta accordo ex art 58			PROV ANCI											
6	DET componenti interni ufficio di piano														
7	Individuazione degli intestati aree da riclassificare														
8	Avviso Indagine esplorativa per incarichi esterni UP;			avviso	avviso										
9	Ricezione offerte x UP 25 gg (min 15)			selezione	selezione										
10	Selezione componenti UP														
11	DGC approva la composizione dell'ufficio di piano;				30.06.2021										
12	DET incarico e stipule contratti coi componenti esterni				31.06.2021 incarichi										
13	consultazione STAKEOLDER														
14	Elaborazione DOCUMENTO OBIETTIVI														
15	consultazione preliminare <u>volontaria</u> ENTI	non dovuta	art 3 co 2	LR 24/2017											
16	ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE;					15.08.2021									
17	DGC approva il DOCUMENTO OBIETTIVI						30.09.2021								
18	1 SAL servizi e forniture						30.09.2021								
19	Richiesta erogazione prima tranche del contributo regionale;						30.09.2021								
20	Erogazione 1°tranche contributo regionale							31.12.2021							
art 45 Fase di formazione del piano															
21	ELABORAZIONE PUG x ASSUNZIONE						31-10.2021								
22	pubblicazione ex art 39 Dlgs 133/2013														
23	DGC proposta di piano pro consiglio AVVIO FORMALE DEL PROCEDIMENTO	MAX 01.01.2022						30.11.2021							
24	DCC ASSUNZIONE proposta di piano							31.12.2021							
25	Trasmissione avviso di proposta di piano assunto agli enti								31.01.2022						

E' fatta salva la possibilità di ridefinizione dei cronoprogrammi delle attività e dei cronoprogrammi finanziari qualora approvati con deliberazione della Giunta Regionale su motivata richiesta dei soggetti beneficiari.

26	Deposto proposta di piano in libera consultazione									31.01.2022					
27	Versamento a PARER del PUG assunto									31.01.2022					
28	Avviso BUR di assunzione proposta di PUG									31.01.2022					
29	OSSERVAZIONI (min 30 gg DA 28 + 15 gg da 30)								FEB 2022	MAR-APR 2022					
30	CONSULTAZIONI PRIVATE con i proponenti le osservazioni.									APR 2022	MAG 2022				
31	CONSULTAZIONE PUBBLICA														
32	ELABORAZIONE PUG X ADOZIONE														
33	DGC proposta di piano da adottare											30.06.2022			
34	2 SAL servizi e forniture											30.06.2022			
35	Richiesta erogazione seconda tranche del contributo regionale;											30.06.2022			
36	Erogazione 2°tranche contributo regionale														
<i>art 46 Fase di approvazione del piano</i>															
37	DCC ADOZIONE PUG											30.06.2022			
38	Deposto web PUG adottato														
39	Versamento al PARER del PUG adottato, comporta trasmissione al CU											01.07.2022			
40	Eventuale Avviso BUR di adozione PUG														
41	Trasmissione avviso PUG adottato agli enti											01.07.2022			
42	Eventuale richiesta integrazioni del CU											16.07.2022			
43	Eventuali integrazioni del PUG adottato											31.08.2022			
44	parere CU (max 60 gg dalle integrazioni)													01.11.2022	
45	Eventuale Adeguamento PUG al parere CU													ELAB	
46	DCC APPROVAZIONE PUG													31.12.2022	
47	Pubblicazione web PUG APPROVATO														
48	Versamento al PARER del PUG APPROVATO > avviso BUR														
49	Trasmissione avviso PUG approvato agli enti interessati.														
50	Avviso BUR di approvazione PUG, a cura della Regione														
51	3° SAL servizi e forniture														31.01.2023
52	Richiesta erogazione terza tranche a saldo del contributo regionale														31.01.2023
53	Erogazione 3°tranche contributo														
		anno 2020	Gen -Feb 2021	Mar-Apr 2021	Mag-Giu 2021	Lug-Ago 2021	Set-Ott 2021	Nov -Dic 2021	Gen-Feb 2022	Mar-Apr 2022	Mag-Giu 2022	Lug-Ago 2022	Set-Ott 2022	Nov-Dic 2022	2023

E' fatta salva la possibilità di ridefinizione dei cronoprogrammi delle attività e dei cronoprogrammi finanziari qualora approvati con deliberazione della Giunta Regionale su motivata richiesta dei soggetti beneficiari.