

## RELAZIONE CONCLUSIVA APPROVAZIONE PROGETTO SITO WEB E NEWSLETTER

### 1. PREMESSA

Con DGC n. 133 del 3.12.2015 è stata disposta la costituzione della parte variabile del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività anno 2015, unitamente all'approvazione di n. 3 progetti di accrescimento e miglioramento dei servizi ai cittadini (integrazione fondo ex art. 15 c, 5 CCNL 1 aprile 1999). Con conseguentemente al provvedimento di cui sopra, si è provveduto ad incrementare la parte variabile del fondo di produttività 2015 ai sensi del predetto articolo per la somma di € 6.400,00= come prevista nel bilancio di previsione e nel rispetto dei vincoli di spesa del personale;

In tale contesto rientra il progetto "Miglioramento e la gestione del sito comunale", finanziato per l'importo di € 2.200,00. Il predetto progetto è stato svolto nel corso del mese di dicembre 2015 e concluso entro il termine prefissato del 31.12.2015.

Personale coinvolto:

- Bedin Gigliola (coordinatore progetto)
- Marcato Stefania
- Bonato Paola
- Ceschi Cristiano
- Spolaore Carla
- Stortolani Monica
- Agostini Sara
- Zulian Wilma
- Bovo Nicoletta

#### Sintesi descrizione progetto

Gli obiettivi del progetto vanno ad inserirsi e a qualificare gli interventi di maggior incisività compiuti di recente dall'Amministrazione per snellire e dinamizzare il rapporto con il cittadino, e culminati a metà dell'anno 2014 nel progetto di innovazione consistente nella realizzazione del "Punto Cittadino". Questa struttura unita ad altri servizi di natura socio assistenziali, finalizzati alla migliore conciliazione dei tempi di lavoro e di vita per le famiglie ha costituito il punto di partenza per ulteriori azioni positive, nel contesto di un'analisi che mira ad assicurare, nella più ampia funzione progettuale:

- a) L'incremento della motivazione e disponibilità dei dipendenti nell'avvio e sostegno delle azioni positive;  
a) La riduzione del rischio di stress correlato al lavoro;

Sintesi obiettivi	Risultati raggiunti
Miglioramento complessivo del sito internet comunale, attraverso l'ampliamento delle sezioni attraverso le quali individuare i servizi per i cittadini;	Inserimento nel solo mese di dicembre 2015 di n. 37 nuove indicazioni di servizi, informazioni, segnalazioni di pubblica utilità nel contesto dei servizi alla persona per pubblica utilità;
Inserimento di una specifica sezione "novità" dove sono segnalate e riassunte le novità legislative nazionali e regionali, oltre che regolamentari di pubblico interesse;	Definita con il nuovo gestore esterno del sito ma non attuata per non ancora effettuata stipula del contratto da parte dell'Unione dei Comuni del Medio Brenta, quale soggetto referente per

			l'assistenza ed i servizi informatici
	Realizzazione news letter informativa		Realizzazione news letter effettuata entro la scadenza del 31.12.2015 attraverso il simultaneo invio ad oltre 2000 cittadini, comprendenti gruppi politici, associazioni, soggetti istituzionali e privati.
	Azioni	Risultati	Personale coinvolto
1	E' sta contattata ed è stata dettata una serie di interventi alla ditta " Cleans Themes" per definire intereventi di miglioramento al sito ed avviare i procedimenti per la pubblicazione della prima new letter	Sondaggio informale su mercato, con contatti due diverse ditte. Individuazione ditta affidataria. Esposizione progetto ed altre fasi di miglioramento del sito. Lettera affidamento incarico alla ditta " Cleans Themes" in data 22.12.2015 Preliminare incontro. Contatti con Unione Ore 20	Bedin Gigliola Marcato Stefania
2	Costituzione all'interno del sito "Novità legislative e regionali"	La costituzione della sezione non ha potuto essere effettuata in assenza di sottoscrizione del contratto da parte dell'UMB. Si è provveduto ad effettuare le diverse inserzioni di avvisi, novità ed eventi promossi direttamente dall'Ente nella sola home page del sito Numero avvisi pubblicati: n. 47	Bedin Gigliola Bonato Paola Ceschi Cristiano Spolaore Carla Stortolani Monica Bovo Nicoletta Zulian Wilma
3	Costituzione all'interno del sito della rubrica "Novità provvedimenti Giunta e Consiglio"	La costituzione della sezione non ha potuto essere effettuata in assenza di sottoscrizione del contratto da parte dell'UMB, avvenuta solo nel mese di gennaio 2016. Le inserzioni sono state comunque effettuate all'interno della home page del sito Si è provveduto alla pubblicazione di n. 6 atti di Consiglio di n. 20 atti di Giunta	Bedin Gigliola
4 6	Sono stati inviate mail di richiesta di adesione degli utenti interessati a ricevere la news letter	Destinatari selezionati: 2000 Trattamento dati e controllo per n. 2000 destinatari nella gestione del processo di mailing. Invio della mailing lista in data. Spedizioni avvenute in data 21.12.2015, 23 dicembre 2015, 28 dicembre 2015	Marcato Stefania
7	L'adeguamento grafico sia pure in forma elementare, in coincidenza con i tempi ristretti è stato effettuato d'intesa con la ditta	Adeguamento grafico avvenuto e spedito alla ditta incaricata in data 29.12.2015  Ore lavorative n. 12	Bedin Gigliola

	esterna		
8	Redazione articoli ed inserimento nella newsletter	Redazione avvenuta alla data del 28.12.2015  Ore lavorative 20	Bedin Gigliola Bonato Paola Ceschi Cristiano Spolaore Carla Stortolani Monica Bovo Nicoletta Zulian Wilma Marcato Stefania
9	Foto a corredo	Trasmesse alla data del 20.12.2015 Ore lavorative n. 2	Agostini Sara

Atti e documenti a comprova del compimento del progetto sono agli atti dell'Ente, così come pubblicati nel sito we istituzionale.

Vigodarzere, 29.3.2016

Il Responsabile Affari Generali  
Dott. Lucio Piva

