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ALLEGATO 24
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1 Formazione nuovo accesso carraio al cantiere 4 1

2 Allestimento cantiere 3 3

3 Smaltimento rifiuti presenti nell’area di cantiere  5 5 5 5

4 Demolizione fabbricato esistente e relativi locali accessori 2 2

5 Smaltimento materiali di demolizione 5 5 3 3

6 Scavo di sbancamento 5 5 5 5 5

7 Formazione della massicciata 4 4 4 4

8 Sistemazione logistica del cantiere ed installazione del mezzo di sollevamento 3 3 3

9 Formazione di fondazioni in opera in getto di c.a.  4 4 4 4 4

10 Formazione di vespaio areato 4 4 4

11 Montaggio/smontaggio ponteggi 5 5 5 5 4 4 4

12 Getto di muri di elevazione fuori‐terra in getto di c.a. 4 4 4 4 4 4

13 Getto di solaio piano di copertura 4 4 4 4 4

14 Finitura della copertura (impermeabilizzazione, lattoneria, linea vita) 6 6 6 6 6

15 Posa in opera di soglie e davanzali 2 2 2 2 2

16 Posa in opera di falsi telai 3 3 3 3

17 Realizzazione di pareti e contropareti interne in cartongesso 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4

18 Formazione di controsoffitto in cartongesso alleggerito ‐ quadrotti 60x60 2 2 2 2 2 2

19 Posa in opera di materiale isolante 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2

20 Realizzazione di impianto elettrico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

21 Realizzazione di impianti idro‐termo‐sanitario 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3

22 Realizzazione di isolamento termico esterno “a cappotto” 6 6 6 6 6 6 6 4 4 4

23 Posa in opera di infissi e serramenti 4 4 4 4 4 2

24 Posa in opera di pavimenti e rivestimenti 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2

25 Tinteggiatura pareti interne ed esterne 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

26 Finiture varie 5 5 5 5 5 5

27 Scavi in sezione ristretta 2 2 2 2 2

28 Posa in opera di sottoservizi 2 2 2 2 2

29 Formazione di plinti in c.a. per illuminazione esterna 3 3

30 Posa in opera di nuova rete di recinzione 2 2 2 2 2 2

31 Posa in opera di cordoli in conglomerato di cemento 3 3 3 3 3 3 3 3

32 Fornitura di terra da coltivo  3 3 3 3

33 Posa in opera nuova illuminazione esterna 3 3

34 Asfaltatura piazzali esterni 6 6 6

35 Formazione di segnaletica orizzontale e verticale 4 4 4

36 Pulizia e smobilizzo cantiere 3 3 3
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