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COMUNE DI RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

PROGETTO DI RIGENERAZIONE IMMOBILE ESISTENTE
DA DESTINARE A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
25030 Rudiano (BS) via Sacerdoti Grumelli

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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FASI LAVORATIVE

FASE 1

Formazione nuovo accesso carraio al cantiere

Allestimento cantiere

Smaltimento rifiuti presenti nell’area di cantiere

Demolizione fabbricato esistente e relativi locali accessori
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Smaltimento materiali di demolizione

FASE 2

Scavo di shancamento

Formazione della massicciata

Sistemazione logistica del cantiere ed installazione del mezzo di sollevamento
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Formazione di fondazioni in opera in getto di c.a.

Formazione di vespaio areato

11

Montaggio/smontaggio ponteggi

12

Getto di muri di elevazione fuori-terra in getto di c.a.

13

Getto di solaio piano di copertura

14

Finitura della copertura (impermeabilizzazione, lattoneria, linea vita)

15

Posa in opera di soglie e davanzali

16

Posa in opera di falsi telai

17

Realizzazione di pareti e contropareti interne in cartongesso

18

Formazione di controsoffitto in cartongesso alleggerito - quadrotti 60x60

19

Posa in opera di materiale isolante

20

Realizzazione di impianto elettrico

21

Realizzazione di impianti idro-termo-sanitario

22

Realizzazione di isolamento termico esterno “a cappotto”

23

Posa in opera di infissi e serramenti

24

Posa in opera di pavimenti e rivestimenti

25

Tinteggiatura pareti interne ed esterne

26

Finiture varie

FASE 3

27

Scavi in sezione ristretta

28

Posa in opera di sottoservizi

29

Formazione di plinti in c.a. per illuminazione esterna

30

Posa in opera di nuova rete di recinzione

31

Posa in opera di cordoli in conglomerato di cemento

32

Fornitura di terra da coltivo

33

Posa in opera nuova illuminazione esterna

34

Asfaltatura piazzali esterni

35

Formazione di segnaletica orizzontale e verticale

36

Pulizia e smobilizzo cantiere

UOMINI GIORNO

15

15

15|14 |14

11

11

111111

12

12

1210|110

11

11

111919

13

11

11(10| 7

11

11| 4 | 4

TOTALI UOMINI GIORNO
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