AR.IN. Studio
via P. Tatti, 5
20029 Turbigo (MI)

CRONOPROGRAMMA LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA

OPERE COMPLEMENTARI

PROPRIETA' COMUNE DI MEDIGLIA

Giugno Luglio Agosto Settembre
FASI CATEGORIE TEMPO 2 3 4 1 1 1 3 4
NUOVI LABORATORI
Scavo 99
Casseratura, amatura e getto gg
Solaio piano terra [o]s]
Murature esterne gg
Solaio piano primo [s[s}
Murature interne gg
Impianti g9
Controsoffitti g9
Pavimenti, rivestimenti [s[s}
Serramenti esterni ed interni [o[s}
Tinteggiature [s[s}
Impianti meccanici g9
COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE
Scavo 99
Posa tubature e innesto a fognature [o]s]
Reinterro gg
FORMAZIONE DORMITORIO E COLLEGAMENTO NUOVA SCUOLA
Demolizioni (di tavolati e in breccia) [o]s]
Rimozioni serramenti [o]s]
Rimozioni controsoffitti [o]s]
Adeguamento impianto elettrico [o]s]
Nuove murature gg
Nuovo controsoffitto [o]s]
Pavimenti, rivestimenti [o]s]
Posa serramenti gg
Tinteggiature [o]s]
Adeguamento impianto elettrico [o]s]
Rivestimento pilastri gg
SISTEMAZIONI ESTERNE ag
Scavo per esterno refettorio [s[s}
Getto e posa pavimentazione g9
VASCA ANTINCENDI ag
Scavo generale gg
Impermeabilizzazione e getto fondazione [o]s]
Casseratura e getto muri e solaio [o]s]
Realizzazione finiture interne ed esterne [o]s]
Tinteggiature [o]s]
Impianti meccanici per antincendio gg




