
AR.IN. Studio
via P. Tatti, 5
20029 Turbigo (MI)

CRONOPROGRAMMA LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA
OPERE COMPLEMENTARI

PROPRIETA' COMUNE DI MEDIGLIA

FASI CATEGORIE 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Scavo gg

Casseratura, amatura e getto gg

Solaio piano terra gg

Murature esterne gg

Solaio piano primo gg

Murature interne gg

Impianti gg

Controsoffitti gg

Pavimenti, rivestimenti gg

Serramenti esterni ed interni gg

Tinteggiature gg

Impianti meccanici gg

Scavo gg

Posa tubature e innesto a fognature gg

Reinterro gg

Demolizioni (di tavolati e in breccia) gg

Rimozioni serramenti gg

Rimozioni controsoffitti gg

Adeguamento impianto elettrico gg

Nuove murature gg

Nuovo controsoffitto gg

Pavimenti, rivestimenti gg

Posa serramenti gg

Tinteggiature gg

Adeguamento impianto elettrico gg

Rivestimento pilastri gg

gg

Scavo per esterno refettorio gg

Getto e posa pavimentazione gg

gg

Scavo generale gg

Impermeabilizzazione e getto fondazione gg

Casseratura e getto muri e solaio gg

Realizzazione finiture interne ed esterne gg

Tinteggiature gg

Impianti meccanici per antincendio gg

COMPLETAMENTO OPERE FOGNARIE

FORMAZIONE DORMITORIO E COLLEGAMENTO NUOVA SCUOLA

SISTEMAZIONI ESTERNE

VASCA ANTINCENDI

Giugno Luglio Agosto Settembre

TEMPO
NUOVI LABORATORI

1


