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All. H - Coordinamento delle lavorazioni

Cantiere

Cantierizzazione

Allestimento aree stoccaggio

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 14/03/2011 al
15/03/2011

Nota per il coordinamento:

Verificare la posizione relativa delle zone di stoccaggio e del ciglio di scavo. Verificare la
posizione delle aree di stoccaggio rispetto alle caratteristiche de icarichi di punta delle gru.

o Attrezzi di uso corrente, Utensili elettrici portatili
Cantiere
Cantierizzazione
Delimitazione aree: nastri segn/ barriere mob

Area del cantiere: | Parcheggio
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 2
Durata: 1
Date: Dal 10/01/2011 al

Nota per il coordinamento:

Le delimitazioni temporanee poste in essere ad inizio di cantiere, devono comunque limitarsi alle
zone in cui non si svolgono attivita di installazione di baracche e/o macchinari. Per tali zone
devono prevedersi delimitazioni che impediscano I'accesso degli utenti del plesso.

o Barriere mobili: delimitazione aree, Attrezzi di uso corrente
Cantiere
Cantierizzazione
Recinzione cantiere: reti / pannelli metallici

10/01/2011

Area del cantiere: Piazzola
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4
Durata: 2
Date: Dal 11/01/2011 al
12/01/2011

Nota per il coordinamento:

Tale attivita deve precedere ogni altra attivita. La segregazione degli spazi, in particolare verso
la scuola secondaria inferiore, deve essere totale ed idonea ad evitare qualsiasi possibilita di
introduzione

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Ponti su cavalletti, Compressore, Mazza, Piccone e/o pala
e/o rastrello, Dumper, Attrezzi di uso corrente, Carriola, Scale a mano/forbice..., Rete, pannelli:
recinzioni

Cantiere

Cantierizzazione

Segnaletica di cantiere

Area del cantiere: | Parcheggio

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 10
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Durata:
Date:

Nota per il coordinamento:

5
Dal 10/01/2011 al
14/01/2011

I/ cantiere interessa alcune zone destinate ad ora come parcheggi ed una zona destinata a
passaggio e pista ciclabile. Devono essere previste segnalazioni anche luminose per segnalare

l'ingombro del cantiere

Cantiere

Cantierizzazione

Tracciamenti e preparazione area

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4
Durata: 2
Date: Dal 18/01/2011 al
19/01/2011

0 Attrezzi di uso corrente, Camion ribaltabile, Escavatore
Cantiere
Cantierizzazione
Viabilita di cantiere

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 6
Durata: 3
Date: Dal 12/01/2011 al
14/01/2011

Nota per il coordinamento:

SI possono considerare tre fasi distinte di viabilita: durante gli scavi; durante la realizzazione
delle strutture e durante le opere di completamento. Ipotesi di layout per ogni attivita sono

riportate sugli elaborati grafici.

o Autocarri o camion ribaltabili, Escavatore

Cantiere

Cantierizzazione

ATTREZZATURE DI LAVORO - controlli e verifica periodica Allegato VII

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice:
Uomini/giorno:

Co.e.ca.
4

Durata:
Date:

Nota per il coordinamento:

1
Dal 11/01/2011 al
11/01/2011

Considerata la durata dei lavori dovranno essere mantenute a disposizione del coordinatore la

documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei controlli
Cantiere

Cantierizzazione

ATTREZZATURE DI LAVORO - attrezzature per il sollevamento carichi

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
Date: Dal 11/01/2011 al
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12/01/2011
Cantiere

Cantierizzazione

ATTREZZATURE DI LAVORO - impiego di sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 11/01/2011 al
12/01/2011
Cantiere
Cantierizzazione

ATTREZZATURE DI LAVORO - lavori in quota

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 10/01/2011 al
11/01/2011
Cantiere
Cantierizzazione

ATTREZZATURE DI LAVORO - uso generico

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 20
Durata: 5
Date: Dal 10/01/2011 al
14/01/2011
Cantiere
Cantierizzazione

Attrezzature di Pronto Soccorso

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4
Durata: 1
Date: Dal 10/01/2011 al
10/01/2011
Cantiere
Cantierizzazione

Baracche di cantiere (box prefabbricati)

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 12
Durata: 3
Date: Dal 11/01/2011 al
13/01/2011

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Lampada elettrica portatile, Trapano, Compressore,
Sega circolare, Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Scale a mano/forbice..., Funi/
bilancini/sistemi imbracatura, Ponti su cavalletti, Autocarri o camion ribaltabili

-3-
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Cantiere

Cantierizzazione

Installazione tettoie di protezione

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice:
Uomini/giorno:

Co.e.ca.
4

Durata:
Date:

1
Dal 14/01/2011 al
14/01/2011

Nota per il coordinamento:

Si raccomanda di installare le tettoie in modo da consentire adeguata protezione agli operatori
fissi, pur garantendo la possibilita di interazione con le gru. Le tettoie dovranno essere realizzate
con elementi ben fissati al suolo e gli elementi di tenuta all'acqua dovranno essere fissati in

modo permanente alla struttura.

o0 Scale a mano/forbice..., Avvitatrice elettrica
Cantiere
Cantierizzazione
Requisiti servizi igienici

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice:
Uomini/giorno:

Co.e.ca.
4

Durata:
Date:

Nota per il coordinamento:

E' importante preservare le carattteristiche di igiene sia per gli utilizzatori, ma anche per evitare
la propagazione di odori che possano interferire con le attivita didattiche, in particolare durante

le stagioni piu calde

1
Dal 10/01/2011 al
10/01/2011

Cantiere
Cantierizzazione
Impianto di terra
Area del cantiere: | Area interna
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 11/01/2011 al
12/01/2011

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Mazza, Piccone e/o pala e/o rastrello,
Attrezzi di uso corrente, Carriola, Puntazze/corda rame, Escavatore, Pala meccanica/ruspa -

SCAVI
Cantiere

Cantierizzazione

Impianto elettrico di cantiere

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 11/01/2011 al
12/01/2011

Nota per il coordinamento:
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La disposizione delle linee deve essere tale da non intersecare i percorsi carrai. Le linee é

opportuno siano aeree; se dovessero rendersi necessarie linee interrate dovranno essere previsti

sistemi di protezione dei cavi.

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Attrezzi di uso corrente, Scale a
mano/forbice..., Escavatore

Cantiere
Cantierizzazione
Impianto idrico sanitario di cantiere

Area del cantiere: | Area interna
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 8

Durata: 2
Date: Dal 12/01/2011 al
13/01/2011

o Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a

mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Filettatrice / Piegatubi
Cantiere
Cantierizzazione
Impianto protezione scariche atmosferiche

Area del cantiere: | Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 12/01/2011 al
13/01/2011

o Puntazze/corda rame, Carriola, Attrezzi di uso corrente, Piccone e/o pala, Mazza, Martello
demolitore elettr./pneumatico, Trabattelli, Scale a mano/forbice...

Cantiere

Cantierizzazione

Installazione ed uso di gruppo elettrogeno

Area del cantiere: | Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 16

Durata: 4
Date: Dal 10/01/2011 al
13/01/2011

Nota per il coordinamento:

Il gruppo elettrogeno potrebbe rendersi necesssario nei primi giorni di installazione dell'apparato

logistico del cantiere

o Combustibile (Gasolio Benzina ...), Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Funi/
bilancini/sistemi imbracatura, Cavi elettrici, Gruppo elettrogeno

Cantiere

Cantierizzazione

Gru a torre - posizione fissa o su binario

Area del cantiere: | Area interna
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 604
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Durata:
Date:

Nota per il coordinamento:

I/ presente documento prevede l'installazione di due gru, al fine di rendere le due scuole

(infanzia e primaria) eseguibili in contemporanea.

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Attrezzi di uso corrente, Autogru
semovente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Escavatore, Pala meccanica/ruspa - SCAVI

151
Dal 02/02/2011 al
31/08/2011

Cantiere

Cantierizzazione

Macchine per la lavorazione del ferro

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice:
Uomini/giorno:

Co.e.ca.
4

Durata:
Date:

Nota per il coordinamento:

SI raccomanda di verificare la presenza di tutti i sistemi di sicurezza per tutta la durata del
cantiere. In particolare si segnala l'obbligo di rimuovere dal cantiere le attrezzature che a causa

del logorio non risultino piu dotate dei sistemi di sicurezza.

1
Dal 17/01/2011 al
17/01/2011

o Macchine per lavorazione ferro

Cantiere

Cantierizzazione

Molazza per il confezionamento della malta

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice:
Uomini/giorno:

Co.e.ca.
4

Durata:
Date:

1
Dal 18/01/2011 al
18/01/2011

Nota per il coordinamento:

La macchina dovra essere posata in opera su apposito piano che garantisca la stabilita anche

durante avverse condizioni meteo.

0 Molazza a chiodo/a vasca
Cantiere
Cantierizzazione
Sega circolare

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 20
Durata: 5
Date: Dal 10/01/2011 al
14/01/2011

Nota per il coordinamento:

SI raccomanda di verificare la presenza di tutti i sistemi di sicurezza per tutta la durata del
cantiere. In particolare si segnala l'obbligo di rimuovere dal cantiere le attrezzature che a causa

del logorio non risultino piti dotate dei sistemi di sicure

o Sega circolare
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Cantiere

Cantierizzazione

Utilizzo generico del camion ribaltabile

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 28
Durata: 7
Date: Dal 10/01/2011 al
18/01/2011

o Autocarri o camion ribaltabili

Cantiere

Cantierizzazione

Utilizzo generico della pala meccanica

Area del cantiere:

Area interna

0 Pala meccanica - FONDAZIONI SPECIALI
Cantiere
Cantierizzazione
Carico, trasporto e scarico di materiali

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 20
Durata: 5
Date: Dal 10/01/2011 al
14/01/2011

Area del cantiere:

Area interna

o Autocarri o camion ribaltabili
Cantiere
Logistica

Carico, trasporto e scarico manuale di materiali

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 28
Durata: 7
Date: Dal 10/01/2011 al
18/01/2011

Area del cantiere:

Area interna

o Carriola, Carrucola a mano

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 72
Durata: | 18
Date: Dal 12/01/2011 al
04/02/2011

Cantiere
Logistica

Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali

Area interna
Co.e.ca.

Area del cantiere:
Impresa esecutrice:
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Uomini/giorno: | 72

Durata: 18
Date: Dal 12/01/2011 al
04/02/2011

Nota per il coordinamento:
Dovranno essere conservate in cantiere le bolle di carico e scarico a discarica autorizzata. Prima
di uscire dal cantiere i mezzi dovranno essere verificati per evitare la perdita di materiale
durante il tragitto

o Carriola, Carrucola a mano, Attrezzi di uso corrente, Carrello elevatore, Autocarri o camion
ribaltabili

Cantiere

Logistica

Sollevamento di materiali con gru o autogru

Area del cantiere: | Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 724

Durata: 181
Date: Dal 12/01/2011 al
21/09/2011

Nota per il coordinamento:
Si rammenta il divieto di utilizzare la forca per la movimentazione dei carichi

o Autogru semovente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Secchione, Cestoni,
forche, benne ribaltabili

Cantiere
Logistica
Andatoie e passerelle

Area del cantiere: | Area interna
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 376

Durata: 94
Date: Dal 12/01/2011 al
23/05/2011

Nota per il coordinamento:
Nelle prime fasi del cantiere (sino alla realizzazione del primo impalcato) sara necessario
realizzare mantenere andatoie per l'accesso ai piani. Le stesse dovranno essere mantenute per
tutta la durata delle attivita.

o0 Sega circolare, Attrezzi di uso corrente

Cantiere

Logistica

ATTREZZATURE DI LAVORO - impiego di ponteggi

Area del cantiere: | Area interna
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 12/01/2011 al
13/01/2011

Nota per il coordinamento:
Nel cantiere in oggetto sul ponteggio probabilmente interverranno diverse imprese. Si deve
mantenere traccia della presa in carico del ponteggio e dell'accettazione delle condizioni del
ponteggio, in modo da poter facilmente risalire a chi eventualmente rimuove dispositivi di
sicurezza
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Cantiere

Logistica

Uso di ponteggi mobili su ruote (trabattelli)

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 728
Durata: 182
Date: Dal 12/01/2011 al
22/09/2011

Nota per il coordinamento:

Durante la fase di installazione del cantiere, al possono essere utili dei ponteggi mobili per
realizzare le linee elettriche di fornitura. Verificare che I'uso di tali dispostivi non avvenga in

prossimita di zone di transito o scavi

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente

Cantiere

Logistica

Uso di protezioni delle aperture nei solai / vani scale / cavedi

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 308
Durata: | 77
Date: Dal 07/03/2011 al
21/06/2011

Nota per il coordinamento:

Il progetto prevede la realizzazione di molte forometrie impiantistiche e di diverse scale. Le
protezioni dovranno essere realizzate con parapetti e non coprendo i fori con pannelli o assi di
legno. Per quanto riguarda le protezioni verso il perimetro dell'edificio si potra provvedere con

segnalazione fissa ad un metro di distanza dal bordo

Cantiere

Logistica

LAVORAZIONI - attrezzature di pronto soccorso

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 12/01/2011 al
13/01/2011
Cantiere
Logistica

LAVORAZIONI - organizzazione prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 12/01/2011 al
13/01/2011

Nota per il coordinamento:

Soprattutto durante le fasi di finiture il personale presente in cantiere raggiungera il massimo
numero. In tali fasi dovranno essere previste esercitazioni di evacuazione, in particolare dalla

scuola primaria.

Cantiere
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Logistica

Collaudi finali

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 12

Durata: 3
Date: Dal 30/11/2011 al
02/12/2011

Nota per il coordinamento:
Il personale addetto ai collaudi dovra ricevere autorizzazione di accesso al cantiere da parte del
CSE; pertanto si rammenta di dare comunicazione al medesimo con un certo anticipo

o Attrezzi di uso corrente

Cantiere

Logistica

Pulizie finali

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 16

Durata: 4
Date: Dal 24/11/2011 al
29/11/2011

Nota per il coordinamento:
Le pulizie finali dovranno essere eseguite con particolare cura, in quanto le zone dei giardini
saranno utilizzate dagli utenti delle scuole, che potranno subire dei danni per la presenza di
residui di lavorazione

Cantiere
Logistica
Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 16

Durata: 4
Date: Dal 18/11/2011 al
23/11/2011

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Piccone e/o pala e/o rastrello, Dumper,
Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Carriola, Camion e autocarri

Cantiere
Movimento terra
Scavi a sezione ampia anche a mano

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 32

Durata: 8
Date: Dal 17/01/2011 al
26/01/2011

Nota per il coordinamento:
Le attivita di shancamento dovranno procedere dallo scavo della scuola dell'infanzia allo scavo
della scuola primaria. I mezzi dovranno arrivare al lotto da via Verdi, entrando dalla zona
attualmente destinata a parcheggi. E' pertanto obbligatorio prendere contatti con la Polizia locale
per gli adempimenti del caso

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Escavatore, Pala meccanica/ruspa - SCAVI,
Compressore, Autocarri o camion ribaltabili, Piccone e/o pala e/o rastrello, Produzione rifiuti,
Combustibile (Gasolio Benzina ...), Martellone - SCAVI, Attrezzi di uso corrente, Scale a

-10 -
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mano/forbice...

Cantiere

Movimento terra

Scavi a sezione obbligata anche a mano

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
Date: Dal 27/01/2011 al
28/01/2011

Nota per il coordinamento:

Prima di procedere agli scavi a sezione obbligata il Cirettore dei Lavori dovra verificare che i
terreni in fase di scavo abbiano caratteristiche corrispondenti a quelle previste dalla Relazione

Geologica

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Martellone - SCAVI, Attrezzi di uso corrente, Carriola,
Scale a mano/forbice..., Escavatore, Pala meccanica/ruspa - SCAVI, Compressore, Autocarri o
camion ribaltabili, Piccone e/o pala e/o rastrello, Dumper, Produzione rifiuti, Motopompa,

elettropompa, Sega circolare, Puntelli: utilizzo

Cantiere

Preparazione terreno

Abbattimento di alberi adulti

Area del cantiere:

Area interna

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
Date: Dal 11/01/2011 al
12/01/2011

Nota per il coordinamento:

L'area di cantiere é attualemente interessata da una serie di alberi adulti di dimensioni variabili.
Alcuni pero sono prossimi alle zone di passaggio, per tale ragione si deve provvedere a
proteggere tale percorso con recinzioni e con cavi che portino le piante a cadere nella direzione

voluta

0 Sega a nastro portatile, Autocarri o camion ribaltabili, Piccone e/o pala e/o rastrello, Scale a

mano/forbice...
Cantiere
Preparazione terreno

Tracciamenti scavi
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 13/01/2011 al
14/01/2011
o0 Piccone e/o pala, Attrezzi di uso corrente
Cantiere
Preparazione terreno
Rimozione pavimentazione stradale in asfalto
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 4

Durata:

-11 -
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Date: Dal 12/01/2011 al
12/01/2011

Nota per il coordinamento:
Prima di procedere alle demolizioni provvedere a segnalare la presenza di tali attivita sulla pista
ciclabile.

Cantiere
Preparazione terreno

Demolizione anche parziale di fabbricati e/o strutture cls

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 8

Durata: 2
Date: Dal 11/01/2011 al
12/01/2011

Nota per il coordinamento:
Le attivita di demolizione dovranno essere eseguite al di fuori degli orari scolastici. Le protezioni
del cantiere dovranno garantire dal rischio di proiezione di materiali all'esterno.

0 Attrezzi di uso corrente, Dumper, Escavatore - SCAVI, Ponteggi: allestimento ed uso, Piccone
e/o pala, Puliscitavole, Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Puntelli: utilizzo, Scale
a mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Martello demolitore, Autobetoniera, Produzione rifiuti, Pala
meccanica/ruspa - DEMOLIZIONI, Trabattelli, Combustibile (Gasolio Benzina ...), Vibratore
elettrico, Autocarri o camion ribaltabili, Pompa di sollevamento: cls, Sega circolare, Martellone -
DEMOLIZIONI, Pinza idraulica, Compressore, Gru di cantiere, Carriola, Mazza

COMPLETAMENTO RUSTICO
COPERTURE

Strutture e componenti
Coperture piane o a falda

Impresa esecutrice: | Unimetal S.r.l.
Nota per il coordinamento:
Le lavorazioni di realizzazione della copertura del lucernario devono prevedere |'esecuzione a
tratti, in modo da poter realizzare protezioni sul lato del personale e contestale rimozione delle
protezioni ove vengono posate le lastre metalliche.

0 Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Funi/ bilancini/sistemi
imbracatura, Gru di cantiere, Cestoni, forche, benne ribaltabili, Avvitatrice elettrica, Ponteggi:
allestimento ed uso

COMPLETAMENTO RUSTICO

COPERTURE

Strutture e componenti

Lattoneria

Impresa esecutrice: | Unimetal S.r.l.
Nota per il coordinamento:
Porre attenzione ai dislivelli dei canali di scolo previsti, segnalandoli con baderuola rossa-bianca

o Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Scale a mano/forbice..., Utensili elettrici portatili, Attrezzi di
uso corrente

Esterni

Impianti

Cisterna interrata: scavo e posa

Area del cantiere: | PR - PT
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Uomini/giorno: | 60

Durata: | 15
Date: Dal 16/08/2012 al
05/09/2012

o Compressore, Escavatore, Pala meccanica/ruspa - SCAVI, Martello demolitore
elettr./pneumatico, Mazza, Piccone e/o pala e/o rastrello, Attrezzi di uso corrente, Carriola,
Autogru semovente

Esterni

Impianti
Costruzione di impianto antincendio

Uomini/giorno: | 48

Durata: | 12
Date: Dal 27/08/2012 al
11/09/2012

Esterni

Movimento terra

Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno

Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 19/09/2012 al
20/09/2012

Nota per il coordinamento:
La movimentazione delle piante dovra essere eseguita da personale esperto. Il manovratore
dovra poter visionare anchei Ipunto di arrivo della pianta per evitare "effetti leva" che possano
provocare urti con il personale in assistenzA

Esterni

Movimento terra

Preparazione manuale e/o meccanica del terreno

Uomini/giorno: 36

Durata: 9
Date: Dal 06/09/2012 al
18/09/2012

Esterni

Movimento terra

Carico o rinterri

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 8

Durata: 2
Date: Dal 18/09/2012 al
19/09/2012

Nota per il coordinamento:
Personale in assistenza alla manovra e verifica segnalatore acustico all'accesso in cantiere

Opere complementari
Fondazioni
Scavi a sezione ampia anche a mano

Area del cantiere: = Nuovi Laboratori
Impresa esecutrice: | DA DEFINIRE

Durata: 3
Date:  Dal 29/05/2012 al

-13 -



AR.IN. STUDIO maggio 12
via P. Tatti, 5
20029 Turbigo - MI

All. H - Coordinamento delle lavorazioni

31/05/2012
Nota per il coordinamento:
Le opoere complementari fanno parte di contratto separato. Se l'aggiudicatario risultasse diverso
dall'impresa sara obbligatorio, prima dell'inizio dei lavori, eseguire riunione di coordinamento fra
imprese e plesso scolastico

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice...,
Escavatore, Pala meccanica/ruspa - SCAVI, Compressore, Autocarri o camion ribaltabili, Piccone
e/o pala e/o rastrello, Produzione rifiuti, Combustibile (Gasolio Benzina ...), Martellone - SCAVI

Opere complementari

Fondazioni

Tracciamenti scavi

Area del cantiere: | Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice: | DA DEFINIRE
Durata: 1

Date: Dal 28/05/2012 al
28/05/2012

o Piccone e/o pala, Attrezzi di uso corrente

Opere complementari

CARPENTERIE

Fondazioni

Carpenteria in legno

Area del cantiere: = Nuovi Laboratori
Impresa esecutrice: | DA DEFINIRE

Durata: 3
Date: Dal 01/06/2012 al
05/06/2012

o Dumper, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole,
Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a
mano/forbice...

Opere complementari
CARPENTERIE
Fondazioni

Ferro tondo nei casseri

Area del cantiere: | Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice: | DA DEFINIRE

Durata: 3
Date: Dal 05/06/2012 al
07/06/2012

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere,
Macchine per lavorazione ferro

Opere complementari

CARPENTERIE

Primo impalcato

Lavorazioni di carpenteria e posa ferro in quota

Area del cantiere: | Nuovi Laboratori
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Impresa esecutrice:

DA DEFINIRE

Durata: 3
Date: Dal 20/06/2012 al
22/06/2012

Nota per il coordinamento:

E' necessario segregare il cantiere anche in altezza, in modo da distinguere le attivita delle opere
complementari dalle altre presenti in cantiere. E' quindi necessario eseguire dei parapetti di

protezione anche verso I'edificio esistente.
Opere complementari

CARPENTERIE
Primo impalcato
Travi e solai piani ca + laterizi con armatura

Area del cantiere:
Impresa esecutrice:

Nuovi Laboratori
DA DEFINIRE

Durata:
Date:

o Trabattelli, Sega circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice...,
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ferro tondo per armature

Opere complementari

CARPENTERIE

Primo impalcato

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro

3
Dal 20/06/2012 al
22/06/2012

Area del cantiere:
Impresa esecutrice:

Nuovi Laboratori
DA DEFINIRE

Durata:
Date:

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice...,
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed

uso
Opere complementari
CARPENTERIE

1
Dal 24/07/2012 al
24/07/2012

Strutture verticali

Carpenteria in legno

Area del cantiere:

Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice:

DA DEFINIRE

Durata: 3
Date: Dal 11/06/2012 al
13/06/2012

o Dumper, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole,
Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a

mano/forbice...

Opere complementari

CARPENTERIE

Strutture verticali
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Lavorazioni di carpenteria e posa ferro in quota

Area del cantiere: | Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice: | DA DEFINIRE

Durata: 2
Date: Dal 12/06/2012 al
13/06/2012

Opere complementari

CONTROSOFFITTATURE
Strutture e componenti
Montaggio controsoffitti pannelli gesso/fibra

Area del cantiere: = Nuovi Laboratori
Impresa esecutrice: | DA DEFINIRE

Durata: 4
Date: Dal 13/08/2012 al
16/08/2012

Nota per il coordinamento:
L'utilizzo dei trabatelli deve avvenire con stabilizzatori correttamente posati. Si rammenta che é
vietato movimentare il trabatello con personale sul medesimo.

I

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Pannelli
gesso/fibre min: posa in opera, Avvitatrice elettrica

Opere complementari

ELETTRICI E SPECIALI

Impianti

Costruzione di impianto elettrico

Area del cantiere: | Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice: | DA DEFINIRE

Durata: 5
Date: Dal 30/07/2012 al
03/08/2012

Nota per il coordinamento:
Si rammenta che 'allaccio alla linea generale dell'edificio scolastico dovra essere concordato con
chi svolge attivita di realizzazione di impianti elettrici nell'appalto principale

o Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Scale a mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Utensili elettrici
portatili

Opere complementari

ELETTRICI E SPECIALI

Impianti

Costruzione di impianti speciali (citofonici, antintrusione, emergenza, ...)

Area del cantiere: = Nuovi Laboratori
Impresa esecutrice: | DA DEFINIRE

Durata: 5
Date: Dal 30/07/2012 al
03/08/2012

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente,
Trabattelli

Opere complementari
ELETTRICI E SPECIALI
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Impianti

Costruzione di impianto di terra

Area del cantiere:

Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice:

DA DEFINIRE

Durata: 5
Date: Dal 30/07/2012 al
03/08/2012

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Mazza, Piccone e/o pala e/o rastrello,
Attrezzi di uso corrente, Carriola, Puntazze/corda rame, Escavatore, Pala meccanica/ruspa -

SCAVI
Opere complementari
IDRICI E FOGNANTI
Impianti
Costruzione di impianto idrico/fognante

Area del cantiere:
Impresa esecutrice:

Nuovi Laboratori
DA DEFINIRE

Durata:
Date:

2
Dal 06/08/2012 al
07/08/2012

o Filettatrice / Piegatubi, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente,

Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma ossiacetilenica

Opere complementari

IDRICI E FOGNANTI
Impianti
Posa condotte fognanti (escluso scavi)

Area del cantiere:
Impresa esecutrice:

Nuovi Laboratori
DA DEFINIRE

Durata:
Date:

Opere complementari
INTONACI

Posa in opera di intonaco spruzzato all'interno

1
Dal 08/08/2012 al
08/08/2012

Area del cantiere:
Impresa esecutrice:

Nuovi Laboratori
DA DEFINIRE

Durata: 4
Date: Dal 09/07/2012 al
12/07/2012

0 Molazza a chiodo/a vasca, Trabattelli, Carriola, Ponti su cavalletti, Spruzzatrice per intonaci,

Produzione rifiuti, Intonaco
Opere complementari
MONTAGGIO SERRAMENTI
Strutture e componenti
Montaggio in opera di serramenti di metallo

Area del cantiere:
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Impresa esecutrice:

DA DEFINIRE

Durata: 4
Date: Dal 13/07/2012 al
18/07/2012

0 Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Pistola

spara chiodi/fissachiodi, Utensili elettrici portatili
Opere complementari
MONTAGGIO SERRAMENTI
Strutture e componenti

Montaggio di lastre in vetro

Area del cantiere:

Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice:
Durata:

DA DEFINIRE
1

Date:

Dal 19/07/2012 al
19/07/2012

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Utensili elettrici portatili

Opere complementari

Murature

Costruzione di muratura di tufo o mattoni

Area del cantiere:

Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice:

DA DEFINIRE

Durata: 6
Date: Dal 26/06/2012 al
03/07/2012

o Produzione rifiuti, Betoniera bicchiere, Cestoni, forche, benne ribaltabili, Malta normale o
cementizia, Tagliamattoni elettrica, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso,
Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Molazza

a chiodo/a vasca

Opere complementari

Murature

Coibenti

Pannelli isolanti in lastre

Area del cantiere:

Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice:

DA DEFINIRE

Durata: 3
Date: Dal 04/07/2012 al
06/07/2012

o Flex, Attrezzi di uso corrente, Utensili elettrici portatili, Ponteggi: allestimento ed uso, Gru di

cantiere, Collante

Opere complementari

OPERE DA PITTORE

Verniciatura e pittura

Area del cantiere:

Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice:
Durata:

DA DEFINIRE
3

Date:
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24/08/2012

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Spruzzatrice per
pitturazioni: uso, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, Vernici Pitture Trattamenti
protettivi/decorativi

Opere complementari
PAVIMENTI

Posa pavimenti e rivestimenti Linoleum PVC

Area del cantiere: = Nuovi Laboratori
Impresa esecutrice: | DA DEFINIRE

Durata: 3
Date: Dal 17/08/2012 al
21/08/2012

0 Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Collante, Malta normale o cementizia, Trattamenti
protettivi per pavimenti

Opere complementari
SOLLEVAMENTO E GETTO DEL CLS

Realizzazione di massetto in cls

Area del cantiere: = Nuovi Laboratori
Impresa esecutrice: | DA DEFINIRE

Durata: 2
Date: Dal 09/08/2012 al
10/08/2012

o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Autobetoniera, Staggia vibrante elettrica
Opere complementari
SOLLEVAMENTO E GETTO DEL CLS

Fondazioni

Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto

Area del cantiere: | Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice: | DA DEFINIRE
Durata: 1

Date: Dal 08/06/2012 al
08/06/2012

o Autobetoniera

Opere complementari

SOLLEVAMENTO E GETTO DEL CLS

Primo impalcato

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa

Area del cantiere: | Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice: | DA DEFINIRE

Durata: 1
Date: Dal 25/06/2012 al
25/06/2012

0 Attrezzi di uso corrente, Autobetoniera, Vibratore elettrico, Pompa di sollevamento: cls

Opere complementari
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SOLLEVAMENTO E GETTO DEL CLS

Strutture verticali

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa

Area del cantiere:

Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice:
Durata:

DA DEFINIRE
1

Date:

Nota per il coordinamento:

Se l'impresa aggiudicataria non fosse Co.e.Ca. risulta necessario realizzare un cronoprogramma
specifico per gli accessi dei mezzi d'opera al cantiere, in modo da non avere interferenze fra

diverse operazioni

Dal 14/06/2012 al
14/06/2012

o0 Attrezzi di uso corrente, Autobetoniera, Vibratore elettrico, Pompa di sollevamento: cls

Opere complementari

SOTTOFONDI VESPAI DRENAGGI

Vespai

Vespaio areato con casseri modulari a perdere

Area del cantiere:
Impresa esecutrice:

Nuovi Laboratori
DA DEFINIRE

Durata: 3
Date: Dal 15/06/2012 al
19/06/2012
Opere complementari
TERMICI
Impianti

Costruzione di impianto a fluido

Area del cantiere:

Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice:

DA DEFINIRE

Durata: 5
Date: Dal 30/07/2012 al
03/08/2012

o Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a

mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Filettatrice / Piegatubi
Opere complementari

TERMICI

Impianti

Posa tubazioni e/o canalizzazioni fluidi

Area del cantiere:

Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice:

DA DEFINIRE

Durata: 2
Date: Dal 20/07/2012 al
23/07/2012

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma

ossiacetilenica, Filettatrice / Piegatubi
Opere complementari
TRAMEZZ1
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Strutture e componenti

Montaggio di tramezzi in cartongesso

Area del cantiere: | Nuovi Laboratori

Impresa esecutrice: | DA DEFINIRE

Durata: 3
Date: Dal 25/07/2012 al
27/07/2012

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Avvitatrice elettrica, Ponti su
cavalletti, Pannelli gesso/fibre min: posa in opera, Pistola spara chiodi/fissachiodi

Palestra

Copertura

Cls completamento

Massetto in cls confezionato in cantiere

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 4
Durata: 1

Date: Dal 04/07/2012 al
04/07/2012

o0 Betoniera bicchiere, Carriola, Cemento, Attrezzi di uso corrente, Staggia vibrante elettrica

Palestra

Copertura

Cls completamento

Sollevamento e getto cls con gru

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: 4

Durata: 1
Date: Dal 25/06/2012 al
25/06/2012

Nota per il coordinamento:
L'operatore della gru dovra poter vedere sia la posizione della betoniera, sia la posizione degli
addetti al getto. Cio per evitare contatti accidentali fra betoniera e gru e per migliorare la
sicurezza degli addetti al getto.

o Attrezzi di uso corrente, Gru di cantiere, Betoniera bicchiere, Autobetoniera, Vibratore elettrico,
Secchione

Palestra

Copertura
Coibenti

Pannelli isolanti - Lastre - Lucernari

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 02/07/2012 al
03/07/2012

o Utensili elettrici portatili, Attrezzi di uso corrente, Flex, Collante, Pannelli gesso/fibre min: posa
in opera
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Palestra

Copertura

Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 16

Durata: 4
Date: Dal 26/06/2012 al
29/06/2012
Palestra
Copertura
Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazioni bituminose

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4

Durata: 1
Date: Dal 05/07/2012 al
05/07/2012

Nota per il coordinamento:
Durante I'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovra mantenere in prossimita due
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimita delle guaine e/o della
vegetazione.

o Produzione rifiuti, Bombole di gas propano, Guaina bituminosa

Palestra

Copertura

Strutture e componenti

Orditura tetti in legno

Area del cantiere: @ PA - COP

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Durata: 10
Date: Dal 11/06/2012 al
22/06/2012

Nota per il coordinamento:
La posa delle travi in legno dovra avvenire con apposita gru. Si tratta di lavorazione similare al
posizionamento di travi prefabbricate e pertanto la ditta fornitrice dovra indicare le procedure di
posa nel suo POS.

o Gru di cantiere, Autogru semovente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Attrezzi di uso corrente,
Trabattelli, Saldatrice elettrica, Ponteggi: allestimento ed uso, Utensili elettrici portatili, Pistola
spara chiodi/fissachiodi

Palestra
Copertura
Strutture e componenti

Coperture piane o a falda

Area del cantiere: @ PA - COP

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Durata: 3
Date: Dal 11/06/2012 al
13/06/2012
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Nota per il coordinamento:

La posa dei listelli di legno dovra avvenire partendo dal ponteggio verso il colmo, con personale
in lavorazione sugli elementi appena posati. Il personale dovra essere dotato di sistemi di
trattenuta, ovvero il fornitore dovra specificare sistemi alternativi ed equivalenti dal punto di

vista della sicurezza

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Funi/ bilancini/sistemi
imbracatura, Gru di cantiere, Cestoni, forche, benne ribaltabili, Avvitatrice elettrica, Ponteggi:

allestimento ed uso

Palestra
Fondazioni
Tracciamenti struttura
Area del cantiere: | PA - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4

Durata:
Date:

1
Dal 22/03/2012 al
22/03/2012

o Autocarri o camion ribaltabili, Compressore, Scarificatore meccanico, Sega a disco per taglio
massicciata, Pala meccanica - LAVORI STRADALI, Combustibile (Gasolio Benzina ...)

Palestra
Fondazioni
Carpenteria in legno
Area del cantiere: | PA - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4
Durata: 1
Date: Dal 23/03/2012 al

23/03/2012

Nota per il coordinamento:

E' fondamentale che prima delle realizzazioni delle fondazioni si verifichino le condizioni in loco
del terreno con quelle previste dalla relazione geologica e dalle ipotesi assunte. Cio al fine di
evitare situazioni di rischio dovute al crollo di pareti di scavo dovute a condizioni non previste.

o Dumper, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega
circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Gru di cantiere,

Ponti su cavalletti
Palestra
Fondazioni
Ferro tondo nei casseri

Area del cantiere:
Impresa esecutrice:
Uomini/giorno:

PA - PT
Co.e.ca.
4

Durata:
Date:

Nota per il coordinamento:

La legatura delle armature dovra avvenire con I'uso di guanti di protezione

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere,

Macchine per lavorazione ferro

1
Dal 23/03/2012 al
23/03/2012

Palestra
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Fondazioni

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa

Area del cantiere: | PA - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4

Durata:
Date:

1
Dal 26/03/2012 al
26/03/2012

Nota per il coordinamento:

La posizione della pompa dovra essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle

betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa.

o0 Attrezzi di uso corrente, Autobetoniera, Vibratore elettrico, Pompa di sollevamento: cls

Palestra

Fondazioni

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro

Area del cantiere: | PA - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
Date: Dal 27/03/2012 al
28/03/2012

Nota per il coordinamento:

I piani di lavoro dovranno essere rimossi seguendo le indicazioni della D.L. Strutture

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice...,
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed

uso

Palestra

Fondazioni

Vespai

Vespaio areato con casseri modulari a perdere

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 20
Durata: 5
Date: Dal 26/03/2012 al
30/03/2012
o0 Attrezzi di uso corrente
Palestra
Impalcati
Opere provvisionali
Uso di ponteggi metallici e non
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 252
Durata: | 63
Date: Dal 26/03/2012 al
20/06/2012

Nota per il coordinamento:

I ponti di lavoro possono essere limitati al ponte di lavoro e relativo sottoponte (completo come il
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ponte di lavoro stesso), ma il castello di salita dovra essere adeguatamente segregato. Si
rammenta che i ponti non possono essere utilizzati come deposito di materiali. Se il ponte
risultasse realizzato diversamente dallo schema tipo, si dovra inoltrare apposita relazione di

calcolo da parte di professionista abilitato.

0 Attrezzi di uso corrente, Ponteggi: allestimento ed uso

Palestra
Impalcati
Primo impalcato

Carpenteria in legno
Area del cantiere:  PA - P1
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
Date: Dal 28/05/2012 al
29/05/2012

Nota per il coordinamento:

Gli operatori addetti alla carpenteria dovranno essere dotati di adeguati sistemi di sicurezza
contro le cadute dall'alto. A titolo esemplificativo € possibile utilizzare sia le cinture di trattenuta,
sia le reti anticaduta

o Dumper, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega
circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Gru di cantiere,

Ponti su cavalletti
Palestra
Impalcati
Primo impalcato
Travi e solai piani ca + laterizi con armatura

Area del cantiere:  PA - P1
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4
Durata: 1
Date: Dal 30/05/2012 al

Nota per il coordinamento:

Gli addetti dovranno essere dotati di sistemi di trattenuta, ovvero si dovranno utilizzare reti di

protezione al di sotto dei solai per proteggere gli addetti dalle cadute.

30/05/2012

o Trabattelli, Sega circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice...,
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ferro tondo per armature

Palestra

Impalcati

Primo impalcato

Ferro tondo nei casseri

Area del cantiere: PA - P1
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 12
Durata: 3
Date: Dal 31/05/2012 al
04/06/2012

Nota per il coordinamento:

La legatura delle armature dovra avvenire con I'uso di guanti di protezione

- 25 -




AR.IN. STUDIO
via P. Tatti, 5
20029 Turbigo - MI

maggio 12

All. H - Coordinamento delle lavorazioni

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere,

Macchine per lavorazione ferro
Palestra
Impalcati
Primo impalcato
Fornitura sollevamento e getto cls con pompa

Area del cantiere: | PA - P1
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4

Durata:
Date:

Nota per il coordinamento:

La posizione della pompa dovra essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle

betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa.

1
Dal 07/06/2012 al
07/06/2012

Palestra
Impalcati
Primo impalcato
Rete elettrosaldata
Area del cantiere: PA - P1
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 05/06/2012 al
06/06/2012

o Utensili elettrici portatili, Cesoia elettrica, Saldatrice elettrica, Gru di cantiere, Funi/

bilancini/sistemi imbracatura

Palestra

Impalcati

Primo impalcato

Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore

Area del cantiere: | PA - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 4
Durata: 1
Date: Dal 07/06/2012 al

07/06/2012

Nota per il coordinamento:

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovra mantenere in prossimita due
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimita delle guaine.

o Attrezzi di uso corrente, Collante, Sigillanti, Utensili elettrici portatili
Palestra
Impalcati
Primo impalcato
Coibentazioni
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Area del cantiere:  PA - P1
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4
Durata: 1
Date: Dal 08/08/2012 al

08/08/2012

o Trabattelli, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Pannelli gesso/fibre min: posa in

opera
Palestra

Impalcati

Primo impalcato

Realizzazione di massetto in cls

Area del cantiere: PA - P1
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 06/08/2012 al
07/08/2012

o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Autobetoniera, Staggia vibrante elettrica

Palestra

Impalcati

Primo impalcato
Pannelli isolanti acustici

Area del cantiere: PA - P1
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 04/07/2012 al
05/07/2012

o Utensili elettrici portatili, Attrezzi di uso corrente, Flex, Collante, Pannelli gesso/fibre min: posa

in opera

Palestra

Impalcati

Primo impalcato

Realizzazione di massetto diffusore

Area del cantiere: PA - P1
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 4
Durata: 1
Date: Dal 16/08/2012 al

16/08/2012

o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Autobetoniera, Staggia vibrante elettrica

Palestra

Impalcati

Primo impalcato
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Montaggio controsoffitti pannelli gesso/fibra

Area del cantiere: PA - P1

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 17/08/2012 al
20/08/2012

Nota per il coordinamento:
La realizzazione dovra avvenire con l'ausilio di trabatelli e comunque si vieta I'uso di scale.
Durante gli spostamenti il personale non dovra trovarsi sul trabatello

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Pannelli
gesso/fibre min: posa in opera, Avvitatrice elettrica

Palestra

Impalcati

Secondo impalcato

Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore

Area del cantiere: | PA - PT

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 20

Durata: 5
Date: Dal 12/06/2012 al
18/06/2012

Nota per il coordinamento:
Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovra mantenere in prossimita due
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimita delle guaine.
o Attrezzi di uso corrente, Collante, Sigillanti, Utensili elettrici portatili
Palestra
Impalcati
Secondo impalcato

Coibentazioni

Area del cantiere:  PA - P1
Impresa esecutrice:  Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 14/08/2012 al
15/08/2012

o Trabattelli, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Pannelli gesso/fibre min: posa in
opera

Palestra

Impalcati

Secondo impalcato

Realizzazione di massetto in cls

Area del cantiere: PA - P1

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 8

Durata: 2
Date: Dal 10/08/2012 al
13/08/2012
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o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Autobetoniera, Staggia vibrante elettrica

Palestra

Impalcati

Secondo impalcato

Pannelli isolanti acustici

Area del cantiere: PA - P1

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 12/07/2012 al
13/07/2012

o Utensili elettrici portatili, Attrezzi di uso corrente, Flex, Collante, Pannelli gesso/fibre min: posa
in opera

Palestra

Impalcati

Secondo impalcato

Realizzazione di massetto diffusore

Area del cantiere:  PA - P1
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 8

Durata: 2
Date: Dal 20/08/2012 al
21/08/2012

o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Autobetoniera, Staggia vibrante elettrica

Palestra

Impalcati

Secondo impalcato
Montaggio controsoffitti pannelli gesso/fibra

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: 20

Durata: 5
Date: Dal 20/06/2012 al
26/06/2012

Nota per il coordinamento:
La realizzazione dovra avvenire con l'ausilio di trabatelli e comunque si vieta I'uso di scale.
Durante gli spostamenti il personale non dovra trovarsi sul trabatello

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Pannelli
gesso/fibre min: posa in opera, Avvitatrice elettrica

Palestra

Impianti

Primo impalcato

Tracce e fori in qualsiasi struttura

Area del cantiere: | PA - PT

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

-29 -



AR.IN. STUDIO
via P. Tatti, 5
20029 Turbigo - MI

maggio 12

All. H - Coordinamento delle lavorazioni

Durata:
Date:

Nota per il coordinamento:

Durante l'esecuzione delle tracce gli addetti dovranno essere dotati di mascherine, tute

protettive, guanti e occhiali di protezione.

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Perforatore elettrico, Martello

demolitore elettrico, Malta normale o cementizia, Tracciatrice elettrica

2
Dal 02/07/2012 al
03/07/2012

Palestra

Impianti

Primo impalcato

Costruzione di impianti speciali (citofonici, antintrusione, emergenza, ...)

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: | 20
Durata: 5
Date: Dal 30/07/2012 al
03/08/2012

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente,

Trabattelli
Palestra
Impianti
Primo impalcato
Costruzione di impianto di terra

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: | 16
Durata: 4
Date: Dal 24/07/2012 al
27/07/2012

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Mazza, Piccone e/o pala e/o rastrello,
Attrezzi di uso corrente, Carriola, Puntazze/corda rame, Escavatore, Pala meccanica/ruspa -

SCAVI

Palestra

Impianti

Primo impalcato

Costruzione di impianto elettrico

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: 12
Durata: 3
Date: Dal 19/07/2012 al
23/07/2012

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Utensili elettrici

portatili

Palestra

Impianti

Primo impalcato
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Costruzione di impianto idrico/fognante

Area del cantiere: PA - P1
Impresa esecutrice: P.C. di Cusato
Uomini/giorno: 12
Durata: 3
Date: Dal 16/07/2012 al
18/07/2012

0 Filettatrice / Piegatubi, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente,

Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma ossiacetilenica
Palestra
Impianti
Primo impalcato
Posa tubazioni idriche

Area del cantiere:  PA - P1
Impresa esecutrice: | P.C. di Cusato
Uomini/giorno: | 12
Durata: 3
Date: Dal 11/07/2012 al
13/07/2012

0 Filettatrice / Piegatubi, Flamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex,

uso corrente, Scale a mano/forbice...
Palestra
Impianti

Trabattelli, Attrezzi di

Primo impalcato

Costruzione di impianto a fluido

Area del cantiere: PA - P1
Impresa esecutrice: P.C. di Cusato
Uomini/giorno: 12
Durata: 3
Date: Dal 06/07/2012 al
10/07/2012

o Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a

mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Filettatrice / Piegatubi

Palestra

Impianti

Primo impalcato

Posa tubazioni e/o canalizzazioni fluidi

Area del cantiere:  PA - P1
Impresa esecutrice: | P.C. di Cusato
Uomini/giorno: | 20
Durata: 5
Date: Dal 09/08/2012 al
15/08/2012

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma

ossiacetilenica, Filettatrice / Piegatubi
Palestra
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Impianti

Primo impalcato

Installaz e/o manut apparecchi illuminanti

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
Date: Dal 22/08/2012 al
23/08/2012

o Utensili elettrici portatili, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente

Palestra

Impianti
Primo impalcato
Installaz e/o manut reti telematiche e/o telefoniche

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 24/08/2012 al
27/08/2012

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente,

Trabattelli

Palestra

Impianti

Primo impalcato

Installazione antenna TV

Area del cantiere:
Uomini/giorno:

PA - P1
4

Durata:
Date:

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente,

Trabattelli

1
Dal 28/08/2012 al
28/08/2012

Palestra

Impianti

Primo impalcato

Installazione apparecchiature e/o macchine termiche

Area del cantiere: PA - P1
Impresa esecutrice: P.C. di Cusato
Uomini/giorno: | 12
Durata: 3
Date: Dal 29/08/2012 al
31/08/2012

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma

ossiacetilenica, Utensili elettrici portatili, Autogru semovente
Palestra
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Impianti

Secondo impalcato

Tracce e fori in qualsiasi struttura

Area del cantiere: | PA - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 20
Durata: 5
Date: Dal 05/07/2012 al
11/07/2012

Nota per il coordinamento:

Durante l'esecuzione delle tracce gli addetti dovranno essere dotati di mascherine, tute

protettive, guanti e occhiali di protezione.

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Perforatore elettrico, Martello

demolitore elettrico, Malta normale o cementizia, Tracciatrice elettrica

Palestra

Impianti

Secondo impalcato

Costruzione di impianti speciali (citofonici, antintrusione, emergenza, ...)

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: 12
Durata: 3
Date: Dal 07/08/2012 al
09/08/2012

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente,

Trabattelli

Palestra

Impianti

Secondo impalcato

Costruzione di impianto di terra

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
Date: Dal 03/08/2012 al
06/08/2012

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Mazza, Piccone e/o pala e/o rastrello,
Attrezzi di uso corrente, Carriola, Puntazze/corda rame, Escavatore, Pala meccanica/ruspa -

SCAVI
Palestra
Impianti
Secondo impalcato
Costruzione di impianto elettrico

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: 16
Durata: 4
Date: Dal 30/07/2012 al
02/08/2012
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o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Utensili elettrici
portatili

Palestra

Impianti

Secondo impalcato

Costruzione di impianto idrico/fognante

Area del cantiere:  PA - P1
Impresa esecutrice: | P.C. di Cusato
Uomini/giorno: | 12
Durata: 3

Date: Dal 25/07/2012 al

27/07/2012

o Filettatrice / Piegatubi, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente,
Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma ossiacetilenica

Palestra

Impianti

Secondo impalcato

Posa tubazioni idriche

Area del cantiere: PA - P1
Impresa esecutrice: P.C. di Cusato
Uomini/giorno: 12
Durata: 3

Date: Dal 20/07/2012 al

24/07/2012

o Filettatrice / Piegatubi, Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex,
uso corrente, Scale a mano/forbice...

Palestra
Impianti
Secondo impalcato

Trabattelli, Attrezzi di

Costruzione di impianto a fluido

Area del cantiere:  PA - P1
Impresa esecutrice: | P.C. di Cusato
Uomini/giorno: | 16
Durata: 4

Date: Dal 16/07/2012 al

19/07/2012

o Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a
mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Filettatrice / Piegatubi

Palestra

Impianti

Secondo impalcato

Posa tubazioni e/o canalizzazioni fluidi

Area del cantiere: PA - P1
Impresa esecutrice: P.C. di Cusato
Uomini/giorno: 8
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Durata:
Date:

o)
ossiacetilenica, Filettatrice / Piegatubi

2
Dal 16/08/2012 al
17/08/2012

Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma

Palestra

Impianti

Secondo impalcato

Installaz e/o manut apparecchi illuminanti

Area del cantiere:
Uomini/giorno:

PA - P1
4

Durata:
Date:

o Utensili elettrici portatili, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente
Palestra

Impianti

Secondo impalcato

Installaz e/o manut reti telematiche e/o telefoniche

1
Dal 31/08/2012 al
31/08/2012

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: 12
Durata: 3
Date: Dal 03/09/2012 al
05/09/2012

0
Trabattelli

Palestra

Impianti

Secondo impalcato
Installazione antenna TV

Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente,

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 06/09/2012 al
07/09/2012

0
Trabattelli

Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente,

Palestra

Impianti

Secondo impalcato

Installazione apparecchiature e/o macchine termiche

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date:  Dal 10/09/2012 al
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11/09/2012

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma
ossiacetilenica, Utensili elettrici portatili, Autogru semovente

Palestra

Lucernari

Coibenti

Pannelli isolanti - Lastre - Lucernari

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: 4

Durata: 1
Date: Dal 11/06/2012 al
11/06/2012

Nota per il coordinamento:
Le lavorazioni su coperture con presenza di forometrie dovranno avvenire solo dopo aver
realizzato adeguate protezioni contro il vuoto, ovvero tramite chiusura dei medesimi, ma con
dotazioni al personale di sistemi di trattenute per prevenire cadute dall'alto

o Utensili elettrici portatili, Attrezzi di uso corrente, Flex, Collante, Pannelli gesso/fibre min: posa
in opera

Palestra

Lucernari

Impalcati
Posa lamiera grecata e realizzazione di massetto in cls

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4

Durata: 1
Date: Dal 07/06/2012 al
07/06/2012

Nota per il coordinamento:
La lamiera grecata dovra essere puntellata come previsto dal manuale del fornitore

o Autobetoniera, Flex, Saldatrice elettrica
Palestra
Lucernari
Impalcati
Fornitura sollevamento e getto cls con pompa

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 4
Durata: 1

Date: Dal 30/05/2012 al
30/05/2012

Nota per il coordinamento:
La posizione della pompa dovra essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa. Verificare che i ponteggi di protezione fra
primo impalcato e lucernario siano stati realizzati.

Palestra

Lucernari

Impermeabilizzazioni
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Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: 4
Durata: 1

Date: Dal 08/06/2012 al
08/06/2012

Palestra

Lucernari
Impermeabilizzazioni
Impermeabilizzazioni bituminose

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 05/06/2012 al
06/06/2012

Nota per il coordinamento:
Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovra mantenere in prossimita due
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimita delle guaine.

o Produzione rifiuti, Bombole di gas propano, Guaina bituminosa

Palestra

Movimento terra
Carico o rinterri

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4

Durata: 1
Date: Dal 23/03/2012 al
23/03/2012

Nota per il coordinamento:
I reinterri dovranno essere eseguiti con personale in assistenza al fine di evitare il ribaltamento
dei mezzi che si avvicineranno allo scavo in retro.

o Piccone e/o pala e/o rastrello

Palestra

Murature

Primo impalcato
Costruzione di muratura di tufo o mattoni

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 16

Durata: 4
Date: Dal 26/06/2012 al
29/06/2012

Nota per il coordinamento:
Durante le attivita di realizzazione delle murature, si rammenta che é vietato I'uso del ponteggio
come luogo di stoccaggi odei materiali.

o Produzione rifiuti, Tagliamattoni elettrica, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso,
Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Molazza
a chiodo/a vasca, Betoniera bicchiere, Cestoni, forche, benne ribaltabili, Malta normale o
cementizia

Palestra
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Murature

Primo impalcato

Pannelli isolanti in lastre

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 8

Durata: 2
Date: Dal 09/07/2012 al
10/07/2012

o Flex, Attrezzi di uso corrente, Utensili elettrici portatili, Ponteggi: allestimento ed uso, Gru di
cantiere, Collante

Palestra

Murature

Primo impalcato

Montaggio di tramezzi in cartongesso

Area del cantiere: PA - P1

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 20/08/2012 al
21/08/2012

Nota per il coordinamento:
E' vietato lasciare utensili a terra non sorvegliati, al fine di evitare possibili avvii accidentali e
lesioni ad altri operatori

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Avvitatrice elettrica, Ponti su
cavalletti, Pannelli gesso/fibre min: posa in opera, Pistola spara chiodi/fissachiodi

Palestra

Murature

Primo impalcato

Verniciatura e pittura

Area del cantiere: PA - P1

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 03/09/2012 al
04/09/2012

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Spruzzatrice per
pitturazioni: uso, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, Vernici Pitture Trattamenti
protettivi/decorativi

Palestra

Murature

Primo impalcato

Posa in opera di intonaco spruzzato in facciata

Area del cantiere: PA - P1

Impresa esecutrice:  Doni Intonaco

Uomini/giorno: 20
Durata: 5
Date: | Dal 14/07/2011 al
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20/07/2011

0 Molazza a chiodo/a vasca, Spruzzatrice per intonaci, Ponteggi: allestimento ed uso, Ponti su
cavalletti, Carriola, Trabattelli, Produzione rifiuti, Intonaco

Palestra

Murature

Secondo impalcato

Costruzione di muratura di tufo o mattoni

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 12

Durata: 3
Date: Dal 02/07/2012 al
04/07/2012

Nota per il coordinamento:
Durante le attivita di realizzazione delle murature, si rammenta che é vietato I'uso del ponteggio
come luogo di stoccaggi odei materiali.

o Produzione rifiuti, Tagliamattoni elettrica, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso,
Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Molazza
a chiodo/a vasca, Betoniera bicchiere, Cestoni, forche, benne ribaltabili, Malta normale o
cementizia

Palestra

Murature

Secondo impalcato

Pannelli isolanti in lastre

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 8

Durata: 2
Date: Dal 11/07/2012 al
12/07/2012

0 Flex, Attrezzi di uso corrente, Utensili elettrici portatili, Ponteggi: allestimento ed uso, Gru di
cantiere, Collante

Palestra

Murature

Secondo impalcato

Montaggio di tramezzi in cartongesso

Area del cantiere: PA - P1

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 12

Durata: 3
Date: Dal 28/08/2012 al
30/08/2012

Nota per il coordinamento:
E' vietato lasciare utensili a terra non sorvegliati, al fine di evitare possibili avvii accidentali e
lesioni ad altri operatori

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Avvitatrice elettrica, Ponti su
cavalletti, Pannelli gesso/fibre min: posa in opera, Pistola spara chiodi/fissachiodi

Palestra

Murature

-39 -



AR.IN. STUDIO
via P. Tatti, 5
20029 Turbigo - MI

maggio 12

All. H - Coordinamento delle lavorazioni

Secondo impalcato

Verniciatura e pittura

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: | 4
Durata: 1
Date: Dal 12/09/2012 al
12/09/2012

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Spruzzatrice per
pitturazioni: uso, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, Vernici Pitture Trattamenti

protettivi/decorativi
Palestra
Murature
Secondo impalcato

Posa in opera di intonaco spruzzato in facciata

Area del cantiere:  PA - P1
Impresa esecutrice: | Doni Intonaco
Uomini/giorno: | 20
Durata: 5
Date: Dal 14/07/2011 al
20/07/2011

0o Molazza a chiodo/a vasca, Spruzzatrice per intonaci, Ponteggi: allestimento ed uso, Ponti su

cavalletti, Carriola, Trabattelli, Produzione rifiuti, Intonaco

Palestra

Murature

Terzo impalcato

Costruzione di muratura di tufo o mattoni

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
Date: Dal 05/07/2012 al
06/07/2012

Nota per il coordinamento:

Durante le attivita di realizzazione delle murature, si rammenta che é vietato I'uso del ponteggio

come luogo di stoccaggi odei materiali.

o Produzione rifiuti, Tagliamattoni elettrica, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso,
Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Molazza
a chiodo/a vasca, Betoniera bicchiere, Cestoni, forche, benne ribaltabili, Malta normale o

cementizia
Palestra
Murature
Terzo impalcato
Pannelli isolanti in lastre

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4
Durata: 1
Date: Dal 13/07/2012 al

13/07/2012

- 40 -



AR.IN. STUDIO
via P. Tatti, 5
20029 Turbigo - MI

maggio 12

All. H - Coordinamento delle lavorazioni

0 Flex, Attrezzi di uso corrente, Utensili elettrici portatili, Ponteggi: allestimento ed uso, Gru di

cantiere, Collante
Palestra
Serramenti
Primo impalcato
Montaggio di serramenti in legno/PVC

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: 24
Durata: 6
Date: Dal 03/08/2012 al
10/08/2012

Nota per il coordinamento:
Sostituite da lavorazioni di PSV

o Pistola spara chiodi/fissachiodi, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Flex

Palestra

Serramenti

Primo impalcato

Montaggio di lastre in vetro

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: | 20
Durata: 5
Date: Dal 13/08/2012 al
17/08/2012

Nota per il coordinamento:
Sostituite dal lavorazioni di PSV

o0 Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Utensili elettrici portatili

Palestra

Serramenti

Secondo impalcato

Montaggio di serramenti in legno/PVC

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 22/08/2012 al
23/08/2012

o Pistola spara chiodi/fissachiodi, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Flex

Palestra

Serramenti

Secondo impalcato
Montaggio di lastre in vetro

Area del cantiere: PA - P1
Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
Date: Dal 24/08/2012 al
27/08/2012
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o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Utensili elettrici portatili

Palestra

Strutture verticali

Primo impalcato

Carpenteria in legno

Area del cantiere: | PA - PT

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4

Durata: 1
Date: Dal 29/03/2012 al
29/03/2012

o Dumper, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega
circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Gru di cantiere,
Ponti su cavalletti

Palestra

Strutture verticali

Primo impalcato

Ferro tondo nei casseri

Area del cantiere: | PA - PT

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 29/03/2012 al
30/03/2012

Nota per il coordinamento:
La legatura delle armature dovra avvenire con l'uso di guanti di protezione

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere,
Macchine per lavorazione ferro

Palestra

Strutture verticali

Primo impalcato

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa

Area del cantiere: | PA - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 4

Durata: 1
Date: Dal 02/04/2012 al
02/04/2012

Nota per il coordinamento:
La posizione della pompa dovra essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa. Gli addetti che controllano il tubo
dell'autopompa in prossimita delle strutture verticali non dovranno utilizzare le scale come luogo
di lavoro.

o0 Attrezzi di uso corrente, Autobetoniera, Vibratore elettrico, Pompa di sollevamento: cls
Palestra

Strutture verticali
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Primo impalcato

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro

Area del cantiere: | PA - PT

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4

Durata: 1
Date: Dal 03/04/2012 al
03/04/2012

Nota per il coordinamento:
I piani di lavoro dovranno essere rimossi seguendo le indicazioni della D.L. Strutture

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice...,
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed
uso

Palestra

Strutture verticali

Primo impalcato

Giunti di ripresa del getto e/o dilatazione

Area del cantiere: | PA - PT

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 12

Durata: 3
Date: Dal 04/04/2012 al
06/04/2012

o Saldatrice elettrica, Sigillanti

Palestra

Strutture verticali

Primo impalcato

Impermeabilizzazioni bituminose

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: 4
Durata: 1

Date: Dal 09/04/2012 al
09/04/2012

Nota per il coordinamento:
Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovra mantenere in prossimita due
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimita delle guaine e/o della
vegetazione.

o Produzione rifiuti, Bombole di gas propano, Guaina bituminosa

Palestra

Strutture verticali

Secondo impalcato

Carpenteria in legno

Area del cantiere:  PA - P1
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 4

Durata: 1
Date: Dal 21/05/2012 al
21/05/2012
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o Dumper, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega
circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Gru di cantiere,

Ponti su cavalletti

Palestra

Strutture verticali

Secondo impalcato

Ferro tondo nei casseri

Area del cantiere: PA - P1
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
Date: Dal 22/05/2012 al
23/05/2012

Nota per il coordinamento:

La legatura delle armature dovra avvenire con l'uso di guanti di protezione

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere,

Macchine per lavorazione ferro
Palestra
Strutture verticali
Secondo impalcato
Fornitura sollevamento e getto cls con pompa

Area del cantiere: PA - P1
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4
Durata: 1
Date: Dal 24/05/2012 al

Nota per il coordinamento:

La posizione della pompa dovra essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa. Gli addetti che controllano il tubo
dell'autopompa in prossimita delle strutture verticali non dovranno utilizzare le scale come luogo

di lavoro.

24/05/2012

o Attrezzi di uso corrente, Autobetoniera, Vibratore elettrico, Pompa di sollevamento: cls

Palestra

Strutture verticali

Secondo impalcato

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro

Area del cantiere: PA - P1
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4
Durata: 1
Date: Dal 25/05/2012 al

25/05/2012

Nota per il coordinamento:

I piani di lavoro dovranno essere rimossi seguendo le indicazioni della D.L. Strutture

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice...,
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed
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uso

Perizia Suppletiva

MONTAGGIO SERRAMENTI

Montaggio di lastre in vetro

Nota per il coordinamento:
Si tratta di sostituzione dei previsti serramenti in PVC con serramenti in metallo. Lo sfasamento
temporale rispetto al progetto originario, consiglia I'esecuzione delle lavorazioni all'interno della
scuola in tempi diversi a quelli della palestra, in cui saranno in esecuzione opere di carpenteria.

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Utensili elettrici portatili
Perizia Suppletiva
MONTAGGIO SERRAMENTI

Montaggio in opera di serramenti di metallo

Nota per il coordinamento:
Si tratta di sostituzione dei previsti serramenti in PVC con serramenti in metallo. Lo sfasamento
temporale rispetto al progetto originario, consiglia I'esecuzione delle lavorazioni all'interno della
scuola in tempi diversi a quelli della palestra, in cui saranno in esecuzione opere di carpenteria.

o Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Pistola
spara chiodi/fissachiodi, Utensili elettrici portatili

Perizia Suppletiva

PAVIMENTI

Posa in opera di pavimentazione galleggiante

Area del cantiere: = Nuovi Laboratori
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Nota per il coordinamento:
Nell'esecuzione di pavimentazioni di questo tipo € necessario segnalare la differenza di livello fra
parte di pavimentazione realizzata e mancante. Per tale motivo i locali in fase di realizzazione
dovranno essere interdetti al personale non addetto all'esecuzione delle opere

o Produzione rifiuti, Flex, Attrezzi di uso corrente, Tagliamattoni elettrica, Utensili elettrici portatili

Perizia Suppletiva

PAVIMENTI

Posa pavimenti rivestimenti marmo cotto gres ..

Area del cantiere: | Refettorio

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Nota per il coordinamento:
Si tratta di sostituzione delle lavorazioni all'interno del refettorio, prima previste in gomma.

o Produzione rifiuti, Flex, Attrezzi di uso corrente, Malta normale o cementizia, Tagliamattoni
elettrica, Trattamenti protettivi per pavimenti

Primaria

Copertura

Cls completamento

Massetto in cls confezionato in cantiere

Area del cantiere: @ PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
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Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
Date: Dal 26/04/2011 al
27/04/2011

o0 Betoniera bicchiere, Carriola, Cemento, Attrezzi di uso corrente, Staggia vibrante elettrica

Primaria

Copertura

Cls completamento

Sollevamento e getto cls con gru

Area del cantiere: PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 4
Durata: 1
Date: Dal 05/05/2011 al

05/05/2011

Nota per il coordinamento:

L'operatore della gru dovra poter vedere sia la posizione della betoniera, sia la posizione degli
addetti al getto. Cio per evitare contatti accidentali fra betoniera e gru e per migliorare la

sicurezza degli addetti al getto.

o Attrezzi di uso corrente, Gru di cantiere, Betoniera bicchiere, Autobetoniera, Vibratore elettrico,

Secchione

Primaria

Copertura

Coibenti

Pannelli isolanti - Lastre - Lucernari

Area del cantiere: | PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 16
Durata: 4
Date: Dal 20/04/2011 al
25/04/2011

o Utensili elettrici portatili, Attrezzi di uso corrente, Flex, Collante, Pannelli gesso/fibre min: posa

in opera

Primaria

Copertura
Impermeabilizzazioni
Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore

Area del cantiere: PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 16
Durata: 4
Date: Dal 14/04/2011 al
19/04/2011

Nota per il coordinamento:

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovra mantenere in prossimita due
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimita delle guaine.

Primaria

Copertura
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Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazioni bituminose

Area del cantiere: | PR - COP

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 16

Durata: 4
Date: Dal 17/05/2011 al
20/05/2011

Nota per il coordinamento:
Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovra mantenere in prossimita due
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimita delle guaine.
o Produzione rifiuti, Bombole di gas propano, Guaina bituminosa
Primaria
Copertura
Vespai

Vespaio areato con casseri modulari a perdere

Area del cantiere: PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
Date: Dal 03/05/2011 al
04/05/2011
o Attrezzi di uso corrente
Primaria
Fondazioni
Tracciamenti struttura
Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 4
Durata: 1
Date: Dal 02/02/2011 al
02/02/2011
Primaria
Fondazioni
Carpenteria in legno
Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 12
Durata: 3
Date: Dal 03/02/2011 al
07/02/2011

Nota per il coordinamento:
E' fondamentale che prima delle realizzazioni delle fondazioni si verifichino le condizioni in loco
del terreno con quelle previste dalla relazione geologica e dalle ipotesi assunte. Cio al fine di

evitare situazioni di rischio dovute al crollo di pareti di scavo dovute a condizioni non previste.

Dumper, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega

circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Gru di cantiere,

Ponti su cavalletti
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Primaria

Fondazioni

Ferro tondo nei casseri

Area del cantiere: | PR - PT

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 12

Durata: 3
Date: Dal 04/02/2011 al
08/02/2011

Nota per il coordinamento:
La legatura delle armature dovra avvenire con l'uso di guanti di protezione

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere,
Macchine per lavorazione ferro

Primaria
Fondazioni
Fornitura sollevamento e getto cls con pompa

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 4

Durata: 1
Date: Dal 09/02/2011 al
09/02/2011

Nota per il coordinamento:
La posizione della pompa dovra essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa.
o Attrezzi di uso corrente, Autobetoniera, Vibratore elettrico, Pompa di sollevamento: cls
Primaria
Fondazioni

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice:  Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 10/02/2011 al
11/02/2011

Nota per il coordinamento:
I piani di lavoro dovranno essere rimossi sequendo le indicazioni della D.L. Strutture

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice...,
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed
uso

Primaria
Impalcati
Opere provvisionali

Uso di ponteggi metallici e non

Area del cantiere: | PR - COP

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 20
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Durata: 5
Date: Dal 22/03/2011 al
28/03/2011
0 Attrezzi di uso corrente, Ponteggi: allestimento ed uso
Primaria
Impalcati
Primo impalcato
Carpenteria in legno
Area del cantiere: PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 32
Durata: 8
Date: Dal 24/02/2011 al
07/03/2011

Nota per il coordinamento:

Gli operatori addetti alla carpenteria dovranno essere dotati di adeguati sistemi di sicurezza
contro le cadute dall'alto. A titolo esemplificativo € possibile utilizzare sia le cinture di trattenuta,

sia le reti anticaduta

o Dumper, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega
circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Gru di cantiere,

Ponti su cavalletti

Primaria

Impalcati

Primo impalcato

Travi e solai piani ca + laterizi con armatura

Area del cantiere: | PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 08/03/2011 al
09/03/2011

Nota per il coordinamento:

Gli addetti dovranno essere dotati di sistemi di trattenuta, ovvero si dovranno utilizzare reti di

protezione al di sotto dei solai per proteggere gli addetti dalle cadute.

o Trabattelli, Sega circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice...,
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ferro tondo per armature

Primaria

Impalcati

Primo impalcato

Ferro tondo nei casseri

Area del cantiere: | PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 10/03/2011 al
11/03/2011

Nota per il coordinamento:

La legatura delle armature dovra avvenire con l'uso di guanti di protezione
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o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere,

Macchine per lavorazione ferro

Primaria
Impalcati
Primo impalcato
Rete elettrosaldata
Area del cantiere: @ PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 14/03/2011 al
15/03/2011

o Utensili elettrici portatili, Cesoia elettrica, Saldatrice elettrica, Gru di cantiere, Funi/

bilancini/sistemi imbracatura

Primaria

Impalcati

Primo impalcato

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa

Area del cantiere: | PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 16/03/2011 al
17/03/2011

Nota per il coordinamento:

La posizione della pompa dovra essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle

betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa.

Primaria

Impalcati

Primo impalcato

Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore

Area del cantiere: | PR - PT
Uomini/giorno: 20
Durata: 5
Date: Dal 14/05/2012 al
18/05/2012

Nota per il coordinamento:

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovra mantenere in prossimita due
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimita delle guaine.

o Attrezzi di uso corrente, Collante, Sigillanti, Utensili elettrici portatili

Primaria

Impalcati

Primo impalcato

Coibentazioni

Area del cantiere:
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Impresa esecutrice: P.C. di Cusato
Uomini/giorno: 20
Durata: 5
Date: Dal 21/05/2012 al
25/05/2012

o Trabattelli, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Pannelli gesso/fibre min: posa in

opera

Primaria

Impalcati

Primo impalcato
Realizzazione di massetto in cls

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 12
Durata: 3
Date: Dal 27/06/2011 al
29/06/2011

o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Autobetoniera, Staggia vibrante elettrica

Primaria

Impalcati

Primo impalcato

Pannelli isolanti acustici

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
Date: Dal 30/06/2011 al
01/07/2011

o Utensili elettrici portatili, Attrezzi di uso corrente, Flex, Collante, Pannelli gesso/fibre min: posa

in opera
Primaria
Impalcati
Primo impalcato
Realizzazione di massetto diffusore

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 11/07/2011 al
12/07/2011

o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Autobetoniera, Staggia vibrante elettrica

Primaria

Impalcati

Primo impalcato

Montaggio controsoffitti pannelli gesso/fibra

-51 -



AR.IN. STUDIO
via P. Tatti, 5
20029 Turbigo - MI

maggio 12

All. H - Coordinamento delle lavorazioni

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 12
Durata: 3
Date: Dal 09/04/2012 al
11/04/2012

Nota per il coordinamento:

La realizzazione dovra avvenire con l'ausilio di trabatelli e comunque si vieta I'uso di scale.

Durante gli spostamenti il personale non dovra trovarsi sul trabatello

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Pannelli

gesso/fibre min: posa in opera, Avvitatrice elettrica
Primaria
Impianti
Installaz apparecchi illuminanti

Area del cantiere: | PR - PT
Uomini/giorno: 20
Durata: 5
Date: Dal 12/04/2012 al
18/04/2012

Nota per il coordinamento:
Si rammenta il divieto di utilizzare le scale come postazione di lavoro

o Utensili elettrici portatili, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente

Primaria

Impianti

Installaz reti telematiche e/o telefoniche

Area del cantiere: | PR - PT
Uomini/giorno: | 20
Durata: 5
Date: Dal 13/04/2012 al
19/04/2012

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente,

Trabattelli
Primaria
Impianti
Installazione antenna TV

Area del cantiere: | PR - COP
Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
Date: Dal 16/04/2012 al
17/04/2012

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente,

Trabattelli
Primaria
Impianti
Installazione apparecchiature e/o macchine termiche

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: | P.C. di Cusato
Uomini/giorno: 8
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Durata:
Date:

Nota per il coordinamento:

Le apparecchiature si trovano in sommita. E' quindi da ritenersi che saranno portate in quota
dalle gru di cantiere. Considerati i pesi e la presenza di personale in copertura, si dovranno

rendere disponibili radio di comunicazione con il manovratore della gru.

2
Dal 12/04/2012 al
13/04/2012

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma

ossiacetilenica, Utensili elettrici portatili, Autogru semovente
Primaria
Impianti
Primo impalcato
Tracce e fori in qualsiasi struttura

Area del cantiere: | PR - PT
Uomini/giorno: 28
Durata: 7
Date: Dal 03/05/2012 al
11/05/2012

Nota per il coordinamento:

Durante l'esecuzione delle tracce gli addetti dovranno essere dotati di mascherine, tute

protettive, guanti e occhiali di protezione.

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Perforatore elettrico, Martello

demolitore elettrico, Malta normale o cementizia, Tracciatrice elettrica

Primaria

Impianti

Primo impalcato

Costruzione di impianti speciali (citofonici, antintrusione, emergenza, ...)

Area del cantiere: | PR - PT
Uomini/giorno: | 20
Durata: 5
Date: Dal 20/06/2011 al
24/06/2011

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente,

Trabattelli

Primaria

Impianti

Primo impalcato

Costruzione di impianto di terra

Area del cantiere: | PR - PT
Uomini/giorno: | 16
Durata: 4
Date: Dal 14/06/2011 al
17/06/2011

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Mazza, Piccone e/o pala e/o rastrello,
Attrezzi di uso corrente, Carriola, Puntazze/corda rame, Escavatore, Pala meccanica/ruspa -

SCAVI
Primaria
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Impianti

Primo impalcato

Costruzione di impianto elettrico

Area del cantiere: | PR - PT
Uomini/giorno: | 16
Durata: 4
Date: Dal 08/06/2011 al
13/06/2011

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Utensili elettrici

portatili

Primaria

Impianti

Primo impalcato

Costruzione di impianto idrico/fognante

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: P.C. di Cusato
Uomini/giorno: 16
Durata: 4
Date: Dal 23/05/2011 al
26/05/2011

Nota per il coordinamento:

Dovranno essere evidenziate le zone di attivita da parte del personale, in particolare se in
prossimita di zone di passaggio di autoveicoli. In tal caso dovranno essere realizzate protezioni
rigide a piu di un metro di distanza dal punto di lavoro, in modo da evidenziarle ai conducenti dei

veicoli.

o Filettatrice / Piegatubi, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente,

Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma ossiacetilenica

Primaria

Impianti

Primo impalcato

Posa tubazioni idriche

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: | P.C. di Cusato
Uomini/giorno: | 16
Durata: 4
Date: Dal 02/06/2011 al
07/06/2011

o Filettatrice / Piegatubi, Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex,

uso corrente, Scale a mano/forbice...
Primaria
Impianti
Primo impalcato
Costruzione di impianto a fluido

Trabattelli, Attrezzi di

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: | P.C. di Cusato
Uomini/giorno: 16
Durata: 4
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Date: Dal 27/05/2011 al
01/06/2011

o Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a
mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Filettatrice / Piegatubi

Primaria

Impianti

Primo impalcato

Posa tubazioni e/o canalizzazioni fluidi

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: P.C. di Cusato
Uomini/giorno: 20

Durata: 5
Date: Dal 04/07/2011 al
08/07/2011

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma
ossiacetilenica, Filettatrice / Piegatubi

Primaria

Logistica

Collaudi finali

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.

Uomini/giorno: | 8

Durata: 4
Date: Dal 16/09/2011 al
21/09/2011

Nota per il coordinamento:
Il personale addetto ai collaudi dovra ricevere autorizzazione di accesso al cantiere da parte del
CSE; pertanto si rammenta di dare comunicazione al medesimo con un certo anticipo

o Attrezzi di uso corrente

Primaria
Logistica
Pulizie finali
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 15
Durata: 5
Date: Dal 09/09/2011 al
15/09/2011
Primaria
Logistica

Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 12

Durata: 3
Date: Dal 23/04/2012 al
25/04/2012

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Piccone e/o pala e/o rastrello, Dumper,
Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Carriola, Camion e autocarri
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Primaria

Lucernari

Coibenti

Pannelli isolanti - Lastre - Lucernari

Area del cantiere: | PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8
Durata: 2
Date: Dal 04/04/2011 al
05/04/2011

o Utensili elettrici portatili, Attrezzi di uso corrente, Flex, Collante, Pannelli gesso/fibre min: posa

in opera
Primaria
Lucernari
Impalcati
Posa lamiera grecata e realizzazione di massetto in cls

Area del cantiere: PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 12
Durata: 3
Date: Dal 28/03/2011 al
30/03/2011

Nota per il coordinamento:

La lamiera grecata dovra essere puntellata come previsto dal manuale del fornitore

o Autobetoniera, Flex, Saldatrice elettrica
Primaria
Lucernari
Impalcati
Fornitura sollevamento e getto cls con pompa

Area del cantiere: PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4
Durata: 1
Date: Dal 06/04/2011 al

Nota per il coordinamento:

La posizione della pompa dovra essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa. Verificare che i ponteggi di protezione

siano stati realizzati fra I'ultimo impalcato e il lucernario

06/04/2011

Primaria

Lucernari

Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore

Area del cantiere: @ PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 8
Durata: 2
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Date:

Dal 31/03/2011 al
01/04/2011

Nota per il coordinamento:

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovra mantenere in prossimita due
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimita delle guaine.

Primaria
Lucernari

Impermeabilizzazioni

Impermeabilizzazioni bituminose

Area del cantiere: | PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 4

Durata:
Date:

Nota per il coordinamento:

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovra mantenere in prossimita due
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimita delle guaine.

o Produzione rifiuti, Bombole di gas propano, Guaina bituminosa
Primaria
Movimento terra
Carico o rinterri

1
Dal 13/04/2011 al
13/04/2011

Area del cantiere: PR - COP
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 4
Durata: 1
Date: Dal 21/03/2011 al

21/03/2011

Nota per il coordinamento:

I reinterri dovranno essere eseguiti con personale in assistenza al fine di evitare il ribaltamento

dei mezzi che si avvicineranno allo scavo in retro.

o Piccone e/o pala e/o rastrello

Primaria

Murature

Montaggio di tramezzi in cartongesso

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 20
Durata: 5
Date: Dal 02/04/2012 al
06/04/2012

Nota per il coordinamento:

E' vietato lasciare utensili a terra non sorvegliati, al fine di evitare possibili avvii accidentali e

lesioni ad altri operatori

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Avvitatrice elettrica, Ponti su
cavalletti, Pannelli gesso/fibre min: posa in opera, Pistola spara chiodi/fissachiodi

Primaria

Murature

Primo impalcato
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Costruzione di muratura di tufo o mattoni

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 40
Durata: 10
Date: Dal 09/04/2012 al
20/04/2012

Nota per il coordinamento:

Durante le attivita di realizzazione delle murature, si rammenta che é vietato I'uso del ponteggio

come luogo di stoccaggi odei materiali.

o Produzione rifiuti, Tagliamattoni elettrica, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso,
Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Molazza
a chiodo/a vasca, Betoniera bicchiere, Cestoni, forche, benne ribaltabili, Malta normale o

cementizia

Primaria

Murature

Primo impalcato

Pannelli isolanti in lastre

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 32
Durata: 8
Date: Dal 23/04/2012 al
02/05/2012

o0 Flex, Attrezzi di uso corrente, Utensili elettrici portatili, Ponteggi: allestimento ed uso, Gru di

cantiere, Collante
Primaria
Murature
Primo impalcato
Verniciatura e pittura

Area del cantiere: | PR - PT
Uomini/giorno: | 20
Durata: 5
Date: Dal 16/04/2012 al
20/04/2012

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Spruzzatrice per
pitturazioni: uso, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, Vernici Pitture Trattamenti

protettivi/decorativi

Primaria

Murature

Primo impalcato

Posa in opera di intonaco spruzzato in facciata

Area del cantiere: | PR - PT
Impresa esecutrice:  Doni Intonaco
Uomini/giorno: | 20
Durata: 5
Date: Dal 03/05/2012 al
09/05/2012
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0 Molazza a chiodo/a vasca, Spruzzatrice per intonaci, Ponteggi: allestimento ed uso, Ponti su
cavalletti, Carriola, Trabattelli, Produzione rifiuti, Intonaco

Primaria
Serramenti
Montaggio di serramenti in legno/PVC

Area del cantiere: | PR - PT
Uomini/giorno: 20

Durata: 5
Date: Dal 22/03/2012 al
28/03/2012

Nota per il coordinamento:
La movimentazione dei serramenti dovra avvenire, considerate tipologie e dimensioni, con
appositi dispostivi di movimentaizone che limitino le attivita degli addetti.
o Pistola spara chiodi/fissachiodi, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Flex
Primaria
Serramenti

Montaggio di lastre in vetro

Area del cantiere: | PR - PT
Uomini/giorno: 20

Durata: 5
Date: Dal 26/03/2012 al
30/03/2012

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Utensili elettrici portatili
Primaria
Strutture verticali

Primo impalcato

Carpenteria in legno

Area del cantiere: | PR - PT

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 14/02/2011 al
15/02/2011

o Dumper, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega
circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Gru di cantiere,
Ponti su cavalletti

Primaria

Strutture verticali

Primo impalcato

Ferro tondo nei casseri

Area del cantiere: | PR - PT

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 16/02/2011 al
17/02/2011
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Nota per il coordinamento:
La legatura delle armature dovra avvenire con l'uso di guanti di protezione

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere,
Macchine per lavorazione ferro

Primaria

Strutture verticali

Primo impalcato

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa

Area del cantiere: | PR - PT

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 18/02/2011 al
21/02/2011

Nota per il coordinamento:
La posizione della pompa dovra essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa. Gli addetti che controllano il tubo
dell'autopompa in prossimita delle strutture verticali non dovranno utilizzare le scale come luogo
di lavoro.

o0 Attrezzi di uso corrente, Autobetoniera, Vibratore elettrico, Pompa di sollevamento: cls

Primaria

Strutture verticali

Primo impalcato

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro

Area del cantiere: | PR - PT

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: 8

Durata: 2
Date: Dal 22/02/2011 al
23/02/2011

Nota per il coordinamento:
I piani di lavoro dovranno essere rimossi seguendo le indicazioni della D.L. Strutture

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice...,
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed
uso

Primaria

Strutture verticali

Primo impalcato

Impermeabilizzazioni bituminose

Area del cantiere: | PR - COP

Impresa esecutrice: | Co.e.ca.
Uomini/giorno: | 4

Durata: 1
Date: Dal 18/03/2011 al
18/03/2011

Nota per il coordinamento:
Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovra mantenere in prossimita due
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimita delle guaine e/o della

- 60 -



= AR.IN. STUDIO maggio 12
A A via P. Tatti, 5

STUDTO! 20029 Turbigo - MI

11\

All. H - Coordinamento delle lavorazioni

vegetazione.

o0 Produzione rifiuti, Bombole di gas propano, Guaina bituminosa
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