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Cantiere 

Cantierizzazione 

Allestimento aree stoccaggio 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 14/03/2011 al 
15/03/2011 

Nota per il coordinamento: 

Verificare la posizione relativa delle zone di stoccaggio e del ciglio di scavo. Verificare la 
posizione delle aree di stoccaggio rispetto alle caratteristiche de icarichi di punta delle gru. 

o Attrezzi di uso corrente, Utensili elettrici portatili 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Delimitazione aree: nastri segn/ barriere mob 

Area del cantiere: Parcheggio 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 2 

Durata: 1 

Date: Dal 10/01/2011 al 
10/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

Le delimitazioni temporanee poste in essere ad inizio di cantiere, devono comunque limitarsi alle 
zone in cui non si svolgono attività di installazione di baracche e/o macchinari. Per tali zone 
devono prevedersi delimitazioni che impediscano l'accesso degli utenti del plesso. 

o Barriere mobili: delimitazione aree, Attrezzi di uso corrente 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Recinzione cantiere: reti / pannelli metallici 

Area del cantiere: Piazzola 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 2 

Date: Dal 11/01/2011 al 
12/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

Tale attività deve precedere ogni altra attività. La segregazione degli spazi, in particolare verso 
la scuola secondaria inferiore, deve essere totale ed idonea ad evitare qualsiasi possibilità di 
introduzione 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Ponti su cavalletti, Compressore, Mazza, Piccone e/o pala 
e/o rastrello, Dumper, Attrezzi di uso corrente, Carriola, Scale a mano/forbice..., Rete, pannelli: 
recinzioni 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Segnaletica di cantiere 

Area del cantiere: Parcheggio 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 10 
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Durata: 5 

Date: Dal 10/01/2011 al 
14/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

Il cantiere interessa alcune zone destinate ad ora come parcheggi ed una zona destinata a 
passaggio e pista ciclabile. Devono essere previste segnalazioni anche luminose per segnalare 
l'ingombro del cantiere 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Tracciamenti e preparazione area 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 2 

Date: Dal 18/01/2011 al 
19/01/2011 

o Attrezzi di uso corrente, Camion ribaltabile, Escavatore 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Viabilità di cantiere 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 6 

Durata: 3 

Date: Dal 12/01/2011 al 
14/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

SI possono considerare tre fasi distinte di viabilità: durante gli scavi; durante la realizzazione 
delle strutture e durante le opere di completamento. Ipotesi di layout per ogni attività sono 
riportate sugli elaborati grafici. 

o Autocarri o camion ribaltabili, Escavatore 

Cantiere 

Cantierizzazione 

ATTREZZATURE DI LAVORO -  controlli e verifica periodica Allegato VII 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 11/01/2011 al 
11/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

Considerata la durata dei lavori dovranno essere mantenute a disposizione del coordinatore la 
documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei controlli 

Cantiere 

Cantierizzazione 

ATTREZZATURE DI LAVORO - attrezzature per il sollevamento carichi 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 11/01/2011 al 
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12/01/2011 

Cantiere 

Cantierizzazione 

ATTREZZATURE DI LAVORO - impiego di sistemi di accesso e posizionamento 
mediante funi 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 11/01/2011 al 
12/01/2011 

Cantiere 

Cantierizzazione 

ATTREZZATURE DI LAVORO - lavori in quota 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 10/01/2011 al 
11/01/2011 

Cantiere 

Cantierizzazione 

ATTREZZATURE DI LAVORO - uso generico 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 10/01/2011 al 

14/01/2011 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Attrezzature di Pronto Soccorso 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 10/01/2011 al 
10/01/2011 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Baracche di cantiere (box prefabbricati) 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 11/01/2011 al 
13/01/2011 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Lampada elettrica  portatile, Trapano, Compressore, 
Sega circolare, Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Scale a mano/forbice..., Funi/ 
bilancini/sistemi imbracatura, Ponti su cavalletti, Autocarri o camion ribaltabili 
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Cantiere 

Cantierizzazione 

Installazione tettoie di protezione 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 14/01/2011 al 
14/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

Si raccomanda di installare le tettoie in modo da consentire adeguata protezione agli operatori 
fissi, pur garantendo la possibilità di interazione con le gru. Le tettoie dovranno essere realizzate 
con elementi ben fissati al suolo e gli elementi di tenuta all'acqua dovranno essere fissati in 
modo permanente alla struttura. 

o Scale a mano/forbice..., Avvitatrice elettrica 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Requisiti servizi igienici 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 10/01/2011 al 
10/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

E' importante preservare le carattteristiche di igiene sia per gli utilizzatori, ma anche per evitare 
la propagazione di odori che possano interferire con le attività didattiche, in particolare durante 
le stagioni più calde 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Impianto di terra 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 11/01/2011 al 
12/01/2011 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Mazza, Piccone e/o pala e/o rastrello, 
Attrezzi di uso corrente, Carriola, Puntazze/corda rame, Escavatore, Pala meccanica/ruspa - 
SCAVI 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Impianto elettrico di cantiere 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 11/01/2011 al 
12/01/2011 

Nota per il coordinamento: 
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La disposizione delle linee deve essere tale da non intersecare i percorsi carrai. Le linee è 
opportuno siano aeree; se dovessero rendersi necessarie linee interrate dovranno essere previsti 
sistemi di protezione dei cavi. 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Attrezzi di uso corrente, Scale a 
mano/forbice..., Escavatore 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Impianto idrico sanitario di cantiere 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 12/01/2011 al 
13/01/2011 

o Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a 
mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Filettatrice / Piegatubi 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Impianto protezione scariche atmosferiche 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 12/01/2011 al 
13/01/2011 

o Puntazze/corda rame, Carriola, Attrezzi di uso corrente, Piccone e/o pala, Mazza, Martello 
demolitore elettr./pneumatico, Trabattelli, Scale a mano/forbice... 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Installazione ed uso di  gruppo elettrogeno 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 10/01/2011 al 
13/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

Il gruppo elettrogeno potrebbe rendersi necesssario nei primi giorni di installazione dell'apparato 
logistico del cantiere 

o Combustibile (Gasolio Benzina ...), Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Funi/ 
bilancini/sistemi imbracatura, Cavi elettrici, Gruppo elettrogeno 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Gru a torre - posizione fissa o su binario 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 604 
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Durata: 151 

Date: Dal 02/02/2011 al 
31/08/2011 

Nota per il coordinamento: 

Il presente documento prevede l'installazione di due gru, al fine di rendere le due scuole 
(infanzia e primaria) eseguibili in contemporanea. 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Attrezzi di uso corrente, Autogru 
semovente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Escavatore, Pala meccanica/ruspa - SCAVI 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Macchine per la lavorazione del ferro 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 17/01/2011 al 
17/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

SI raccomanda di verificare la presenza di tutti i sistemi di sicurezza per tutta la durata del 
cantiere. In particolare si segnala l'obbligo di rimuovere dal cantiere  le attrezzature che a causa 
del logorio non risultino più dotate dei sistemi di sicurezza. 

o Macchine per lavorazione ferro 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Molazza per il confezionamento della malta 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 18/01/2011 al 
18/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

La macchina dovrà essere posata in opera su apposito piano che garantisca la stabilità anche 
durante avverse condizioni meteo. 

o Molazza a chiodo/a vasca 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Sega circolare 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 10/01/2011 al 
14/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

SI raccomanda di verificare la presenza di tutti i sistemi di sicurezza per tutta la durata del 
cantiere. In particolare si segnala l'obbligo di rimuovere dal cantiere  le attrezzature che a causa 
del logorio non risultino più dotate dei sistemi di sicure 

o Sega circolare 
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Cantiere 

Cantierizzazione 

Utilizzo generico del camion ribaltabile 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 28 

Durata: 7 

Date: Dal 10/01/2011 al 
18/01/2011 

o Autocarri o camion ribaltabili 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Utilizzo generico della pala meccanica 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 10/01/2011 al 
14/01/2011 

o Pala meccanica - FONDAZIONI SPECIALI 

Cantiere 

Cantierizzazione 

Carico, trasporto e scarico di materiali 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 28 

Durata: 7 

Date: Dal 10/01/2011 al 
18/01/2011 

o Autocarri o camion ribaltabili 

Cantiere 

Logistica 

Carico, trasporto e scarico manuale di materiali 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 72 

Durata: 18 

Date: Dal 12/01/2011 al 
04/02/2011 

o Carriola, Carrucola a mano 

Cantiere 

Logistica 

Movimentazione e trasporto a rifiuto materiali 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 
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Uomini/giorno: 72 

Durata: 18 

Date: Dal 12/01/2011 al 
04/02/2011 

Nota per il coordinamento: 

Dovranno essere conservate in cantiere le bolle di carico e scarico a discarica autorizzata. Prima 
di uscire dal cantiere i mezzi dovranno essere verificati per evitare la perdita di materiale 
durante il tragitto 

o Carriola, Carrucola a mano, Attrezzi di uso corrente, Carrello elevatore, Autocarri o camion 
ribaltabili 

Cantiere 

Logistica 

Sollevamento di materiali con gru o autogru 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 724 

Durata: 181 

Date: Dal 12/01/2011 al 
21/09/2011 

Nota per il coordinamento: 

Si rammenta il divieto di utilizzare la forca per la movimentazione dei carichi 

o Autogru semovente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Secchione, Cestoni, 
forche, benne ribaltabili 

Cantiere 

Logistica 

Andatoie e passerelle 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 376 

Durata: 94 

Date: Dal 12/01/2011 al 
23/05/2011 

Nota per il coordinamento: 

Nelle prime fasi del cantiere (sino alla realizzazione del primo impalcato) sarà necessario 
realizzare mantenere andatoie per l'accesso ai piani. Le stesse dovranno essere mantenute per 
tutta la durata delle attività. 

o Sega circolare, Attrezzi di uso corrente 

Cantiere 

Logistica 

ATTREZZATURE DI LAVORO - impiego di ponteggi 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 12/01/2011 al 
13/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

Nel cantiere in oggetto sul ponteggio probabilmente interverranno diverse imprese. Si deve 
mantenere traccia della presa in carico del ponteggio e dell'accettazione delle condizioni del 
ponteggio, in modo da poter facilmente risalire a chi eventualmente rimuove dispositivi di 
sicurezza 
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Cantiere 

Logistica 

Uso di ponteggi mobili su ruote (trabattelli) 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 728 

Durata: 182 

Date: Dal 12/01/2011 al 
22/09/2011 

Nota per il coordinamento: 

Durante la fase di installazione del cantiere, al possono essere utili dei ponteggi mobili per 
realizzare le linee elettriche di fornitura. Verificare che l'uso di tali dispostivi non avvenga in 
prossimità di zone di transito o scavi 

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente 

Cantiere 

Logistica 

Uso di protezioni delle aperture nei solai / vani scale / cavedi 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 308 

Durata: 77 

Date: Dal 07/03/2011 al 
21/06/2011 

Nota per il coordinamento: 

Il progetto prevede la realizzazione di molte forometrie impiantistiche e di diverse scale. Le 
protezioni dovranno essere realizzate con parapetti e non coprendo i fori con pannelli o assi di 
legno. Per quanto riguarda le protezioni verso il perimetro dell'edificio si potrà provvedere con 
segnalazione fissa ad un metro di distanza dal bordo 

Cantiere 

Logistica 

LAVORAZIONI - attrezzature di pronto soccorso 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 12/01/2011 al 
13/01/2011 

Cantiere 

Logistica 

LAVORAZIONI - organizzazione prevenzione incendi, evacuazione, pronto soccorso 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 12/01/2011 al 
13/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

Soprattutto durante le fasi di finiture il personale presente in cantiere raggiungerà il massimo 
numero. In tali fasi dovranno essere previste esercitazioni di evacuazione, in particolare dalla 
scuola primaria. 

Cantiere 
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Logistica 

Collaudi finali 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 30/11/2011 al 
02/12/2011 

Nota per il coordinamento: 

Il personale addetto ai collaudi dovrà ricevere autorizzazione di accesso al cantiere da parte del 
CSE; pertanto si rammenta di dare comunicazione al medesimo con un certo anticipo 

o Attrezzi di uso corrente 

Cantiere 

Logistica 

Pulizie finali 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 24/11/2011 al 
29/11/2011 

Nota per il coordinamento: 

Le pulizie finali dovranno essere eseguite con particolare cura, in quanto le zone dei giardini 
saranno utilizzate dagli utenti delle scuole, che potranno subire dei danni per la presenza di 
residui di lavorazione 

Cantiere 

Logistica 

Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 18/11/2011 al 
23/11/2011 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Piccone e/o pala e/o rastrello, Dumper, 
Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Carriola, Camion e autocarri 

Cantiere 

Movimento terra 

Scavi a sezione ampia anche a mano 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 32 

Durata: 8 

Date: Dal 17/01/2011 al 
26/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

Le attività di sbancamento dovranno procedere dallo scavo della scuola dell'infanzia allo scavo 
della scuola primaria. I mezzi dovranno arrivare al lotto da via Verdi, entrando dalla zona 
attualmente destinata a parcheggi. E' pertanto obbligatorio prendere contatti con la Polizia locale 
per gli adempimenti del caso 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Escavatore, Pala meccanica/ruspa - SCAVI, 
Compressore, Autocarri o camion ribaltabili, Piccone e/o pala e/o rastrello, Produzione rifiuti, 
Combustibile (Gasolio Benzina ...), Martellone - SCAVI, Attrezzi di uso corrente, Scale a 
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mano/forbice... 

Cantiere 

Movimento terra 

Scavi a sezione obbligata anche a mano 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 27/01/2011 al 
28/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

Prima di procedere agli scavi a sezione obbligata il Cirettore dei Lavori dovrà verificare che i 
terreni in fase di scavo abbiano caratteristiche corrispondenti a quelle previste dalla Relazione 
Geologica 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Martellone - SCAVI, Attrezzi di uso corrente, Carriola, 
Scale a mano/forbice..., Escavatore, Pala meccanica/ruspa - SCAVI, Compressore, Autocarri o 
camion ribaltabili, Piccone e/o pala e/o rastrello, Dumper, Produzione rifiuti, Motopompa, 
elettropompa, Sega circolare, Puntelli: utilizzo 

Cantiere 

Preparazione terreno 

Abbattimento di alberi adulti 

Area del cantiere: Area interna 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 11/01/2011 al 
12/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

L'area di cantiere è attualemente interessata da una serie di alberi adulti di dimensioni variabili. 
Alcuni però sono prossimi alle zone di passaggio, per tale ragione si deve provvedere a 
proteggere tale percorso con recinzioni e con cavi che portino le piante a cadere nella direzione 
voluta 

o Sega a nastro portatile, Autocarri o camion ribaltabili, Piccone e/o pala e/o rastrello, Scale a 
mano/forbice... 

Cantiere 

Preparazione terreno 

Tracciamenti scavi 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 13/01/2011 al 
14/01/2011 

o Piccone e/o pala, Attrezzi di uso corrente 

Cantiere 

Preparazione terreno 

Rimozione pavimentazione stradale in asfalto 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 
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Date: Dal 12/01/2011 al 
12/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

Prima di procedere alle demolizioni provvedere a segnalare la presenza di tali attività sulla pista 
ciclabile. 

Cantiere 

Preparazione terreno 

Demolizione anche parziale di fabbricati e/o strutture cls 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 11/01/2011 al 
12/01/2011 

Nota per il coordinamento: 

Le attività di demolizione dovranno essere eseguite al di fuori degli orari scolastici. Le protezioni 
del cantiere dovranno garantire dal rischio di proiezione  di materiali all'esterno. 

o Attrezzi di uso corrente, Dumper, Escavatore -  SCAVI, Ponteggi: allestimento ed uso, Piccone 
e/o pala, Puliscitavole, Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Puntelli: utilizzo, Scale 
a mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Martello demolitore, Autobetoniera, Produzione rifiuti, Pala 
meccanica/ruspa - DEMOLIZIONI, Trabattelli, Combustibile (Gasolio Benzina ...), Vibratore 
elettrico, Autocarri o camion ribaltabili, Pompa di sollevamento: cls, Sega circolare, Martellone - 
DEMOLIZIONI, Pinza idraulica, Compressore, Gru di cantiere, Carriola, Mazza 

COMPLETAMENTO RUSTICO 

COPERTURE 

Strutture e componenti 

Coperture piane o a falda 

Impresa esecutrice: Unimetal S.r.l. 

Nota per il coordinamento: 

Le lavorazioni di realizzazione della copertura del lucernario devono prevedere l'esecuzione a 
tratti, in modo da poter realizzare protezioni sul lato del personale e contestale rimozione delle 
protezioni ove vengono posate le lastre metalliche. 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Funi/ bilancini/sistemi 
imbracatura, Gru di cantiere, Cestoni, forche, benne ribaltabili, Avvitatrice elettrica, Ponteggi: 
allestimento ed uso 

COMPLETAMENTO RUSTICO 

COPERTURE 

Strutture e componenti 

Lattoneria 

Impresa esecutrice: Unimetal S.r.l. 

Nota per il coordinamento: 

Porre attenzione ai dislivelli dei canali di scolo previsti, segnalandoli con baderuola rossa-bianca 

o Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Scale a mano/forbice..., Utensili elettrici portatili, Attrezzi di 
uso corrente 

Esterni 

Impianti 

Cisterna interrata: scavo e posa 

Area del cantiere: PR - PT 
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Uomini/giorno: 60 

Durata: 15 

Date: Dal 16/08/2012 al 
05/09/2012 

o Compressore, Escavatore, Pala meccanica/ruspa - SCAVI, Martello demolitore 
elettr./pneumatico, Mazza, Piccone e/o pala e/o rastrello, Attrezzi di uso corrente, Carriola, 
Autogru semovente 

Esterni 

Impianti 

Costruzione di impianto antincendio 

Uomini/giorno: 48 

Durata: 12 

Date: Dal 27/08/2012 al 
11/09/2012 

Esterni 

Movimento terra 

Messa a dimora alberi e cespugli con prep. terreno 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 19/09/2012 al 
20/09/2012 

Nota per il coordinamento: 

La movimentazione delle piante dovrà essere eseguita da personale esperto. Il manovratore 
dovrà poter visionare anchei lpunto di arrivo della pianta per evitare "effetti leva" che possano 
provocare urti con il personale in assistenzA 

Esterni 

Movimento terra 

Preparazione manuale e/o meccanica del terreno 

Uomini/giorno: 36 

Durata: 9 

Date: Dal 06/09/2012 al 
18/09/2012 

Esterni 

Movimento terra 

Carico o rinterri 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 18/09/2012 al 
19/09/2012 

Nota per il coordinamento: 

Personale in assistenza alla manovra  e verifica segnalatore acustico all'accesso in cantiere 

Opere complementari 

Fondazioni 

Scavi a sezione ampia anche a mano 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 3 

Date: Dal 29/05/2012 al 
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31/05/2012 

Nota per il coordinamento: 

Le opoere complementari fanno parte di contratto separato. Se l'aggiudicatario risultasse diverso 
dall'impresa sarà obbligatorio, prima dell'inizio dei lavori, eseguire riunione di coordinamento fra 
imprese e plesso scolastico 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., 
Escavatore, Pala meccanica/ruspa - SCAVI, Compressore, Autocarri o camion ribaltabili, Piccone 
e/o pala e/o rastrello, Produzione rifiuti, Combustibile (Gasolio Benzina ...), Martellone - SCAVI 

Opere complementari 

Fondazioni 

Tracciamenti scavi 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 1 

Date: Dal 28/05/2012 al 
28/05/2012 

o Piccone e/o pala, Attrezzi di uso corrente 

Opere complementari 

CARPENTERIE 

Fondazioni 

Carpenteria in legno 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 3 

Date: Dal 01/06/2012 al 
05/06/2012 

o Dumper, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, 
Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a 
mano/forbice... 

Opere complementari 

CARPENTERIE 

Fondazioni 

Ferro tondo nei casseri 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 3 

Date: Dal 05/06/2012 al 
07/06/2012 

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, 
Macchine per lavorazione ferro 

Opere complementari 

CARPENTERIE 

Primo impalcato 

Lavorazioni di carpenteria e posa ferro in quota 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 
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Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 3 

Date: Dal 20/06/2012 al 
22/06/2012 

Nota per il coordinamento: 

E' necessario segregare il cantiere anche in altezza, in modo da distinguere le attività delle opere 
complementari dalle altre presenti in cantiere. E' quindi necessario eseguire dei parapetti di 
protezione anche verso l'edificio esistente. 

Opere complementari 

CARPENTERIE 

Primo impalcato 

Travi e solai piani ca + laterizi con armatura 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 3 

Date: Dal 20/06/2012 al 
22/06/2012 

o Trabattelli, Sega circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., 
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ferro tondo per armature 

Opere complementari 

CARPENTERIE 

Primo impalcato 

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 1 

Date: Dal 24/07/2012 al 
24/07/2012 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., 
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed 
uso 

Opere complementari 

CARPENTERIE 

Strutture verticali 

Carpenteria in legno 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 3 

Date: Dal 11/06/2012 al 
13/06/2012 

o Dumper, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, 
Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a 
mano/forbice... 

Opere complementari 

CARPENTERIE 

Strutture verticali 
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Lavorazioni di carpenteria e posa ferro in quota 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 2 

Date: Dal 12/06/2012 al 
13/06/2012 

Opere complementari 

CONTROSOFFITTATURE 

Strutture e componenti 

Montaggio controsoffitti pannelli gesso/fibra 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 4 

Date: Dal 13/08/2012 al 
16/08/2012 

Nota per il coordinamento: 

L'utilizzo dei trabatelli deve avvenire con stabilizzatori correttamente posati. Si rammenta che è' 
vietato movimentare il trabatello con personale sul medesimo. 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Pannelli 
gesso/fibre min: posa in opera, Avvitatrice elettrica 

Opere complementari 

ELETTRICI E SPECIALI 

Impianti 

Costruzione di impianto elettrico 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 5 

Date: Dal 30/07/2012 al 
03/08/2012 

Nota per il coordinamento: 

Si rammenta che l'allaccio alla linea generale dell'edificio scolastico dovrà essere concordato con 
chi svolge attività di realizzazione di impianti elettrici nell'appalto principale 

o Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Scale a mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Utensili elettrici 
portatili 

Opere complementari 

ELETTRICI E SPECIALI 

Impianti 

Costruzione di impianti speciali (citofonici, antintrusione, emergenza, ...) 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 5 

Date: Dal 30/07/2012 al 
03/08/2012 

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli 

Opere complementari 

ELETTRICI E SPECIALI 
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Impianti 

Costruzione di impianto di terra 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 5 

Date: Dal 30/07/2012 al 
03/08/2012 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Mazza, Piccone e/o pala e/o rastrello, 
Attrezzi di uso corrente, Carriola, Puntazze/corda rame, Escavatore, Pala meccanica/ruspa - 
SCAVI 

Opere complementari 

IDRICI E FOGNANTI 

Impianti 

Costruzione di impianto idrico/fognante 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 2 

Date: Dal 06/08/2012 al 
07/08/2012 

o Filettatrice / Piegatubi, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma ossiacetilenica 

Opere complementari 

IDRICI E FOGNANTI 

Impianti 

Posa condotte fognanti (escluso scavi) 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 1 

Date: Dal 08/08/2012 al 
08/08/2012 

Opere complementari 

INTONACI 

Posa in opera di intonaco spruzzato all'interno 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 4 

Date: Dal 09/07/2012 al 
12/07/2012 

o Molazza a chiodo/a vasca, Trabattelli, Carriola, Ponti su cavalletti, Spruzzatrice per intonaci, 
Produzione rifiuti, Intonaco 

Opere complementari 

MONTAGGIO SERRAMENTI 

Strutture e componenti 

Montaggio in opera di serramenti di metallo 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 
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Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 4 

Date: Dal 13/07/2012 al 
18/07/2012 

o Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Pistola 
spara chiodi/fissachiodi, Utensili elettrici portatili 

Opere complementari 

MONTAGGIO SERRAMENTI 

Strutture e componenti 

Montaggio di lastre in vetro 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 1 

Date: Dal 19/07/2012 al 
19/07/2012 

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Utensili elettrici portatili 

Opere complementari 

Murature 

Costruzione di muratura di tufo o mattoni 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 6 

Date: Dal 26/06/2012 al 
03/07/2012 

o Produzione rifiuti, Betoniera bicchiere, Cestoni, forche, benne ribaltabili, Malta normale o 
cementizia, Tagliamattoni  elettrica, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, 
Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Molazza 
a chiodo/a vasca 

Opere complementari 

Murature 

Coibenti 

Pannelli isolanti in lastre 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 3 

Date: Dal 04/07/2012 al 
06/07/2012 

o Flex, Attrezzi di uso corrente, Utensili elettrici portatili, Ponteggi: allestimento ed uso, Gru di 
cantiere, Collante 

Opere complementari 

OPERE DA PITTORE 

Verniciatura e pittura 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 3 

Date: Dal 22/08/2012 al 
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24/08/2012 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Spruzzatrice per 
pitturazioni: uso, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, Vernici Pitture Trattamenti 
protettivi/decorativi 

Opere complementari 

PAVIMENTI 

Posa pavimenti e rivestimenti Linoleum PVC 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 3 

Date: Dal 17/08/2012 al 
21/08/2012 

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Collante, Malta normale o cementizia, Trattamenti 
protettivi per pavimenti 

Opere complementari 

SOLLEVAMENTO E GETTO DEL CLS 

Realizzazione di massetto in cls 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 2 

Date: Dal 09/08/2012 al 

10/08/2012 

o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Autobetoniera, Staggia vibrante elettrica 

Opere complementari 

SOLLEVAMENTO E GETTO DEL CLS 

Fondazioni 

Fornitura cls su autobetoniera per getto diretto 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 1 

Date: Dal 08/06/2012 al 
08/06/2012 

o Autobetoniera 

Opere complementari 

SOLLEVAMENTO E GETTO DEL CLS 

Primo impalcato 

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 1 

Date: Dal 25/06/2012 al 
25/06/2012 

o Attrezzi di uso corrente, Autobetoniera, Vibratore elettrico, Pompa di sollevamento: cls 

Opere complementari 
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SOLLEVAMENTO E GETTO DEL CLS 

Strutture verticali 

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 1 

Date: Dal 14/06/2012 al 
14/06/2012 

Nota per il coordinamento: 

Se l'impresa aggiudicataria non fosse Co.e.Ca. risulta necessario realizzare un cronoprogramma 
specifico per gli accessi dei mezzi d'opera al cantiere, in modo da non avere interferenze fra 
diverse operazioni 

o Attrezzi di uso corrente, Autobetoniera, Vibratore elettrico, Pompa di sollevamento: cls 

Opere complementari 

SOTTOFONDI VESPAI DRENAGGI 

Vespai 

Vespaio areato con casseri modulari a perdere 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 3 

Date: Dal 15/06/2012 al 
19/06/2012 

Opere complementari 

TERMICI 

Impianti 

Costruzione di impianto a fluido 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 5 

Date: Dal 30/07/2012 al 
03/08/2012 

o Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a 
mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Filettatrice / Piegatubi 

Opere complementari 

TERMICI 

Impianti 

Posa tubazioni e/o canalizzazioni fluidi 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 2 

Date: Dal 20/07/2012 al 
23/07/2012 

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma 
ossiacetilenica, Filettatrice / Piegatubi 

Opere complementari 

TRAMEZZI 
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Strutture e componenti 

Montaggio di tramezzi in cartongesso 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: DA DEFINIRE 

Durata: 3 

Date: Dal 25/07/2012 al 
27/07/2012 

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Avvitatrice elettrica, Ponti su 
cavalletti, Pannelli gesso/fibre min: posa in opera, Pistola spara chiodi/fissachiodi 

Palestra 

Copertura 

Cls completamento 

Massetto in cls confezionato in cantiere 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 04/07/2012 al 
04/07/2012 

o Betoniera bicchiere, Carriola, Cemento, Attrezzi di uso corrente, Staggia vibrante elettrica 

Palestra 

Copertura 

Cls completamento 

Sollevamento e getto cls con gru 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 25/06/2012 al 
25/06/2012 

Nota per il coordinamento: 

L'operatore della gru dovrà poter vedere sia la posizione della betoniera, sia la posizione degli 
addetti al getto. Ciò per evitare contatti accidentali fra betoniera e gru e per migliorare la 
sicurezza degli addetti al getto. 

o Attrezzi di uso corrente, Gru di cantiere, Betoniera bicchiere, Autobetoniera, Vibratore elettrico, 
Secchione 

Palestra 

Copertura 

Coibenti 

Pannelli isolanti - Lastre - Lucernari 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 02/07/2012 al 
03/07/2012 

o Utensili elettrici portatili, Attrezzi di uso corrente, Flex, Collante, Pannelli gesso/fibre min: posa 
in opera 
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Palestra 

Copertura 

Impermeabilizzazioni 

Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 26/06/2012 al 
29/06/2012 

Palestra 

Copertura 

Impermeabilizzazioni 

Impermeabilizzazioni bituminose 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 05/07/2012 al 
05/07/2012 

Nota per il coordinamento: 

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovrà mantenere in prossimità due 
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimità delle guaine e/o della 
vegetazione. 

o Produzione rifiuti, Bombole di gas propano, Guaina bituminosa 

Palestra 

Copertura 

Strutture e componenti 

Orditura tetti in legno 

Area del cantiere: PA - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Durata: 10 

Date: Dal 11/06/2012 al 
22/06/2012 

Nota per il coordinamento: 

La posa delle travi in legno dovrà avvenire con apposita gru. Si tratta di lavorazione similare al 
posizionamento di travi prefabbricate e pertanto la ditta fornitrice dovrà indicare le procedure di 
posa nel suo POS. 

o Gru di cantiere, Autogru semovente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli, Saldatrice elettrica, Ponteggi: allestimento ed uso, Utensili elettrici portatili, Pistola 
spara chiodi/fissachiodi 

Palestra 

Copertura 

Strutture e componenti 

Coperture piane o a falda 

Area del cantiere: PA - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Durata: 3 

Date: Dal 11/06/2012 al 
13/06/2012 
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Nota per il coordinamento: 

La posa dei listelli di legno dovrà avvenire partendo dal ponteggio verso il colmo, con personale 
in lavorazione sugli elementi appena posati. Il personale dovrà essere dotato di sistemi di 
trattenuta, ovvero il fornitore dovrà specificare sistemi alternativi ed equivalenti dal punto di 
vista della sicurezza 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Funi/ bilancini/sistemi 
imbracatura, Gru di cantiere, Cestoni, forche, benne ribaltabili, Avvitatrice elettrica, Ponteggi: 
allestimento ed uso 

Palestra 

Fondazioni 

Tracciamenti struttura 

Area del cantiere: PA - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 22/03/2012 al 

22/03/2012 

o Autocarri o camion ribaltabili, Compressore, Scarificatore meccanico, Sega a disco  per taglio 
massicciata, Pala meccanica - LAVORI STRADALI, Combustibile (Gasolio Benzina ...) 

Palestra 

Fondazioni 

Carpenteria in legno 

Area del cantiere: PA - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 23/03/2012 al 
23/03/2012 

Nota per il coordinamento: 

E' fondamentale che prima delle realizzazioni delle fondazioni si verifichino le condizioni in loco 
del terreno con quelle previste dalla relazione geologica e dalle ipotesi assunte. Ciò al fine di 
evitare situazioni di rischio dovute al crollo di pareti di scavo dovute a condizioni non previste. 

o Dumper, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega 
circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Gru di cantiere, 
Ponti su cavalletti 

Palestra 

Fondazioni 

Ferro tondo nei casseri 

Area del cantiere: PA - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 23/03/2012 al 
23/03/2012 

Nota per il coordinamento: 

La legatura delle armature dovrà avvenire con l'uso di guanti di protezione 

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, 
Macchine per lavorazione ferro 

Palestra 
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Fondazioni 

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa 

Area del cantiere: PA - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 26/03/2012 al 
26/03/2012 

Nota per il coordinamento: 

La posizione della pompa dovrà essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori 
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle 
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa. 

o Attrezzi di uso corrente, Autobetoniera, Vibratore elettrico, Pompa di sollevamento: cls 

Palestra 

Fondazioni 

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro 

Area del cantiere: PA - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 27/03/2012 al 
28/03/2012 

Nota per il coordinamento: 

I piani di lavoro dovranno essere rimossi seguendo le indicazioni della D.L. Strutture 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., 
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed 
uso 

Palestra 

Fondazioni 

Vespai 

Vespaio areato con casseri modulari a perdere 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 26/03/2012 al 
30/03/2012 

o Attrezzi di uso corrente 

Palestra 

Impalcati 

Opere provvisionali 

Uso di ponteggi metallici e non 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 252 

Durata: 63 

Date: Dal 26/03/2012 al 
20/06/2012 

Nota per il coordinamento: 

I ponti di lavoro possono essere limitati al ponte di lavoro e relativo sottoponte (completo come il 
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ponte di lavoro stesso), ma il castello di salita dovrà essere adeguatamente segregato. Si 
rammenta che i ponti non possono essere utilizzati come deposito di materiali. Se il ponte 
risultasse realizzato diversamente dallo schema tipo, si dovrà inoltrare apposita relazione di 
calcolo da parte di professionista abilitato. 

o Attrezzi di uso corrente, Ponteggi: allestimento ed uso 

Palestra 

Impalcati 

Primo impalcato 

Carpenteria in legno 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 28/05/2012 al 
29/05/2012 

Nota per il coordinamento: 

Gli operatori addetti alla carpenteria dovranno essere dotati di adeguati sistemi di sicurezza 
contro le cadute dall'alto. A titolo esemplificativo è possibile utilizzare sia le cinture di trattenuta, 
sia le reti anticaduta 

o Dumper, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega 
circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Gru di cantiere, 
Ponti su cavalletti 

Palestra 

Impalcati 

Primo impalcato 

Travi e solai piani ca + laterizi con armatura 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 30/05/2012 al 
30/05/2012 

Nota per il coordinamento: 

Gli addetti dovranno essere dotati di sistemi di trattenuta, ovvero si dovranno utilizzare reti di 
protezione al di sotto dei solai per proteggere gli addetti dalle cadute. 

o Trabattelli, Sega circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., 
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ferro tondo per armature 

Palestra 

Impalcati 

Primo impalcato 

Ferro tondo nei casseri 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 31/05/2012 al 
04/06/2012 

Nota per il coordinamento: 

La legatura delle armature dovrà avvenire con l'uso di guanti di protezione 
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o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, 
Macchine per lavorazione ferro 

Palestra 

Impalcati 

Primo impalcato 

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 07/06/2012 al 
07/06/2012 

Nota per il coordinamento: 

La posizione della pompa dovrà essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori 
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle 
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa. 

Palestra 

Impalcati 

Primo impalcato 

Rete elettrosaldata 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 05/06/2012 al 
06/06/2012 

o Utensili elettrici portatili, Cesoia elettrica, Saldatrice elettrica, Gru di cantiere, Funi/ 
bilancini/sistemi imbracatura 

Palestra 

Impalcati 

Primo impalcato 

Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore 

Area del cantiere: PA - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 07/06/2012 al 
07/06/2012 

Nota per il coordinamento: 

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovrà mantenere in prossimità due 
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimità delle guaine. 

o Attrezzi di uso corrente, Collante, Sigillanti, Utensili elettrici portatili 

Palestra 

Impalcati 

Primo impalcato 

Coibentazioni 
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Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 08/08/2012 al 
08/08/2012 

o Trabattelli, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Pannelli gesso/fibre min: posa in 
opera 

Palestra 

Impalcati 

Primo impalcato 

Realizzazione di massetto in cls 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 06/08/2012 al 
07/08/2012 

o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Autobetoniera, Staggia vibrante elettrica 

Palestra 

Impalcati 

Primo impalcato 

Pannelli isolanti acustici 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 04/07/2012 al 
05/07/2012 

o Utensili elettrici portatili, Attrezzi di uso corrente, Flex, Collante, Pannelli gesso/fibre min: posa 
in opera 

Palestra 

Impalcati 

Primo impalcato 

Realizzazione di massetto diffusore 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 16/08/2012 al 
16/08/2012 

o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Autobetoniera, Staggia vibrante elettrica 

Palestra 

Impalcati 

Primo impalcato 
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Montaggio controsoffitti pannelli gesso/fibra 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 17/08/2012 al 
20/08/2012 

Nota per il coordinamento: 

La realizzazione dovrà avvenire con l'ausilio di trabatelli e comunque si vieta l'uso di scale. 
Durante gli spostamenti il personale non dovrà trovarsi sul trabatello 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Pannelli 
gesso/fibre min: posa in opera, Avvitatrice elettrica 

Palestra 

Impalcati 

Secondo impalcato 

Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore 

Area del cantiere: PA - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 12/06/2012 al 
18/06/2012 

Nota per il coordinamento: 

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovrà mantenere in prossimità due 
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimità delle guaine. 

o Attrezzi di uso corrente, Collante, Sigillanti, Utensili elettrici portatili 

Palestra 

Impalcati 

Secondo impalcato 

Coibentazioni 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 14/08/2012 al 
15/08/2012 

o Trabattelli, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Pannelli gesso/fibre min: posa in 
opera 

Palestra 

Impalcati 

Secondo impalcato 

Realizzazione di massetto in cls 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 10/08/2012 al 
13/08/2012 
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o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Autobetoniera, Staggia vibrante elettrica 

Palestra 

Impalcati 

Secondo impalcato 

Pannelli isolanti acustici 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 12/07/2012 al 
13/07/2012 

o Utensili elettrici portatili, Attrezzi di uso corrente, Flex, Collante, Pannelli gesso/fibre min: posa 
in opera 

Palestra 

Impalcati 

Secondo impalcato 

Realizzazione di massetto diffusore 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 20/08/2012 al 
21/08/2012 

o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Autobetoniera, Staggia vibrante elettrica 

Palestra 

Impalcati 

Secondo impalcato 

Montaggio controsoffitti pannelli gesso/fibra 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 20/06/2012 al 
26/06/2012 

Nota per il coordinamento: 

La realizzazione dovrà avvenire con l'ausilio di trabatelli e comunque si vieta l'uso di scale. 
Durante gli spostamenti il personale non dovrà trovarsi sul trabatello 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Pannelli 
gesso/fibre min: posa in opera, Avvitatrice elettrica 

Palestra 

Impianti 

Primo impalcato 

Tracce e fori in qualsiasi struttura 

Area del cantiere: PA - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 
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Durata: 2 

Date: Dal 02/07/2012 al 
03/07/2012 

Nota per il coordinamento: 

Durante l'esecuzione delle tracce gli addetti dovranno essere dotati di mascherine, tute 
protettive, guanti e occhiali di protezione. 

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Perforatore elettrico, Martello 
demolitore elettrico, Malta normale o cementizia, Tracciatrice elettrica 

Palestra 

Impianti 

Primo impalcato 

Costruzione di impianti speciali (citofonici, antintrusione, emergenza, ...) 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 30/07/2012 al 
03/08/2012 

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli 

Palestra 

Impianti 

Primo impalcato 

Costruzione di impianto di terra 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 24/07/2012 al 
27/07/2012 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Mazza, Piccone e/o pala e/o rastrello, 
Attrezzi di uso corrente, Carriola, Puntazze/corda rame, Escavatore, Pala meccanica/ruspa - 
SCAVI 

Palestra 

Impianti 

Primo impalcato 

Costruzione di impianto elettrico 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 19/07/2012 al 
23/07/2012 

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Utensili elettrici 
portatili 

Palestra 

Impianti 

Primo impalcato 
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Costruzione di impianto idrico/fognante 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 16/07/2012 al 
18/07/2012 

o Filettatrice / Piegatubi, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma ossiacetilenica 

Palestra 

Impianti 

Primo impalcato 

Posa tubazioni idriche 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 11/07/2012 al 
13/07/2012 

o Filettatrice / Piegatubi, Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di 
uso corrente, Scale a mano/forbice... 

Palestra 

Impianti 

Primo impalcato 

Costruzione di impianto a fluido 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 06/07/2012 al 
10/07/2012 

o Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a 
mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Filettatrice / Piegatubi 

Palestra 

Impianti 

Primo impalcato 

Posa tubazioni e/o canalizzazioni fluidi 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 09/08/2012 al 
15/08/2012 

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma 
ossiacetilenica, Filettatrice / Piegatubi 

Palestra 
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Impianti 

Primo impalcato 

Installaz e/o manut apparecchi illuminanti 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 22/08/2012 al 
23/08/2012 

o Utensili elettrici portatili, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente 

Palestra 

Impianti 

Primo impalcato 

Installaz e/o manut reti telematiche e/o telefoniche 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 24/08/2012 al 
27/08/2012 

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli 

Palestra 

Impianti 

Primo impalcato 

Installazione antenna TV 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 28/08/2012 al 
28/08/2012 

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli 

Palestra 

Impianti 

Primo impalcato 

Installazione apparecchiature e/o macchine termiche 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 29/08/2012 al 
31/08/2012 

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma 
ossiacetilenica, Utensili elettrici portatili, Autogru semovente 

Palestra 
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Impianti 

Secondo impalcato 

Tracce e fori in qualsiasi struttura 

Area del cantiere: PA - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 05/07/2012 al 
11/07/2012 

Nota per il coordinamento: 

Durante l'esecuzione delle tracce gli addetti dovranno essere dotati di mascherine, tute 
protettive, guanti e occhiali di protezione. 

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Perforatore elettrico, Martello 
demolitore elettrico, Malta normale o cementizia, Tracciatrice elettrica 

Palestra 

Impianti 

Secondo impalcato 

Costruzione di impianti speciali (citofonici, antintrusione, emergenza, ...) 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 07/08/2012 al 
09/08/2012 

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli 

Palestra 

Impianti 

Secondo impalcato 

Costruzione di impianto di terra 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 03/08/2012 al 
06/08/2012 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Mazza, Piccone e/o pala e/o rastrello, 
Attrezzi di uso corrente, Carriola, Puntazze/corda rame, Escavatore, Pala meccanica/ruspa - 
SCAVI 

Palestra 

Impianti 

Secondo impalcato 

Costruzione di impianto elettrico 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 30/07/2012 al 
02/08/2012 
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o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Utensili elettrici 
portatili 

Palestra 

Impianti 

Secondo impalcato 

Costruzione di impianto idrico/fognante 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 25/07/2012 al 
27/07/2012 

o Filettatrice / Piegatubi, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma ossiacetilenica 

Palestra 

Impianti 

Secondo impalcato 

Posa tubazioni idriche 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 20/07/2012 al 
24/07/2012 

o Filettatrice / Piegatubi, Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di 
uso corrente, Scale a mano/forbice... 

Palestra 

Impianti 

Secondo impalcato 

Costruzione di impianto a fluido 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 16/07/2012 al 
19/07/2012 

o Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a 
mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Filettatrice / Piegatubi 

Palestra 

Impianti 

Secondo impalcato 

Posa tubazioni e/o canalizzazioni fluidi 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 8 
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Durata: 2 

Date: Dal 16/08/2012 al 
17/08/2012 

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma 
ossiacetilenica, Filettatrice / Piegatubi 

Palestra 

Impianti 

Secondo impalcato 

Installaz e/o manut apparecchi illuminanti 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 31/08/2012 al 
31/08/2012 

o Utensili elettrici portatili, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente 

Palestra 

Impianti 

Secondo impalcato 

Installaz e/o manut reti telematiche e/o telefoniche 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 03/09/2012 al 
05/09/2012 

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli 

Palestra 

Impianti 

Secondo impalcato 

Installazione antenna TV 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 06/09/2012 al 
07/09/2012 

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli 

Palestra 

Impianti 

Secondo impalcato 

Installazione apparecchiature e/o macchine termiche 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 10/09/2012 al 
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11/09/2012 

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma 
ossiacetilenica, Utensili elettrici portatili, Autogru semovente 

Palestra 

Lucernari 

Coibenti 

Pannelli isolanti - Lastre - Lucernari 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 11/06/2012 al 
11/06/2012 

Nota per il coordinamento: 

Le lavorazioni su coperture con presenza di forometrie dovranno avvenire solo dopo aver 
realizzato adeguate protezioni contro il vuoto, ovvero tramite chiusura dei medesimi, ma con 
dotazioni al personale di sistemi di trattenute per prevenire cadute dall'alto 

o Utensili elettrici portatili, Attrezzi di uso corrente, Flex, Collante, Pannelli gesso/fibre min: posa 
in opera 

Palestra 

Lucernari 

Impalcati 

Posa lamiera grecata e realizzazione di massetto in cls 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 07/06/2012 al 
07/06/2012 

Nota per il coordinamento: 

La lamiera grecata dovrà essere puntellata come previsto dal manuale del fornitore 

o Autobetoniera, Flex, Saldatrice elettrica 

Palestra 

Lucernari 

Impalcati 

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 30/05/2012 al 
30/05/2012 

Nota per il coordinamento: 

La posizione della pompa dovrà essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori 
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle 
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa. Verificare che i ponteggi di protezione fra 
primo impalcato e lucernario siano stati realizzati. 

Palestra 

Lucernari 

Impermeabilizzazioni 
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Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 08/06/2012 al 
08/06/2012 

Palestra 

Lucernari 

Impermeabilizzazioni 

Impermeabilizzazioni bituminose 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 05/06/2012 al 
06/06/2012 

Nota per il coordinamento: 

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovrà mantenere in prossimità due 
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimità delle guaine. 

o Produzione rifiuti, Bombole di gas propano, Guaina bituminosa 

Palestra 

Movimento terra 

Carico o rinterri 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 23/03/2012 al 
23/03/2012 

Nota per il coordinamento: 

I reinterri dovranno essere eseguiti con personale in assistenza al fine di evitare il ribaltamento 
dei mezzi che si avvicineranno allo scavo in retro. 

o Piccone e/o pala e/o rastrello 

Palestra 

Murature 

Primo impalcato 

Costruzione di muratura di tufo o mattoni 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 26/06/2012 al 
29/06/2012 

Nota per il coordinamento: 

Durante le attività di realizzazione delle murature, si rammenta che è vietato l'uso del ponteggio 
come luogo di stoccaggi odei materiali. 

o Produzione rifiuti, Tagliamattoni  elettrica, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, 
Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Molazza 
a chiodo/a vasca, Betoniera bicchiere, Cestoni, forche, benne ribaltabili, Malta normale o 
cementizia 

Palestra 
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Murature 

Primo impalcato 

Pannelli isolanti in lastre 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 09/07/2012 al 
10/07/2012 

o Flex, Attrezzi di uso corrente, Utensili elettrici portatili, Ponteggi: allestimento ed uso, Gru di 
cantiere, Collante 

Palestra 

Murature 

Primo impalcato 

Montaggio di tramezzi in cartongesso 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 20/08/2012 al 
21/08/2012 

Nota per il coordinamento: 

E' vietato lasciare utensili a terra non sorvegliati, al fine di evitare possibili avvii accidentali e 
lesioni ad altri operatori 

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Avvitatrice elettrica, Ponti su 
cavalletti, Pannelli gesso/fibre min: posa in opera, Pistola spara chiodi/fissachiodi 

Palestra 

Murature 

Primo impalcato 

Verniciatura e pittura 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 03/09/2012 al 
04/09/2012 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Spruzzatrice per 
pitturazioni: uso, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, Vernici Pitture Trattamenti 
protettivi/decorativi 

Palestra 

Murature 

Primo impalcato 

Posa in opera di intonaco spruzzato in facciata 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Doni Intonaco 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 14/07/2011 al 
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20/07/2011 

o Molazza a chiodo/a vasca, Spruzzatrice per intonaci, Ponteggi: allestimento ed uso, Ponti su 
cavalletti, Carriola, Trabattelli, Produzione rifiuti, Intonaco 

Palestra 

Murature 

Secondo impalcato 

Costruzione di muratura di tufo o mattoni 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 02/07/2012 al 
04/07/2012 

Nota per il coordinamento: 

Durante le attività di realizzazione delle murature, si rammenta che è vietato l'uso del ponteggio 
come luogo di stoccaggi odei materiali. 

o Produzione rifiuti, Tagliamattoni  elettrica, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, 
Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Molazza 
a chiodo/a vasca, Betoniera bicchiere, Cestoni, forche, benne ribaltabili, Malta normale o 
cementizia 

Palestra 

Murature 

Secondo impalcato 

Pannelli isolanti in lastre 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 11/07/2012 al 
12/07/2012 

o Flex, Attrezzi di uso corrente, Utensili elettrici portatili, Ponteggi: allestimento ed uso, Gru di 
cantiere, Collante 

Palestra 

Murature 

Secondo impalcato 

Montaggio di tramezzi in cartongesso 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 28/08/2012 al 
30/08/2012 

Nota per il coordinamento: 

E' vietato lasciare utensili a terra non sorvegliati, al fine di evitare possibili avvii accidentali e 
lesioni ad altri operatori 

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Avvitatrice elettrica, Ponti su 
cavalletti, Pannelli gesso/fibre min: posa in opera, Pistola spara chiodi/fissachiodi 

Palestra 

Murature 
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Secondo impalcato 

Verniciatura e pittura 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 12/09/2012 al 
12/09/2012 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Spruzzatrice per 
pitturazioni: uso, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, Vernici Pitture Trattamenti 
protettivi/decorativi 

Palestra 

Murature 

Secondo impalcato 

Posa in opera di intonaco spruzzato in facciata 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Doni Intonaco 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 14/07/2011 al 
20/07/2011 

o Molazza a chiodo/a vasca, Spruzzatrice per intonaci, Ponteggi: allestimento ed uso, Ponti su 
cavalletti, Carriola, Trabattelli, Produzione rifiuti, Intonaco 

Palestra 

Murature 

Terzo impalcato 

Costruzione di muratura di tufo o mattoni 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 05/07/2012 al 
06/07/2012 

Nota per il coordinamento: 

Durante le attività di realizzazione delle murature, si rammenta che è vietato l'uso del ponteggio 
come luogo di stoccaggi odei materiali. 

o Produzione rifiuti, Tagliamattoni  elettrica, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, 
Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Molazza 
a chiodo/a vasca, Betoniera bicchiere, Cestoni, forche, benne ribaltabili, Malta normale o 
cementizia 

Palestra 

Murature 

Terzo impalcato 

Pannelli isolanti in lastre 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 13/07/2012 al 
13/07/2012 
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o Flex, Attrezzi di uso corrente, Utensili elettrici portatili, Ponteggi: allestimento ed uso, Gru di 
cantiere, Collante 

Palestra 

Serramenti 

Primo impalcato 

Montaggio di serramenti in legno/PVC 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 24 

Durata: 6 

Date: Dal 03/08/2012 al 
10/08/2012 

Nota per il coordinamento: 

Sostituite da lavorazioni di PSV 

o Pistola spara chiodi/fissachiodi, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Flex 

Palestra 

Serramenti 

Primo impalcato 

Montaggio di lastre in vetro 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 13/08/2012 al 
17/08/2012 

Nota per il coordinamento: 

Sostituite dal lavorazioni di PSV 

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Utensili elettrici portatili 

Palestra 

Serramenti 

Secondo impalcato 

Montaggio di serramenti in legno/PVC 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 22/08/2012 al 
23/08/2012 

o Pistola spara chiodi/fissachiodi, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Flex 

Palestra 

Serramenti 

Secondo impalcato 

Montaggio di lastre in vetro 

Area del cantiere: PA - P1 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 24/08/2012 al 
27/08/2012 
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o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Utensili elettrici portatili 

Palestra 

Strutture verticali 

Primo impalcato 

Carpenteria in legno 

Area del cantiere: PA - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 29/03/2012 al 
29/03/2012 

o Dumper, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega 
circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Gru di cantiere, 
Ponti su cavalletti 

Palestra 

Strutture verticali 

Primo impalcato 

Ferro tondo nei casseri 

Area del cantiere: PA - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 29/03/2012 al 
30/03/2012 

Nota per il coordinamento: 

La legatura delle armature dovrà avvenire con l'uso di guanti di protezione 

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, 
Macchine per lavorazione ferro 

Palestra 

Strutture verticali 

Primo impalcato 

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa 

Area del cantiere: PA - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 02/04/2012 al 
02/04/2012 

Nota per il coordinamento: 

La posizione della pompa dovrà essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori 
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle 
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa. Gli addetti che controllano il tubo 
dell'autopompa in prossimità delle strutture verticali non dovranno utilizzare le scale come luogo 
di lavoro. 

o Attrezzi di uso corrente, Autobetoniera, Vibratore elettrico, Pompa di sollevamento: cls 

Palestra 

Strutture verticali 
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Primo impalcato 

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro 

Area del cantiere: PA - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 03/04/2012 al 
03/04/2012 

Nota per il coordinamento: 

I piani di lavoro dovranno essere rimossi seguendo le indicazioni della D.L. Strutture 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., 
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed 
uso 

Palestra 

Strutture verticali 

Primo impalcato 

Giunti di ripresa del getto e/o dilatazione 

Area del cantiere: PA - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 04/04/2012 al 
06/04/2012 

o Saldatrice elettrica, Sigillanti 

Palestra 

Strutture verticali 

Primo impalcato 

Impermeabilizzazioni bituminose 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 09/04/2012 al 
09/04/2012 

Nota per il coordinamento: 

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovrà mantenere in prossimità due 
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimità delle guaine e/o della 
vegetazione. 

o Produzione rifiuti, Bombole di gas propano, Guaina bituminosa 

Palestra 

Strutture verticali 

Secondo impalcato 

Carpenteria in legno 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 21/05/2012 al 
21/05/2012 
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o Dumper, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega 
circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Gru di cantiere, 
Ponti su cavalletti 

Palestra 

Strutture verticali 

Secondo impalcato 

Ferro tondo nei casseri 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 22/05/2012 al 
23/05/2012 

Nota per il coordinamento: 

La legatura delle armature dovrà avvenire con l'uso di guanti di protezione 

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, 
Macchine per lavorazione ferro 

Palestra 

Strutture verticali 

Secondo impalcato 

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 24/05/2012 al 
24/05/2012 

Nota per il coordinamento: 

La posizione della pompa dovrà essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori 
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle 
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa. Gli addetti che controllano il tubo 
dell'autopompa in prossimità delle strutture verticali non dovranno utilizzare le scale come luogo 
di lavoro. 

o Attrezzi di uso corrente, Autobetoniera, Vibratore elettrico, Pompa di sollevamento: cls 

Palestra 

Strutture verticali 

Secondo impalcato 

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro 

Area del cantiere: PA - P1 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 25/05/2012 al 
25/05/2012 

Nota per il coordinamento: 

I piani di lavoro dovranno essere rimossi seguendo le indicazioni della D.L. Strutture 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., 
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed 
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uso 

Perizia Suppletiva 

MONTAGGIO SERRAMENTI 

Montaggio di lastre in vetro 

Nota per il coordinamento: 

Si tratta di sostituzione dei previsti serramenti in PVC con serramenti in metallo. Lo sfasamento 
temporale rispetto al progetto originario, consiglia l'esecuzione delle lavorazioni all'interno della 
scuola in tempi diversi a quelli della palestra, in cui saranno in esecuzione opere di carpenteria. 

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Utensili elettrici portatili 

Perizia Suppletiva 

MONTAGGIO SERRAMENTI 

Montaggio in opera di serramenti di metallo 

Nota per il coordinamento: 

Si tratta di sostituzione dei previsti serramenti in PVC con serramenti in metallo. Lo sfasamento 
temporale rispetto al progetto originario, consiglia l'esecuzione delle lavorazioni all'interno della 
scuola in tempi diversi a quelli della palestra, in cui saranno in esecuzione opere di carpenteria. 

o Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Pistola 
spara chiodi/fissachiodi, Utensili elettrici portatili 

Perizia Suppletiva 

PAVIMENTI 

Posa in opera di pavimentazione galleggiante 

Area del cantiere: Nuovi Laboratori 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Nota per il coordinamento: 

Nell'esecuzione di pavimentazioni di questo tipo è necessario segnalare la differenza di livello fra 
parte di pavimentazione realizzata e mancante. Per tale motivo i locali in fase di realizzazione 
dovranno essere interdetti al personale non addetto all'esecuzione delle opere 

o Produzione rifiuti, Flex, Attrezzi di uso corrente, Tagliamattoni  elettrica, Utensili elettrici portatili 

Perizia Suppletiva 

PAVIMENTI 

Posa pavimenti rivestimenti marmo cotto gres .. 

Area del cantiere: Refettorio 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Nota per il coordinamento: 

Si tratta di sostituzione delle lavorazioni all'interno del refettorio, prima previste in gomma. 

o Produzione rifiuti, Flex, Attrezzi di uso corrente, Malta normale o cementizia, Tagliamattoni  
elettrica, Trattamenti protettivi per pavimenti 

Primaria 

Copertura 

Cls completamento 

Massetto in cls confezionato in cantiere 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 
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Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 26/04/2011 al 
27/04/2011 

o Betoniera bicchiere, Carriola, Cemento, Attrezzi di uso corrente, Staggia vibrante elettrica 

Primaria 

Copertura 

Cls completamento 

Sollevamento e getto cls con gru 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 05/05/2011 al 
05/05/2011 

Nota per il coordinamento: 

L'operatore della gru dovrà poter vedere sia la posizione della betoniera, sia la posizione degli 
addetti al getto. Ciò per evitare contatti accidentali fra betoniera e gru e per migliorare la 
sicurezza degli addetti al getto. 

o Attrezzi di uso corrente, Gru di cantiere, Betoniera bicchiere, Autobetoniera, Vibratore elettrico, 
Secchione 

Primaria 

Copertura 

Coibenti 

Pannelli isolanti - Lastre - Lucernari 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 20/04/2011 al 
25/04/2011 

o Utensili elettrici portatili, Attrezzi di uso corrente, Flex, Collante, Pannelli gesso/fibre min: posa 
in opera 

Primaria 

Copertura 

Impermeabilizzazioni 

Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 14/04/2011 al 
19/04/2011 

Nota per il coordinamento: 

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovrà mantenere in prossimità due 
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimità delle guaine. 

Primaria 

Copertura 
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Impermeabilizzazioni 

Impermeabilizzazioni bituminose 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 17/05/2011 al 
20/05/2011 

Nota per il coordinamento: 

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovrà mantenere in prossimità due 
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimità delle guaine. 

o Produzione rifiuti, Bombole di gas propano, Guaina bituminosa 

Primaria 

Copertura 

Vespai 

Vespaio areato con casseri modulari a perdere 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 03/05/2011 al 
04/05/2011 

o Attrezzi di uso corrente 

Primaria 

Fondazioni 

Tracciamenti struttura 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 02/02/2011 al 
02/02/2011 

Primaria 

Fondazioni 

Carpenteria in legno 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 03/02/2011 al 
07/02/2011 

Nota per il coordinamento: 

E' fondamentale che prima delle realizzazioni delle fondazioni si verifichino le condizioni in loco 
del terreno con quelle previste dalla relazione geologica e dalle ipotesi assunte. Ciò al fine di 
evitare situazioni di rischio dovute al crollo di pareti di scavo dovute a condizioni non previste. 

o Dumper, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega 
circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Gru di cantiere, 
Ponti su cavalletti 
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Primaria 

Fondazioni 

Ferro tondo nei casseri 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 04/02/2011 al 
08/02/2011 

Nota per il coordinamento: 

La legatura delle armature dovrà avvenire con l'uso di guanti di protezione 

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, 
Macchine per lavorazione ferro 

Primaria 

Fondazioni 

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 09/02/2011 al 
09/02/2011 

Nota per il coordinamento: 

La posizione della pompa dovrà essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori 
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle 
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa. 

o Attrezzi di uso corrente, Autobetoniera, Vibratore elettrico, Pompa di sollevamento: cls 

Primaria 

Fondazioni 

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 10/02/2011 al 
11/02/2011 

Nota per il coordinamento: 

I piani di lavoro dovranno essere rimossi seguendo le indicazioni della D.L. Strutture 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., 
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed 
uso 

Primaria 

Impalcati 

Opere provvisionali 

Uso di ponteggi metallici e non 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 20 
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Durata: 5 

Date: Dal 22/03/2011 al 
28/03/2011 

o Attrezzi di uso corrente, Ponteggi: allestimento ed uso 

Primaria 

Impalcati 

Primo impalcato 

Carpenteria in legno 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 32 

Durata: 8 

Date: Dal 24/02/2011 al 
07/03/2011 

Nota per il coordinamento: 

Gli operatori addetti alla carpenteria dovranno essere dotati di adeguati sistemi di sicurezza 
contro le cadute dall'alto. A titolo esemplificativo è possibile utilizzare sia le cinture di trattenuta, 
sia le reti anticaduta 

o Dumper, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega 
circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Gru di cantiere, 
Ponti su cavalletti 

Primaria 

Impalcati 

Primo impalcato 

Travi e solai piani ca + laterizi con armatura 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 08/03/2011 al 
09/03/2011 

Nota per il coordinamento: 

Gli addetti dovranno essere dotati di sistemi di trattenuta, ovvero si dovranno utilizzare reti di 
protezione al di sotto dei solai per proteggere gli addetti dalle cadute. 

o Trabattelli, Sega circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., 
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ferro tondo per armature 

Primaria 

Impalcati 

Primo impalcato 

Ferro tondo nei casseri 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 10/03/2011 al 
11/03/2011 

Nota per il coordinamento: 

La legatura delle armature dovrà avvenire con l'uso di guanti di protezione 



 

AR.IN. STUDIO 
via P. Tatti, 5 
20029 Turbigo - MI 
 

maggio 12 

All. H - Coordinamento delle lavorazioni 
 

 
 

- 50 - 

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, 
Macchine per lavorazione ferro 

Primaria 

Impalcati 

Primo impalcato 

Rete elettrosaldata 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 14/03/2011 al 
15/03/2011 

o Utensili elettrici portatili, Cesoia elettrica, Saldatrice elettrica, Gru di cantiere, Funi/ 
bilancini/sistemi imbracatura 

Primaria 

Impalcati 

Primo impalcato 

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 16/03/2011 al 
17/03/2011 

Nota per il coordinamento: 

La posizione della pompa dovrà essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori 
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle 
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa. 

Primaria 

Impalcati 

Primo impalcato 

Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore 

Area del cantiere: PR - PT 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 14/05/2012 al 
18/05/2012 

Nota per il coordinamento: 

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovrà mantenere in prossimità due 
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimità delle guaine. 

o Attrezzi di uso corrente, Collante, Sigillanti, Utensili elettrici portatili 

Primaria 

Impalcati 

Primo impalcato 

Coibentazioni 

Area del cantiere: PR - PT 
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Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 21/05/2012 al 
25/05/2012 

o Trabattelli, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Pannelli gesso/fibre min: posa in 
opera 

Primaria 

Impalcati 

Primo impalcato 

Realizzazione di massetto in cls 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 27/06/2011 al 
29/06/2011 

o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Autobetoniera, Staggia vibrante elettrica 

Primaria 

Impalcati 

Primo impalcato 

Pannelli isolanti acustici 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 30/06/2011 al 
01/07/2011 

o Utensili elettrici portatili, Attrezzi di uso corrente, Flex, Collante, Pannelli gesso/fibre min: posa 
in opera 

Primaria 

Impalcati 

Primo impalcato 

Realizzazione di massetto diffusore 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 11/07/2011 al 
12/07/2011 

o Piccone e/o pala e/o rastrello, Carriola, Autobetoniera, Staggia vibrante elettrica 

Primaria 

Impalcati 

Primo impalcato 

Montaggio controsoffitti pannelli gesso/fibra 
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Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 09/04/2012 al 
11/04/2012 

Nota per il coordinamento: 

La realizzazione dovrà avvenire con l'ausilio di trabatelli e comunque si vieta l'uso di scale. 
Durante gli spostamenti il personale non dovrà trovarsi sul trabatello 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Pannelli 
gesso/fibre min: posa in opera, Avvitatrice elettrica 

Primaria 

Impianti 

Installaz apparecchi illuminanti 

Area del cantiere: PR - PT 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 12/04/2012 al 
18/04/2012 

Nota per il coordinamento: 

Si rammenta il divieto di utilizzare le scale come postazione di lavoro 

o Utensili elettrici portatili, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente 

Primaria 

Impianti 

Installaz  reti telematiche e/o telefoniche 

Area del cantiere: PR - PT 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 13/04/2012 al 
19/04/2012 

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli 

Primaria 

Impianti 

Installazione antenna TV 

Area del cantiere: PR - COP 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 16/04/2012 al 
17/04/2012 

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli 

Primaria 

Impianti 

Installazione apparecchiature e/o macchine termiche 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 8 
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Durata: 2 

Date: Dal 12/04/2012 al 
13/04/2012 

Nota per il coordinamento: 

Le apparecchiature si trovano in sommità. E' quindi da ritenersi che saranno portate in quota 
dalle gru di cantiere. Considerati i pesi e la presenza di personale in copertura, si dovranno 
rendere disponibili radio di comunicazione con il manovratore della gru. 

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma 
ossiacetilenica, Utensili elettrici portatili, Autogru semovente 

Primaria 

Impianti 

Primo impalcato 

Tracce e fori in qualsiasi struttura 

Area del cantiere: PR - PT 

Uomini/giorno: 28 

Durata: 7 

Date: Dal 03/05/2012 al 
11/05/2012 

Nota per il coordinamento: 

Durante l'esecuzione delle tracce gli addetti dovranno essere dotati di mascherine, tute 
protettive, guanti e occhiali di protezione. 

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Perforatore elettrico, Martello 
demolitore elettrico, Malta normale o cementizia, Tracciatrice elettrica 

Primaria 

Impianti 

Primo impalcato 

Costruzione di impianti speciali (citofonici, antintrusione, emergenza, ...) 

Area del cantiere: PR - PT 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 20/06/2011 al 
24/06/2011 

o Utensili elettrici portatili, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli 

Primaria 

Impianti 

Primo impalcato 

Costruzione di impianto di terra 

Area del cantiere: PR - PT 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 14/06/2011 al 
17/06/2011 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Mazza, Piccone e/o pala e/o rastrello, 
Attrezzi di uso corrente, Carriola, Puntazze/corda rame, Escavatore, Pala meccanica/ruspa - 
SCAVI 

Primaria 
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Impianti 

Primo impalcato 

Costruzione di impianto elettrico 

Area del cantiere: PR - PT 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 08/06/2011 al 
13/06/2011 

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Utensili elettrici 
portatili 

Primaria 

Impianti 

Primo impalcato 

Costruzione di impianto idrico/fognante 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 23/05/2011 al 
26/05/2011 

Nota per il coordinamento: 

Dovranno essere evidenziate le zone di attività da parte del personale, in particolare se in 
prossimità di zone di passaggio di autoveicoli. In tal caso dovranno essere realizzate protezioni 
rigide a più di un metro di distanza dal punto di lavoro, in modo da evidenziarle ai conducenti dei 
veicoli. 

o Filettatrice / Piegatubi, Ponti su cavalletti, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, 
Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma ossiacetilenica 

Primaria 

Impianti 

Primo impalcato 

Posa tubazioni idriche 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 

Date: Dal 02/06/2011 al 
07/06/2011 

o Filettatrice / Piegatubi, Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di 
uso corrente, Scale a mano/forbice... 

Primaria 

Impianti 

Primo impalcato 

Costruzione di impianto a fluido 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 16 

Durata: 4 
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Date: Dal 27/05/2011 al 
01/06/2011 

o Fiamma ossiacetilenica, Saldatrice elettrica, Flex, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a 
mano/forbice..., Ponti su cavalletti, Filettatrice / Piegatubi 

Primaria 

Impianti 

Primo impalcato 

Posa tubazioni e/o canalizzazioni fluidi 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: P.C. di Cusato 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 04/07/2011 al 
08/07/2011 

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Flex, Saldatrice elettrica, Fiamma 
ossiacetilenica, Filettatrice / Piegatubi 

Primaria 

Logistica 

Collaudi finali 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 4 

Date: Dal 16/09/2011 al 
21/09/2011 

Nota per il coordinamento: 

Il personale addetto ai collaudi dovrà ricevere autorizzazione di accesso al cantiere da parte del 
CSE; pertanto si rammenta di dare comunicazione al medesimo con un certo anticipo 

o Attrezzi di uso corrente 

Primaria 

Logistica 

Pulizie finali 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 15 

Durata: 5 

Date: Dal 09/09/2011 al 
15/09/2011 

Primaria 

Logistica 

Smontaggio impianti attrezzature e op cantiere 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 23/04/2012 al 
25/04/2012 

o Martello demolitore elettr./pneumatico, Compressore, Piccone e/o pala e/o rastrello, Dumper, 
Attrezzi di uso corrente, Autogru semovente, Carriola, Camion e autocarri 
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Primaria 

Lucernari 

Coibenti 

Pannelli isolanti - Lastre - Lucernari 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 04/04/2011 al 
05/04/2011 

o Utensili elettrici portatili, Attrezzi di uso corrente, Flex, Collante, Pannelli gesso/fibre min: posa 
in opera 

Primaria 

Lucernari 

Impalcati 

Posa lamiera grecata e realizzazione di massetto in cls 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 12 

Durata: 3 

Date: Dal 28/03/2011 al 
30/03/2011 

Nota per il coordinamento: 

La lamiera grecata dovrà essere puntellata come previsto dal manuale del fornitore 

o Autobetoniera, Flex, Saldatrice elettrica 

Primaria 

Lucernari 

Impalcati 

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 06/04/2011 al 

06/04/2011 

Nota per il coordinamento: 

La posizione della pompa dovrà essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori 
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle 
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa. Verificare che i ponteggi di protezione 
siano stati realizzati fra l'ultimo impalcato e il lucernario 

Primaria 

Lucernari 

Impermeabilizzazioni 

Impermeabilizzazione sintetiche/Barriere al vapore 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 
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Date: Dal 31/03/2011 al 
01/04/2011 

Nota per il coordinamento: 

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovrà mantenere in prossimità due 
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimità delle guaine. 

Primaria 

Lucernari 

Impermeabilizzazioni 

Impermeabilizzazioni bituminose 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 13/04/2011 al 
13/04/2011 

Nota per il coordinamento: 

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovrà mantenere in prossimità due 
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimità delle guaine. 

o Produzione rifiuti, Bombole di gas propano, Guaina bituminosa 

Primaria 

Movimento terra 

Carico o rinterri 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 21/03/2011 al 
21/03/2011 

Nota per il coordinamento: 

I reinterri dovranno essere eseguiti con personale in assistenza al fine di evitare il ribaltamento 
dei mezzi che si avvicineranno allo scavo in retro. 

o Piccone e/o pala e/o rastrello 

Primaria 

Murature 

Montaggio di tramezzi in cartongesso 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 02/04/2012 al 
06/04/2012 

Nota per il coordinamento: 

E' vietato lasciare utensili a terra non sorvegliati, al fine di evitare possibili avvii accidentali e 
lesioni ad altri operatori 

o Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Avvitatrice elettrica, Ponti su 
cavalletti, Pannelli gesso/fibre min: posa in opera, Pistola spara chiodi/fissachiodi 

Primaria 

Murature 

Primo impalcato 
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Costruzione di muratura di tufo o mattoni 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 40 

Durata: 10 

Date: Dal 09/04/2012 al 
20/04/2012 

Nota per il coordinamento: 

Durante le attività di realizzazione delle murature, si rammenta che è vietato l'uso del ponteggio 
come luogo di stoccaggi odei materiali. 

o Produzione rifiuti, Tagliamattoni  elettrica, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, 
Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Molazza 
a chiodo/a vasca, Betoniera bicchiere, Cestoni, forche, benne ribaltabili, Malta normale o 
cementizia 

Primaria 

Murature 

Primo impalcato 

Pannelli isolanti in lastre 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 32 

Durata: 8 

Date: Dal 23/04/2012 al 
02/05/2012 

o Flex, Attrezzi di uso corrente, Utensili elettrici portatili, Ponteggi: allestimento ed uso, Gru di 
cantiere, Collante 

Primaria 

Murature 

Primo impalcato 

Verniciatura e pittura 

Area del cantiere: PR - PT 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 16/04/2012 al 
20/04/2012 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Spruzzatrice per 
pitturazioni: uso, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed uso, Vernici Pitture Trattamenti 
protettivi/decorativi 

Primaria 

Murature 

Primo impalcato 

Posa in opera di intonaco spruzzato in facciata 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Doni Intonaco 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 03/05/2012 al 
09/05/2012 
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o Molazza a chiodo/a vasca, Spruzzatrice per intonaci, Ponteggi: allestimento ed uso, Ponti su 
cavalletti, Carriola, Trabattelli, Produzione rifiuti, Intonaco 

Primaria 

Serramenti 

Montaggio di serramenti in legno/PVC 

Area del cantiere: PR - PT 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 22/03/2012 al 
28/03/2012 

Nota per il coordinamento: 

La movimentazione dei serramenti dovrà avvenire, considerate tipologie e dimensioni, con 
appositi dispostivi di movimentaizone che limitino le attività degli addetti. 

o Pistola spara chiodi/fissachiodi, Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Flex 

Primaria 

Serramenti 

Montaggio di lastre in vetro 

Area del cantiere: PR - PT 

Uomini/giorno: 20 

Durata: 5 

Date: Dal 26/03/2012 al 

30/03/2012 

o Scale a mano/forbice..., Attrezzi di uso corrente, Trabattelli, Utensili elettrici portatili 

Primaria 

Strutture verticali 

Primo impalcato 

Carpenteria in legno 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 14/02/2011 al 
15/02/2011 

o Dumper, Ponteggi: allestimento ed uso, Puliscitavole, Produzione rifiuti, Trabattelli, Sega 
circolare, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., Gru di cantiere, 
Ponti su cavalletti 

Primaria 

Strutture verticali 

Primo impalcato 

Ferro tondo nei casseri 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 16/02/2011 al 
17/02/2011 
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Nota per il coordinamento: 

La legatura delle armature dovrà avvenire con l'uso di guanti di protezione 

o Produzione rifiuti, Attrezzi di uso corrente, Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, 
Macchine per lavorazione ferro 

Primaria 

Strutture verticali 

Primo impalcato 

Fornitura sollevamento e getto cls con pompa 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 18/02/2011 al 
21/02/2011 

Nota per il coordinamento: 

La posizione della pompa dovrà essere tale da non interferire con i cigli di scavo. Gli stabilizzatori 
dovranno essere correttamente utilizzati. Provvedere a segnalazioni ottico-luminose alle 
betoniere che in retromarcia si avvicinano alla pompa. Gli addetti che controllano il tubo 
dell'autopompa in prossimità delle strutture verticali non dovranno utilizzare le scale come luogo 
di lavoro. 

o Attrezzi di uso corrente, Autobetoniera, Vibratore elettrico, Pompa di sollevamento: cls 

Primaria 

Strutture verticali 

Primo impalcato 

Disarmo e rimozione dei piani di lavoro 

Area del cantiere: PR - PT 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 8 

Durata: 2 

Date: Dal 22/02/2011 al 
23/02/2011 

Nota per il coordinamento: 

I piani di lavoro dovranno essere rimossi seguendo le indicazioni della D.L. Strutture 

o Produzione rifiuti, Trabattelli, Puntelli: utilizzo, Attrezzi di uso corrente, Scale a mano/forbice..., 
Funi/ bilancini/sistemi imbracatura, Gru di cantiere, Ponti su cavalletti, Ponteggi: allestimento ed 
uso 

Primaria 

Strutture verticali 

Primo impalcato 

Impermeabilizzazioni bituminose 

Area del cantiere: PR - COP 

Impresa esecutrice: Co.e.ca. 

Uomini/giorno: 4 

Durata: 1 

Date: Dal 18/03/2011 al 
18/03/2011 

Nota per il coordinamento: 

Durante l'esecuzione delle impermeabilizzazioni il personale dovrà mantenere in prossimità due 
estintori; non dovranno essere mantenute fiamme libere in prossimità delle guaine e/o della 
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vegetazione. 

o Produzione rifiuti, Bombole di gas propano, Guaina bituminosa 

 
 


