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REGIONE LOMBARDIA

COMUNE DI BORGO MANTOVANO
(Provincia di Mantova)

Progettazione di una vasca di laminazione in via Di Vittorio a Revere nel
Comune di Borgo Mantovano (MN)

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

(articolo 43, commi 3 e seguenti, regolamento di esecuzione, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Codice Unico del Progetto (CUP): B36H19000040001
Codice identificativo Gara (CIG):

Importi parziali
in Euro
A) LAVORI IN APPALTO (Comprensivi degli oneri per la sicurezza)

a) Importo lavori 692.836,21

b) Oneri per la sicurezza 21.588,48
TOTALE LAVORI E FORNITURE 714.424,69
B) SOMME A DISPOSIZIONE 265.575,31
TOTALE GENERALE (A+B) 980.000,00
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RIFERIMENTI NORMATIVII

Decreto Legge 16 luglio 2020, N° 76 (Misure urgenti per la semplificazione e linnovazione

digitale);

Decreto Legge 19 maggio 2020, N° 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
alleconomia, nonché’ di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure
urgenti per fronteggiare I'emergenza epidemiologica da COVID-19);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

Legge 14 giugno 2019 N° 55 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per I'accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici);
Decreto Legge 18 aprile 2019, N° 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per I'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione
a seguito di eventi sismici);

Decreto 7 marzo 2018 N° 49 (Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalita di
svolgimento della funzione di Direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione)

D.Lgs. n.56/2017 (decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

Codice dei contratti dei lavori pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei
contratti pubblici);

Regolamento generale dei lavori pubblici (decreto del Presidente della Repubblica 05 ottobre 2010,
n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE);

Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non
abrogato);

Codice Civile - libro IV, titolo IIl, capo VII "dell'appalto”, artt. 1655-1677;

Legge n. 2248 del 1865 (legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F);

Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
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D.P.R. n. 34 del 2000 (decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 - Regolamento
per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici);

R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli
9 e 10 del d.P.R. n. 207 del 2010);

DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita contributiva
previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII,
punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;

le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.; tutte le
disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

le leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I, le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o
sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono
essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;

Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle

attivita.
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PARTE PRIMA - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAP.1 DATIGENERALIDELL'APPALTO

Art. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO D’APPALTO E DESCRIZIONE DEI LAVORI

L’appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere occorrenti e provviste necessarie per i “Lavori di

realizzazione di nuove reti fognarie per le acque meteoriche e di una vasca di laminazione in via

Foscolo” che servira a risolvere le problematiche di allagamenti ed esondazioni del sistema fognario in

occasione di eventi di precipitazione significativi.

Alla rete fognaria mista esistente sara affiancata una rete di raccolta delle acque meteoriche, recapitante

nella vasca di laminazione in progetto, in grado di collettare sia le acque superficiali della strada sia quelle

delle aree private che si collegheranno alla nuova rete.

1.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi
delle strutture e relativi calcoli, degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali 'appaltatore

dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;
trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4,
sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG):

Codice Unico di Progetto (CUP): B36H19000040001

Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

Codice dei contratti: il D. Lgs. 50 del 18 Aprile 2016 s.m.i.;

Regolamento generale: i D.P.R. 207 del 5 Ottobre 2010 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate
Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 Aprile

2000, per le parti non abrogate;
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D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;

Stazione appaltante: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti
aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri
soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g) dell'articolo 3 del codice dei contratti;

Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento
ditali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente
senza personalita giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
costituito ai  sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la
realizzazione di lavori 0 opere.

Appaltatore: Operatore economico che si & aggiudicato il contratto.

RUP: il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di norma
affidati al Responsabile dei lavori;

DL.: I'ufficio di Direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il
direttore dei lavori;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del
Regolamento generale;

SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

PSC: il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
POS: il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;

Costo del personale (anche CP): il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla
Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della
contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle
spese generali e degli utilid'impresa;

Sicurezza speciale (anche SS): Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da
interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D.Lgs. 81/2008
e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008.



pag. 10/172

Art. 2 IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO

1. L'importo complessivo a base d'asta dei lavori a misura, compresi nel presente appalto,
ammonta presuntivamente a euro 692.836,21euro
(seicentonovantaduemilaottocentotrentasei,21).

Importi parziali
in Euro
LAVORI IN APPALTO (Comprensivi degli oneri per la sicurezza)
a) Importo lavori 692.836,21
b) Oneri per la sicurezza 21.588,48
TOTALE LAVORI E FORNITURE 714.424,69

2. L'importo dei lavori di cui al precedente comma 1 &€ comprensivo anche del costo della
sicurezza aziendale (o interna o specifico) che I'aggiudicatario, in sede di gara, ha dichiarato
essere rispettivamente dieuro ..............ccooeeeeeiinnnnn,

3. Aisensie per gli effetti dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50., 'aggiudicatario
da atto che gli importi offerti in sede di gara sono stati determinati tenendo conto delle spese
relative al costo del personale a cui € verra applicato il contratto collettivo nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pilu
rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente
connesso con l'attivita oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in
maniera prevalente.

4.  Limporto degli oneri per I'attuazione dei piani della sicurezza di cui alla riga b) comprendono i
costi, stimati dalla Stazione Appaltante in sede di progettazione, del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) e, come tale, non é assoggettabile a ribasso d’asta.

5. Limporto contrattuale complessivo corrisponde al totale della riga a+b e comprende sia
limporto dei lavori (riga a) sia il costo per I'attuazione della Sicurezza in cantiere (riga b).

6. Limporto dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in piu o in meno,
secondo quanto previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle altre
condizioni e limiti stabiliti dallo stesso art. 106, senza che I'esecutore possa avanzare nessuna

pretesa od indennizzo.

Art. 3 ATURA DEL CONTRATTO E MODALITA DI STIPULAZIONE
1. Il contratto € stipulato “A Misura” ai sensi dell'articolo 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010.

2. L'importo del contratto pu6 variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
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effettivamente eseguite, fermi restando le condizioni di cui agli articoli Art. 34 e Art. 35 previste dal
presente Capitolato speciale.

3. | prezzi unitari offerti dallappaltatore in sede di gara mediante la Lista per [lofferta,
eventualmente rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva,
costituiscono i prezzi contrattuali € sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi
unitari»; essi sono applicati alle singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate
ai sensi dell’art. 51 della L.P. 26/93 e dell'art. 27 della Ip 2/2016. Per le categorie di lavori non
previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi dellart. 28 del presente

capitolato speciale.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo
Art. 2.

6. Il contratto € stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero,
in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o
mediante scrittura privata e comunque ai sensi dell'art. 32 del codice dei contratti.

Art. 4 CATEGORIE DI LAVORI E OPERE SCORPORABILI

Ai sensi degli articoli 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformita all’allegato "A" dello stesso

Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie (principale e scorporabili).

. qualificazion indicazioni
Categ:ﬂl Classific e speciali ai fini
| aexAll . iqatori |
Lavorazion A) %f ﬁgg °bt(’:i?:(t)°"a (r:fr%')tg o | prevalente _
' g o | DM2MGNS |  basedasta | s
: 207/11 Tabella Scorporabi e (SI/no
20710 07I10 categori e (PI§)
0G6 Il Sl euro 692.836,21 prevalente S|

A) CATEGORIA PREVALENTE:

Categoria OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione:

+ Euro 692.836,21 per lavorazioni soggette a ribasso;

+ Euro 21.588,48 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

TOTALE: 714.424,69 euro
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Nei lavori relativi alla categoria prevalente rientrano le seguenti attivita di cui allart. 1, c. 53

L.19

0/2012 (white list)

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;

¢) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fomitura e trasporto di calcestruzzo e di

bitume;
d noli a freddo di macchinari;
e) fornitura di ferro lavorato;

f noli a caldo;

g) autotrasporti per conto di terzi;

h) guardiania dei cantieri.

Art. 5 INDICAZIONE DELLE CATEGORIE RITENUTE OMOGENEE

Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 8 e 9 del Regolamento generale,

sono riportate nella seguente tabella:

Gli importi a misura sono soggetti alla rendicontazione contabile ai sensi dell'articolo Art. 21.

Importo

: %
esecuzione | . .
- _ " incidenz
n. Descrizione gruppo categorie ritenute omogenee lavori al netto a sul
degli oneri totale
della
A01
A02
TOTALE LAVORI A MISURA euro
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA euro

TOTALE ONERI SICUREZZA

euro
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CAP.2 DISCIPLINARE CONTRATTUALE

Art. 6 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato
speciale, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369
del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale
forma organizzativa.

5. Qualunque disposizione non riportata 0 comunque non correttamente riportata nel presente
CSA, contenuta pero nelle normative che regolano I'appalto e I'esecuzione dei lavori pubblici, si

intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. | lavori dovranno essere esequiti a perfetta regola d’arte e nel rispetto dell'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotti e risultanti dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto
d’'appalto, per quanto non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso
I'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati per conosciuti: a) il Capitolato Generale d’Appalto
per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora
in vigore, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo
stesso;
a) il presente Capitolato Speciale d’appalto;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e le relative
relazioni di calcolo;

c) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 100 del decreto legislativo
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n. 81/2008;

d) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall"Appaltatore”, ai sensi dell'art. 96 comma
2) punto c) del D.Lgs. n. 81/2008 con i contenuti minimi di cui all’ Alleg. XV del medesimo
D.Lgs. n. 81/2008;

e) aggiornamento e integrazioni per Covid 19;

f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente
Capitolato;

g) l'elenco descrittivo delle voci;

h) le analisi prezzi unitari prodotte in gara;

i) le polizze di garanzia a norma di legge;

. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo

metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

. Per le prestazioni a corpo sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun
modo riferimento negoziale le quantitd delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali,
nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dal concorrente in sede di gara,
(se non come base di calcolo delle eventuali varianti “a corpo” secondo quanto previsto

dall'articolo 3 del presente capitolato).

. | documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
Capitolato Speciale e I'Elenco Prezzi Unitari, ma sono conservati dalla Stazione Appaltante e

controfirmati dai contraenti.

Art. 8 DISPOSIZIONI GENERALI

. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dellappaltatore equivale altresi a
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei
lavori.

Solo per appalti sopra soglia comunitaria

L'impresa assume la responsabilita delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di
offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto ed alla gestione del cantiere a
proprio rischio; conseguentemente I'impresa medesima e gravata di ogni conseguenza, onere €
spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o
delle condizioni addotti a sostegno delle predette giustificazioni.

. L’appaltatore, a pena di nullitd del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

. L’appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e
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servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:
“Art. (...) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari)

1. L'impresa (...), in qualitd di subappaltatore/subcontraente dellimpresa (...) nellambito del
contratto sottoscritto con I'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.

. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare
immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dellinadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

. L'impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad
inviare copia del presente contratto all’Ente (...).”

. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice
della notizia dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

. L’Amministrazione verifica i contratti sottoscritti tra I'affidatario dei lavori ed i subappaltatori e i
subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di
cui allart.3, comma 9 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullita
del contratto.

. Le parti stabiliscono espressamente che il contratto e risolto di diritto (art. 1456 c.c.) in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della societa Poste
italiana s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a
registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi
scaturenti dal presente contratto. Qualora, in conseguenza della rilevata nullita, non fosse
possibile effettuare il ripristino senza pregiudizio dellopera eseguita, I'amministrazione
corrispondera unicamente le spese documentate nel limite dellutilita accertata ai sensi
dell'articolo 2041 del codice civile.

. II contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti
bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste Italiana SPA, dedicati, anche
non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione allamministrazione
aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello
stesso termine il contraente deve comunicare le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o
postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine

decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.
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8. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilita dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il codice unico progetto (CUP).

9. Le parti convengono che qualsiasi pagamento inerente il presente contratto rimane sospeso sino
alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge,
rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa 0 comunque
tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi /o accessori.

10.L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto di appalto e recante
lindicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in
conformita a quanto gia dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti
legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori 0 nei servizi e sottoposti agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se
questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione
aggiudicatrice, dalla Direzione lavori e dal coordinatore della sicurezza, per i controlli di
competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Ip 2/2016, l'appaltatore deve comunicare
all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori
e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto,
nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvoli
successivamente in tali lavori o servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni
comporta la sospensione dei termini per le autorizzazioni al subappalto e puo costituire motivo,
imputabile all'appaltatore, per la sospensione dei lavori.

11.Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorita Giudiziaria, I'appaltatore si impegna a segnalare
tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilita
ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura
criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio
rappresentante, dipendente o agente. L'appaltatore deve inserire nei contratti di subappalto e nei
contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del
contratto, la seguente clausola: “Fermo restando l'obbligo di denuncia allAutorita Giudiziaria, il
subappaltatore/subcontraente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione
aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro o altra utilita ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante,

dipendente 0 agente.”
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Art. 9 ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE — CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI PER L’IMMEDIATA
ESECUZIONE DEI LAVORI— RESPONSABILITA DELL’ESECUTORE

12.L’esecutore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e
condizioni previste nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del
contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

13.La sottoscrizione del contratto d’appalto e dei suoi allegati da parte dell'esecutore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e
di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le
norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta
esecuzione.

14.L’esecutore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della
disponibilita dei siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di
fatto, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi
queste che, (come desumibile anche dall'apposito verbale sottoscritto unitamente al
Responsabile Unico del Procedimento), consentono, permanendone le condizioni, I'immediata

esecuzione dei lavori.

15.L’esecutore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano
alla categoria dei fatti non conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

16.L’esecutore & responsabile della perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere e del buon
funzionamento degli impianti installati in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di
tutte le disposizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

17.La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla
Stazione Appaltante, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei materiali e delle
lavorazioni e qualunque intervento di controllo e di indirizzo siintendono esclusivamente connessi
con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilita dell'esecutore,
che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo definitivo, fatto

salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Art. 10 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
1. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di

insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell’
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articolo 108 del codice dei contratti, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma
4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale
di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare

un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale
o diliquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte,
interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa
antimafia, la stazione appaltante pud proseguire il rapporto di appalto con altro operatore
economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice dei contratti purché abbia
i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non

sussistendo tali condizioni la stazione appaltante puo recedere dal contratto.

Art. 11 RAPPRESENTANTE DELL’ESECUTORE E SUO DOMICILIO — PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE
. Qualora l'esecutore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui allarticolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M.
Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea.
. L'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. |l mandato deve essere
conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del
Responsabile Unico del Procedimento che provvede a darne comunicazione all'Ufficio di
Direzione dei Lavori.

. L’esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul
luogo dei lavori con le modalita stabilite nellart. 64.1 lett. 2).

. Detto rappresentante dovra essere immediatamente sostituito, anche senza obbligo di
motivazione, su semplice richiesta della Stazione Appaltante e, segnatamente, del Responsabile
Unico del Procedimento, senza che per cid spetti alcuna indennita allesecutore o al suo
rappresentante.

. L’esecutore elegge ai dell'art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19

aprile 2000, n. 145) il proprio domicilio, presso

tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed

ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere
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effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del
Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell'esecutore.

. Ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le comunicazioni
formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed appaltatore avverranno a
mezzo di PEC/MAIL ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

-per la Stazione Appaltante: operepubbliche@pec.comune.borgomantovano.mn.it

-perlappaltatore ...........ccccvvviiiiiiiiiiii, ;

« L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato
Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’art. 3,
comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto
d’appalto: le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la
contabilita della Stazione Appaltante;

« | datiidentificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi necessari per
il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge
n. 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilita dei pagamenti.

+ e generalita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed a
riscuotere le somme ricevute in conto 0 a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di
credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare

deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna

responsabilita pud attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate
dall'esecutore a riscuotere. In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal

mancato rispetto delle normative sulla tracciabilita dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.).

Art. 12 DIRETTORE DEL CANTIERE — REQUISITI E COMPETENZE

. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed

idoneo in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di

cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante specifica delega (da rendersi con atto

pubblico) conferita dallimpresa appaltatrice e da tutte le imprese operanti nel cantiere

(subappaltatrici, cottimisti ecc.), con lindicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal

delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere, anche senza motivazione

espressa, il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina,

incapacita o grave negligenza.
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3. L'esecutore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei
materiali.

4. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al
presente articolo, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal
nuovo atto di mandato, senza il quale la variazione non esperira alcun effetto (se dannoso per la
Stazione Appaltante).

5. Il Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere,
anche in caso di doppia turnazione per l'intera durata dell'orario lavorativo. Per ogni giorno in cui
la Stazione Appaltante constatera 'assenza, anche temporanea, trovera applicazione una penale

pari ad euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00) al giorno.

Art. 13 NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei
materiali e componenti nonché, per quanto concerne la natura intrinseca, i requisiti di prestazione
e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate
contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo

e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del
Capitolato Generale d’appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).

3. L'esecutore, ai sensi dellart. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, & tenuto, senza riserve (ed
anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a consegnare al Direttore Lavori
tutte le certificazioni sulla qualita e provenienza dei materiali necessarie per il collaudo e/o
I'utilizzo dell'opera oggetto di appalto.

Art. 14 NORME GENERALI SUI MATERIALI, | COMPONENTI, | SISTEMI E L’ESECUZIONE

14.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. L'esecutore & obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e
contributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli
accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui
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si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino al relativo rinnovo. In particolare ai sensi
dellart. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, “al personale impiegato nei lavori oggetto di appali
pubblici & applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e perla zona
nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di
applicazione sia strettamente connesso con [attivita oggetto dell'appalto o della concessione
svolta dall'impresa anche in maniera prevalente”.

. Il suddetto obbligo vincola 'esecutore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura e dalle dimensioni della Ditta di cui ¢ titolare e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

. Se l'esecutore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti
pubblici, egli & inoltre soggetto allobbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di
quanto previsto dallart. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che
disciplinano la materia.

. L’esecutore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla
assunzione, tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, liberta e dignita dei
lavoratori, comunicando inoltre alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori gli estremi
della propria iscrizione agli istituti previdenziali e assicurativi.

. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei
SOCi.

. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una
ritenuta dello 0.50% e se I'esecutore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera
la Stazione Appaltante con il fondo di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori
responsabilita dell’'esecutore.

. L’esecutore sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle
disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori e ci¢ indipendentemente dal
fatto che il subappalto risulti vietato dal presente Capitolato o0 non ne sia stata concessa la
necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste ipotesi, I'applicazione da parte della
Stazione Appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti
della medesima al riguardo. La responsabilita solidale, ai sensi e per gli effetti dellart. 105,
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione nel caso di pagamento diretto ai
subappaltatori nelle ipotesi di cui alla lettera a) e ¢) del comma 13 dello stesso articolo.

. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell'esecutore, nei suoi confronti, la
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Stazione Appaltante procedera in conformita con le norme del Capitolato Generale d’appalto, e
delle altre norme che disciplinano la materia.

9. Non si fara luogo allemissione d'alcun certificato di pagamento se prima I'esecutore non
presentera allufficio della Direzione dei lavori la relativa polizza d'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro assicurata mediante un DURC positivo.

10.Nel caso in cui I'impresa aggiudicataria sia una impresa comunitaria (non italiana) con personale
in “distacco transnazionale” trovera applicazione quanto stabilito dalla Direttiva europea 96/71/CE
e dalla relativa normativa italiana di recepimento di cui al D.Lgs. n. 72/2000. In particolare al fine
di garantire standard di tutela “uguali o analoghi” sull'intero territorio nazionale, si richiama
lart. 3, comma 1, D. Lgs. n. 72/2000 che sancisce, nei confronti dei lavoratori “inviati” in Italia
da una azienda situata in un diverso Stato membro, che trovino applicazione, durante il periodo
del distacco, “le medesime condizioni di lavoro” previste da disposizioni legislative, regolamentari
0 amministrative, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per i lavoratori italiani che

effettuino prestazioni lavorative subordinate analoghe.

14.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi

L’esecutore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di
contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'esecutore si obbliga ad
applicare) integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'esecutore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti 0 receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'esecutore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti
della Stazione Appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

e) € obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con
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linizio dei lavori e ad aggiornare successivamente, I'elenco nominativo delle persone presenti in
cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell'azienda
appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro
matricola relative al personale dipendente occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti
di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi;

deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori,
impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti;
deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della
retribuzione al personale “prospetto paga” sia relativamente allimpresa appaltatrice che alle
imprese subappaltatrici;

deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita
limitata, le societa cooperative per azioni o a responsabilita limitata, le societa consortili per
azioni o a responsabilita limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le
concessionarie € le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto o della convenzione, la

propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

14.3 Durata giornaliera dei lavori — lavoro straordinario e notturno

1.

L'orario giornaliero dei lavori dovra essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di
lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e
nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa
sostituzione.

Non & consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro,
Per esigenza di differenti orari di lavoro finalizzati allaccelerazione dei lavori, il diverso utilizzo
dell'orario di lavoro dei dipendenti deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o societa
concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove
esistenti.

Allinfuori dell'orario normale — come pure nei giorni festivi — 'esecutore non potra a suo arbitrio
eseguire lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta
dellesecutore, la Direzione Lavori autorizzera il prolungamento dellorario, I'‘esecutore non avra
diritto a compenso o indennita di sorta. Cosi pure non avra diritto a compensi od indennita di
sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro nei giorni festivi ed il
prolungamento dell’'orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde
assicurare il rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori.

Nessun compenso infine sara dovuto all’'esecutore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di
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ventiquattro ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre
per iscritto dalla Direzione Lavori. Quanto sopra fatto salvo I'opportunita della doppia turnazione

finalizzata al completamento dell'opera nei termini previsti dal cronoprogramma.

14.4 Inadempimenti — provvedimenti e sanzioni

1. Costituira giusta causa di risoluzione contrattuale I'accertamento di gravi irregolarita o
disapplicazioni delle norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza
previdenziale o retributivo (a titolo esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in
cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri), fatte salve le
comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale per la fattispecie
riscontrata.

2. Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarita
lievi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di
lavoro, responsabilita ed adempimenti esecutore prescritti dal presente articolo;

b) Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale immediatamente sanata;

c) Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o
aziendali.

3. Successive e reiterazioni delle irregolarita di cui al comma precedente costituiscono grave
inadempimento contrattuale.

14.5 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva

dell’esecutore e del sub-appaltatore

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in caso di ritardo nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti
titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile
Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e
motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante
paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore
inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dellarticolo 105
soprarichiamato.

14.6 Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva
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dell’esecutore e del sub-appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva (DURC) relativo al personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'articolo 105 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del contratto, la
Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento [limporto corrispondente
allinadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi,
compresa, nei lavori, la cassa edile.

2. Nel solo caso in cui I'entita economica delladempimento non venga quantificato dagli enti
previdenziali od assicurativi, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di procedere alla
sospensione totale parziale dei pagamenti in acconto (in questo caso la parte comunque
liquidata sara garantita dalla cauzione definitiva), se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia del’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento allimpresa
appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che
gli obblighi predetti sono stati integraimente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei
pagamenti di cui sopra 'impresa appaltatrice non potra opporre eccezioni alla stazione appaltante
né ha titolo ad interessi e/o al risarcimento danni.

3. Le previsioni di cui al precedente comma troveranno applicazione anche nel caso di
conseguimento di un DURC negativo da parte di un subappaltatore limitatamente all'importo
delle opere oggetto di subappalto nellambito del Certificato di pagamento oggetto di
liquidazione.

4. Nel caso di perdurante inadempienza contributiva da parte dell'appaltatore e/o del subappaltatore
(ovvero se si consegue un secondo DURC negativo consecutivo) trovera applicazione quanto
previsto dall’art. 62 del presente CSA a cui, in generale, si rinvia per gli ulteriori effetti conseguenti

linadempimento contributivo.

14.7 Prescrizioni sulle rappresentanze sindacali

1. Vista la natura e la durata dei lavori, I'esecutore accetta l'organizzazione stabile delle
rappresentanze sindacali firmatarie del CCNL di settore per tutta la durata del cantiere, il
numero minimo & stabilito in 3, salvo disposti di legge 0 accordi pit favorevoli.

2. A tali rappresentanze vengono concesse un monte ore, aggiuntivo a quanto gia vigente, paria 20
ore mensili totali per tutta la durata dei lavori, utilizzabili per le attivita di tutela della sicurezza ed
incolumita dei lavoratori impiegati. La seguente clausola deve essere rispettata da tutte le
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imprese, che a qualunque titolo sono impiegate in cantiere. | dipendenti delle imprese che
effettueranno lavorazioni temporalmente limitate potranno essere rappresentati dalla delegazione
sindacale di cui al presente comma, attribuendo loro il monte ore spettante.

Art. 15 CONVENZIONI EUROPEE IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola

disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAP.3 UFFICIO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI ED ACCERTAMENTI
SULL’ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 16 DIRETTORE DEI LAVORI, DIRETTORI OPERATIVI ED ISPETTORI DI CANTIERE

1. La Stazione Appaltante ha costituito, ai sensi dellart. 101, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 un Ufficio di Direzione Lavori composta da:
a) Un Direttore Lavorii cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall’art. 101, comma
3, del D.Lgs. n.50/2016;
b) n. 1 Direttore Operativo (nello specifico un Coordinatore della sicurezza per 'esecuzione
dei lavori) i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall'art. 101, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016
[0 T 1 PR Ispettori di Cantiere i cui compiti sono disciplinati dall'art. dall'art. 101, comma
5, del D.Lgs. n. 50/2016;
2. L’esecutore ha la facolta di richiedere formalmente al Direttore Lavori I'elencazione (anche scritta)
dei compiti assegnati, a norma dell'art. 101, comma 4 e 5, del D.Lgs. n. 50/2016, rispettivamente

ai Direttori Operativi ed agli Ispettori di Cantiere.

w

. L’esecutore puo e deve rifiutare di eseguire attivita o assecondare disposizioni impartite dai
Direttori Operativi o dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono palesemente ricompresi tra i
compiti assegnati loro dal Direttore Lavori. Del fatto dovra esserne data comunicazione al Direttore
Lavori.

4. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase

dellesecuzione dell'appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale

allesecutore.

(2]

. Il Direttore dei Lavori ha la facolta di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di
Cantiere e di modificare, revocare od integrare i compiti assegnati agli stessi. Di tali variazioni

dovra essere tenuto al corrente I'esecutore.

Art. 17 G IORNALE DEI LAVORI

1. La tenuta del giornale dei lavori € rimessa alla discrezionalita del Direttore dei lavori in rapporto

all'entita e complessita dell'appalto.

N

. Il giornale dei lavori, se adottato, & tenuto a cura del Direttore Lavori, 0 da un suo assistente, per
annotare in ciascun giorno, l'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la

specie ed il numero di operai, I'attrezzatura tecnica impiegata dall'esecutore nonché quantaltro
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interessi 'andamento tecnico ed economico dei lavori, quali le osservazioni metereologiche ed
idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e le prescrizioni
impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore Lavori, i processi verbali di
accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei
lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, cosi come previsto
dallart. 182 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207.

. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica 'esattezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che
ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito allultima annotazione

dell'assistente.

Art. 18 | SPEZIONI

. Nell'ambito dei rispettivi compiti, responsabilita ed interrelazioni, ferme restando le prerogative del
Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con gli eventuali componenti dell'Ufficio di Direzione
Lavori, il Responsabile Unico del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante
I'esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarita e
sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione, indipendentemente dal fatto che le
suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.

. L’esecutore ha I'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché
i soggetti di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali

comportamenti difformi costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.
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CAP.4 TERMINE DELL’APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Art. 19 C ONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

1. |l Direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori non oltre i 45
giorni dalla stipula del contratto. Il direttore dei lavori comunica con congruo preavviso
all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi. All'esito delle operazioni di consegna dei
lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto
previsto dall'articolo 5 comma 8 del DM n. 49 del 07/03/2018.

2. Qualora I'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giomo fissato dal direttore dei
lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la
cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del
termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, I'esecutore
puo chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore
ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura
non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del DM n. 49 del 07/03/2018. Ove
listanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto
ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite
al comma 14 del suddetto articolo.

4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza
maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutimente tale termine,
si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si
procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le
cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di
redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da

adottare.

Art. 20 C ONSEGNE PARTICOLARI: SOTTO RISERVE DI LEGGE, FRAZIONATE O

PARZIALI

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 potra
procedere all'esecuzione d'urgenza esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente

imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali 0 cose, ovvero per l'igiene e
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la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave
danno all'interesse pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari. In tal caso il Direttore dei Lavori, nel verbale di consegna in via d'urgenza, indica a quali
materiali 'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione
al programma di esecuzione presentato ai sensi dell'art. 21. Il Direttore Lavori, in questo caso,
dovra contabilizzare quanto predisposto 0 somministrato dall'esecutore per rimborsare le relative
spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore

Lavori revoca le eventuali limitazioni impartite.

v Non sono previste consegne frazionate.

x  Sono previste consegne frazionate secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo
posto a base di gara. Per ciascuna consegna frazionata verra redatto un autonomo verbale
di consegna frazionata ed i lavori ad essi relativi saranno assoggettati ad autonomi termini
contrattuali (desunti dal cronoprogramma stesso) e singole penali commisurate all’entita di

ciascun lavoro oggetto della consegna frazionata.

v Siesclude I'eventualita di procedere a consegne parziali.

x In rapporto alla natura dell'appalto, ovvero qualora se ne ravvisi la necessita per una
temporanea indisponibilita delle aree o degli immobili interessati dai lavori, si procedera alla
consegna dei lavori in piu volte con successivi verbali di consegna parziale e l'ultimo di questi
costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per
I'esecuzione, (se non diversamente determinato dalle parti in rapporto a specifiche esigenze

sopraggiunte e debitamente giustificate).

2. I comma 1 del presente articolo trova applicazione, se ritenuto necessario, anche nel caso di
consegne frazionate o parziali di cui ai commi 2 e 3, ed inerisce alle singole parti consegnate, qualora

I'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

3. La Stazione Appaltante siriserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici
controlli anche senza preavviso e 'esecutore ha I'obbligo di consentire e facilitare tali operazioni

ispettive.
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. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce
la frequenza delle visite in Cantiere sulla base della complessita dell'opera, assicura la sua presenza
nelle fasi di maggiore criticita per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione

impartita.

Art. 21 T ERMINI UTILI PER L’ESECUZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e fissato in giorni 204 (diconsi

DUECENTOQUATTRO) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

di cui al precedente art. 18, comma 2. Nel caso di consegna parziale il termine per ultimare i lavori
decorrera dall'ultimo dei verbali di consegna (quello definitivo). Nel caso di consegne frazionate
ciascuna consegna frazionata sara contraddistinta da uno specifico ed autonomo o termine
contrattuale desunto dal cronoprogramma dei lavori.

. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle
attivita rumorose e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente
caratterizza il luogo (ed il periodo) in cui si svolgono i lavori.

. L'esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 40 del
D.P.R. 207/2010 che potra fissare scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie
allinizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo Certificato di Collaudo parziale riferito
alla sola parte funzionale delle opere.

. L’esecutore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 21 del
presente CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di
lavori come meglio dettagliato nel successivo art. 22, comma 2.

. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai
termini parziali di cui allart. 22, comma 2 dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di
ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi
dell'art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 108, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

. L’esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale

e qualunque sia il maggior tempo impegnato.
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Art. 22 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, TIPOLOGIE, EFFETTI E MODALITA

Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d'arte, la
Direzione dei Lavori d'ufficio o su segnalazione dell’esecutore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall'art. 106 comma 1),
lettere a), b) c) ed e), e comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016.

La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha determinata. I
verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare
le cause della sospensione, sono firmati dall'esecutore ed inviati al Responsabile del Procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra
indicare il nuovo termine contrattuale.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause
non dipendenti dall'esecutore, si provvedera alla redazione dello stato di avanzamento e

allemissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui all'art. 34.

Art. 23 SOSPENSIONE ORDINATE DAL RUP

La sospensione pud essere disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra
cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto

motivato delle amministrazioni competenti.

Se la sospensione, o le sospensioni se pil di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista dall'articolo Art. 13, 0 comunque superano 6 mesi
complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita. La
Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, pero, al medesimo i
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli

nella documentazione contabile. Nessun indennizzo é dovuto all'esecutore negli altri casi.

Art. 24 P ROROGHE DEI TERMINI CONTRATTUALI

. L’esecutore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107, comma 5, el
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine di cui all'art. 18.

. La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento

entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del direttore dei lavori.
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3. Il Responsabile unico del procedimento pud prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi
non si esprime entro 10 giorni e pud discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga
é riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico
del procedimento.

4. La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di

proroga

Art. 25 C RONOPROGRAMMA DI PROGETTO E PROGRAMMA ESECUTIVO

DELL’APPALTATORE

25.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori

1. In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto esecutivo)
deve considerarsi vincolante per I'esecutore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini
parziali previsti di ogni singola lavorazione, (salvo quanto disciplinato nel successivo punto 21.2).

2. Tuttavia 'esecutore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra pit conveniente per darli
perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per l'ultimazione dei lavori,
come identificato nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile
della Stazione Appaltante, cid non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi della Stazione Appaltante stessa.

3. In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, 'impresa dovra garantire
lavorazioni in piu turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche
festivi.

4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su
due turni e/o in periodo festivo, dovra provvedere a garantime lo svolgimento dandone I'apposito
awviso alle organizzazioni sindacali e agli altri enti competenti.

5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per 'emissione di appositi ordini di servizio
da parte della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro
emissione, costituisce titolo per 'applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille
dellimporto contrattuale fatto salvo I'eventuale ulteriore danno arrecato alla Stazione Appaltante.
Restano salve ed impregiudicate le ulteriori facolta della Stazione Appaltante compresa la possibilita

di attivare il procedimento di risoluzione del contratto per gravi ritardi.

25.2 Cronoprogramma esecutivo dell’'esecutore

1. Nel rispetto dell'articolo 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, I'esecutore & tenuto a presentare
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allapprovazione della Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna dei
lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima delleffettivo inizio dei
lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto delle previsioni
temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto
esecutivo) di cui all'art. 1 lettera f del DM 7 Marzo 2018 n. 49. Detto documento temporale dovra
essere suddiviso nelle varie singole opere principali di lavoro e nelle singole voci ai sensi dell’art.

43, comma 10, del d.P.R. n. 207/2010. La mancata presentazione nei termini di cui sopra del

cronoprogramma esecutivo potra comportare la comminatoria di una penale specifica

giornaliera pari al 0,2 per mille dell'importo contrattuale.

Al programma esecutivo dovra essere allegato un grafico che metta in evidenza [inizio,
I'avanzamento mensile, ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualita,
quantita dei materiali e tempo di approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degliimpianti,
delle maestranze e quant’altro necessario al compimento dell'opera, che in ogni caso I'esecutore si
obbliga ad impegnare per dare i lavori compiuti a regola d’arte ed entro il tempo utile contrattuale.
Particolare attenzione sara rivolta alla identificazione dei prodotti, alle modalita di esecuzione, alle
procedure di controllo sui prodotti forniti ed alla identificazione e rintracciabilita del prodotto fornito.
La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori
presentato dall'esecutore e di apportarvi le modifiche che riterra opportuno senza che cid comporti,
da parte dell'esecutore, motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma
esecutivo presentato dall'esecutore deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che
la Direzione Lavori si sia pronunciata negativamente il programma esecutivo dei lavori si intende
accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

Il programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei
Lavori (che potra ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), & impegnativo per
I'esecutore che ha I'obbligo di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per
ciascuna lavorazione ed ogni altra modalita prescritta.

Il programma esecutivo dei lavori dell'esecutore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti

siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
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inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) per la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

. L’esecutore ¢ obbligato ad aprire e mantenere anche piu cantieri e/o squadre attrezzate

contemporanee di lavoro, cid come suo normale onere, onde terminare l'opera finita € completa in

ogni sua parte ed a perfetta regola d’arte, entro il tempo utile contrattuale.

. La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso

non venisse rispettato anche in minima parte 'esecutore & tenuto a presentare, entro cinque giorni

da esplicita richiesta della Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo ['effettivo
andamento e progresso dei lavori e nel pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel

Contratto d’appalto.

. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali

previste da facolta alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa

dell'esecutore qualora i ritardi nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni
dai termini previsti dal presente articolo.

. In ogni caso, ai fini dellapplicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla

presentazione e allapprovazione da parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da

presentarsi da parte dell'impresa, sara cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla

Stazione Appaltate ed allegato al progetto esecutivo posto a base di gara.

Art. 26 | NDEROGABILITA DEL TERMINE DI ESECUZIONE FINALE E DEI TERMINI

PARZIALI

. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall'esecutore, (o in sua
assenza 0 mancata approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione
Appaltante ed allegato al progetto esecutivo), deve intendersi vincolante sotto il profilo contrattuale.
Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti anche agli eventuali
fini di risoluzione del contratto d’appalto.

. Ai fini della inderogabilita dei termini contrattuali parziali e complessivi, si precisa, a mero titolo

esemplificativo, che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro
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mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione:

a) Il ritardo nellinstallazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'esecutore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati
dalla Direzione dei Lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente Capitolato Speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra 'esecutore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti
terzi;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

. Se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause
di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresi motivo di proroga o
differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il
relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'Art.
14, di sospensione dei lavori di cui all’Art. 15, per la disapplicazione delle penali di cui all’Art. 17, né
possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 20.

Art. 27 P ENALI IN CASO DI RITARDO SUL TERMINE FINALE

Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all'art.18 per I'esecuzione delle opere,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori viene applicata una penale
pari al 0,30%o (diconsi zero virgola trenta per mille) dell'importo netto contrattuale.

L'importo complessivo della penale non potra superare complessivamente il 10 per cento
dellammontare netto contrattuale.

II Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli

eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua
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assenza da quello predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La
penale € comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite
dal Direttore dei Lavori.

L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico
del Procedimento, qualora il ritardo nelladempimento determini un importo di penale superiore
allimporto previsto dal comma 2, il Responsabile del Procedimento potra promuovere I'avvio delle
procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento del Conto Finale.

Ai sensi dell'art. 136 comma 4, nel caso I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore,
rispetto alle previsioni di programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi
di urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. |l termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Nel caso di risoluzione del contratto d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarita o grave
ritardo (disciplinati dall'art.108 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50) ai fini dell'applicazione delle penali,
il periodo da assoggettare a penale sara determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore
rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui al precedente articolo 21.2, e il termine assegnato
dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.

E’ ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
quando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la
penale € manifestatamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sullistanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del
Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori € I'Organo di Collaudo, ove

costituito.

Art. 28 R ISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
PARZIALI O DEL TERMINE FINALE

La tempistica prevista nel cronoprogramma per I'esecuzione delle lavorazioni deve intendersi
cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18, comma
1, sia per i termini parziali di cui all’art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno

considerati gravi inadempimenti.
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. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma
dara al Responsabile Unico del Procedimento la facolta, senza ulteriore motivazione, di promuovere
I'avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione
del contratto come richiamate dal successivo articolo 72.

. La facolta di cui al precedente comma 2, potra non essere esercitata se ritenuta contraria, per
qualsiasi ragione, all'interesse della Stazione Appaltante.

. Nel caso di avvio del procedimento di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore dei
Lavori, accertato il ritardo, assegna all’'esecutore un termine, che, salvo i casi d’urgenza, non potra
essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute
necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con I'esecutore, o, in sua
mancanza, con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila
specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento.

. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora l'inadempimento per ritardo
permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera
|la risoluzione del contratto d’appalto.

. Il computo della penale a seguito della risoluzione dell'appalto per ritardo sara effettuato a norma
dell'art. 23.

. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall'esecutore i danni subiti in
seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall'art. 108, comma 8, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altri.

Art. 29 PREMIO DI ACCELERAZIONE

In rapporto all'appalto disciplinato dal presente capitolato:

v" Non é previsto alcun premio di accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori.

v E previsto un premio di accelerazione per 'esecuzione delle opere, per ogni giomo naturale di
anticipo rispetto alla data prevista per l'ultimazione dei lavori, parial .......... (diconsi
.............................................. ) per mille dell'importo netto contrattuale sino ad un massimo

complessivo di €Ur0 ...........evvvvviveeieienneaaannn,

L'erogazione del premio, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico

dellintervento, & subordinata allaccertamento del rispetto di tutte le condizioni quali- quantitative

previste dal contratto d’appalto e verra contabilizzato in addizione rispetto alle somme dovute per

I'appalto in occasione del pagamento del Conto Finale.
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CAP.5 CAUZIONIE GARANZIE

Art. 30 CAUZIONE DEFINITIVA — IMPORTO ORDINARIO E RIDOTTO

1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta
sottoforma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dellimporto contrattuale e tale
obbligazione & indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori. Al fine di
salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati
in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia
superiore al venti per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore
al venti per cento. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
I'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo. La stazione appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione

si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore pud essere rilasciata da imprese
bancarie 0 assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di'
rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano
i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione,
nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di collaudo, 0 comunque
fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo &

automatico, senza necessita di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva
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consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. Il mancato
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

. L’esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in

tutto o in parte, entro trenta giorni dal'escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento,

che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 31-RIDUZIONE PROGRESSIVA DELLE GARANZIE

1.Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, Iimporto della garanzia di cui all'articolo Art. 30 e del
suo eventuale rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9001. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella
di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici 0 consorzi ordinari costituiti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con
la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema
comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo € ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con
le riduzioni di cui al comma precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sullimporto che
risulta dalla riduzione precedente.

. Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il

possesso dei relativi requisiti, € lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Art. 32 GARANZIA SUL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO

1. |l pagamento della rata di saldo & subordinato, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016

alla prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra essere di
entita pari allimporto della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo
intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e 'assunzione del carattere di definita
del medesimo ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).

Art. 33 COPERTURE ASSICURATIVE DI LEGGE A CARICO DELL 'ESECUTORE E RELATIVE
MODALITA DI SVINCOLO

1. Ai sensi dellarticolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 'Appaltatore & obbligato, a
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori
una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e
opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nellesecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio o di Regolare Esecuzione.

2. Tale assicurazione contro i rischi dell'esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata
non inferiore allimporto del contratto; il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile
verso terzi non deve essere inferiore a Euro 1.000.000,00 (Euro unmilione/00); tale polizza deve
specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori
in corso d’'opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a
favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell’appalto fino al termine previsto
per I'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.

3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati
dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

4. Aisensidell'articolo 103, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per i lavori di importo superiore
al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Codice, il titolare del contratto per la liquidazione della

rata di saldo € obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
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provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura
dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La
polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo
richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita e senza che occorrano consensi
ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere
pari al 40 per cento del valore dell'opera realizzata. L'esecutore dei lavori € altresi obbligato a
stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita civile
per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni € con un indennizzo
pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di
5.000.000 di euro.
. Nel caso in cui 'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell'articolo 48,
del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo
dovra coprire, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.
. Aifini di cui ai commi precedenti I'appaltatore & obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie
spese dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di
emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione (fatta salva la polizza
decennale postuma), una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a norma dellart.
103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale polizza dovra essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di
gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:
a. Copertura assicurativa C.A.R.

La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un

ammontare pari al valore d’appalto e con validita dall'inizio dei lavori al collaudo provvisorio,

recante nel novero degli assicurati anche la Stazione Appaltante.

b. RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili allappaltatore e/o ai suoi

dipendenti e/o altre ditte e/o alle persone che operano per conto dell'appaltatore, con

massimale pari al 5% dell'importo a base di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un

minimo di 1.000.000,00 euro). Tale polizza d’assicurazione dovra comprendere inoltre anche

la copertura per:

- Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;
- Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i

lavori;



pag. 44/172

- Danni a condutture sotterranee.
N.B. | rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori,
operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprieta della
Stazione Appaltante, sono considerati terzi tra loro. La copertura assicurativa dovra essere valida anche
in caso di colpa grave dell'assicurato e colpa grave e/o dolo delle persone del fatto delle quali I'assicurato
deve rispondere a norma di legge.

a. Intutte le polizze di cui sopra dovra apparire I'impegno esplicito, da parte della Compagnia
Assicuratrice, a non addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il
consenso della Stazione Appaltante.

b. Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze
decennali postume [se ed in quanto dovute per legge].

c. Le assicurazioni prestate, qualora I'appaltatore sia una associazione temporanea di
impresa, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna

riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
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CAP.6 DISCIPLINA ECONOMICA

1.

Art. 34 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE

La Stazione Appaltante ai sensi dellart. 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, eroghera
all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile
Unico del Procedimento, un’anticipazione sull'importo stimato dell’appalto (importo a base d’asta)
nella misura prevista dalle norme vigenti ovvero pari al 20% (diconsi venti per cento).
L'erogazione dell'anticipazione é subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
La predetta garanzia é rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
I'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivita. La garanzia pud essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti
nellalbo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazioni Appaltanti.
Il beneficiario decadra dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti
gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. La ritardata
corresponsione dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma
dellart. 1282 del Codice Civile.

Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 1, nei limiti delle risorse disponibili,
verranno pagati i seguenti materiali da costruzione secondo le modalita ed i tempi di seguito

specificati:

. ) Prezzo " Termine di pagamento o gg
NR Descrizione materiale U.M. Quantita
Unitario dall’inizio lavori

I pagamento & subordinato alle seguenti condizioni:

1)

presentazione da parte dell’'esecutore di fattura o altro documento comprovante il loro acquisto




2)
3)
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nelle tipologie e quantita necessarie per I'esecuzione del contratto e la loro destinazione allo
specifico lavoro nonché messa in effettiva disponibilita del materiale presso il cantiere o in altro
luogo autorizzato dalla Stazione Appaltante e precisamente presso

Accettazione ei materiali da parte del Direttore dei Lavori;

Costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al pagamento
maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero del
pagamento stesso secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia sara
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero del pagamento da parte della Stazione Appaltante.

Il recupero del pagamento dei materiali da costruzione, come nella Tabella di cui sopra identificati,

sara effettuato mediante defalcazione sugli stati di avanzamento con la progressiva contabilizzazione

delle lavorazioni in cui gli stessi vengono impiegati. Per tali materiali non si applicano le disposizioni

di cui all’art. 133 comma 3 (prezzo chiuso) e comma 5 (compensazione dell'incremento dei prezzi dei

materiali).

Art. 35PAGAMENTI IN ACCONTO DEI SAL (CRITERI GENERALI DI PAGAMENTO E
TRACCIABILITA)

1. | pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di

certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46

e 47, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,

raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 5 successivo, un importo non inferiore a euro
160.000,00 (diconsi Euro CENTOSESSANTAMILA/00) come risultante dal Registro di contabilita
e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018.

2. La somma del pagamento in acconto & costituita dallimporto progressivo determinato nella

documentazione di cui al comma 1:

al netto del ribasso d'asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all'articolo Art. 2, comma 3;

incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
all'articolo Art. 5;

al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dellosservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da

liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;

3. Quando ricorrono le condizioni di cui all’art. 190, comma 6, del d.P.R. n. 207/2010, e sempre che i
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libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dallesecutore o dal tecnico delegato
dallesecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento pud essere
redatto, sotto la responsabilita del Direttore Lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale
circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante opportuna annotazione (art. 194
d.P.R. n. 207/2010).

. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle
opere compiute con preawviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48
ore. L'esecutore deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora I'esecutore
non si presenti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un ulteriore termine
perentorio (con preavviso di almeno 24 ore), scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri
sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In tal caso, inoltre, I'esecutore non potra
avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati
di pagamento. Sempre nel caso in cui I'esecutore non si presenti ad eseguire in contraddittorio le
misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potra comunque procedere con due
testimoni per 'accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dellart. 185, comma 2, del d.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207.

. Qualora l'esecutore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto
limporto di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all’emissione del dovuto
Stato d’Avanzamento, pud esprimere una richiesta formale da inviare all'Ufficio della Direzione dei
Lavori e a quella del Responsabile Unico del Procedimento. Quest'ultimo, qualora ravvisi I'effettiva
maturazione dello Stato d’Avanzamento deve disporre al Direttore dei Lavori 'emissione dello stesso
nel termine piu breve possibile, e comunque non oltre 15 giorni.

. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico
del Procedimento provvede a darne comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti
previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C..

. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo I'entita indicata all’art.
2 del presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato
d’Avanzamento dei lavori.

. A norma dell'art. 143, comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, entro i 45 giorni successivi
allavvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori

redige la relativa contabilita ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso
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termine, il conseguente Certificato di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura:
«lavoriatuttoil ...........cooeiiiii » con l'indicazione della relativa data.

9. | termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non
procedera all'emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento
unico di regolarita contributiva) non si possa desumere la regolarita della posizione dell'impresa
presso gli istituti contributivi e previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla
irregolarita contributiva o previdenziale (indipendentemente dalla sua gravita), si ritardi il pagamento
dello Stato d’Avanzamento all'esecutore non saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi

anche l'art. 12.6 comma 21 del presente capitolato).

10.La Stazione Appaltante provvedera al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
mediante emissione dell'apposito mandato e I'erogazione a favore dell'appaltatore.

11.In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta
per cento) dell'importo di contratto, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un importo
inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per
cento) dellimporto contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di
pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 0,00% dellimporto contrattuale, non pud essere
emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato nel conto finale e
liquidato ai sensi dell'articolo Art. 25. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto
originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

12.Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause
non dipendenti dall'esecutore, si provvedera alla redazione dello Stato di Avanzamento e
allemissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

13.L’esecutore ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche, integrazioni e specificazioni (vedi legge n. 217/2010, Determinazioni
ANAC n. 8/10 e n. 10/10) al fine di assicurare la “tracciabilita” dei movimenti finanziari relativi
all'appalto.

14.In particolare I'esecutore deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche presso la societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche. Tutti i movimenti finanziari devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento
del bonifico bancario o postale.

15.1I bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione di pagamento, deve riportare il
codice unico di progetto (CUP) o il CIG (Codice identificativo Gare) relativo all'investimento. Il CUP
o0 il CIG, ove non noti, devono essere richiesti alla Stazione Appaltante.

16.La Stazione Appaltante verifichera, in occasione di ogni pagamento all'esecutore e con interventi di
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controllo ulteriori 'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari.

17.Ai sensi e per gli effetti della L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) e dei successivi decreti
attuativi 'aggiudicatario ha 'obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le
fatture in forma cartacea non potranno essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né
€ possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il
Sistema di Interscambio (Sdl). Il mancato rispetto di tale disposizione rendera irricevibili le fatture
presentate in forma diversa da quella ammessa dalla legge.

18.Nel caso di ATl orizzontali, verticali o miste, se non diversamente concordato formalmente con la
Stazione Appaltante, si procedera ad una unica contabilita ed alla emissione di un unico Stato di
Avanzamento e relativo Certificato di pagamento. Le imprese costituenti 'ATI emetteranno fatture
separate (ciascuna in rapporto ai lavori effettivamente eseguiti nellambito del Sal oggetto di
liquidazione) che verranno inviate congiuntamente alla Stazione Appaltante dalla ditta mandataria
con richiesta di pagamento contestuale (di importo complessivo pari al Certificato di Pagamento). La
richiesta equivarra a nulla osta al pagamento nel rispetto dei rapporti interni del raggruppamento ed
esimera la Stazione appaltante da qualsiasi contenzioso tra le imprese associate. La Stazione
appaltante vigilera sul rispetto delle quote di ciascuna ditta associata come dichiarato in sede di gara.

19.Ai sensi dellart. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrispondera
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nel caso in cui il subappaltatore sia una
microimpresa 0 una piccola impresa, nel caso di inadempimento da parte dellappaltatore e su
richiesta del subappaltatore (in quest'ultimo caso solo se la natura dell’'appalto lo consenta).

Art. 36 U LTIMO STATO D’AVANZAMENTO, CONTO FINALE E PAGAMENTO A SALDO

1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del
relativo certificato di ultimazione delle opere, dovra essere emesso I'ultimo Stato di Avanzamento di
qualsiasi ammontare esso sia. La computazione ed emissione dell'Ultimo Stato d’avanzamento

segue le modalita previste per gli altri pagamenti in acconto di cui al precedente art. 35.

2. |l Direttore Lavori, entro 15 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvedera alla
compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall'art. 200 del d.P.R.
5 ottobre 2010, n. 207, ed alla sua presentazione all'appaltatore. Il conto finale dovra essere
accettato dall'Impresa entro 15 (quindici) giorni, dalla messa a disposizione da parte del
Responsabile del Procedimento, salvo la facolta da parte della stessa di confermare le riserve gia

iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario,
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eventualmente aggiornandone I'importo. L’appaltatore, tuttavia, all'atto della firma non puo iscrivere
domande per oggetto o per importo diverse da quelle gia eventualmente formulate nel registro di
contabilita (art. 201 d.P.R. n. 207/2010).

3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 32,
deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2
del Codice Civile.

4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non
costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

5. |l pagamento della rata di saldo € disposto solo se I'appaltatore abbia presentato apposita garanzia
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

6. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi dell'opera,
ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione
dei lavori riconosciuta e accettata.

7. Alfine del rispetto dell'obbligo di assicurare la “tracciabilita” dei flussi finanziari ai sensi dell'art.

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 trovera applicazione, anche per l'ultimo stato d'avanzamento e
per il Conto Finale, quanto previsto nei commi 11, 12, 13 e 14 del precedente art. 35.

8. Per quanto compatibili con il presente articolo trovano applicazione per il pagamento dell’ultimo Stato
d’avanzamento e per il Conto finale le disposizioni generali previste dal precedente articolo relative
al pagamento in acconto degli stati di avanzamento.

Art. 37 R ITARDO NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E A SALDO

1. |l pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui al D.Lgs.
n. 231/2002 come rinovellato dal D.Lgs. n. 192/2012, e sulla base dell'interpretazione di cui alla
Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppio Economico e del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente:
« Emissione, da parte del Responsabile Unico del Procedimento, del Certificato di
pagamento: entro 30 giorni a decorrere dalla maturazione del SAL;
« Pagamento del SAL: entro 30 giorni dalla data di emissione del Certificato di pagamento
da parte del RUP;

+ Pagamento della rata di saldo a decorrere dal Collaudo: 30 giorni' dalla data di emissione

1 Per questo termine, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002, puo essere esteso sino a 60 giorni quando cio
sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della conclusione del
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del Collaudo provvisorio.
2. Nel caso di ritardata emissione del certificato di pagamento per cause imputabili alla Stazione

Appaltante, (sulla base di quanto previsto dalla Circolare prot. 1293 del 23 gennaio 2013 del
Ministero dello Sviluppio Economico e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) € prevista la
decorrenza degli interessi corrispettivi al tasso legale per sessanta giorni e, in caso di ritardo ulteriore,
la decorrenza degli interessi moratori nella misura pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, dal Ministero
del’Economia e delle Finanze il quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pari al tasso di
interesse applicato dalla BCE.

3. Con riferimento agli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, il D.Lgs. n. 231 del

2002, come modificato dal D.Lgs. n. 192 del 2012, prevede la corresponsione di interessi semplici
di mora su base

4. giornaliera ad un tasso che e pari al tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle
sue piu recenti operazioni di rifinanziamento principali, in vigore all'inizio del semestre, maggiorato
dell'8%, senza che sia necessaria la costituzione in mora. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare, pubblica nella Gazzetta Ufficiale il tasso di

interesse applicato dalla BcE.

5. Ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, 'appaltatore puo, trascorsi i termini di cui ai commi
precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga un quarto dell'importo netto
contrattuale, rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, I'appaltatore puo,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di

risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 38 P REZzI UNITARI A MISURA E PREZZI A CORPO

1. Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non pud essere modificato sulla base della verifica
della quantita o della qualita della prestazione. In particolare I'esecutore non avra alcun titolo a
richiedere maggiori compensi per la necessita di integrare quantita o entita delle lavorazioni al fine
di realizzare 'opera, purché tali esigenze siano desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili

in rapporto al fine cui & diretta I'opera (evincibili dalla lettura di tutti i documenti posti a base di gara;

contratto e sempre che sia stato patuito in modo espresso dalle parti (nel contratto di appalto). Ove non sia patuito
diversamente, pertanto, tale termine deve essere inteso pari a 30 giorni.
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con la normale diligenza del buon imprenditore ovvero secondo le regole dell'arte).

2. Perle prestazioni a misura il prezzo convenuto puo variare, in aumento od in diminuzione, secondo
la quantita effettiva della prestazione. | prezzi unitari da utilizzare sono quelli scaturenti dall'offerta
dell'esecutore in sede di gara.

3. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (esecutore) si intendono comprese e
compensate tutte le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa
od eccettuata che I'esecutore deve sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d’arte
e per il suo completamento secondo il progetto esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione
dei Lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano d’'opera, ogni trasporto, ogni fornitura,

lavorazione e magistero.

Art. 39 R EVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 29, del D.Lgs. 4/2022:
Si procedera alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge n. 4/2022. Per i
contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del
decreto legislativo n. 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione,
in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali
variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nellanno di
presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in
aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in
misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del

citato decreto.

Art. 40 P REZZIARI DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si da atto, a qualsiasi fine specificato dal

presente CSA e dalla normativa di riferimento, che i prezziari di riferimento sono:

+ opere pubbliche della Regione Lombardia 2021 - Opere compiute civili, urbanizzazione e difesa
del suolo.

Art. 41 C OMPENSAZIONE DEI PREZZI PER INCREMENTO DEI COSTI DELLE MATERIE
DA COSTRUZIONE

Anche per la compensazione dei prezzi dovuto all'incremento dei costi delle materie da costruzione trova

applicazione quanto previsto al precedente articolo 38.
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Art. 42 C ESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13,
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al
presente articolo.

Ai fini dell'opponibilita alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle
amministrazioni debitrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni dei crediti del presente appalto, sara
efficace e opponibile alla Stazioni Appaltanti qualora questa non le rifiutino con comunicazione da
notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a soggetti finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita di
acquisto di crediti di impresa.

La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione
pud avvenire esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi
contestualmente al contratto d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la piu ampia
facolta di accettare o non accettare tale tipologia di cessione a favore dell’'esecutore, senza obbligo
di motivazione.

In ogni caso la Stazione Appaltante puo opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al

cedente in base al contratto d’appalto, con questo stipulato.
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CAP.7 VARIANTIPROGETTUALIE MODIFICHE CONTRATTUALIIN CORSO DI

ESECUZIONE

Art. 43 D ISCIPLINA DELLE VARIANTI PROGETTUALI

44.1 Variazioni al progetto appaltato

1.

Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le
modalita previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma
1 e comma 2 del medesimo articolo.

Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno
possibili mediante nuova procedura di appalto.

Il direttore dei lavori pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dellimporto contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 8 comma
7 del DM n. 49 del 07/03/2018.

L'esecutore pud proporre mediante perizia tecnica, corredata degli elementi di valutazione
economica, variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione e che comportano diminuzione
dell'importo originario dei lavori. In accordo a quanto stabilito dall'articolo 8 comma 8 del DM n.
49 del 07/03/2018, il Direttore die Lavori, entro 10 giorni dalla proposta, trasmette la stessa al
RUP unitamente al proprio parere.

Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche,
ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione
appaltante.

L'appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al direttore dei lavori prima
dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti,
domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del
codice dei contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della
stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione, 'adeguamento del PSC di cui all'articolo Riferimento articolo non trovato: Piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC)/sostitutivo (PSS), con i relativi costi non assoggettati a
ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo Art. 40, nonché I'adeguamento dei
POS di cui all'articolo Art. 41.
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9. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti
dall'Autorita Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione
dell'‘Autorita Nazionale Anticorruzione di cui all'articolo 37 della legge n. 114 del 2014, si applicano
le disposizioni di cui agli articoli Art. 15 e Art. 16.

44.2 Modifiche contrattuali dovute ad errore progettuale

1. | contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto
esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione,
senza necessita di una nuova procedura, se il valore della modifica € contemporaneamente al di
sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per
cento del valore iniziale del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del codice dei contratti, la stazione appaltante comunica
alllANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, entro trenta giorni dal loro
perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione I'Autorita irroga una sanzione
amministrativa al RUP di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.

3. La risoluzione del contratto, soggetta alle disposizioni di cui all'articolo Art. 74, comporta il
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a

quattro quinti dell'importo del contratto originario.

4. La responsabilita dei danni subiti dalla Stazione appaltante € a carico dei titolari dell'incarico di
progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello
stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da

prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

44.3 Valutazione economica delle varianti

1. Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano
categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato
il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma del successivo articolo
43.

2. Peri contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si
provvedera a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si fara riferimento ai prezzi unitari
che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti ai sensi

dell'art. 3, comma 1, lett. B) del presente capitolato.
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44.4 Quinto d’obbligo ed equo compenso

1. Come stabilito dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla
Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dellimporto
dell'appalto, I'appaltatore € tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni
del contratto originario (salvo la necessita di provvedere alla eventuale determinazione di nuovi
prezzi ai sensi dellart. 44).

2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il
Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione allesecutore (attraverso
PEC, comunicazione A.R. 0 a mano con firma di ricevuta). Quest'ultimo nel termine di dieci giorni
dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC, comunicazione A.R. 0 a mano con firma
di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni. Se I'esecutore non
risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volonta
di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece
I'esecutore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei
successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all'esecutore le proprie determinazioni al
riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono
tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilita di optare tra il
recesso dal contratto ai sensi dell’art. 74 e l'imposizione della variante e delle relative condizioni
economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma restando la facolta
dell'esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei modi previsti dalla legge.

3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantita dei vari gruppi

omogenei di lavorazione di cui alla Tab. 3 dell'art. 5, modifiche (in pit 0 in meno) superiori ad un
quinto della corrispondente quantita originaria, 'esecutore avra diritto ad un equo compenso. Tale
compenso non potra mai superare un quinto dellimporto del contratto originario.
Se non diversamente concordato dalle parti I'entita del compenso sara pari alla somma del
10 per cento delle variazioni (in piu o in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni che
superano il 20 per cento (un quinto) dell'importo originario, calcolato sulla sola parte che
supera tale limite (del 20 per cento).

44.5 Diminuzione dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore a
quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla
spetti all'a esecutore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente
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allesecutore (con comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, o a mano) prima del
raggiungimento del quarto quinto dell'importo originario. Tale limite temporale non sara tuttavia
vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entita.

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui al comma 14 all'esecutore & riconosciuto un equo
compenso computato secondo i principi stabiliti nel comma 13 opportunamente adattati all'ipotesi

diminutiva.

44.6 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore a
quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla
spetti all'a esecutore a titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata formalmente
allesecutore (con comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, o a mano) prima del
raggiungimento del quarto quinto dell'importo originario. Tale limite temporale non sara tuttavia
vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entita.

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui al comma 14 all'esecutore & riconosciuto un equo
compenso computato secondo i principi stabiliti nel comma 13 opportunamente adattati all'ipotesi

diminutiva.

Art. 44 D ETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI

1. Intuttii casiin cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere
non previste nell’elenco prezzi si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito
verbale di concordamento, prima dell’esecuzione di tali opere. Tali nuovi prezzi non potranno essere
applicati in contabilita prima della loro superiore approvazione.

2. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

« desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all'art. 23, comma 16,
del Codice, ove esistenti;

« ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

+ quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'impresa
affidataria, e approvati dal RUP.

3. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i
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prezzi prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante,
su proposta del RUP.

. Se limpresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione
appaltante puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla
base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'impresa affidataria non iscriva riserva

negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
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CAP.8 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art. 45 L A CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo € effettuata, sotto il profilo quali- quantitativo,
secondo le specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed
amministrativo allegato al progetto esecutivo nonché dai criteri specificati dalle modalita di
determinazione del corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo di cui al precedente articolo
37; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta pertanto fisso e invariabile senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita o alla
qualita dei lavori previsti nel progetto.

2. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo
i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per
lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei
lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori,
forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili, sia alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata, secondo le regola dell'arte, sia alla
garanzia della sicurezza del cantiere. In particolare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per
garantire la sicurezza del cantiere, non previsti negli elaborati grafici e nelle relazioni, ma indicati
in fase d’esecuzione del cantiere, dal coordinatore per la sicurezza o dalla Direzione Lavori, sono
da considerare gia compresi nei compensi a corpo pattuiti in sede di contratto, senza che
limpresa possa richiedere ulteriori riconoscimenti economici qualsiasi sia I'opera richiesta.

3. La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione

le percentuali di esecuzione relative alle singole categorie di lavoro indicate nella “Tabella 3" di
cui allart. 5.
[Nel caso di offerta mediante preventivi offerta, tali percentuali saranno aggiornate allatto
dell'aggiudicazione sulla base dei prezzi offerti dall'offerente aggiudicatario ottenendo gli importi
definitivi di ogni lavorazione o gruppo di lavorazione omogenee]. Resta fermo che la lista posta a
base di gara non ha efficacia negoziale.

4. La lista delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo non ha validita ai fini del presente
articolo, in quanto I'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci
e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), come evidenziati al rigo b) della
tabella di cui all'articolo 5, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo
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dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta
tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

6. Per quanto concerne le voci di computo compensate a corpo, I'lmpresa giudica le misure e le
quantita delle opere da eseguire esatte, corrispondenti agli elaborati grafici e conformi a quello
che si deve realizzare, e pertanto ritiene i compensi non soggetti a variazioni e le opere da
realizzare in tutto corrispondenti alla rimunerazione prevista. L'lmpresa inoltre, dal confronto tra i
disegni esecutivi, i computi e i capitolati dichiara che non sono necessarie opere aggiuntive a
quelle previste per realizzare I'opera ivi descritta.

7. Le opere previste nel capitolato, indicate nel computo metrico estimativo e rappresentate negli
elaborati grafici sono compensate a corpo, tutto incluso per dare I'opera finita secondo la perfetta
regola dell’arte. Per quanto concerne le voci di computo compensate a corpo, I'Impresa giudica
le misure e le quantita delle opere da eseguire, esatte, corrispondenti agli elaborati grafici e
conformi a quello che si deve realizzare e al risultato progettuale previsto. Ritiene inoltre i
compensi previsti congrui al lavoro da svolgere, non soggetti a variazioni e le opere da realizzare
in tutto corrispondenti alla rimunerazione prevista. L'lmpresa inoltre, dal confronto tra i disegni
esecutivi, i computi e i capitolati dichiara che non sono necessarie opere aggiuntive a quelle
previste per realizzare I'opera ivi descritta.

8. Al fini contabili, in particolare, si procedera ai sensi dell'art. 184 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.
207. Per ciascuna tipologia di lavorazione omogenea di cui alla “Tabella 3" dell'art. 5, ad ogni
stato di avanzamento il Direttore Lavori, mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti
fisici informali (apposito libretto di misure), dovra stimare una percentuale di esecuzione. La
somma dei prodotti tra le percentuali di esecuzione e le percentuali relative di ciascuna
lavorazione omogenea determinera la percentuale complessiva dello Stato di Avanzamento
rispetto al totale della prestazione “a corpo”.

9. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di

lavorazione omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Art. 46 L A CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso si
utilizzano le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa far valere

criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera.
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2. Ingrossamenti o aumenti dimensionali di qualsiasi genere non rispondenti ai disegni di

progetto non sono riconosciuti nella valutazione dei lavori a misura se non saranno stati

preventivamente autorizzati PER ISCRITTO dal direttore dei lavori.

3. Ilcompenso per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura comprende ogni spesa occorrente per
consegnare |'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo gli atti
della perizia di variante.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i

prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo Art. 3, comma 2, ultimo periodo.

La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta

tecnica di cui all'articolo Art. 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:

+ le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate
utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui
all'articolo Art. 3, comma 2;

+ lelavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate
senza l'applicazione di alcun prezzo unitario € non concorrono alla valutazione economica e alla
liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilita finale.

5. La contabilizzazione degli oneri di sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo Art. 2, comma

1, per la parte a misura viene effettuata sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato

speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 47 L A CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN PARTE A CORPO ED IN PARTE A
MISURA

Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed autonoma applicazione

i principi contabili di cui ai precedenti articoli 44 e 45 rispettivamente per la parte a corpo e per quella

a misura.

Art. 48 L A CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo I'art. 187 del d.P.R. n. 207/2010
con delle liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di manodopera, noli e
trasporti e secondo le somministrazioni correttamente eseguite dall’esecutore stesso. Ai fini della
valutazione dei rispettivi importi si applicano le disposizioni di cui all’art. 179 comma 1 del medesimo
d.PR..

| prezzi unitari sono qui di seguito specificati:

Per la manodopera, fornitura di materiali a pie d’opera, noli e trasporti saranno applicate

v le relative tariffe locali vigenti
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v le tariffe previste nel preziario di riferimento
2. Ai prezzi come sopra determinati si applichera:
a) ai costi della fornitura di materiali a pié d’opera la percentuale di ribasso d'asta offerta
dall'esecutore in sede di gara sull'intero importo del prezzo unitario;
b) ai costi della manodopera, noli e trasporti la percentuale di ribasso d’asta offerta dall'esecutore
in sede di gara sara applicata limitatamente alla quota relativa all'utile d’Impresa ed alle spese
generali (cosi come quantificati dal tariffario di riferimento).

Art. 49 C RITERI GENERALI PER LA CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI

1. Aisensi dell'art. 185 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 la tenuta dei libretti di misura ¢ affidata al
Direttore Lavori 0 da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque
sotto la sua diretta responsabilita. In questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla
contabilita deve essere comunicato per iscritto allesecutore mediante nota formale ovvero
mediante annotazione sul giornale dei lavori. Riguardo alle modalita di accertamento dei lavori
esequiti vedasi anche articolo 34, commi 3 e 4.

2. I Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura
che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o dal tecnico
incaricato dall'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato
dall’esecutore, se diverso dal rappresentante (di cui all'art. 9) o del direttore di cantiere (di cui all'art.
10), deve essere appositamente designato mediante apposita delega da parte del legale
rappresentante dell’esecutore.

3. L’accertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per 'appalto, devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.

4. |l Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla
Stazione Appaltante o non a eseguite regola d’arte.

5. Dagliimporti dovuti all'esecutore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per
demolizioni d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori

o difformita esecutive poste in essere dall’esecutore.

Art. 50 V ALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE D 'OPERA

1. Ai sensi dellart. 185 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 la tenuta dei libretti di misura & affidata al

Direttore Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque
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sotto la sua diretta responsabilita Ai sensi dell'art. 180, comma 4, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
limitatamente ai manufatti il cui valore € superiore alla spesa per la messa in opera, si possono
introdurre in contabilita prima della loro posa “prezzi a pié d’opera”, in misura non superiore alla
meta del prezzo stesso.

Nella contabilita allimporto dei lavori eseguiti &€ aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a
pié d'opera purché facenti parte dellappalto ed accettati dal Direttore Lavori da valutarsi a prezzo
di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

| materiali ed i manufatti inseriti in contabilita rimangono tuttavia a rischio e pericolo dell'esecutore,

e possono sempre essere rifiutati dal Direttore Lavori.
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CAP.9 AVVALLIMENTO E SUBAPPALTO

Art. 51 A VVALIMENTO DEI REQUISITI SOA — CONTROLLI SULL'IMPRESA
AVVALENTE E SULL 'IMPRESA AUSILIARIA

1. Nel caso in cui I'esecutore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all'attestazione della
certificazione SOA mediante ['istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i., la Stazione Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori
Operativi 0 degli Ispettori di Cantiere, ha la facolta di verificare in qualsiasi momento e con
qualsiasi mezzo l'effettiva disponibilita ed utilizzo dellimpresa avvalente di tutte le risorse
necessarie di cui & carente, appartenenti allimpresa ausiliaria.

2. In particolare I'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per lintera durata dell'appalto, di
disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quantialtro, in
disponibilita dellimpresa ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d’arte e
nei tempi di cui al precedente art. 18.

3. L'accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola
d’arte da parte dell'esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato
utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata disponibilita da parte
dellimpresa avvalente di tutte le risorse dellimpresa ausiliaria dara facolta alla Stazione
Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in
danno per grave inadempimento ai sensi dell'art. 74 (in forza di quanto previsto dall’art. 108,
comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Art. 52 S UBAPPALTO E COTTIMO

1. |l subappalto € il contratto con il quale I'appaltatore affida a terzi I'esecuzione di tutto o parte delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

2. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate
o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

3. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-
contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dei lavori affidati. Sono, altresi, comunicate alla
stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I'oggetto del
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subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7 dell'articolo 105 del codice dei contratti.
4. |lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo Art. 4, sono subappaltabili nei limiti
del DL 31/05/2021 n. 77, L. conversione 29/07/2021 n. 108 e s.m.i
5. | soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel
contratto esclusivamente alle seguenti condizioni, previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:
a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
b) all'atto dell'offerta 'appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le

forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;

c) lappaltatore dimostri I'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo
delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da
affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio
della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, 'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati oltre a quanto specificato al successivo art. 53. Sono, altresi, comunicate alla

stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

6. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto o in cottimo &

sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 53 P ROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

1. Qualora l'esecutore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere, per talune
lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili (nei limiti del 50%
del contratto o delle quote minori specificate nel precedente art. 52), autorizzazione al subappalto
o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata
la copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti allautorizzazione della
Stazione Appaltante, e una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo
o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso

di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.
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2. La verifica circa I'esistenza dei presupposti di legge per I'autorizzazione al subappalto compete al
Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge 'autorizzazione
non pud essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione
Appaltante.

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto
o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento
dellimporto delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio
dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della meta (ai sensi del comma
18 ultima parte art. 105 D.Lgs. n. 50/2016).

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti
dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

5. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio
dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
ove presente, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito
dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di
regolarita contributiva in corso di validita relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

6. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva &€ comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano d'opera relativa
allo specifico contratto affidato. Tale congruita, per i lavori edili & verificata dalla Cassa edile in base
all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale
comparativamente piu rappresentative per I'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali; per i lavori non edili & verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo
applicato.

7. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

8. Perilavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di

tutte le imprese subappaltatrici.

9. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
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raggruppamento temporaneo, societa o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio
dell'autorizzazione di cui al Art. 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pu¢ essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2
per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il
rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

10.L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore

1

1.

N

w

4

subappalto.

1.Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle
societa anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire
direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresi agli affidamenti con procedura
negoziata. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo € consentita, in deroga
all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del codice dei contratti, la costituzione dell'associazione in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in

appalto.

Art. 54 R ESPONSABILITA DELL 'APPALTATORE NEL SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, I'esecutore resta in ogni caso
responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere esecuzione delle opere
oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni
pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all'esecuzione di lavori subappaltati. L’aggiudicatario € responsabile in solido con il subappaltatore
in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276.

. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dellimporto
dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza
in fase esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita e di eseguibilita del subappalto.

. L’esecutore ¢ tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre & tenuto a
verificare I'assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla legge sopra citata.

. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente comma da



pag. 68/172

parte dell’Appaltatore e Subappaltatore.

. L'affidatario € responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito

dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
eseguono le prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o

del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del codice degli appalti.

L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile,

inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono
disciplinate dallarticolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e ss.mm.ii. (sanzione pecuniaria
fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 55 P AGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 corrispondera

direttamente al subappaltatore, al cottimista, I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite

nei seguenti casi:

1.

a) quando il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) surichiesta del subappaltatore in quanto la natura del contratto lo consente.

Art. 56 S UB-FORNITURE E RELATIVE COMUNICAZIONI

Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per I'esecuzione di
prestazioni correlate all'appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione
di subappalto o cottimo ai sensi dell’art. 52 comma 4 (e dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50), sono soggette ad “informazione”.

Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma € fatto obbligo all’esecutore di comunicare alla
Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio, I'importo
del contratto e 'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.
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La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento
almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-
affidamento.

Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta
fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di sicurezza
idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nellarea di cantiere, come sotto

specificato.

Art. 57  SICUREZZA NEI CANTIERI DEI SUB -APPALTATORI E SUB -FORNITORI (RINVIO)

| nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub- appalti
e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o
nel caso di sua inerzia da parte dell'esecutore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della
sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di competenza in materia di controllo
delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del lavoro sul cantiere.

Non si potra procedere all'attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono stati
adeguati e coordinati alla compresenza di piu operatori, appartenenti a diverse imprese, nel
medesimo cantiere.

Il datore di lavoro dellimpresa affidataria & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte
di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).
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CAP.10 DISPOSIZIONIIN MATERIA DI SICUREZZA

1.

Art. 58 RICHIAMI NORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE

L’esecutore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli
articoli 95 e 96 e all'allegato XIll dello stesso decreto. Deve inoltre rispettare e curare il pieno
rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in
ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV,
XXV, XXVI, XXVII, XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
decreto.

Piu in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del
cantiere.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:

. Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell’amianto”;
. D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei

lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”;

. Decreto Ministeriale 37/2008 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

L’esecutore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
Tali piani dovranno essere scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse
e concesse dalle autorita competenti.

In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di
sicurezza ed igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali
condizioni.

L'esecutore € peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e

dai contratti in vigore.
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| piani di sicurezza di cui agli articoli seguenti devono essere redatti in conformita alle direttive
89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992,
alla relativa normativa nazionale di recepimento, raggruppata nel D.Lgs. n. 81/2008, ai
regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Inoltre I'impresa si obbliga ad attuare le regolamentazioni derivanti a partire dal DPCM

26/04/2020 e relativi allegati (con particolare riferimento ai cantieri edili, Allegato 7, pag.

44) e derivanti dal DPCM 17/05/2020 e relativi allegati (con particolare riferimento

all'allegato 13) e successive loro modifiche in materia di misure urgenti per il

contenimento del contagio da Covid-19 e a dare attuazione a quanto indicato a partire dai

sequenti protocolli e successivi documenti emanati.

« Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del

covid — 19 nei cantieri edili 19 marzo 2020 Atti emanati da Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti
+ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del

covid — 19 nei cantieri (NB: integrazione del precedente protocollo, al n. 2 di questa
tabella, sottoscritto il 19 marzo 2020) 24 aprile 2020

L’'impresa inoltre attuera tutte le misure, procedure, disposizioni organizzative, azioni,

derivanti dal seguente protocollo generale, declinandole attuativamente nel cantiere edile.

« Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 24 aprile

2020 Atto emanato da Governo e parti sociali, su invito del Presidente del Consiglio

dei Ministri

L'impresa — per accedere al cantiere — deve fare propri i protocolli sopra descritti,

recependoli come parte integrante del proprio POS, piano operativo di sicurezza,

integrandoli con la precisazione delle modalita attuative ed esecutive riferite allo specifico

cantiere. Si stabilisce inoltre con valore pattizio tra le parti (committente e impresa) che

I'impresa stessa dia attuazione ai succitati in applicazione delle Linee Guida ANCE ed altri

del 24/04/2020.

Art. 59 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO (PSC)

L’esecutore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza
e di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 dal coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la

fase di scelta del contraente (gara).
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L’esecutore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori
o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o
prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da

annotare sulla documentazione di cantiere; sull’'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate;
le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla

presentazione delle proposte dell’'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si

intendono tacitamente accolte.

Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine

di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'esecutore, prorogabile una sola volta

di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni

non puo in alcun modo giustificare variazioni 0 adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni

di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e

integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale circostanza sia debitamente

provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d’'opera.

Art. 60 PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza
nella fase di esecuzione, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi
dellarticolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto
decreto, si riferisce allo specifico cantiere e deve essere aggiornato in corso d'opera ad ogni
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eventuale mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Ciascuna impresa esecutrice redige il proprio POS e, prima di iniziare i lavori, lo trasmette alla
Stazione appaltante, per il tramite dell'appaltatore.

L'appaltatore € tenuto a coordinare tutte le imprese subappaltatrici operanti in cantiere e ad
acquisirne i POS redatti al fine di renderli compatibili tra loro e coerenti con il proprio POS. In caso
di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese, tale obbligo incombe
allimpresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane tale obbligo incombe al consorzio.

[IPOS, ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, non € necessario per gli operatori
che effettuano la mera fornitura di materiali o attrezzature; in tali casi trovano comunque
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza deve rispettare i requisiti minimi di contenuto previsti dall’allegato |
al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014)
e costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo Riferimento articolo non

trovato: Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)/sostitutivo (PSS).

Art. 61  PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS)

Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 90,

comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008) I'esecutore € tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)

di cui allallegato XIV del D.Lgs n. 81/2008, e a consegnarne copia al Committente o al Responsabile

dei Lavori prima della "consegna lavori".

1.

Art. 62  PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO (PSS)

Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano
parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell'esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dellinteressato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione
Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell'art. 74 (in forza di quanto previsto dall’art. 108
del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50). Potra peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la
risoluzione del contratto d’appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell’art. 92,
comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008.

L'esecutore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di

esecuzione, liscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
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l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano
operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al
proprio, lo trasmette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo I'esito positivo
delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall'avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs. n. 81/2008). In caso di associazione temporanea o di
consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

4. |l datore di lavoro dell'impresa affidataria € responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte

di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. L'esecutore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima
dell'inizio dei lavori:

« ilnominativo e il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;

+ ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilita del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza.

6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto,
I'esecutore ha facolta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei
lavori, di presentare al Coordinatore per I'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. E
comungque facolta di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera,
presentare al Coordinatore per 'Esecuzione, tramite I'impresa affidataria, che provvede alla
verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di
modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa,
sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza.

7. L’esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per
I'Esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori
dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovra essere debitamente portato a conoscenza di
tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.

8. | piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i

contenuti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.
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CAP. 11 DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E
PREVIDENZIALE

Art. 63 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA (D.U.R.C.) -
CONTROLLI E SANZIONI CORRELATE

1. L’esecutore e tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita
Contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con
esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto
di appalto:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell'art. 80,
comma 4, lettera i) D.Lgs. n. 50/2016

b) per I'aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula del contratto;

d) per il pagamento dei SAL

e) per il certificato di collaudo (o certificato di regolare esecuzione) e pagamento del saldo
finale

IL D.U.R.C. viene richiesto d'ufficio attraverso strumenti informatici ed ha validita di centoventi giorni

dalla data del rilascio. La Stazione Appaltante utilizza il D.U.R.C. acquisito per l'ipotesi di cui al punto

a) anche per le ipotesi di cui ai precedenti punti b) e c). Dopo la stipula del contratto la Stazione

Appaltante acquisira il D.U.R.C. ogni centoventi giorni e lo utilizzera per le finalita di cui alle

precedenti lettere d) ed e) fatta eccezione per il pagamento del saldo finale per il quale & in ogni caso

necessaria I'acquisizione di un DURC nuovo e specifico.

2. L'inosservanza da parte dell'esecutore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di
contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze,
costituisce un grave inadempimento contrattuale dell’Esecutore; pertanto qualora emergessero
irregolarita ed inadempienze da parte dell'esecutore e dei Subappaltatori in relazione agli
obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto pud determinare la risoluzione del
contratto ai sensi dell’art. 74, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni che ne
potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera, fermo restando, in linea generale, la facolta
della Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti, come gia specificato all’art. 12 del presente
CSA e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debii
contrattuali.

3. In particolare si individuano i seguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni:

a) posizione di non regolaritd contributiva emersa a carico dell'esecutore riferita al momento
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dellaffidamento e prima della stipula del contratto: si procedera alla revoca

dell’aggiudicazione;

b) situazione di non correttezza contributiva dell’esecutore che si determinino nel corso

dell'esecuzione del contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA;

c) posizione di non regolarita contributiva emersa a carico del subappaltatore riferita al momento
dell'autorizzazione al subappalto: si procedera al diniego dell'autorizzazione al sub-appalto;
d) situazione di non correttezza contributiva del subappaltatore che si determinino nel corso

dell'esecuzione del contratto: si procedera come previsto dall’art. 12.6 del presente CSA.

Art. 64 S EDE CONTRIBUTIVA

1. L'esecutore ha facoltd di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di
provenienza.

2. Per liscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, 0 ad altro ente paritetico ai fini
dei relativi versamenti, vale il regime definito dal C.C.N.L. del comparto edile vigente nel corso
dell’esecuzione del contratto.

3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90
giorni, vige l'obbligo per l'impresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in
trasferta alla Cassa Edile locale competente per territorio, sulla base degli obblighi di
contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori accordi sindacali stabiliti nella

contrattazione collettiva nazionale o decentrata.
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CAP.12 OBBLIGHI GENERALIE PARTICOLARI DELL’ESECUTORE

1.

Art. 65 O BBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL 'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti a carico dellesecutore dalla legge, dal regolamento generale, dal
capitolato generale d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza
fisica dei lavoratori e dalle disposizioni particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro
allegati), sono a carico dell’'esecutore, oltre a quanto stabilito nel contratto d’appalto e negli altri
articoli del presente capitolato, gli oneri e gli obblighi specificati dal presente articolo.
L’esecutore con la sottoscrizione del contratto d’appalto da atto che tutti gli oneri ed obblighi
specificati nel presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato,
sono stati tenuti in conto dall’'esecutore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara.
Non spettera quindi alcun compenso all'esecutore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche
qualora I'importo di appalto subisse variazioni (sia pure nei limiti stabiliti dall'art. 106, comma 12,
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50).

66.1 Obblighi generali dell'appaltatore

L'esecutore & tenuto:

1

ad eleggere ai sensi dell'art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio
nel luogo nel quale ha sede I'ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici
comunali, cosi come indicato all'art. 9 del presente capitolato. Cid per l'intera durata dei lavori
sino al collaudo provvisorio.

a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui all’art. 9, la propria
presenza nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante I'orario di svolgimento delle
lavorazioni tale presenza dovra essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni
festivi e nei giorni feriali negli orari non lavorativi dovra comunque essere garantito un recapito
telefonico per sopperire ad eventuali emergenze od urgenze.

ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o
direttore di cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere
eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell'art. 35, comma 3, non si
presenti;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal
Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;

a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e
di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o

ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori
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o dal Direttore Operativo.

Ai sensi dell'art. 34, comma 35 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221, l'aggiudicatario deve
rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione del bando di gara entro 60
giorni dall'aggiudicazione. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di
sottoscrizione del contratto d’appalto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovra
ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato. In caso di inadempimento, la
Stazione Appaltante si riserva la facolta di defalcare dal primo SAL da corrispondere
allappaltatore, I'importo delle spese di pubblicazione del bando maggiorate del 10% dell'importo
stesso a titolo di penale; in alternativa la Stazione Appaltante potra escutere la cauzione definitiva

per la quota corrispondente allimporto delle spese da rimborsare incremento del 10%.

Obblighi specifici sulle lavorazioni

La ditta appaltatrice dovra:

a)

b)

d)

e)

eseguire 'appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
eseguiti a perfetta regola d’arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;

richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che
eventualmente non risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. Tali richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare
rallentamenti o interruzioni delle lavorazioni. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso
allesecuzione di opere aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 106, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

curare il coordinamento tra le diverse necessita di approvvigionamento di materiali, manodopera
o noli intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa
che compete all’'organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;

predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le
dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare
del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto
disposto dal Responsabile Unico del Procedimento, curandone i necessari aggiornamenti
periodici;

esequire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i
sondaggi, nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all'esatta
individuazione degli eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete

ENEL, rete TELECOM, rete illuminazione pubblica, ecc......) nei termini piu dettagliati di quanto
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non si sia potuto accertare in sede progettuale, ed allindividuazione preventiva della consistenza
degli apparati radicali esistenti al fine della loro salvaguardia e protezione;

prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il
regolare avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas,
acquedotto, fognature, ecc..... che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per
spostare e proteggere, allacciare temporaneamente o definitivamente, gliimpianti stessi, nonché
fornire I'assistenza necessaria;

osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle
modalita di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell'esecutore;

recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento
del traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla
Direzione Lavori;

provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione
Appaltante, di appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L'esecutore
dovra altresi tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del
personale in subappalto. Dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia provvisto di
documenti di riconoscimento. Al personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sara
consentito I'ingresso e se gia in cantiere verra allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire
I'accesso al cantiere solo alle persone autorizzate. A tal fine dovra predisporre un sistema di
controllo degli accessi da concordare con la Direzione Lavori;

conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati
con la costruzione dell’'opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere
provvisionali;

realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per
il mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto
cio che interessa proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di
quanto alterato o rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori;
eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione alla entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, linghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e

delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi
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dallo stesso ente appaltante;

assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria
e ogni obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente
allesecuzione delle prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed
il pagamento di indennita a quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati
durante I'esecuzione dei lavori. A tal fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla
natura delle lavorazioni previste (palancole, uso di aghi di prosciugamento ecc.), I'esecutore &
tenuto a proprie spese, a far redigere una perizia giurata da parte di un tecnico abilitato,
finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell'inizio delle lavorazioni

potenzialmente lesive;

eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno
necessarie e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori sui materiali € manufatti impiegati o
da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di
carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice
o0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni. Salvo
diverse disposizioni del Direttore dei Lavori 'esecutore dovra effettuare almeno un prelievo di
calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo per
conto della Stazione Appaltante e conservato;

demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni
eseguite in difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di
proroghe dei termini contrattuali. Qualora I'esecutore non intendesse ottemperare alle
disposizioni ricevute, la Stazione Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a
mezzo di terzi, addebitandone i costi allappaltatore nel primo SAL o con altro strumento
contabile e/o giuridico ritenuto idoneo;

adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia
e mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico)
che, in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute
0 rimosse;

mantenere, fino all'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione
la continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere
da esegquire;

ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, i materiali e i manufatti

esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione
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Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’esecutore le assistenze alla posa in
opera. | danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali € manufatti
suddetti devono essere sostenuti a carico dello stesso appaltatore;

smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni,
compresi quelli gia presenti in cantiere all'inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali
di qualsiasi natura non aventi alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in
corso d’esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a
qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto,
e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL,
Telecom, ecc....... ) nonché, arichiesta della Direzione dei Lavori, 'uso parziale o totale, da parte
di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di
sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Stazione
Appaltante, 'esecutore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le
misure di sicurezza;

pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da
altre ditte;

garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita
attrezzatura installata in prossimita dell'accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata
la perfetta e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango,
terreno e gomme di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze
comporteranno, oltre al risarcimento delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di
una penale pari a euro 300 per ogni giorno di inadempienza;

sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso
delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto
della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
provvedere all'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che
questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla
Direzione dei Lavori, per verificarne I'effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla
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realizzazione delle opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere
motivate e non eccedere quanto concretamente utile e/o necessario;

garantire I'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di
segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a
scopo di sicurezza, l'illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano
necessarie per garantire I'incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati
dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico;

procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso
ufficio del personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e
provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, idoneo computer con
stampante, collegamento internet e materiale di cancelleria;

attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per
tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione
del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di
darne visione a terzi senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;

assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di
materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato
speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato
in base al solo costo del materiale;

assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprieta della Stazione
Appaltante che saranno consegnate all'esecutore e cid anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante. Per la
custodia dei cantieri, 'esecutore dovra servirsi di persone provviste della qualifica di guardia
particolare giurata. La constatata assenza, anche temporanea, di tale soggetto verra sanzionata
con una penale di euro 300 per ogni giorno;

garantire I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione
Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario
ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato
od insufficiente rispetto della presente norma;

adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire

lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
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ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico
dell’esecutore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla
direzione e sorveglianza dei lavori;

fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive
delle lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non
visibili. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra reca
in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative
riprese. Su disposizione della Direzione Lavori la documentazione fotografica dovra essere
integrata con riprese filmate;

eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione
Lavori dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con I'indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi,
delle distanze significative, quote, profondita, ecc... Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile
*.DWG, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro due mesi dall'ultimazione
dei lavori. Per ogni giorno di ritardo trovera applicazione una penale giornaliera di 300 euro;
eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, cosi
come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico- informatico.
L’esecutore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile
e limitatamente alle necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e
comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, 'esecutore deve ripristinare tutti i confini
e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione
Lavori;

provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite,
rimanendo esclusi solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le
norme del presente Capitolato Speciale d’Appalto e che 'appaltatore ne faccia regolare e
tempestiva denuncia scritta

adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per

garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni

pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e

s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza, comprese quelle relative
all’emergenza COVID 19.
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66.3 Obblighi specifici sulle maestranze

1. Prima dell'inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, 'esecutore &
tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante:

I.  Ladocumentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed

infortunistici, ivi inclusa la Cassa Edile competente per territorio;

. | nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile
sono iscritti. Copia medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente
ove vengono eseguiti i lavori. L'impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.

. Inoltre I'esecutore dovra attenersi alle seguenti misure:
esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato
dalla Direzione Lavori, e compilato all'inizio delle giornate -prime ore di lavoro -a cura dell'esecutore,
contenente I'elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con
lindicazione della provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica
degli adempimenti inerenti la sicurezza e la “correttezza contributiva®, i predetti prospetti giornalieri
dovranno essere allegati al giornale dei lavori. La mancata ottemperanza dell’esecutore, una volta
rilevata, se perdurante e reiterata, sara considerata grave inadempienza contrattuale.
obbligo di tenere nell'ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle
presenze di Cantiere, propri e dei subappaltatori ('originale del Libro matricola potra essere
sostituito da fotocopia autenticata -conservando l'originale presso la sede aziendale - qualora cio
sia autorizzato per iscritto dalla Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali
adempimenti sara segnalato dal Direttore Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore
Ispettivo:
obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dallINAIL in cui
vanno registrati gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e
il fine rapporto di lavoro.
obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall’INAIL. In tale
documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e
straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.
tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento,
rilasciato dall'impresa di appartenenza e composto da: -nome e cognome; -fotografia; -impresa di
appartenenza; -numero di matricola. in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza,
smarrimento o altro) il lavoratore dovra essere individuato attraverso un documento di identita.
Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sara effettuata

da parte della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della
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Polizia Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati),
lidentificazione dei lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non e
regolarmente indicato nel cartello esposto con I'elenco delle maestranze che operano in cantiere e
non regolarmente registrato sul libro matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione
Lavori o gli altri incaricati della stazione appaltante provvederanno alla segnalazione alla Direzione
Provinciale del Lavoro; I'esecutore ha I'obbligo di assicurare che le maestranze siano munite di
valido documento di riconoscimento.

« con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, 'esecutore dovra
trasmettere alla Direzione Lavori o al funzionario che sara segnalato dalla Stazione Appaltante
copia, timbrata e controfirmata dal Legale Rappresentante dell'Impresa, del “Registro delle
presenze in cantiere” (vidimato dall' INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello
stesso periodo e trasmettere copia del documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della
retribuzione al personale impiegato sul cantiere, sia della propria impresa che di quelle
subappaltatrici.

+ con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all'atto di ogni SAL,
I'esecutore dovra comunicare il proprio calcolo dellimporto netto dei lavori gia eseguiti, dovra
garantire le attestazioni positive di “regolarita contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e
Assicurativi, (D.U.R.C.) nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
questi ultimi potranno evidenziare il numero dei lavoratori e la quantita di ore di lavoro per ogni
singolo dipendente impiegato nel cantiere dell'appalto. | suddetti adempimenti riguardano anche i
sub-appaltatori.

« affinché 'INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi
della Circolare n. 27 del 30 gennaio 1992, l'appaltatore dovra trasmettere all'INPS medesima le

dichiarazioni riguardanti I'effettuazione delle operazioni contributive.

66.4 Altri Obblighi

1. L’esecutore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le
disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’'esecuzione delle opere
e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura
definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Dovra inoltre provvedere a tutti i permessi e
licenze necessarie nonché alle occupazioni provvisorie per Iimpianto dei cantieri, per la costruzione

dei depositi, per I'occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini, strade di
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accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza per I'esecuzione dei
lavori.

2. E fatto divieto di installare pubblicita sulla recinzione e sull'edificio in costruzione. Tale prerogativa

resta di esclusiva competenza della stazione appaltante.

Art. 66 M ATERIALI DI RISULTA O DI SCAVO — RITROVAMENTI

Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento:

1 Aisensi dell’art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle
demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaltante.

2 L'esecutore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine
su disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km
dal cantiere, a cura e spese dell'esecutore, intendendosi quest'ultimo compensato per il relativo
costo con i prezzi previsti per gli scavi e per le demolizioni.

3 Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a
discrezione dell’'esecutore potranno essere 0 acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi dell’art.
36, comma 3, del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi dell’art.
62.2 lett. u).

4 Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto nonché

quanto previsto dal successivo art. 67.

Art. 67 | NCOMPATIBILITA DI INCARICO

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi
di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare il seguente divieto imposto dall'articolo 53, comma 16-
ter, del D.Lgs. 165/2001: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi 0 negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni
successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita lavorativa o professionale presso i
soggetti privati destinatari dell'attivita della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi
poteri. Alcune precisazioni in merito alla definizione "dipendenti delle pubbliche amministrazioni", per
I'applicazione del precedente divieto, sono fornite all'articolo 21 del D.Lgs.39/2013. L'appaltatore si e
impegnato, infine, a rispettare e a far rispettare, per quanto di propria competenza, il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013.
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Art. 68 S PESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

1. Sono a carico dell'esecutore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di
segreteria € le tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici
occorrenti per 'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di
cava, oneri di scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi
allesecuzione dei lavori oggetto di appalto.

2. Aisensidell'art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell'appalto
risulta maggiore di quello originariamente previsto € obbligo dell'appaltatore provvedere
allassolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla
differenza. Se invece il valore dell'appalto risulta, al termine delle opere, di entita inferiore a quello
originario, il Responsabile Unico del Procedimento, su richiesta dell’esecutore, rilascera apposita
dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte

eventualmente pagate.

3. A carico dell'esecutore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che,
direttamente o indirettamente gravino sullesecuzione delle opere e sulle forniture oggetto
dell'appalto.

4. |l presente contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto (1.V.A.) nella misura stabilita dalla

legge. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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CAP.13 DISCIPLINA DEGLIEVENTIIMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL
CONTRATTO

Art. 69 S ORPRESA GEOLOGICA E RINVENIMENTI! IMPREVISTI

1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi
difficolta esecutive che rendano notevolmente piu onerosa la prestazione dell’esecutore, dovute
a rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale ovvero da cause geologiche,
idriche e simili (cosi come specificate dall'art. 1664, comma 2, del Codice Civile), 'esecutore deve
darne immediata comunicazione al Direttore Lavori.

2. Il Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla
comunicazione del fatto al Responsabile Unico del Procedimento ed alla sospensione totale o
parziale dei lavori ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all'avvio delle iniziative finalizzate
alla redazione della perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile
2016, n.50.

3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di
legge anche ai sensi dell'art. 107, comma 1, lett. a) del Codice.

4. Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici trovera applicazione I'articolo seguente.

Art. 70 R ITROVAMENTI ARCHEOLOGICI

1. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti,
costruzioni o reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco, I'appaltatore € tenuto a
denunciare al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore Lavori il rinvenimento, e ad
averne la massima cura fino alla consegna dell'oggetto o dell'area alle competenti autorita
(Soprintendenza).

2. Sotto il profilo contrattuale trovera applicazione I'art. 65, comma 2.

3. Qualora l'opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilita (dovuta alle
prescrizioni ed ai divieti della competente soprintendenza) si procedera a norma degli articoli
1256 e 1463 del Codice Civile.

Art. 71 E VENTI DANNOSI E DANNI DOVUTI A CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1. Sono a carico dellesecutore tutte le misure, compreso le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose
nell’esecuzione dell’appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati
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da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico
dell'esecutore.

3. Nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati da forza maggiore I'esecutore ne deve fare
denuncia al Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla data dell'evento a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento.

4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico processo
verbale di accertamento.

5. L'esecutore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona
interessata dal danno e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

6. L’eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori necessari,
contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali
non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'esecutore.

7. Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come
concausa la colpa o le scelte organizzative di cantiere dell'esecutore.

8. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli

assestamenti di terreno, l'interramento delle cunette e I'allagamento degli scavi di fondazione.

Art. 72 F ALLIMENTO DELL 'ESECUTORE

1. Nel caso di fallimento dell'esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 107
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento
costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessita di ulteriori
motivazioni.

2. L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra ditta con i
procedimenti previsti dall'art. 110 del medesimo D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 50.

3. Qualora l'esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento delllmpresa
mandataria o di una impresa mandante trova applicazione I'art. 48, commi 18 e 19, del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

Art. 73  CESSIONI D'AZIENDA, TRASFORMAZIONI, FUSIONI E SCISSIONI DELLA
SOCIETA APPALTATRICE —  ULTERIORI MODIFICAZIONI DEL CONTRAENTE
AMMISSIBILI.

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi alla societa appaltatrice
non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante fino a che il cessionario,

ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto
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nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dal presente codice.
Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante pud opporsi al subentro del nuovo soggetto
nella titolarita del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni
di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei
confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 qualora un nuovo contraente sostituisce
quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato I'appalto a causa di una delle
seguenti circostanze:
a) una clausola di revisione inequivocabile
che, tuttavia, non & prevista nel presente appalto
che, nel presente appalto la siidentifica................cccooeeiiiiiiiiiiiiiie . ;
b) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di
c) ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza,
un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti
inizialmente, purché cid non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia
finalizzato ad eludere I'applicazione del presente codice;
d) nel caso in cui 'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore si assuma gli obblighi

del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Art. 74 R ISOLUZIONE DEL CONTRATTO — OBBLIGO DI RIPIEGAMENTO

75.1 Cause e procedimento di risoluzione

1.

Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal
contratto di appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento,
grave irregolarita e/o grave ritardo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, le seguenti
ipotesi elencate a mero titolo enunciativo e non esaustivo:

a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi

effettivo inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna:;

b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'esecutore senza giustificato motivo per oltre
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6 giorni naturali e consecutivi;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti

nel Capitolato Speciale d’appalto e del presente contratto cosi come espressamente
disciplinato dall’art. 23 del presente Capitolato;
inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi

ed alle modalita esecutive dei lavori;

manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

perdita, da parte dell'esecutore, dei requisiti per 'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e
lirrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione;

frode accertata dell'esecutore nell'esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul

lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;
accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale
del contratto;

non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni esequite alle specifiche di contratto e

allo scopo dell'opera;

proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo
92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 6 aprile 2008, n. 81;

in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal
contratto e dal presente Capitolato Speciale d’appalto;

in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarita od un

grave ritardo nella conduzione dei lavori.

2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie

competenze, accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali

linadempimento, l'irregolarita o il ritardo posto in essere dall’ esecutore possano compromettere

la buona uscita dei lavori) si procedera senza indugio alla risoluzione del contratto seguendo il
procedimento di cui all’artt. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
3. Qualora 'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010,

n. 136 relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari inerenti all'appalto, il contratto d'appalto si

risolvera di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avra effetto dalla venuta a conoscenza all’'appaltatore
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della decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del
Responsabile Unico del Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.

5. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verra fissata la data (con preavviso di
almeno venti giorni) nella quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed
eventualmente la data della visita dell'organo di collaudo per verificare I'accettabilita delle opere
parzialmente eseguite.

6. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il Direttore Lavori e I'esecutore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui
allart.108, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, allinventario dei materiali, delle attrezzature
e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento
di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione
della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il
verbale, in particolare, verra accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione
del contratto e ammesso in contabilitd e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante; é altresi accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato
di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

7. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza
dellincolumita delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti
ubicati allinterno del cantiere ricadono sotto la diretta responsabilita ed onere gratuito

dell’'esecutore.

75.2 Obblighi di ripiegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione

Nel caso di risoluzione del contratto 'esecutore dovra provvedere, ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs.18
aprile 2016, n. 50, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento
o dal Direttore Lavori con la comunicazione di risoluzione, (0 con successiva ed autonoma
comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede
d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione Appaltante, in alternativa
all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree
di lavoro e relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o
prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 93, comma 2,
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del Codice pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore di agire

per il risarcimento dei danni.

Art. 75 R APPORTI ECONOMICI NEL CASO DI ESECUZIONE D 'UFFICIO

Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d'ufficio, (come pure in caso di
fallimento dell’esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e I'esecutore risolto (o con il
curatore) sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel
seguente modo:

a) affidando i lavori a norma dell'art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in subordine,
ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d'asta nell’'appalto originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d’opera
oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e
I'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’'esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’'appaltatore inadempiente:

1. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine all'esecutore inadempiente;

2. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente
andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente
maggiorato;

3. l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata

tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 76 R ECESSO

1. Aisensidell'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante & riconosciuto il diritto
di recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. I
decimo dell'importo delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori

esequiti.
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2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione all'esecutore da
darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti
giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
dell'opera parzialmente eseguita.

3. | materiali il cui valore & riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto
quelli gia accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2.
La Stazione Appaltante pud trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o
in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'esecutore, per il
valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al
momento dello scioglimento del contratto.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo I'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i
materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a
disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero &

effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art. 77 G ESTIONE DEI SINISTRI

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta, il
Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto, le presumibili cause e adotta
gli opportuni provvedimenti per ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione é trasmessa al
RUP.

2. Ai sensi dell'articolo 11 del DM n.49 del 07/03/2018, restano a carico dell'esecutore:

« tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi
di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
+ l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati
da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
3. L'esecutore non puo pretendere indennizzi per danni alle opere o alle provviste se non in caso di
fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Nel caso di danni causati da forza maggiore, I'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 5
giorni da quello dell'evento, a pena la decadenza dal diritto di indennizzo.
4. Al fine di determinare I'eventuale indennizzo di cui al comma 4, il Direttore dei Lavori redige il
processo verbale alla presenza di quest'ultimo. Nessun indennizzo € dovuto quando a determinare
il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso e tenuto a

rispondere.
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CAP. 14 DISPOSIZIONE PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL’OPERA

Art. 78 U LTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

1. Dopo la conclusione effettiva dell'opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale
attraverso raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dellart. 199 del d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207.

2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo
fax, il Direttore Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori
effettuando i necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore. Il certificato di ultimazione
dei lavori dovra essere rilasciato in doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste
per la redazione del verbale di consegna dei lavori.

3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori I'effettiva ultimazione
delle opere, gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di
eventuale ritardo, decorrera sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1,
(pervenuta a mezzo fax), di avvenuto completamento delle opere. Di tale data potra esserne dato
atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di ultimazione lavori.

4. Senza che ci6 possa compromettere alcuna eccezione da parte dell'Organo di Collaudo o da
parte della Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di
ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha la facolta di procedere all'accertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite. Se eseguito, tale accertamento dovra essere prospettato
all'esecutore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovra essere formalizzato con
apposito verbale in contraddittorio con 'appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.

5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario
delle opere di cui al comma 4, potra prevedere I'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da
parte del Direttore Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei
lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine comporta I'inefficacia del certificato
di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto
completamento delle lavorazioni non completate.

6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare
Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo
art. 79.
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Art. 79 TERMINI PER IL COLLAUDO (O PER L’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE)

1. Aisensidellart. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 219 del d.P.R. 5 ottobre

2010, n. 207 il Certificato di Collaudo deve essere emesso dall’organo di collaudo entro il

termine perentorio di sei mesi dal certificato di ultimazione dei lavori salvi i casi, individuati

dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessita dell'opera da
collaudare, per i quali il termine pud essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha
carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione
non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termini.

2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sara redatto un Certificato
di Regolare Esecuzione che, ai sensi dell'art. 237 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sara emesso
entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato & emesso dal
Direttore dei Lavori ed & confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. Dell'eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 10
2) e delle relative cause, I'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma
2) trasmette formale comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax,
all'esecutore ed al Responsabile Unico del Procedimento con l'indicazione dei provvedimenti da
assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

4. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pud effettuare operazioni di collaudo volte
a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto

richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo
provvisorio 0 emesso il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, 'esecutore puo notificare al
Responsabile Unico del Procedimento istanza per I'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui
allarticolo 82.

6. Secondo l'articolo 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010, la stazione appaltante, preso in esame
l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti
necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito
provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo,
sul'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi
ai creditori.

7. Finché non é intervenuta I'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha
facolta di procedere ad un nuovo collaudo, ai sensi dell'articolo 234, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
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Art. 80 P RESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI IN PENDENZA DEL
COLLAUDO

1. Aisensidellart. 230 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di
occupare od utilizzare in tutto od in parte I'opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il
Collaudo Provvisorio (o 'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).

2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata
dell'opera dovra darne comunicazione all'esecutore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni
naturali e consecutivi. L'esecutore non si potra opporre per nessun motivo o pretendere alcun
compenso di alcuna natura. Si dovranno tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti
dall'art. 230, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

3. La verifica dei presupposti circa la possibilita di procedere alla presa in consegna anticipata dei
lavori in pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile
Unico del Procedimento. Essi consistono nei seguenti eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilita o il certificato di agibilita di impianti od
opere a rete;

c) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei
pubblici servizi;

d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;

e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna
del lavoro.

4. Della presa in consegna anticipata dell'opera, a norma del comma 2 dell'art. 230 del d.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, dovra essere redatto a cura dell’organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal
Responsabile Unico del Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall'organo di collaudo)
ed in contraddittorio dall'esecutore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:

a) la verifica circa I'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;

b) la certificazione circa il fatto che I'occupazione e I'uso dell'opera o del lavoro sia possibile
nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza
ledere i patti contrattuali;

c) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso € la responsabilita
dellimmobile oggetto di anticipata consegna;

5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell'organo di

collaudo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente,
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sulla responsabilita dell’'esecutore.

Art. 81 OPERAZIONI DI COLLAUDO

1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro € effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i
riscontri che I'organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale
(fermo restando I'obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione) nei
termini di cui all’art. 79.

2. Allorgano di collaudo é riconosciuta la piu totale liberta di procedere ad ogni verifica esso ritenga
opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione), tuttavia,
oltre alle altre prove e ai sondaggi gia previsti come obbligatori dal presente capitolato e negli altri
elaborati progettuali, le seguenti prove e/o accertamenti sui materiali, sulle lavorazioni e/o sugli impianti

devono ritenersi obbligatori:

In fase esecutiva:

3. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilita dei lavori, 'organo di collaudo, qualora ritenga
collaudabile I'opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Collaudo (o il Certificato di
Regolare Esecuzione) con i contenuti di cui all’art. 229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

4. Se l'organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell'esecuzione dell’'opera tali da non poter
rilasciare il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procedera a norma
dell'art. 227 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

5. |l Certificato di Collaudo, in forza dell'art. 102, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art.
229 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data della sua emissione (0 in sub-ordine qualora lo stesso non sia stato
rilasciato nei termini previsti dal presente capitolato per fatto imputabile all'organo di collaudo dal
180° giorno successivo all'ultimazione dei lavori). Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi
dal suddetto termine.

6. Nell'arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo I'esecutore &

tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dellopera, indipendentemente dalla intervenuta
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liquidazione del saldo.

Art. 82 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI

Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo, la Stazione Appaltante
prende quanto prima in consegna I'opera liberando l'impresa dagli obblighi di guardiania, gratuita
manutenzione e responsabilita civile verso terzi.

La presa in consegna dellimmobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di
approvazione del Certificato di Collaudo previa comunicazione formale all'esecutore con preavviso
di almeno 48 ore. Tale atto pud avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile
Unico del Procedimento in cui si specifica giorno ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto
necessario, con un verbale tra il Responsabile Unico del Procedimento e I'esecutore (o loro
rappresentanti).

Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo
dellimmobile successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno
I'effetto surrogatorio della presa in consegna dell'immobile se contraddistinti da una comunicazione
dellimpresa (o della Stazione Appaltante) che dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita
manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso terzi.

Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facolta di ritardare motivatamente la presa in
consegna dell'immobile per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del Certificato di Collaudo
provvisorio. In questo caso all'esecutore € riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille
dellimporto di contratto dei lavori per ogni giorno successivo al termine di cui al comma 2 a

compensazione degli oneri di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso terzi.
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CAP. 15 MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1.

Art. 83 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E RISERVE CORRELATE AD ASPETT | TECNICI
O AFATTI

In accordo all'articolo 9 del DM n.49 del 07/03/2018, le riserve contabili sono disciplinate nel
seguente modo:

Il registro di contabilita & firmato dall'esecutore con o senza riserve. Se I'esecutore firma con
riserva e l'esplicazione e la quantificazione non sono possibili al momento della formulazione
della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve,
scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore
dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il
direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente
alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell'esecutore, incorre in responsabilita per le somme che, per tale negligenza, la stazione
appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. L'esecutore, € sempre tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei
lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve
devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse
si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa
quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

All'atto della firma del conto finale di cui all'articolo Elaborato non valido, I'esecutore non pud
iscrivere domande per oggetto o perimporto diverse da quelle formulate nel registro di contabilita
durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per
le quali non siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario di cui all'articolo Elaborato non
valido. Se I'esecutore non firma il conto finale nel termine assegnato o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si intende
definitivamente accettato.

Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e I'esecutore circa
aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data
immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento ha I'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni
dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro 'esame della questione

tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del
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Procedimento & comunicata al Direttore Lavori e allesecutore i quali hanno l'obbligo di
uniformarvisi, salvo il diritto dell'esecutore di iscrivere riserva nel registro di contabilita nei modi
e nei termini di legge.

Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo
verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con
I'esecutore 0, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo
caso copia del verbale € comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al
Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni
nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono definitivamente accettate
anche da parte dell’esecutore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni dell’'esecutore,

deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 84 COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO (FACOLTATIVO)

Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura tecnica

relativi allesecuzione dell'appalto.

Art. 85 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE DI NATURA ECONOMICA

86.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario

Ai sensi dell'articolo 205 del codice dei contratti, le disposizioni del presente articolo relative
all'accordo bonario si applicano qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili,
l'importo economico dell'opera vari tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del
procedimento stesso e pud essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al primo periodo, nell'ambito
comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

II direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto da immediata comunicazione al
responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve
tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento valuta I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza delle
riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1 e attiva I'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del certificato di collaudo.

Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2,

acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, pud
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richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza
specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto
che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato della
formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il
responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni
dalla trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il
compenso secondo le modalita definite all'articolo 209, comma 16, del codice dei contratti. La
proposta e formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda
la nomina dell'esperto, la proposta é formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 2.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto
che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la
raccolta di dati e informazioni e con 'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e
verificata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene
trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le
riserve. Se la proposta € accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento,
I'accordo bonario & concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di
transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso
legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha
formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere
aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione possono essere risolte mediante
transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti
possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove il valore dellimporto sia superiore a 200.000 euro, € acquisito il parere in via legale
dell'Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno
alla struttura, ove esistente, secondo il rispettivo ordinamento, qualora si tratti di amministrazioni
sub centrali.

La proposta di transazione puo essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine
per |'accettazione, pud instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a

pena di decadenza.
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Controversie
Le controversie sui diritti soggettivi, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario di cui all'articolo Art. 47, saranno deferite ad arbitri, secondo le modalita
previste dall'articolo 209 del codice dei contratti.
I collegio arbitrale & composto da tre membri ed & nominato dalla Camera arbitrale di cui
all'articolo 210 del codice dei contratti. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto
di resistenza alla domanda, designa l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata
esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il
Presidente del collegio arbitrale € nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i
soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 dell'articolo 211 del codice dei contratti, in possesso di
particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
Per la nomina degli arbitri vanno rispettate anche le disposizioni di cui all'articolo 209, commi 5 e
6, del codice dei contratti.
Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, I'atto di resistenza ed eventuali
controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altresi trasmesse le designazioni di
parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la
misura e le modalita del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente
del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, scegliendolo tra il personale interno
all'ANAC.
La sede del collegio arbitrale sara Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).
Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto
dal codice dei contratti. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di
procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
| termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono
essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati & dichiarata
decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto
scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.
Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito
presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va
corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore
della relativa controversia. Detto importo € direttamente versato all’ANAC.
Il lodo & impugnabile, oltre che per motivi di nullita, anche per violazione delle regole di diritto

relative al merito della controversia. L'impugnazione € proposta nel termine di novanta giorni dalla
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notificazione del lodo e non & piu proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del
deposito del lodo presso la Camera arbitrale.

Su istanza di parte la Corte d'appello puo sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se
ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica I'articolo 351 del codice di procedura civile. Quando
sospende l'efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio
verifica se il giudizio € in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni,
ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da
tenersi entro novanta giorni dall'ordinanza di sospensione; all'udienza pronunzia sentenza a
norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti
istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina
I'assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei
periodi precedenti.

I compenso degli arbitri dovra avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 209, commi da

16 a 21 del codice dei contratti.

Art. 86 CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

1. L'appaltatore € tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella localita in cui si svolgono i lavori;

i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non é aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

€ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

€ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato

autorizzato non esime |'appaltatore dalla responsabilita.

2. In accordo all'articolo 30, comma 5, del codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale dipendente

dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato



pag. 105/172

nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento I'importo
corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni &
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di
liquidazione finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo
o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, il
responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso
I'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto.

. In ogni momento il direttore dei lavori e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'appaltatore
e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n.
133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto libro unico.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del
2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore &
obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento,
impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore
risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati; la tessera dei
predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono
tenuti ad esporre tale tessera di riconoscimento.

. Sono soggetti agli stessi obblighi, provvedendo in proprio, anche i lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in
cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di
ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); in
tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi
dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. In caso di violazione dei commi 4 e 5, il datore di lavoro & sanzionato amministrativamente con il
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Si applica, invece, una
sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300 al lavoratore munito della tessera di riconoscimento

di cui al comma 3 che non provvede ad esporla. Per tali sanzioni non € ammessa la procedura di
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diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
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ALLEGATO 1: ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZONE DEI LAVORI

Importi parziali

in Euro

Lavori In Appalto (Comprensivi Degli Oneri Per La Sicurezza)
1.a) Importo lavori (base d'asta) 692.836,21
1.b) Oneri per la sicurezza 21.588,48

1) Importo della procedura d’affidamento (1.a+ 1.b ) 714.424,69
2.a) Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
2.b) Offerta risultante in cifra assoluta (1.a - 1.a x 2.a / 100)

3) Importo del contratto (2.b + 1.b)
4.a) Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) art. 31 10% 71.442 47
4.b) Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%)
4.c) Garanzia fideiussoria finale (5.a +5.b)
4.d) Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c) /
5.a) Importo assicurazione C.A.R. articolo 33, comma 6, lettera a) 750.000,00
5.b) Importo assicurazione R.C.T. articolo 33, comma 6, lettera b) 1.000.000,00
6) Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 35, comma 1 160.000,00
7) Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 21 204 gg

8) Penale giornaliera per il ritardo, articolo 27

0,30%o
dellimporto netto
contrattuale al giorno
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ALLEGATO 2: ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO

COMUNE DI BORGO MANTOVANO
(REVERE)
PROVINCIA DI MANTOVA

PROGETTAZIONE DI NUOVE RETI FOGNARIE PER ACQUE METEORICHE E DI UNA VASCA DI
LAMINAZIONE IN VIA FOSCOLO A REVERE NEL COMUNE DI BORGO MANTOVANO (MN) -

(Codice cantiere 21-0111, Reparto Fognatura e Depurazione)

PROGETTO ESECUTIVO

IELENCO ELABORATI SCRITTI|

Elaborato A Relazione Tecnica e Quadro economico
Elaborato B Elenco prezzi unitari

Elaborato C Computo metrico estimativo

Elaborato D Quadro incidenza manodopera
Elaborato E Asseverazione verifica archeologica

Elaborato F Asseverazione per terre e rocce da scavo

Elaborato G Piano di sicurezza e coordinamento

Elaborato H Fascicolo tecnico dell'opera

Elaborato | Fascicolo planimetrie sottoservizi non in gestione Aimag
Elaborato L Piano particellare di esproprio

Elaborato M Relazione idrogeologica e sismica
Elaborato N Capitolato speciale d’appalto
Elaborato O Schema di contratto



TAVOLA 1
TAVOLA 2
TAVOLA 3
TAVOLA 4
TAVOLA 4A
TAVOLA 5
TAVOLA 6
TAVOLA 7
TAVOLA 8
TAVOLA 9
TAVOLA 10
TAVOLA 11

[ELENCO ELABORATI GRAFICI|

Corografia

Planimetria stato di fatto sottoservizi in gestione Aimag
Planimetria catastale

Planimetria generale stato di progetto
Planimetria fotografica

Planimetria gestione interferenze

Pianta e sezioni vasca di laminazione
Profili longitudinali

Sezioni

Particolari costruttivi vasca di laminazione
Particolari costruttivi rete fognaria

Layout di cantiere e fasi provvisionali
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ALLEGATO 3: CARTELLO DI CANTIERE
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAP.16 NORME SULL’ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Art. 87 NORME GENERALI

Tutti i materiali devono essere della migliore qualita, rispondenti alle norme del D.P.R. 21 aprile 1993,
n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da costruzione e
corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale; ove esso non preveda espressamente
le caratteristiche per 'accettazione dei materiali a pi¢ d’opera, o per le modalita di esecuzione delle
lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme U.N.1., le norme C.E.|.,
le norme C.N.R. e le norme stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto del’ANAS pubblicato dalla MB&M
di Roma nel 1993, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo
accettazione, sara applicata una adeguata riduzione del prezzo dell’elenco.

La Direzione lavori ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei materiali che
riterra opportuno, e che I'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere.
Inoltre sara facolta dellAmministrazione appaltante chiedere all’Appaltatore di presentare in forma
dettagliata e completa tutte le informazioni utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei
singoli elementi componenti le miscele come i conglomerati in calcestruzzo o conglomerati bituminosi,
ovvero tutti i presupposti e le operazioni di mix design necessarie per I'elaborazione progettuale dei
diversi conglomerati che I'ITmpresa ha intenzione di mettere in opera per I'esecuzione dei lavori.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
Direzione dei lavori.

Quando la Direzione lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta allimpiego, I'lmpresa
dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere
allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Nonostante I'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I'lmpresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato e disposto dall'Impresa, previa
accettazione dell Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate volta a volta
dalla Direzione dei lavori.

Resta invece di esclusiva competenza dell'lmpresa la loro organizzazione per aumentare il rendimento

della produzione lavorativa.
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L'utilizzo, da parte dell'lmpresa, di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio € ammesso, purché il
materiale finito rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. La loro presenza deve essere

dichiarata alla Direzione lavori.

Art. 88  OPERE PROVVISIONALI

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono oggetto di specifico capitolato.

Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc.,
sono contenute nei d.P.R. 547/55, d.P.R. 164/56, d.P.R. 303/56 € nel d.I. 494/96.

Art. 89 NoLEGGI

| noli (compreso i ponteggi interni o esterni) sono interamente a carico dell’Appaltatore e non sono
retribuibili a parte in quanto sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento.

Sono a carico esclusivo del’lmpresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in
costante efficienza.

Nel prezzo gia incluso nel compenso delle opere e/o delle prestazioni sono compresi: i trasporti dal luogo
di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo smontaggio, la manodopera, i combustibili, i
lubrificanti, i materiali di consumo, I'energia elettrica, lo sfrido e tutto quanto occorre per il funzionamento

dei mezzi. | prezzi comprendono inoltre le spese generali e I'utile dell'imprenditore.

Art. 90 TRASPORTI

I trasporto & compreso nei prezzi delle opere elo delle prestazioni ed €& interamente a carico
dell’Appaltatore. Nei prezzi di trasporto &€ compresa la fornitura dei materiali di consumo e la manodopera
del conducente. Per le norme riguardanti il trasporto dei materiali si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956, capo

VIl e successive modificazioni.
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Art. 91  MATERIALI RICICLATI

Per l'impiego di materiali riciclati si applicheranno le disposizioni del D.M. 8 maggio 2003, n. 203: Norme
affinché' gli uffici pubblici e le societa a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di
manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30%

del fabbisogno medesimo.

Art. 92  NORME DI RIFERIMENTO

| materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali ed in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite
dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nel
presente capitolato speciale d’appalto.

In assenza di nuove ed aggiornate norme, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o
sostitutive. In generale si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d’appalto. Salvo
diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che I'appaltatore riterra di sua
convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la

rispondenza ai requisiti prescritti dagli accordi contrattuali.

Art. 93  PROVVISTA DEI MATERIALI

Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche
prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale scelta non comportano
diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza

e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

Art, 94 SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVIS TI IN
CONTRATTO

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud

prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza.
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Nel caso in cui il cambiamento comportera una differenza in piu o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fara luogo alla determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli 136 e
137 del Regolamento n. 554/1999.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, I'appaltatore non puo
cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del

responsabile del procedimento.

Art. 95 ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
presente capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori, imputando la spesa a
carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dei lavori in appalto.
Per le stesse prove la direzione dei lavori provvedera al prelievo del relativo campione ed alla redazione
di apposito verbale di prelievo redatto alla presenza dellimpresa; la certificazione effettuata dal laboratorio
prove materiali riportera espresso riferimento a tale verbale. La direzione dei lavori potra disporre ulteriori
prove ed analisi ancorché non prescritte dal presente capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie
per stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese saranno poste a carico
dell'appaltatore.

Per le opere strutturali le verifiche tecniche dovranno essere condotte in applicazione delle norme

tecniche per le costruzioni emanate con D.M 14 settembre 2005.

Art. 96 INDENNITA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI ARRECATI

A richiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo

carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati.
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CAP.17 ACCETTAZIONE DEIMATERIALIIN GENERALE

Art. 97 A CCETTAZIONE E PAGAMENTO DI DETERMINATI MANUFATTI

Nell'esecuzione dei lavori per i manufatti il cui valore & superiore alla spesa per la messa in opera il prezzo
a pié d'opera, € ammesso il loro accreditamento in contabilita prima della messa in opera, in misura non
superiore alla meta del prezzo stesso.

Allimporto dei lavori eseguiti & aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pie d'opera, destinati ad
essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da

valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.

Art. 98 | MPIEGO DI MATERIALI RICICLATI , DI TERRE E DI ROCCE DA SCAVO

99.1 Materiali riciclati

Si definisce materiale riciclato il materiale realizzato utilizzando rifiuti post-consumo da costruzione e

demolizione.

L'impiego di materiali riciclati deve rispettare le disposizioni dei:

- D.M. 8 maggio 2003, n. 203 — Norme affinché gli uffici pubblici e le societa a prevalente capitale
pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da
materiale riciclato nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo;

- D.M. 24 dicembre 2015 — Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la
gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di
ausili per l'incontinenza;

- C.M. 15 luglio 2005 n. 5205 - Indicazioni per l'operativita nel settore edile, stradale e ambientale,

ai sensi del decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203.

99.2 Riutilizzo delle terre e delle rocce da scavo

La possibilita del riutilizzo delle terre e rocce da scavo € prevista dall'art. 185 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.

152; al comma 1 di tale art. 185 & disposto che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta

del D.Lgs. n. 152/2006:

- il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente
al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e seguenti relativamente alla bonifica di
siti contaminati dello stesso D.Lgs. n. 152/2006;
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- il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attivita di
costruzione, ove sia certo che esso verra riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello
stesso sito in cui & stato escavato.

Le caratteristiche e I'impiego delle rocce da scavo devono essere conformi alle disposizioni del D.P.R. 13

giugno 2017, n. 120 — Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce

da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. |l decreto definisce "terre e rocce da scavo: il suolo
escavato derivante da attivita finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere

(sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere

infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo

possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina,
miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non
presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al

Titolo V, della Parte 1V, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso. Le rocce da

scavo per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti devono rispettare le condizioni stabilite

dall'art. 4, del D.P.R. n. 120/2017. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del citato art. 4

deve essere attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo o della dichiarazione

di cui all'art. 21 dello stesso decreto, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformita alle

previsioni dello stesso decreto.

Art. 99 D ICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE E SIMBOLO DI MARCATURA CE

| prodotti da costruzione devono rispettare il Regolamento sui Prodotti da Costruzione (UE) (CPR,
Construction Product Regulation) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.
La dichiarazione di prestazione deve descrivere la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione
alle caratteristiche essenziali di tali prodotti, conformemente alle pertinenti specifiche tecniche
armonizzate.

La dichiarazione di prestazione deve essere redatta in base al modello di cui all'allegato Ill Regolamento
(UE) n. 305/2011.

100.1  Simbolo di marcatura CE

La marcatura CE, come presentata all'allegato Il al citato Regolamento, deve essere apposta solo su
prodotti per i quali la sua apposizione € prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione

e non deve essere apposta su altri prodotti.
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Figura Simbolo di marcatura CE, allegato Il al Regolamento CE 765/08

100.2  Mancanza di norme UNI applicabili o aggiornate

| materiali e le forniture da impiegare nella realizzazione delle opere dovranno rispondere alle prescrizioni
contrattuali e in particolare alle indicazioni del progetto esecutivo, e possedere le caratteristiche stabilite
dalle leggi e dai regolamenti e norme UNI applicabili, anche se non espressamente richiamate nel
presente capitolato speciale d'appalto.

In assenza di nuove e aggiornate norme UNI, il direttore dei lavori potra riferirsi alle norme ritirate o

sostitutive. In generale, si applicheranno le prescrizioni del presente capitolato speciale d'appalto.

Art. 100 INDENNITA PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE E DANNI ARRECATI

A richiesta della stazione appaltante, I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni
della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo
carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i danni arrecati a terzi durante

['esecuzione dei lavori.
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CAP.18 QUALITA’ DEI MATERIALIUTILIZZATI

Art. 101 CALCESTRUZZO

102.1  Contenuto minimo di materiale riciclato

| calcestruzzi usati per l'opera devono essere prodotti con un contenuto minimo di materia riciclata di

almeno il 5% in peso. Tale contenuto deve essere inteso come somma delle percentuali di materia

riciclata contenuta nei singoli componenti (cemento, aggregati, aggiunte, additivi) e deve essere

compatibile con i limiti imposti dalle specifiche norme tecniche.

In fase di approvvigionamento |'appaltatore dovra accertarsi della rispondenza al criterio tramite la

documentazione nel seguito indicata, che dovra essere presentata al direttore dei lavori in fase di

esecuzione dei lavori, prima della posa in opera:

- dichiarazione ambientale di Tipo Ill, conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025;

- una asserzione ambientale del produttore conforme alla norma ISO 14021, verificata da un
organismo di valutazione della conformita, che dimostri il rispetto del criterio.

102.2  Cementi
Nelle opere strutturali devono impiegarsi esclusivamente i leganti idraulici previsti dalle disposizioni vigenti
in materia, dotati di dichiarazione di prestazione (rilasciato da un organismo europeo notificato) ad una
norma armonizzata della serie UNI EN 197 ovvero ad uno specifico benestare tecnico europeo (ETA),
perché idonei all'impiego previsto, nonché, per quanto non in contrasto, conformi alle prescrizioni di cui
alla legge 26 maggio 1965, n. 595.
E escluso I'impiego di cementi alluminosi.
L'impiego dei cementi richiamati all'art. 1, lettera C della legge n. 595/1965, € limitato ai calcestruzzi per
sbarramenti di ritenuta.
Per la realizzazione di opere massive dove € richiesto un basso calore di idratazione, devono essere
utilizzati i cementi speciali con calore di idratazione molto basso conformi alla norma europea armonizzata
UNIEN 14216, in possesso di una dichiarazione di prestazione rilasciata da un organismo di certificazione
europeo notificato.
Qualora il calcestruzzo risulti esposto a condizioni ambientali chimicamente aggressive, si devono
utilizzare cementi per i quali siano prescritte, da norme armonizzate europee e, fino alla disponibilita di
esse, da norme nazionali, adeguate proprieta di resistenza ai solfati e/o al dilavamento o ad eventuali

altre specifiche azioni aggressive.
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| sacchi per la fornitura dei cementi devono essere sigillati e in perfetto stato di conservazione. Se
l'imballaggio fosse comunque manomesso o il prodotto avariato, il cemento potra essere rifiutato dalla
direzione dei lavori e dovra essere sostituito con altro idoneo. Se i leganti sono forniti sfusi, la provenienza
e la qualita degli stessi dovranno essere dichiarate con documenti di accompagnamento della merce. La
qualita del cemento potra essere accertata mediante prelievo di campioni e loro analisi presso laboratori
ufficiali.

L'impresa deve disporre in cantiere di silos per lo stoccaggio del cemento, che ne consentano la

conservazione in idonee condizioni termoigrometriche.

L'attestato di conformita autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformita sull'imballaggio e sulla
documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformita € costituito
dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da:

- nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di
identificazione;

- ultime due cifre dell'anno nel quale é stato apposto il marchio di conformita;

- numero dell'attestato di conformita;

- descrizione del cemento;

- estremi del decreto.

Ogni altra dicitura deve essere stata preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.

Ai fini dell'accettazione dei cementi la direzione dei lavori potra effettuare le prove ritenute necessarie:
UNI EN 197-1 — Cemento. Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformita per cementi
comuni;

UNI EN 197-2 — Cemento. Valutazione della conformita;

UNI EN 413-1 — Cemento da muratura. Parte 1: Composizione, specificazioni e criteri di conformita;

UNI EN 413-2 — Cemento da muratura. Metodi di prova;

UNI EN 413-2 — Cemento da muratura. Parte 2: Metodi di prova;

102.3  Aggregati
Sono idonei alla produzione di calcestruzzo per uso strutturale gli aggregati ottenuti dalla lavorazione di

materiali naturali, artificiali, ovvero provenienti da processi di riciclo conformi alla norma europea
armonizzata UNI EN 12620 e, per gli aggregati leggeri, alla norma europea armonizzata UNI EN 13055-
1.
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E consentito I'uso di aggregati grossi provenienti da riciclo, secondo i limiti di cui alla tabella 15.1, a
condizione che la miscela di calcestruzzo confezionata con aggregati riciclati venga preliminarmente
qualificata e documentata, nonché accettata in cantiere, attraverso le procedure delle norme tecniche per

le costruzioni.

Percentuale di
Origine del materiale da riciclo Classe del calcestruzzo L
impiego

Demolizioni di edifici (macerie) =C8/M10 fino al 100%
Demolizioni di solo calcestruzzo e = C20/25 fino al 60%
calcestruzzo armato  (frammenti  di = C30/37 =30%
calcestruzzo =90%. UNI EN 933-11) = C45/55 =20%
Riutilizzo di calcestruzzo interno negli Classe minore  del fino al 15%
stabilimenti  di  prefabbricazione calcestruzzo  di

origine
qualificati (da qualsiasi classe > C45/55)

Stessa classe  del fino al 10%

calcestruzzo  di

origine

Tabella Limiti di impiego degli aggregati grossi provenienti da riciclo

Si potra fare utile riferimento alle norme UNI 8520-1 e UNI 8520-2 al fine di individuare i requisiti chimico-
fisici, aggiuntivi rispetto a quelli fissati per gli aggregati naturali, che gli aggregati riciclati devono rispettare,
in funzione della destinazione finale del calcestruzzo e delle sue proprieta prestazionali (meccaniche, di
durabilita e pericolosita ambientale, ecc.), nonché quantita percentuali massime di impiego per gli
aggregati di riciclo, o classi di resistenza del calcestruzzo, ridotte rispetto a quanto previsto nella tabella.
Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose e argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del
conglomerato o alla conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche
della carpenteria del getto e allingombro delle armature, e devono essere lavati con acqua dolce qualora
cio sia necessario per |'eliminazione di materie nocive.

Il pietrisco deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, non gessosa né geliva, non deve
contenere impurita né materie pulverulenti e deve essere costituito da elementi le cui dimensioni

soddisfino alle condizioni sopra indicate per la ghiaia.
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| materiali da costruzione devono essere accompagnati dalla dichiarazione di prestazione (DoP) in
applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011.

Il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione degli aggregati é indicato nella tabella
é riferito al Regolamento (UE) n. 305/2011.

La produzione dei prodotti ora deve essere certificata da un organismo notificato con un Sistema 2+:
Dichiarazione della prestazione delle caratteristiche essenziali del prodotto da costruzione effettuata dal
fabbricante, come all'allegato V, punto 1.3, del Regolamento (UE) n. 305/2011.

» : Sistema di valutazione e
Specificatecnica europea : »
Uso previsto verifica della costanza della
armonizzata di riferimento

prestazione

Aggregati per calcestruzzo UNI | Calcestruzzo strutturale 2+
EN 12620 e UNI EN 13055-1

Tabella Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione degli aggregati

Gli aggregati che devono riportare obbligatoriamente la marcatura Ce sono riportati nella tabella.

La produzione dei prodotti deve avvenire con un livello di conformita 2+, certificato da un organismo
notificato.

Il simbolo di marcatura CE deve essere conforme ora al Regolamento (UE) n. 305/2011 deve apparire
sull'imballaggio o nel caso di consegne sfuse sui documenti commerciali di trasporto, per esempio i DDT.

Impiego aggregato

Norme di riferimento

Aggregati per calcestruzzo

UNI EN 12620

Aggregati per conglomerati bituminosi e finiture
superficiali per strade, aeroporti e altre aree traf-

ficate

UNI EN 13043

Impiego aggregato

Norme di riferimento

Aggregati leggeri. Parte 1: Aggregati leggeri per

calcestruzzo, malta e malta da iniezione/boiacca

UNI EN 13055-1

Aggregati grossi  per opere idrauliche

(armourstone). Parte 1

UNI EN 13383-1

Aggregati per malte

UNIEN 13139
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Aggregati per miscele non legate e miscele | UNI EN 13242
legate utilizzati nelle opere di ingegneria civile e
nella costruzione di strade

Aggregati per massicciate ferroviarie UNI EN 13450

Tabella Aggregati che devono riportare la marcatura CE

Per quanto riguarda i controlli di accettazione degli aggregati da effettuarsi a cura del direttore dei lavori,

questi devono essere finalizzati almeno alla verifica delle caratteristiche tecniche riportate nella tabella.

Caratteristiche tecniche Metodo
Descrizione petrografica UNI EN 932-3
Dimensione  dell'aggregato (analisi UNI EN 933-1
granulometrica e contenuto dei fini)
Indice di appiattimento UNI EN 933-3
Dimensione per il filler UNI EN 933-10

Forma dellaggregato grosso (per aggregato | UNI EN 933-4

proveniente da riciclo)

Resistenza alla frammentazione/frantumazione | UNI EN 1097-2

(per calcestruzzo Rck = C50/60 e aggregato pro-

veniente da riciclo)

Tabella Controlli di accettazione per aggregati per calcestruzzo strutturale

Riguardo all'accettazione degli aggregati leggeri impiegati per il confezionamento degli impasti di

calcestruzzo, il direttore dei lavori, fermi restando i controlli della tabella 15.4, potra fara riferimento anche

alle seguenti norme per I'esecuzione delle prove che ritiene necessario eseguire:

UNI EN 13055-1 — Aggregati leggeri per calcestruzzo, malta e malta per iniezione;

UNI EN 13055-2 — Aggregati leggeri per miscele bituminose, trattamenti superficiali e per applicazioni in
strati legati e non legati;

UNI 11013 - Aggregati leggeri. Argilla e scisto espanso. Valutazione delle proprieta mediante prove su

calcestruzzo convenzionale.

La sabbia per il confezionamento delle malte o del calcestruzzo deve essere priva di solfati e di sostanze
organiche, terrose o argillose, e avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, e

di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
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La sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza e costituita da grani resistenti,
non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere scricchiolante alla mano, non
lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose. Prima
dellimpiego, se necessario, deve essere lavata con acqua dolce per eliminare eventuali materie nocive.
Il prelevamento dei campioni di sabbia deve avvenire normalmente dai cumuli sul luogo di impiego;
diversamente, pud avvenire dai mezzi di trasporto ed eccezionalmente dai silos. La fase di prelevamento
non deve alterare le caratteristiche del materiale, e in particolare la variazione della sua composizione
granulometrica e perdita di materiale fine. | metodi di prova possono riguardare I'analisi granulometrica e
il peso specifico reale.

Il prelevamento di campioni potra essere omesso quando le caratteristiche del materiale risultino da un
certificato emesso in seguito ad esami fatti eseguire da amministrazioni pubbliche, a seguito di

sopralluoghi nelle cave, e i risultati di tali indagini siano ritenuti idonei dalla direzione dei lavori.

102.4  Aggiunte
E ammesso l'impiego di aggiunte, in particolare di ceneri volanti, loppe granulate d'altoforno e fumi di

silice, purché non vengano modificate negativamente le caratteristiche prestazionali del calcestruzzo.
Le ceneri volanti devono soddisfare i requisiti della norma UNI EN 450 e potranno essere impiegate
rispettando i criteri stabiliti dalle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104.

| fumi di silice devono essere costituiti da silice attiva amorfa presente in quantita maggiore o uguale
all'85% del peso totale.

Le ceneri volanti, costituenti il residuo solido della combustione di carbone, dovranno provenire da centrali
termoelettriche in grado di fornire un prodotto di qualita costante nel tempo e documentabile per ogni
invio, e non contenere impurezze (lignina, residui oleosi, pentossido di vanadio, ecc.) che possano
danneggiare o ritardare la presa e l'indurimento del cemento.

Particolare attenzione dovra essere prestata alla costanza delle loro caratteristiche, che devono
soddisfare i requisiti della norma UNI EN 450.

Il dosaggio delle ceneri volanti non deve superare il 25% del peso del cemento. Detta aggiunta non deve
essere computata in alcun modo nel calcolo del rapporto acqua/cemento.

Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andra comunque verificato
che l'aggiunta di ceneri praticata non comporti un incremento della richiesta di additivo, per ottenere la

stessa fluidita dell'impasto privo di ceneri maggiore dello 0,2%.

norme di riferimento
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UNI EN 450-1 — Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 1: Definizione, specificazioni e criteri di conformita;

UNI EN 450-2 — Ceneri volanti per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformita;

UNI EN 451-1 — Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione del contenuto di ossido di calcio
libero;

UNI EN 451-2 — Metodo di prova delle ceneri volanti. Determinazione della finezza mediante stacciatura

umida.

102.5  Microsilice
La silice attiva colloidale amorfa & costituita da particelle sferiche isolate di SiO2 con diametro compreso
tra 0,01 e 0,5 micron, e ottenuta da un processo di tipo metallurgico, durante la produzione di silice
metallica o di leghe ferro-silicio, in un forno elettrico ad arco.
La silica fume puo essere fornita allo stato naturale, cosi come pud essere ottenuta dai filtri di depurazione
sulle ciminiere delle centrali a carbone oppure come sospensione liquida di particelle con contenuto secco
di 50% in massa.
Si dovra porre particolare attenzione al controllo in corso d'opera del mantenimento della costanza delle
caratteristiche granulometriche e fisico-chimiche.
Il dosaggio della silica fume non deve comunque superare il 7% del peso del cemento. Tale aggiunta non
sara computata in alcun modo nel calcolo del rapporto acqua/cemento.
Se si utilizzano cementi di tipo I, potra essere computata nel dosaggio di cemento e nel rapporto
acqua/cemento una quantitd massima di tale aggiunta pari all'11% del peso del cemento.
Nella progettazione del mix design e nelle verifiche periodiche da eseguire, andra comunque verificato
che l'aggiunta di microsilice praticata non comporti un incremento della richiesta dell'additivo maggiore

dello 0,2%, per ottenere la stessa fluidita dell'impasto privo di silica fume.

norme di riferimento

UNI 8981-8 — Durabilita delle opere e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo. Istruzioni per prevenire
la reazione alcali-silice;
UNI EN 13263-1 — Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 1: Definizioni, requisiti e criteri di conformita;

UNI EN 13263-2 — Fumi di silice per calcestruzzo. Parte 2: Valutazione della conformita.

102.6  Additivi
L'impiego di additivi, come per ogni altro componente, dovra essere preventivamente sperimentato e
dichiarato nel mix design della miscela di calcestruzzo, preventivamente progettata.

Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:
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- fluidificanti;
- aeranti;
- ritardanti;
- acceleranti;
- fluidificanti-aeranti;
— fluidificanti-ritardanti;
— fluidificanti-acceleranti;
- antigelo-superfluidificanti.
Gli additivi devono essere conformi alla parte armonizzata della norma europea UNI EN 934-2. L'impiego
di eventuali additivi dovra essere subordinato all'accertamento dell'assenza di ogni pericolo di
aggressivita.
Gli additivi dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- essere opportunamente dosati rispetto alla massa del cemento;
- non contenere componenti dannosi alla durabilita del calcestruzzo;
- non provocare la corrosione dei ferri d'armatura;
- non interagire sul ritiro o sull'espansione del calcestruzzo. In caso contrario, si dovra procedere alla
determinazione della stabilita dimensionale.
Gli additivi da utilizzarsi, eventualmente, per ottenere il rispetto delle caratteristiche delle miscele in
calcestruzzo, potranno essere impiegati solo dopo una valutazione degli effetti per il particolare
calcestruzzo da realizzare e nelle condizioni effettive di impiego.
Particolare cura dovra essere posta nel controllo del mantenimento nel tempo della lavorabilita del
calcestruzzo fresco.
Per le modalita di controllo e di accettazione il direttore dei lavori potra far eseguire prove o accettare
I'attestazione di conformita alle norme vigenti, prodotta dall'appaltatore.

norme di riferimento

UNI EN 480 — Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Metodi di prova. Parte 4.
Determinazione della quantita di acqua essudata del calcestruzzo;
UNI EN 934-2 — Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2: Additivi per calcestruzzo.
Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;
UNI EN 934-4 — Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Additivi per malta per iniezione per
cavi di precompressione. Parte 4: Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed

etichettatura;
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UNI EN 934-5 — Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 5: Additivi per calcestruzzo
proiettato. Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;
UNI EN 934-6 Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 6: Campionamento, controllo

e valutazione della conformita.

102.7  Additivi acceleranti

Gli additivi acceleranti, allo stato solido o liquido, hanno la funzione di addensare la miscela umida fresca

e portare ad un rapido sviluppo delle resistenze meccaniche.

Il dosaggio degli additivi acceleranti dovra essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal

fornitore) del peso del cemento. In caso di prodotti che non contengono cloruri tali valori possono essere

incrementati fino al 4%. Per evitare concentrazioni del prodotto, lo si dovra opportunamente diluire prima

dell'uso.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante:

- l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo e norme uni applicabili per la fornitura
contrattuale;

- ladeterminazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.

norme di riferimento

UNI EN 934-2 — Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2: Additivi per calcestruzzo
— Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;
UNI 7123 - Calcestruzzo. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della

resistenza alla penetrazione.

102.8  Additivi ritardanti

Gli additivi ritardanti potranno essere eccezionalmente utilizzati, previa idonea qualifica e preventiva

approvazione da parte della direzione dei lavori, per:

- particolari opere che necessitano di getti continui e prolungati, al fine di garantire la loro corretta
monoliticita;

- getti in particolari condizioni climatiche;

- singolari opere ubicate in zone lontane e poco accessibili dalle centrali/impianti di betonaggio.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima dell'impiego, mediante:
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- l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo e norme uni applicabili per la fornitura
contrattuale;

- ladeterminazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

Le prove di resistenza a compressione devono essere eseguite di regola dopo la stagionatura di

28 giorni, e la presenza dell'additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.

In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.

norme di riferimento

UNI EN 934-2 — Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2: Additivi per calcestruzzo
— Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;
UNI 7123 — Calcestruzzo. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della

resistenza alla penetrazione.

102.9  Additivi antigelo
Gli additivi antigelo sono da utilizzarsi nel caso di getto di calcestruzzo effettuato in periodo freddo, previa

autorizzazione della direzione dei lavori.

Il dosaggio degli additivi antigelo dovra essere contenuto tra lo 0,5 e il 2% (ovvero come indicato dal

fornitore) del peso del cemento, che dovra essere del tipo ad alta resistenza e in dosaggio superiore

rispetto alla norma. Per evitare concentrazioni del prodotto, prima dell'uso dovra essere opportunamente

miscelato al fine di favorire la solubilita a basse temperature.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego, mediante:

- I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo e norme uni applicabili per la
fornitura contrattuale;

- la determinazione dei tempi d'inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura
della resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

Le prove di resistenza a compressione di regola devono essere eseguite dopo la stagionatura di 28 giorni,

la presenza dell'additivo non deve comportare diminuzione della resistenza del calcestruzzo.

norme di riferimento

UNI EN 934-2 — Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2: Additivi per calcestruzzo
— Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;
UNI 7123 — Calcestruzzo. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della

resistenza alla penetrazione.
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102.10 Additivi fluidificanti e superfluidificanti

Gli additivi fluidificanti sono da utilizzarsi per aumentare la fluidita degli impasti, mantenendo costante il

rapporto acqua/cemento e la resistenza del calcestruzzo, previa autorizzazione della direzione dei lavori.

L'additivo superfluidificante di prima e seconda additivazione dovra essere di identica marca e tipo. Nel

caso in cui il mix design preveda l'uso di additivo fluidificante come prima additivazione, associato ad

additivo superfluidificante a pié d'opera, questi dovranno essere di tipo compatibile e preventivamente

sperimentati in fase di progettazione del mix design e di prequalifica della miscela.

Dopo la seconda aggiunta di additivo, sara comunque necessario assicurare la miscelazione per almeno

10 minuti prima dello scarico del calcestruzzo. La direzione dei lavori potra richiedere una miscelazione

piu prolungata in funzione dell'efficienza delle attrezzature e delle condizioni di miscelamento.

Il dosaggio degli additivi fluidificanti dovra essere contenuto tralo 0,2 e lo 0,3% (ovvero come indicato dal

fornitore) del peso del cemento. Gli additivi superfluidificanti vengono aggiunti in quantita superiori al 2%

rispetto al peso del cemento.

In generale, per quanto non specificato si rimanda alla norma UNI EN 934-2.

La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego mediante:

- la determinazione della consistenza dell'impasto mediante I'impiego della tavola a scosse con
riferimento alla norma UNI EN 12350-5;

- l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo e norme uni applicabili per la fornitura
contrattuale;

- la determinazione della quantita d'acqua d'impasto essudata secondo la norma UNI 7122.

norme di riferimento

UNI EN 934-2 — Additivi per calcestruzzo, malta e malta per iniezione. Parte 2: Additivi per calcestruzzo
— Definizioni, requisiti, conformita, marcatura ed etichettatura;
UNI 7122 - Prova sul calcestruzzo fresco. Determinazione della quantita d'acqua d'impasto essudata;

UNI EN 12350-5 - Prova sul calcestruzzo fresco. Prova di spandimento alla tavola a scosse.

102.11  Additivi aeranti
Gli additivi aeranti sono da utilizzarsi per migliorare la resistenza del calcestruzzo ai cicli di gelo e disgelo,
previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantita dell'aerante deve essere compresa tralo 0,005
e lo 0,05% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento.
La direzione dei lavori si riserva di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego mediante:

— la determinazione del contenuto d'aria secondo la norma UNI EN 12350-7;
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I'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo e norme uni applicabili per la fornitura
contrattuale;

- la prova di resistenza al gelo secondo la norma UNI 7087;

- la determinazione della quantita d'acqua d'impasto essudata secondo la norma UNI 7122.

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la

stagionatura.

norme di riferimento

UNI 7122 - Prova sul calcestruzzo fresco. Determinazione della quantita d'acqua d'impasto essudata;
UNI 7087 — Calcestruzzo. Determinazione della resistenza al degrado per cicli di gelo e disgelo;

UNI EN 12350-7 - Prova sul calcestruzzo fresco. Parte 7: Contenuto d'aria. Metodo per pressione.

102.12  Agenti espansivi
Gli agenti espansivi sono da utilizzarsi per aumentare il volume del calcestruzzo sia in fase plastica che

indurito, previa autorizzazione della direzione dei lavori. La quantita dell'aerante deve essere compresa

trail 7 e il 10% (ovvero come indicato dal fornitore) del peso del cemento. La direzione dei lavori si riserva

di verificare la loro azione prima e dopo l'impiego mediante:

- l'esecuzione di prove di resistenza meccanica del calcestruzzo e norme uni applicabili per la fornitura
contrattuale;

- ladeterminazione dei tempi di inizio e fine presa del calcestruzzo additivato mediante la misura della
resistenza alla penetrazione, da eseguire con riferimento alla norma UNI 7123.

Le prove di resistenza a compressione del calcestruzzo, di regola, devono essere eseguite dopo la

stagionatura.

norme di riferimento

UNI 8146 — Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Idoneita e relativi metodi di controllo;

UNI 8147 — Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione
contrastata della malta contenente I'agente espansivo;

UNI 8148 — Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione dell'espansione
contrastata del calcestruzzo contenente l'agente espansivo;

UNI 8149 — Agenti espansivi non metallici per impasti cementizi. Determinazione della massa volumica;

UNI 7123 — Calcestruzzo. Determinazione dei tempi di inizio e fine presa mediante la misura della

resistenza alla penetrazione.
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102.13 Acqua di impasto

L'acqua per gli impasti deve essere dolce, limpida, priva di sali in percentuali dannose (particolarmente
solfati e cloruri), priva di materie terrose e non aggressiva.

E vietato I'impiego di acqua di mare.

L'acqua di impasto, ivi compresa I'acqua di riciclo, dovra essere conforme alla norma UNI EN 1008, come
stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni.

A discrezione della direzione dei lavori, 'acqua potra essere trattata con speciali additivi, in base al tipo

di intervento o di uso, per evitare l'insorgere di reazioni chimico-fisiche al contatto con altri componenti

d'impasto.
Caratteristica Prova Limiti di accettabilita
PH Analisi chimica dab5a8,5
Contenuto cloruri Analisi chimica S04 minore 800 mg/litro
Contenuto solfati Analisi chimica Cl minore 300 mgl/litro
Contenuto acido solfidrico Analisi chimica minore 50 mg/litro
Contenuto totale  di Analisi chimica minore 3000 mg/litro
sali minerali

Contenuto di  sostanze | Analisi chimica minore 100 mg/litro
organiche
Contenuto di sostanze solide | Analisi chimica minore 2000 mg/litro
sospese

Tabella Acqua di impasto

norme di riferimento

UNI EN 1008 - Acqua d'impasto per il calcestruzzo. Specifiche di campionamento, di prova e di
valutazione dell'idoneita dell'acqua, incluse le acque di ricupero dei processi dell'industria

del calcestruzzo, come acqua d'impasto del calcestruzzo.

Art. 102  INERTI

103.1  Sabbia
La sabbia da impiegarsi nella costruzione delle opere murarie ed in cemento armato, sara del tipo a grana

grossa, ruvida, ridotta pura e monda da sostanze eterogenee con la lavatura e la vagliatura.
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Quella da impiegarsi per il letto di posa ed il rinfianco delle tubazioni avra dimensione massima non
superiore a 2 mm e dovra essere scevra da qualsiasi impurita come terriccio, ghiaia, ecc. Di norma si
prevede ['utilizzo di sabbia del fiume Po, lavata e vagliata.

La posa verra eseguita a piccoli strati adeguatamente innaffiati fino ad ottenere un costipamento di
massima densita. In tutti i casi il contenuto di parti fini, di dimensioni inferiori a 0,075 mm, dovra essere

minore del 3 %.

103.2  Misti granulari per strati di fondazione

II misto granulare dovra essere costituito da una miscela di aggregati lapidei di primo impiego,
eventualmente corretta mediante I'aggiunta o la sottrazione di determinate frazioni granulometriche per
migliorarne le proprieta fisico-meccaniche.

Nella sovrastruttura stradale il misto granulare dovra essere impiegato per la costruzione di stati di
fondazione e di base.

Gli aggregati grossi (trattenuti al crivello uni n. 5) e gli aggregati fini sono gli elementi lapidei che formano
il misto granulare.

L'aggregato grosso in generale deve avere dimensioni non superiori a 71 mm e deve essere costituito da
elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce di cava massive o di origine alluvionale, da elementi naturali
a spigoli vivi o arrotondati. Tali elementi possono essere di provenienza o natura petrografica diversa

purché, per ogni tipologia, risultino soddisfatti i requisiti indicati nella tabella.

Indicatori di qualita Strato pavimentazione
Parametro Normativa Un.ité di | Fondazion Base
misura e
Los Angeles UNIEN 10972 | % 's 40 's 30
Micro Deval umida CNR BU. n.|% - 525
109/85
Quantita di frantumato - % - 's 60
Dimensione max CNR B.U. n.|[mm 63 63
23/71
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Sensibilita al gelo (se [CNR BU. n. |% s 30 s 20
necessario) 80/80

Tabella Aggregato grosso

L'aggregato fine deve essere costituito da elementi naturali o di frantumazione che possiedano le

caratteristiche riassunte nella tabella.

Passante al crivello UNI n. 5
Indicatori di qualita Strato pavimentazione
Parametro Normativa Un.ité d Fondazione Base
misura
Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 % 40 50
Indice plasticita UNI CEN ISO /TS | % 'S 6 N.P.
17892-12
Limite liquido UNI CEN ISO /TS | % 's 35 '$ 25
17892-12
Passante allo 0,075 CNRB.U.n.75/80 | % 'S 6 'S 6

Tabella Aggregato fine

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, I'impresa e tenuta a predisporre la qualificazione degli
aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale certificazione deve essere rilasciata da
un laboratorio ufficiale.

La miscela di aggregati da adottarsi per la realizzazione del misto granulare deve possedere la
composizione granulometrica prevista dalla norma uni en 933-1.

L'indice di portanza cbr (uni en 13286-47) dopo quattro giorni di imbibizione in acqua (eseguita sul
materiale passante al crivello uni 25 mm) non deve essere minore del valore assunto per il calcolo della
pavimentazione e, in ogni caso, non minore di 30. E, inoltre, richiesto che tale condizione sia verificata
per un intervallo di + 2% rispetto all'umidita ottimale di costipamento.

[I' modulo resiliente (MR) della miscela impiegata deve essere uguale a quello progettuale della
pavimentazione (norma aashto t294).

[ modulo di deformazione (Md) dello strato deve essere uguale a quello progettuale della pavimentazione
(cnrb.u. n. 146/1992).

[ modulo di reazione (k) dello strato deve essere uguale a quello progettuale della pavimentazione (cnr
b.u. n. 92/1983).
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| diversi componenti (in particolare le sabbie) devono essere del tutto privi di materie organiche, solubili,
alterabili e friabili.

103.3  Pietrisco, ghiaia e altri inerti

Il pietrisco dovra provenire dalle spezzature di rocce dure di natura calcarea, dovra essere scevro da
materie terrose e sabbia. Qualora il pietrisco derivi dalla frantumazione di ghiaia di fiume o di cava, gli
elementi lapidei a facce rotondeggianti dovranno essere in quantita non superiore al 25%; quelli a forma
lamellare dovranno essere rotti od eliminati. Le pezzature dovranno essere quelle prescritte caso per
caso dalla Direzione Lavori.

Graniglie e pietrischetto: la graniglia ed il pietrischetto da impiegare nei lavori di bitumatura dovranno
provenire dalle migliori cave, essere ad elementi poliedrici accuratamente vagliati e lavati e dovranno in
ogni modo essere di gradimento alla Direzione Lavori, anche per quanto riguarda la pezzatura.
L'Appaltatore ha I'obbligo di precisare le cave prescelte che la Direzione Lavori avra il diritto di visitare
per verificare la qualita del materiale, vigilare la regolarita della frantumazione e della vagliatura e seguire
il progresso degli approvvigionamenti.

Qualora i materiali non fossero della qualita, grossezza e purezza prescritte, la Direzione Lavori sara in
diritto di rifiutarli, facendone sospendere la condotta ed il fornitore sara obbligato alle operazioni di scarico,
rivagliatura, rifornitura nel termine che gli sara comunicato con raccomandata.

Misti naturali di cava per conglomerati bituminosi: dovranno essere costituiti da una miscela di ghiaia e
sabbia in assortimento granulometrico continuo, da ottenersi anche con l'aggiunta di materiali frantumati,
tale da soddisfare le caratteristiche richieste per ogni tipo di conglomerato.

| materiali impiegati dovranno essere sani, non fessurati e assolutamente privi di sostanze organiche e
plasticizzabili (limi, argille, ecc.) e piu specificatamente dovranno avere le caratteristiche di cui alle tabelle
A B.

La ghiaia, il ghiaietto ed il ghiaino saranno di fiume, con I'assenza di materie terrose, vagliati e lavati.

II pietrisco, il pietrischetto e la graniglia saranno formati con la frantumazione di grossi ciottoli di calcare
durissimo.

Ciascun pezzo non dovra avere dimensioni superiori a 70 mm per ghiaia e pietrisco, 25 mm per ghiaietto

e pietrischetto, e 10 mm per ghiaino e graniglia.

Art. 103 CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO TRADIZIONALI CON E SENZA RICICLATO PER STRATO
DI BASE
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| conglomerati bituminosi a caldo tradizionali sono miscele, dosate a peso o a volume, costituite da
aggregati lapidei di primo impiego, bitume semisolido, additivi ed eventuale conglomerato riciclato.

Il legante deve essere costituito da bitume semisolido e, eventualmente, da quello proveniente dal
conglomerato riciclato additivato con acf (attivanti chimici funzionali).

A seconda della temperatura media della zona di impiego, il bitume deve essere del tipo 50/70 oppure
80/100, con le caratteristiche indicate nella tabella 95.1, con preferenza per il 50/70 per le temperature
piu elevate.

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, I'impresa ¢ tenuta a predisporre la qualificazione del
prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati. Tale certificazione sara rilasciata dal produttore
o da un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

Bitume -
Parametro Normativa nita d Tipo Tipo
misura 50/70 | 80/100
Penetrazione a 25 °C UNI EN 1426, CNR B.U. n. | dmm 50-70 80-100
24/1971
Punto di rammollimento UNI EN 1427, CNR B.U. n. | °C 46-56 40-44
35/1973
Punto di rottura (Fraass) CNR B.U.n. 43 /1974 °C <-8 <-8
Solubilita in Tricloroetilene CNR B.U. n. 48/1975 % >99 =99
-1 PREN 13072-2 Pas <0,3 <0,2
Viscosita dinamica a 160 °C, [
=10s
Valori dopo RTFOT UNI EN 12607-1
Volatilita CNR B.U. n. 54/1977 % <05 <05
Penetrazione residua a 25 °C | UNI EN 1426, CNR B.U. n. | % > 50 =50
24/71
Incremento del punto di UNI EN 1427, CNR B.U. n. | °C <9 <9
rammollimento 35/73

Tabella Caratteristiche del bitume

Gli additivi sono prodotti naturali o artificiali che, aggiunti agli aggregati o al bitume, consentono di

migliorare le prestazioni dei conglomerati bituminosi.
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Gli attivanti d'adesione, sostanze tensioattive che favoriscono I'adesione bitume-aggregato, sono additivi
utilizzati per migliorare la durabilita all'acqua delle miscele bituminose.

II'loro dosaggio, da specificare obbligatoriamente nello studio della miscela, potra variare a seconda delle
condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del prodotto.

L'attivante di adesione scelto deve presentare caratteristiche chimiche stabili nel tempo, anche se
sottoposto a temperatura elevata (180 °C) per lunghi periodi (15 giorni).

L'immissione delle sostanze tensioattive nel bitume deve essere realizzata con attrezzature idonee, tali
da garantire I'esatto dosaggio e la loro perfetta dispersione nel legante bituminoso.

La presenza e il dosaggio degli attivanti d'adesione nel bitume vengono verificati mediante la prova di
separazione cromatografica su strato sottile (prova colorimetrica).

L'aggregato grosso deve essere costituito da elementi ottenuti dalla frantumazione di rocce lapidee, da
elementi naturali tondeggianti, da elementi naturali tondeggianti frantumati, da elementi naturali a spigoli
vivi. Tali elementi potranno essere di provenienza o natura petrografica diversa purché, per ogni tipologia,

risultino soddisfatti i requisiti indicati nella tabella 95.2 al variare del tipo di strada.

Trattenuto al crivello UNI n. 5
Indicatori di qualita Strato pavimentazione
Parametro Normativa Un.ité @ Base Binder | Usura
misura
Los Angeles1 UNI EN 1097-2 % <40 <40 <25
Micro Deval Umida1 UNI EN 1097-1 % <35 <35 <20
Quantita di frantumato - % > 60 >70 100
Dimensione max CNR  BU. n.|mm 40 30 20
231971
Sensibilita al gelo CNR BU. n|% <30 <30 <30
80/1980
Spogliamento CNR BU. n|% <5 <5 0
138/1992
Passante allo 0,075 CNR BU. n|% <2 <2 <2
75/1980
Indice appiattimento CNR BU. n|% - <35 <30
95/1984
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Porosita CNR BU. n|% - <15 <15
65/1978

CLA CNR BU. n|% - - > 40
140/1992

a due punti) rispetto al

1 Uno dei due valori dei coefficienti Los Angeles e Micro Deval Umida puo risultare maggiore (fino

limite indicato, purché la loro somma risulti inferiore o uguale alla somma dei valori limite indicati.

Tabella Aggregato grosso. Strade urbane di quartiere e locali

Nello strato di usura, la miscela finale degli aggregati deve contenere una frazione grossa di natura

basaltica o porfirica, con cla 43, pari almeno al 30% del totale.

In alternativa all'uso del basalto o del porfido, si possono utilizzare inerti porosi naturali (vulcanici) o
artificiali (argilla espansa resistente o materiali similari, scorie d'altoforno, loppe, ecc.) a elevata rugosita
superficiale (cla 50) di pezzatura 5/15 mm, in percentuali in peso comprese tra il 20% e il 30% del totale,

a eccezione dell'argilla espansa che deve essere di pezzatura 5/10 mm, con percentuale di impiego in

volume compresa tra il 25% e il 35% degli inerti che compongono la miscela.

L'aggregato fine deve essere costituito da elementi naturali e di frantumazione. A seconda del tipo di

strada, gli aggregati fini per conglomerati bituminosi a caldo tradizionali devono possedere le

caratteristiche riassunte nella tabella.

Passante al crivello UNI n. 5

Indicatori di qualita

Strato pavimentazione

Parametro Normativa Un.ité d Base | Binder | Usura
misura

Equivalente in sabbia UNI EN 933-8 % > 40 >50 > 60

Indice plasticita UNI CEN ISO /TS| % N.P - -
17892-12

Limite liquido UNI CEN ISO /TS| % <25 - -
17892-12

Passante allo 0,075 CNRB.U.n.75/1980 | % - <3 <3

Quantita di frantumato | CNR B.U. n. 109/1985 | % - > 40 > 50

Tabella Aggregato fine. Strade urbane di quartiere e locali
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Per aggregati fini utilizzati negli strati di usura, il trattenuto al setaccio 2 mm non deve superare il 10%,
qualora gli stessi provengano da rocce aventi un valore di cla 42.
II filler, frazione passante al setaccio 0,075 mm, deve soddisfare i requisiti indicati nella tabella.

Indicatori di qualita Strato pavimentazione
Unita di
Parametro Normativa : Base Binder Usura
misura
. CNRB.U.n. <5

Spogliamento %

138/1992

CNRB.U.n. 100
Passante allo 0,18 %

23/1971

CNRB.U.n. > 80
Passante allo 0,075 %

7511980

UNI CEN ISO /TS N.P.
Indice plasticita -

17892-12

CNRB.U.n. 30-45
Vuoti Rigden %

123/1988
Stiffening Power Rapporto | CNR B.U. n. APA =25
filler/bitumen = 1,5 122/1988

Tabella Aggregato fine. Tutte le strade

Ai fini dell'accettazione, prima dell'inizio dei lavori, I'impresa e tenuta a predisporre la qualificazione degli
aggregati tramite certificazione attestante i requisiti prescritti. Tale certificazione deve essere rilasciata da
un laboratorio ufficiale, di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001.

Per conglomerato riciclato deve intendersi il conglomerato bituminoso preesistente proveniente dalla
frantumazione in frantoio di lastre o blocchi di conglomerato demolito con sistemi tradizionali oppure dalla
fresatura in situ eseguita con macchine idonee (preferibilmente a freddo).

Le percentuali in peso di materiale riciclato riferite al totale della miscela degli inerti devono essere
comprese nei limiti di seguito specificati:

- conglomerato per strato di base: 30%;

- conglomerato per strato di collegamento: 25%;

- conglomerato per tappeto di usura: 20%.

Per la base puo essere utilizzato conglomerato riciclato di qualsiasi provenienza; per il binder
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materiale proveniente da vecchi strati di collegamento e usura; per il tappeto materiale provenienti solo
da questo strato.

La percentuale di conglomerato riciclato da impiegare va obbligatoriamente dichiarata nello studio
preliminare della miscela che I'impresa € tenuta a presentare alla direzione dei lavori prima dell'inizio dei
lavori.

La miscela degli aggregati di primo impiego e del conglomerato da riciclare, da adottarsi per i diversi strati,
deve avere una composizione granulometrica contenuta nei fusi riportati nella tabella 95.5.

La percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da riciclare), riferita al

peso degli aggregati, deve essere compresa nei limiti indicati nella tabella.

Serie crivelli e setacci UNI Base Binder Usura

A B C
Crivello 40 100 - - - -
Crivello 30 80-100 - - - -
Crivello 25 70-95 100 100 - -
Crivello 15 45-70 65-85 90-100 100 -
Crivello 10 35-60 55-75 70-90 70-90 100
Crivello 5 25-50 35-55 40-55 40-60 45-65
Setaccio 2 20-35 25-38 25-38 25-38 28- 45
Setaccio 0,4 6-20 10-20 11-20 11-20 13-25
Setaccio 0,18 4-14 5-15 8-15 8-15 8-15
Setaccio 0,075 4-8 4-8 6-10 6-10 6-10
% di bitume 4,0-5,0 45-55 4,8-5,8 50-6,0 |526,2

Tabella Percentuale di legante totale (compreso il bitume presente nel conglomerato da riciclare), riferita

al peso degli aggregati

Per i tappeti di usura, il fuso A € da impiegare per spessori superiori a 4 cm, il fuso B per spessori di 3-4
cm, e il fuso C per spessori inferiori a 3 cm.

La quantita di bitume nuovo di effettivo impiego deve essere determinata mediante lo studio della miscela
con metodo volumetrico. In via transitoria si potra utilizzare, in alternativa, il metodo Marshall.

Le caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder e il tappeto di usura sono riportate nelle tabelle.
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Metodo volumetrico

Strato pavimentazione

Condizioni di prova Un.ité d Base Binder | Usura
misura

Angolo di rotazione 1,25° £ 0,02
Velocita di rotazione Rotazioni/min | 30
Pressione verticale kPa 600
Diametro del provino mm 150
Risultati richiesti - - - -
Vuoti a 10 rotazioni % 10-14 10-14 | 10-14
Vuoti a 100 rotazioni1 % 3-5 3-5 4-6
Vuoti a 180 rotazioni % >2 >2 >2
Resistenza a trazione indiretta a 25 °C2 | N/mm2 - - 0,6-0,9
Coefficiente di trazione indiretta a 25 | N'mm2 - - >50
°C2
Perdita di resistenza a trazione indiretta | % <5 <25 | €25
a 25 °Cdopo 15
giorni di immersione in acqua

DG. 2 Su provini confezionati con

rottura Rt = resistenza a trazione indiretta.

1 La densita ottenuta con 100 rotazioni della pressa giratoria verra indicata nel seguito con

100 rotazioni della pressa giratoria. 3 Coefficiente di trazione indiretta: CTI =<I/2 DRt/Dc

dove D = dimensione in mm della sezione trasversale del provino Dc = deformazione a

Tabella Caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder e il tappeto di usura. Metodo volumetrico

Metodo Marshall Strato pavimentazione
Condizioni di prova Un.ité d Base | Binder Usura
misura
Costipamento 75 colpi per faccia
Risultati richiesti - - - -
Stabilita Marshall kN 8 10 11
Rigidezza Marshall kN/mm >25 3-4,5 3-4,5
Vuoti residui1 % 4-7 4-6 3-6
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Perdita di stabilita Marshall dopo 15 giorni di | % <25 |<25 < 25
immersione in

acqua

Resistenza a trazione indiretta a 25 °C N/mm2 - - 0,7-1
Coefficiente di trazione indiretta 25 °C N/mm2 - - > 70

' La densita Marshall viene indicata nel seguito con DM.

Tabella Caratteristiche richieste per lo strato di base, il binder e il tappeto di usura. Metodo Marshall

L'impresa & tenuta a presentare alla direzione dei lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle
lavorazioni e per ciascun cantiere di produzione, la composizione delle miscele che intende adottare.
Ciascuna composizione proposta deve essere corredata da una completa documentazione degli studi
effettuati.

Una volta accettata da parte della direzione dei lavori la composizione della miscela proposta, l'impresa
deve attenervisi rigorosamente.

Nella curva granulometrica sono ammessi scostamenti delle singole percentuali dell'aggregato grosso di
* 5 per lo strato di base e di + 3 per gli strati di binder e usura. Sono ammessi scostamenti dell'aggregato
fine (passante al crivello uni n. 5) contenuti in £ 2; scostamenti del passante al setaccio uni 0,075 mm
contenutiin £ 1,5.

Per la percentuale di bitume & tollerato uno scostamento di + 0,25.

Il conglomerato deve essere confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di caratteristiche idonee,
mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

L'impianto deve, comunque, garantire uniformita di produzione ed essere in grado di realizzare le miscele
rispondenti a quelle indicate nello studio presentato ai fini dell'accettazione.

Ogni impianto deve assicurare il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e a viscosita
uniforme, fino al momento della miscelazione, oltre al perfetto dosaggio sia del bitume sia dell'additivo.

Art. 104  TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI PER FOGNATURE

Ai fini dell'accettazione di ciascun lotto di fornitura di tubi e accessori, il direttore dei lavori, in
contraddittorio con I'appaltatore, ha facolta di eseguire dei controlli in cantiere o presso laboratori ufficiali
sul prodotto fornito per accertarne la rispondenza contrattuale, nello specifico:

—  controllo della composizione chimica;

—  controllo delle caratteristiche meccaniche;
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- provaditrazione sia sul materiale base del tubo che sul cordone di saldatura (per la deter- minazione
del carico unitario di rottura, del carico unitario di snervamento e dell'allunga- mento percentuale);

- prova di curvatura (bending test);

- prova di schiacciamento;

- prova di piegamento;

- prove non distruttive (radiografiche, elettromagnetiche, ad ultrasuoni, con liquidi pene- tranti);

- controllo dei rivestimenti esterni (spessori e integrita);

- controllo visivo volto ad accertare l'integrita dei tubi, in particolare della smussatura per la saldatura
di testa.

| prodotti devono essere accompagnati da dichiarazione di prestazione rilasciata dal fabbricante.

105.1  Tubazioni in gres

| tubi e gli elementi complementari in gres devono essere realizzati con impasti omogenei di argille idonee,
sottoposte successivamente a cottura ad alte temperature. Le superfici degli elementi possono essere
verniciate sia internamente che esternamente, ad eccezione del bicchiere di giunzione e della punta delle

canne. Sono ammessi piccoli difetti visivi, quali asperita sulla superficie.

La norma UNI EN 295 definisce le esigenze cui devono conformarsi i tubi e gli elementi complementari

di gres a giunzione flessibile con 0 senza manicotto, destinati alla costruzione di sistemi di fognatura.

| diametri nominali minimi ammessi sono quelli del prospetto | della norma UNI EN 295-1, che vanno da
100 mm a 1200 mm. La norma ammette anche diametri maggiori a certe condizioni. Le lunghezze
nominali in relazione al diametro nominale sono riportate nel prospetto Il della citata norma UNI EN 295-
1. La tolleranza ammessa per i tubi e per gli elementi complementari deve essere contenuta entro — 1%

e + 4%, con un minimo di £ 10 mm.

Le caratteristiche del materiale impiegato e gli aspetti funzionali delle giunzioni, sono indicati dalla norma
UNI EN 295 (parti 1, 2 e 3).

La giunzione si fabbrica in stabilimento, colando resina poliuretanica liquida attorno alla punta e all'interno
del bicchiere dei tubi e pezzi speciali di gres.

Gli elementi di tenuta in poliuretano, sottoposti alle prove previste dal punto 15 della norma UNI EN 295-
3, devono rispettare le limitazioni del prospetto VIl della norma UNI EN 295-1. In particolare, le guarnizioni
devono avere le seguenti caratteristiche:

— resistenza a trazione: = 2 N'mm2;
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- allungamento a rottura: = 90%;
- durezza: 67 + 5 shore A.
Le guarnizioni ad anello di gomma devono essere sottoposte alla prova di 0zono, secondo le modalita di
cui al punto 14 della norma UNI EN 295-3.
| giunti @ manicotto di polipropilene, prodotti da fabbricanti in possesso dei requisiti di cui alla norma UNI
EN 295, devono essere sottoposti alle prove di cui alla norma UNI EN 295-3 (punto 16), e soddisfare le
prescrizioni (indice di rammollimento, resistenza a trazione, allungamento di rottura e temperatura
elevata) del prospetto VIII della norma UNI EN 295-1. Tali giunti, se approvvigionati da fornitore esterno,
devono essere sottoposti alla prova di cui al punto 17 della norma UNI EN 295-3, resistendo ad una
pressione interna di acqua non inferiore a 60 kPa.
Le tubazioni e i pezzi speciali sono predisposti, per la posa in opera, con il bicchiere verso monte, entro
il quale si dispone la punta del pezzo successivo.
Per le giunzioni, la norma UNI EN 295 prevede i seguenti materiali:
- guarnizioni ad anello di gomma;
- elementi di tenuta di poliuretano;
- giunti a manicotto in polipropilene.
| sistemi di giunzione devono essere in grado di garantire un‘omogenea velocita di scorrimento e tenuta
idraulica nei confronti di una pressione interna o esterna di 50 kN/m2 (0,5 bar) con deviazione angolare
rispettivamente di 80 mm/m per DN 100-200, di 30 mm/m per DN 225/500, di 20 mm/m per DN 600-800
e di 10 mm/m per DN > 800.
Il collegamento tra le tubazioni si realizza per semplice infilaggio della punta in gres nel bicchiere munito
di anello in gomma.
Nel caso di utilizzo di condotte con sezione ridotta, per esempio allacciamenti, queste possono presentare
un nuovo sistema di giunzione realizzato con il posizionamento in fabbrica di un anello in gomma
allinterno del bicchiere della tubazione.
Altri materiali impiegati per le giunzioni devono rispondere alle indicazioni tecniche fornite dal produttore,
come indicato al punto 3.1.5 della norma UNI EN 295-1.
Per la tenuta all'acqua dei sistemi di giunzione si eseguira la prova secondo il punto 9 della norma
UNI EN 295-3.
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Tubo gres
-/ y

b) sistema F

Sistemi di giunzioni tubi in gres con giunto a bicchiere e guarnizione elastica (norma UNI EN 295)

Norme di riferimento

UNI EN 295-1 -

UNI EN 295-3 -

UNI EN 295-5 -

UNI EN 295-6 -

UNI EN 295-7 -

Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla
realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liqguami. Specificazioni; UNI EN
295-2 — Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati
alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Controllo della qualita
e campionamento;

Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla
realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liqguami. Metodi di prova; UNI EN
295-4 — Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati
alla realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liqguami. Requisiti per elementi
complementari speciali, elementi di adattamento e accessori compatibili;

Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla
realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Requisiti per i tubi perforati
e per gli elementi complementari di gres;

Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla
realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Requisiti per pozzetti di
gres;

Tubi ed elementi complementari di gres e relativi sistemi di giunzione, destinati alla
realizzazione di impianti di raccolta e smaltimento di liquami. Requisiti per tubi e sistemi

di giunzione di gres per tubazioni con posa a spinta.

105.2  Tubazioni in PVC
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I materiale con il quale i tubi devono essere fabbricati, consta di una mescola a base di polivinilcloruro e

additivi necessari alla trasformazione.

IPVC nei tubi deve essere almeno I'80% sulla mescola totale.

I PVC nei raccordi deve essere almeno I'85% sulla mescola totale.

La formulazione deve garantire la prestazione dei tubi e dei raccordi nel corso dell'intera vita dell'opera.

La quantita minima di resina PVC nel materiale costituente i tubi e i raccordi deve essere quella prescritta

dalle norme di riferimento:

- tubi: contenuto di PVC = 80% in massa verificato secondo la norma UNI EN 1905 - Sistemi di
tubazioni di materia plastica. Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vinile non plastificato (PVC-
U). Metodo di valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di cloro.

- raccordi: contenuto di PVC = 85% in massa verificato secondo la norma UNI EN 1905 - Sistemi di
tubazioni di materia plastica. Tubi, raccordi e materiali di policloruro di vinile non plastificato (PVC-
U). Metodo di valutazione del contenuto di PVC in base al contenuto totale di cloro.

I contenuto minimo di PVC pu6 essere verificato su campioni prelevati in tutte le fasi del processo

(durante la produzione, da magazzino, da cantiere).

- e - Metodo di
Caratteristiche Requisiti Parametri di prova
prova
Contenuto di ] Determinazione analitica del contenuto di
80% in massa ) . UNI EN 1905

PVvC PVC in base alcontenuto di cloro totale
Massa volumica| < 1,53 g/cm3 Prova: metodo per immersione ISO 1183

Chiusure di estremita |Tipo A otipo B

Temperatura di prova |60 °C

Nessun Orientamento Libero
Resistenza ]
, cedimento Numero di provette 3
alla pressione . UNI EN 921
) durante il Tensione
interna : , circonferenziale 10 MPa
periodo diprova -
Tempo di
- lh

condizionamento

Tipo di prova Acqua in acqua

Periodo di prova 1000 h

Tabella Caratteristiche della materia prima in forma di tubo

[ tubi in PVC-U a parete compatta devono avere le caratteristiche previste nel progetto esecutivo, conformi
alla norma UNI EN 1401- 1 e classificati con codice d'applicazione U (interrati all'esterno della struttura
dell'edificio) o ud (interrati sia entro il perimetro dell'edificio sia all'esterno di esso). Il sistema di giunzione
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a bicchiere deve essere con anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 681-1 e realizzato

con materiale elastomerico.

| raccordi in PVC-U a parete compatta devono avere una classe di rigidita nominale di minimo SN 4

(kN/m?), diametro, spessore come da progetto, SDR max 41, conformi alla norma UNI EN 1401-1 e

classificati con codice d'applicazione u (interrati all'esterno della struttura dell'edificio) o uD (interrati sia

entro il perimetro dell'edificio sia all'esterno di esso). Il sistema di giunzione a bicchiere deve essere con

anello di tenuta in gomma conforme alla norma UNI EN 681-1 e realizzato con materiale elastomerico.

| tubi devono avere i diametri, gli spessori e le tolleranze rispondenti ai valori riportati nella norma UNI EN

1401 capitolo 6, prospetti n. 3, 4, 5 e 6. In particolare, gli spessori dovranno, le caratteristiche meccaniche

e le caratteristiche fisiche dovranno essere conformi alle tabelle sottostanti.

Dimensione Diametro
nominale esterno SN2 SDR 51 SN4 SDR 41 SN 8 SDR 34
(dn/OD) nominale dn
e min emax | emin € max e min e
max
110 110 - - 3,2 3,8 3,2 3,8
125 125 - - 3,2 3,8 3,7 4,3
160 160 3,2 3,8 4,0 4.6 4,7 54
200 200 39 45 49 5,6 5,9 6,7
250 250 49 5,6 6,2 7,1 7,3 8,3
315 315 6,2 7,1 7,7 8,7 9,2 10,4
355 355 7,0 79 8,7 9,8 10,4 11,7
400 400 79 8,9 9,8 11,0 11,7 13,1
450 450 8,8 9,9 11,0 12,3 13,2 14,8
500 500 9,8 11,0 12,3 13,8 14,6 16,3
630 630 12,3 13,8 15,4 17,2 18,4 20,5
710 710 13,9 15,5 17,4 19,4 - -
800 800 15,7 17,5 19,6 21,8 - -
900 900 17,6 19,6 22,0 244 - -
1000 1000 19,6 21,8 24,5 27,2 - -

Tabella Dimensione dei tubi

per:

Massa del percussore

dem =110 mm

1 kg

Caratteristiche | Requisiti Parametri di prova Metodi di prova
Resistenza TIR :s 10% | Temperatura di prova (0x1) °C UNI EN 744
all'urto Mezzo di | Acqua o aria

condizionamento
Tipo di percussore d 90
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dem =125 mm 1,25 kg
dem =160 mm 1,6 kg
dem =200 mm 2,0 kg
dem =250 mm 2,5 kg
dem > 315 mm 3,2 kg

Altezza di caduta del
percussore per:

dem <110 mm 1600 mm
dem > 110 mm 2000 mm
Tabella Caratteristiche meccaniche
Caratteristiche Requisiti Parametri di prova Metodo di prova
Temperatura  di | >79°C Conformi alla norma UNI EN 727 | UNI EN 727
rammollimento
Vicat
(VST)

Ritiro longitudinale | :s 5% Il tubo non | Temperatura di prova: 150 °C | UNI EN  743.
deve presentare | tempo diimmersione: - per e :s 8 | Metodo A:

bolle 0 | mm: 15 min; - per e > 8 mm: 30 | bagno liquido
screpolature min. oppure: Temperatura di
prova: 150 °C tempo di
immersione: - e :s 4 mm: 30 min:
30 min; -4 mm<e:s8 mm:

60 min; - € > 16 mm: 120 min.

UNI EN 743.
Metodo B: in
aria

Resistenza al | Nessun attacco | Temperatura di prova: 150 °C | UNIEN 580
dicloro- metano a | in alcuna parte | Tempo di immersione: 30 min
una temperatura | della superficie
specificata della

provetta
Tabella Caratteristiche fisiche

La marcatura dei tubi deve essere, su almeno una generatrice, continua e indelebile, conforme ai requisiti

della norma UNI EN 1401 e contenere almeno con intervalli di massimo 2 m le seguenti informazioni:

numero della norma: UNI EN 1401;

- codice d'area di applicazione: u e ud;

- nome del fabbricante e/o marchio di fabbrica;
- indicazione del materiale (PVC-U);

- dimensione nominale (DN/OD);

- spessore minimo di parete (SDR);

- rigidita anulare nominale (SN);

- informazioni del fabbricante (data e luogo di produzione ai fini della rintracciabilita).
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La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita alla norma UNI EN 1SO 9001 del
proprio sistema di qualita aziendale, rilasciata secondo la norma UNI CEI EN 45012 da societa o enti terzi
riconosciuti e accreditati Sincert.

La ditta produttrice deve essere in possesso di certificati di conformita del prodotto (marchio di qualita)
sull'intera gamma fornita, rilasciati secondo la norma UNI CEI EN 45011 da enti terzi o societa riconosciuti
e accreditati Sincert.

La ditta produttrice deve allegare alle consegne una dichiarazione di prestazione alla norma con specifico

riferimento al contenuto minimo di resina PVC = 80% in massa per i tubi.

Norme di riferimento

UNI EN 1401-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione.
Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Specificazioni per i tubi, i raccordi e il
sistema;

UNI ENV 1401-2 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in
pressione. Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Guida per la valutazione della
conformita; UNI ENV 1401-3 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e
scarichi interrati non in pressione - Policloruro di vinile non plastificato (PVC-U). Guida
per l'installazione;

UNI EN 13476-1 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di
policloruro di vinile non plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE).
Parte1: Requisiti generali e caratteristiche prestazionali;

UNI EN 13476-2 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di
policloruro di vinile non plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE).
Parte2: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna ed esterna liscia e il
sistema, tipo A;

UNI EN 13476-3 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di
fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di
policloruro di vinile non plastificato(PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte
3: Specifiche per tubi e raccordi con superficie interna liscia e superficie esterna
profilata e il sistema, tipo B;

UNI CEN/TS 13476-4 - Sistemi di tubazioni di materia plastica per connessioni di scarico e collettori di

fognatura interrati non in pressione. Sistemi di tubazioni a parete strutturata di
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policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE). Parte

4: Guida per la valutazione della conformita.

105.3  Sistemi di innesto in PVC tipo “easy clip” o similari

Gli innesti in fognatura si dovranno realizzare tramite raccordo di innesto ad ancoraggio meccanico, a
tenuta idraulica tipo “easy clip” o similari.

La tenuta idraulica e da garantire con una guarnizione a sella perfettamente aderente alla parete interna
del tubo.

Sul lato esterno il dispositivo dovra essere munito di un giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta a
labbro, con imbocco di dimensioni conformi alla norma EN 1401.

L'imbocco dovra avere dimensioni @160 mm con guarnizione elastomerica, dimensioni conformi alla
norma EN 1401.

Il serraggio della clip, la ghiera di serraggio, dovra essere di colore arancio per una rapida identificazione
in cantiere, e dovra integrare un elemento in teflon che riduce gli attriti, evita i grippaggi e garantisce un
perfetto serraggio. Ogni clip dovra essere fornita completa di apposita chiave di serraggio. Una volta
installato, il sistema garantira altissima resistenza meccanica alle sollecitazioni laterali determinate dagli
inevitabili assestamenti.

L’elemento interno di tenuta, la guarnizione mobile consentira un facile e veloce inserimento del corpo
nel foro praticato sul tubo. Il successivo serraggio della ghiera dovra comprimere la guarnizione
garantendo la tenuta idraulica su tutti i tipi di materiale. L'ingombro finale interno dovra risultare

estremamente contenuto.

Art. 105 P OzzETTI D'ISPEZIONE E DISPOSITIVI DI CORONAMENTO SUPERFICIALE

106.1  Pozzetti in calcestruzzo per impianti fognanti

Il pozzetto d'ispezione dovra essere in calcestruzzo vibrato e armato in un unico getto a norna UNI EN
1917, spessore minimo cm 15 con caratteristica di Rck 45 N/mmq, con camera di diametro interno di
progetto in conformita alle norme DIN 4034. |l pozzetto dovra essere composto dai seguenti elementi: la
base con possibilita di fondo in materiale sintetico PP (polipropilene) o GFK (vetroresina rinforzato),
resistente agli agenti di rifiuto con valori da Ph2 a Ph13, tutti i valori compresi, da ancorare con perfetta
aderenza al cls attraverso maniglie di presa, il rivestimento sara completo di banchine, dotate di sicurezza
antiscivolo, dovra inoltre essere dotato di imbocchi per I'innesto dei relativi tubi al pozzetto con guarnizioni
di tenuta. Dall'elemento monolitico di rialzo ad altezza come da progetto, completo di cono di riduzione

fino al diametro di circa 600 mm necessario alla posa del chiusino.
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Per le sole fognature nere, il pozzetto dovra essere completamente rivestito internamente con materiale
sintetico e il fondo dotato di continuita idraulica.

Il giunto tra la base e I'elemento monolitico di rialzo dovra essere sagomato sia nel maschio che nella
femmina, in modo da garantire le tolleranze ottimali per la compressione della gomma costituente la
guarnizione.

L’anello di tenuta in gomma sintetica, costituente la guarnizione, dovra essere incorporato nell’elemento
di rialzo durante il getto dello stesso. La sezione della guarnizione dovra essere tale da garantire il perfetto
ancoraggio con il calcestruzzo e disporre di una sufficiente zona di tenuta. La qualita della gomma delle
guarnizioni dovra essere conforme alle norme UNI EN 681-1 e DIN 4060.

Le tolleranze dimensionali, controllate e registrate in stabilimento di produzione, riferite alla circolarita
dell'elemento maschio e femmina del pozzetto e dei fori per gli innesti delle tubazioni principali, dovranno
essere comprese tra 1-2 %o delle dimensioni nominali al fine di ottenere una giusta compressione della
guarnizione in gomma per una perfetta tenuta idraulica.

La posa dovra essere preceduta dalla lubrificazione dell’elemento maschio da effettuarsi con apposito
lubrificante compatibile con la gomma stessa.

Il produttore dovra fornire I'adeguato lubrificante dei giunti, idoneo per la posa e 'assemblaggio degli
elementi, quale parte integrante della fornitura. Il pozzetto dovra essere provvisto inoltre di ganci di presa
per la movimentazione nel rispetto del D.L. 14.08.96 n° 494. Di preferenza il pozzetto dovra avere la
certificazione di qualita secondo omologazione MPA-NRW/PA-| 3981/Z-42.2-294.

L’impresa é tenuta a fornire tutti i calcoli di verifica alla stabilita, firmati da un ingegnere iscritto all'albo, e

ad assumersi con lui ogni responsabilita conseguente.

106.2  Chiusini per pozzetti d'ispezione e caditoie

| dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi a quanto prescritto dalla
norma uni en 124.

I marchio del fabbricante dovra occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e
non dovra riportare scritte di tipo pubblicitario.

La superficie del dispositivo di chiusura deve essere posizionata a quota del piano stradale finito.

Le caditoie da applicarsi ai pozzetti di raccolta sprovvisti di chiusura idraulica dovranno essere del tipo a
sifone.

La scelta della classe, secondo il luogo di utilizzo, € effettuata in base al seguente schema:
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CARICO DI PROVA

LUOGO DI UTILIZZO CLASSE (]
Per strade sottoposte a carichi particolarmente intensi| D 400 40
(strade statali, provinciali)
Per banchine e parcheggi C 250 25
Per marciapiedi e zone pedonali (soggette
eccezionalmente a carichi veicolari) B 125 12,5
Per zone ad esclusivo uso pedonale A15 1,5

La ghisa dovra essere di seconda fusione a grana fine, compatta, omogenea, esente da bolle, gocce

fredde ed altri difetti di fusione.

Dovra essere facile a lavorarsi con la lima e con lo scalpello e ricalcabile in modo che sotto il perso del

martello si ammacchi senza scheggiarsi. | coperchi dei chiusini saranno di forma rotonda, con diametro

di

600 mm e del tutto rispondenti agli elaborati progettuali e alle normative vigenti.




pag. 151/172

CAP.19 MODALITA DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 106  SCAVI E SBANCAMENTI

107.1  Generalita
Nell'esecuzione degli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la
formazione dei rinterri e dei rilevati si fara riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e

alle ulteriori prescrizioni della direzione dei lavori.

107.2  Ricognizione
L'appaltatore, prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di

eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavita
sotterranee, ecc., eventualmente non indicati (o indicati erroneamente) negli elaborati progettuali

esecutivi, in modo da potere impiegare i mezzi idonei per I'esecuzione dei lavori in appalto.

107.3  Smacchiamento dell'area

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per lo smacchiamento generale della zona interessata dai lavori,
ivi incluso il taglio di alberi, di siepi e I'estirpazione di eventuali ceppaie.

La terra vegetale eventualmente asportata, per la profondita indicata in progetto o preventivamente
concordata con la direzione dei lavori, non dovra essere mescolata con il terreno sottostante. La terra

vegetale deve essere accumulata in cantiere nelle aree indicate dalla direzione dei lavori.

107.4  Reimpiego dello strato superficiale di terreno naturale asportato

Prima dello scavo, deve essere asportato lo strato superficiale di terreno naturale (ricco di humus) per
una profondita di almeno cm 60 e accantonato in cantiere per essere riutilizzato in eventuali opere a
verde (se non previste, il terreno naturale dovra essere trasportato al piu vicino cantiere nel quale siano

previste tali opere).

107.5  Splateamento e sbancamento

Per scavi di sbancamento o sterri andanti, si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o per la
sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione
di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee
stradali, ecc. e, in generale, tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

Gli scavi di sbancamento generale saranno misurati a volume col metodo delle sezioni ragguagliate,

basandosi sul piano quotato redatto all'inizio lavori e sui disegni di progetto.
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Normalmente si considera come perimetro dello scavo la verticale sul filo esterno dei manufatti
perimetrali.

In nessun caso verra misurata la scarpata che viene data alle pareti dello scavo, o eventuali maggiorazioni
dettate dalla necessita di effettuare armature provvisorie, puntellazioni, ecc.

Nell'esecuzione degli scavi di sbancamento generale e/o per quelli a sezione obbligata e per la
formazione dei rinterri e dei rilevati si fara riferimento esclusivamente ai disegni di progetto esecutivo e
alle ulteriori prescrizioni della direzione dei lavori.

Nei lavori di splateamento o di shancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti
delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del
terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di 150 cm, &
vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o
per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si deve predisporre la necessaria armatura o
provvedere al consolidamento del terreno.

Le opere provvisionali in presenza di scavi e/o shancamenti devono essere realizzate secondo quanto
previsto dal piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) o del piano operativo di sicurezza (POS),

secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008.

107.6  Scavi a sezione obbligata

Gli scavi a sezione obbligata devono essere effettuati fino alle profondita indicate nel progetto
esecutivo, con le tolleranze ammesse.

Gli scavi a sezione obbligata eventualmente eseguiti oltre la profondita prescritta devono essere riportati
al giusto livello con calcestruzzo magro o sabbione secondo le indicazioni del progetto esecutivo.
Eventuali tubazioni esistenti non funzionanti dovranno essere rimosse dall'area di scavo di fondazione.
Armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni, e quando in vicinanza dei relativi
scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi

dei lavori in appalto.

107.7  Scavi in presenza d'acqua

Sono definiti scavi in acqua quelli eseguiti in zone del terreno dove la falda acquifera, pur ricorrendo ad
opere provvisionali di eliminazione per ottenere un abbassamento della falda, sia costantemente
presente ad un livello di almeno 20 ¢cm dal fondo dello scavo.

Nel prosciugamento € opportuno che la superficie freatica si abbassi oltre la quota del fondo dello scavo

per un tratto di 40-60 cm, inversamente proporzionale alla granulometria del terreno in esame.
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107.8  Pompe di aggottamento

Le pompe di aggottamento (o di drenaggio) devono essere predisposte dall'appaltatore in quantita,
portata e prevalenza sufficienti a garantire nello scavo una presenza di acqua di falda inferiore a 20 cm
e, in generale, per scavi poco profondi.

L'impiego delle pompe di aggottamento potra essere richiesto a giudizio insindacabile della direzione
dei lavori, e per il loro impiego verra riconosciuto all'appaltatore il compenso convenuto.

| sistemi di prosciugamento del fondo adottati dall'appaltatore devono essere accettati dalla direzione
dei lavori, specialmente durante I'esecuzione di strutture in calcestruzzo armato, al fine di prevenire il

dilavamento del calcestruzzo o delle malte.

107.9  Prosciugamento dello scavo con sistema Wellpoint

Lo scavo di fondazione pud essere prosciugato con l'impiego del sistema Wellpoint ad anello chiuso
(con collettori perimetrali su entrambi i lati), in presenza di terreni permeabili per porosita, come ghiaie,
sabbie, limi, argille e terreni stratificati. Tale metodo comportera |'utilizzo di una serie di minipozzi filtranti
(Wellpoint), con profondita maggiore di quella dello scavo, collegati con un collettore principale di
asperazione munito di pompa autoadescante, di altezza tale da garantire il prosciugamento dello scavo.
Le pompe devono essere installate nell'area circostante al terreno in cui necessita tale abbassamento.
Le tubazioni, di diametro e di lunghezza adeguata, dovranno scaricare e smaltire le acque di
aggottamento con accorgimenti atti ad evitare interramenti o ostruzioni.

L'impianto di drenaggio deve essere idoneo:

- alle condizioni stratigrafiche dei terreni interessati, rilevate fino ad una profondita almeno doppia
rispetto a quella di prefissata per lo scavo;

- alla permeabilita dei terreni interessati, rilevata mediante prove in situ.

L'impresa potra utilizzare caditoie esistenti, ove possibile, senza creare ad immissione ultimata

intasamenti alla naturale linea di smaltimento meteorica.

107.10 Allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per I'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazioni
concorrenti nei cavi, 'esecuzione di opere provvisionali per lo scolo e la deviazione preventiva di esse
dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

Art. 107 S CARPATE IN RILEVATO O IN SCAVO

Le scarpate in rilevato 0 in scavo e in genere tutte le aree destinate a verde dovranno essere rivestite con

manto vegetale, appena ultimata la loro sistemazione superficiale, adottando specie caratterizzate da un
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potente apparato radicale e idoneo a formare una stabile copertura vegetale. Eventuali erosioni,
solcature, buche o altre imperfezioni dovranno essere riprese con idoneo terreno agrario, riprofilando le
superfici secondo le pendenze di progetto. Dovra essere curata in modo particolare la conservazione ed
eventualmente la sistemazione delle banchine dei rilevati.

Tutte le superfici dovranno presentarsi perfettamente regolari, eliminando anche eventuali tracce di
pedonamento.

Art. 108 POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI FOGNARIE

La posa in opera delle tubazioni con riferimento al punto 2.1.2. del D.M. 12 dicembre 1985 deve tenere
conto delle interazioni tubazioni-terreno di posa.

La posa in opera di collettori per fognatura interrati in trincee, e delle tubazioni interrate in generale, deve
rispettare le prescrizioni della norma UNI EN 1610 e le ulteriori raccomandazioni del produttore dei tubi.
Per le condotte non in trincea si rimanda alla UNI EN 12889 (Costruzione senza trincea e prove di impianti
di raccolta e smaltimento liquami). Per la posa in opera delle tubazioni funzionanti a pressione si rimanda
alla norma UNI EN 805. Altri aspetti sulle condotte in pressione e sul reinterro sono trattate dalla norma
UNI EN 1295-1.

La larghezza minima della trincea deve rispettare il valore indicato nella tabella 80.1. con riferimento alla
norma UNI EN 1610, determinate in funzione del diametro esterno De della tubazione; nella tabella 80.1.
sono indicate anche le misure minime per trincee supportate e trincee non supportate. In generale deve
essere lasciata una larghezza minima x/2 tra la parete della trincea e il tubo o tra il supporto della trincea

e il tubo.

/ Pavimentazione stradale

ke — Parete scavo

Profondita trincea

x/2 spazio di lavoro
tra tubo e parete

Figura Larghezza minima della trincea
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La trincea deve avere anche una larghezza minima B in funzione della profondita; al di sotto di 1 m non
é richiesta alcuna larghezza minima per la trincea, per profondita maggiore di 100 cm é richiesta una

larghezza minima di 80 cm.

. . Larghezza minima . .
Diametro nominale . Pareti trincea
tubazione (DN) ol PR non supportate
X . trincea (B=De + x) | supportate beta >60° —Ano
misure in mm . . beta =60
misure in cm
=225 De + 40 > (De + 40)
da>225a=350 De +50De +50 De +
40
da>350a=700 De+70De+70 De+
40
da>700a=1200 De+85De+85 De+
40
da > 1200 De + 100 De + 100 De
+40

Tabella Larghezza minima della trincea in funzione del diametro esterno della tubazione

(3 e I'angolo della parete della trincea senza casseratura misurato rispetto all'orizzontale.

L'inclinazione beta delle pareti della trincea pud influire sull'entita del carico del materiale di riempimento
sulla tubazione, tali aspetti sono oggetto di calcoli specifici progettuali previsti dalla norma UNI EN 1295-

1 (figura).

~— Pareti trincea non supportate — Pareti trincea non supportate

109.1  Letto d’appogqio e ricoprimento iniziale

Il punto 7.2.1. della norma UNI EN 1610 per il letto d'appoggio e il ricoprimento iniziale raccomanda i
seguenti spessori minimi (figura):

a) lettodiposa
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=10 c¢m condizioni di terreno normale
=10 cm terreno duro o roccia

b) riempimento iniziale

=15 cm sopra il tubo

=10 cm sopra la giunzione.

Appoggio inferiore
0 letto di posa

> 10cm i >215¢cm
a) spessore letto di posa b) spessore letto di posa
su terreno in condizioni normali su roccia o terreno molto duro
Riempimento
iniziale
[>10cm
Giunzione
tubo
C) spessore riempimento iniziale d) spessore riempimento iniziale

sopra il tubo sopra la giunzione

109.2  Continuita del piano di posa

Il piano di posa dovra garantire un'assoluta continuita d'appoggio e, nei tratti in cui si temano
assestamenti, si devono adottare particolari provvedimenti, quali impiego di giunti adeguati, rattamenti
speciali del fondo della trincea o, se occorresse, appoggi discontinui stabili, quali selle 0 mensole. In
quest'ultimo caso, la continuita di contatto tra tubo e selle sara assicurata dall'interposizione di materiale

idoneo.

109.3  Tubi danneqgiati durante la posa in opera

| tubi che nell'operazione di posa avessero subito danneggiamenti devono essere riparati in modo da
ripristinarne la completa integrita, ovvero saranno definitivamente scartati e sostituiti. Nell'operazione di
posa dovra evitarsi che nell'interno delle condotte penetrino detriti o corpi estranei di qualunque natura e
che venga comunque danneggiata la loro superficie interna Qualora, durante le operazioni di
accostamento dei tubi, penetrasse terra o altri materiali estranei tra le superfici frontali o nei giunti, si
dovra provvedere a sfilare I'ultimo tubo per effettuare le necessarie pulizie, e a posarlo nuovamente dopo

aver ripristinato la suola.
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109.4  Controllo e pulizia dei tubi

Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi devono essere controllati uno ad uno per scoprire
eventuali difetti o danni. Le code, i bicchieri e le guarnizioni devono essere integre. Prima di essere posto
in opera, ciascun tubo, giunto e/o pezzo speciale dovra essere accuratamente controllato per scoprire
eventuali rotture dovute a precedenti ed errate manipolazioni (trasporto, scarico, sfilamento), e pulito dalle
tracce di ruggine o di qualunque altro materiale estraneo.

Quelli che dovessero risultare danneggiati in modo tale da compromettere la qualita o la funzionalita
dell'opera devono essere scartati e sostituiti. Nel caso in cui il danneggiamento abbia interessato soltanto
I'eventuale rivestimento, si dovra provvedere al suo ripristino.

Deve essere lubrificata I'estremita maschio per tutta la circonferenza, soprattutto nella zona dell'estremita

arrotondata. Il lubrificante dovra essere compatibile con la qualita della gomma.

109.5  Taglio di tubazioni per innesti

Per la realizzazione di allacciamenti in opera su tubazioni o pozzetti prefabbricati in calcestruzzo si
prevede 'utilizzo di idonee carotatrici e sigillature con siliconi e malte apposite, secondo le prescrizioni dei
tecnici della Stazione appaltatrice.

Realizzazione di allacciamento in fognatura ottenuto tramite raccordo di innesto ad ancoraggio

meccanico, a tenuta idraulica tipo “easy clip” o similare.

109.6  Reinterro delle tubazioni

Il iempimento della trincea e in generale dello scavo per le tubazioni in PVC, quindi tubazioni flessibili,
deve essere eseguito nelle ore meno calde della giornata. Si deve procedere sempre a zone e di 20 +
30 m, avanzando in una sola direzione e possibilmente dal basso verso l'alto8. In generale puo farsi
riferimento alle indicazioni della norma UNI 11149.

Il letto di posa non deve essere costituito prima della completa stabilizzazione del fondo delle trincee. I
materiale piu adatto € costituito da ghiaia o da pietrisco con diametro 10+15 mm oppure di sabbia mista
a ghiaia con diametro massimo di 20 mm. |l materiale impiegato deve essere accuratamente compattato
in modo da ottenere la densita in situ stabilita dal capitolato speciale d'appalto. L'altezza minima del letto
di posa solitamente & 10 cm oppure D/10.

Il materiale di rinfianco deve essere costipato a mano evitando che rimangano zone vuote sotto il tubo
e che il rinfianco tra tubo e parete dello scavo sia continuo e compatto (strato L1) (figura 80.4) Il secondo

strato di rinfianco L2 deve avere spessore fino alla generatrice superiore del tubo.
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Il terzo strato L3 deve avere una quota superiore per 15 cm a quella della generatrice piu alta del tubo.
La compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo e mai sulla sua verticale. L'ulteriore
riempimento (strati L4 e L5) deve essere effettuato con col materiale prescritto dal capitolato speciale
d'appalto.

Occorre lavorare su tre tratte consecutive e in questo caso devono essere eseguiti contemporaneamente
il ricoprimento (fino a quota 50 cm sul tubo) in una zona, il ricoprimento (fino a 15 + 20 ¢cm sul tubo) nella
zona adiacente e la posa della sabbia, intorno al tubo nella tratta piu avanzata.

La compattazione deve avvenire solo lateralmente al tubo, mai sulla verticale, deve essere la- sciato,
infine, uno spazio libero per l'ultimo strato di terreno. Per il materiale di sottofondo e di rinfianco €

consigliato I'impiego di tessuto geotessile.

Compattazione laterale

Strato di rinfianco

Evitare zone di vuoti

sotto il tubo Ve TS A . Sabbia costipata

Figura Riempimento per strati successivi della trincea per una tubazione in PVC

109.7  Prove di tenuta idraulica

| controlli in opera da parte del direttore dei lavori oltre a verificare la rispondenza contrattuale delle

caratteristiche dei materiali impiegati (tubi, giunti, raccordi, apparecchi vari) hanno lo scopo di verificare

la perfetta esecuzione delle giunzioni e di riscontrare se i tubi, giunti, raccordi o apparecchi abbiano

subito danni durante le operazioni di trasporto e di posa in opera. Le norme di riferimento per la

progettazione, I'esecuzione e il collaudo delle tubazioni sono:

- D.M. 12 dicembre 1985. Norme tecniche relative alle tubazioni;

- C.M. 20 marzo 1986, n. 27291. D.M. 12 dicembre 1985. Istruzione relative alla normativa per le
tubazioni.

I D.M. 12 dicembre 1985 impone, anche per le opere di fognatura, l'esecuzione di collaudi in opera a

0,5 bar per verificare sia la qualita dei materiali che la buona esecuzione dei lavori di posa in opera.

Il decreto indica di eseguire preferibilmente, quando le condizioni di scavo lo consentono, il collaudo

idraulico a giunti scoperti in modo che essi possano essere ispezionati visivamente durante il collaudo.

Inoltre, esso deve essere condotto su tratti con una pendenza che non ecceda 0,5 metri circa.
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La procedura di prova di tenuta idraulica & descritta dalla norma:
— UNI EN 1610 - Costruzione e collaudo di connessioni di scarico e collettori di fognatura.

Art. 109 RIPRISTINI STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

110.1  Preparazione delle superfici di stesa

Prima della realizzazione dello strato di conglomerato bituminoso, & necessario preparare la superficie di
stesa, allo scopo di garantire un'adeguata adesione all'interfaccia mediante I'applicazione, con dosaggi
opportuni, di emulsioni bituminose aventi le caratteristiche progettuali. A seconda che lo strato di supporto
sia in misto granulare oppure in conglomerato bituminoso, la lavorazione corrispondente prendera il
nome, rispettivamente, di mano di ancoraggio e mano d'attacco.

Per mano di ancoraggio si intende un'emulsione bituminosa a rottura lenta e bassa viscosita, applicata
sopra uno strato in misto granulare prima della realizzazione di uno strato in conglomerato bituminoso.
Scopo di tale lavorazione € quello di riempire i vuoti dello strato non legato, irrigidendone la parte
superficiale, fornendo al contempo una migliore adesione per l'ancoraggio del successivo strato in

conglomerato bituminoso.

I materiale da impiegare a tale fine & rappresentato da un'emulsione bituminosa cationica applicata con

un dosaggio di bitume residuo pari ad almeno 1 kg/m2, le cui caratteristiche sono riportate nella tabella.

Indicatore di qualita Normativa Un.ité @ Cationica 55%
misura

Polarita CNR B.U. n. 99/1984 - Positiva
Contenuto di acqua (%) | CNRB.U. n. 101/1984 % 4542
peso
Contenuto di | CNR B.U. n. 100/1984 % 55+2
bitume+flussante
Flussante (%) CNR B.U n. 100/1984 % 1-6
Viscosita Engler a 20 °C CNR B.U n. 102/1984 OE2-6
Sedimentazione a5 g CNR B.U n. 124/1988 % <5
Residuo bituminoso - - -
Penetrazione a 25 °C CNR B.U n. 24/1971 dmm 180-200
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Punto di rammollimento UNI EN 1427, CNR B.U n. | °C 3045
35/73

Tabella Caratteristiche dell'emulsione bituminosa (mano d'ancoraggio)

Per mano d'attacco si intende un'emulsione bituminosa a rottura media oppure rapida (in funzione delle
condizioni di utilizzo), applicata sopra una superficie di conglomerato bituminoso prima della realizzazione
di un nuovo strato, avente lo scopo di evitare possibili scorrimenti relativi, aumentando I'adesione
all'interfaccia.

Le caratteristiche e il dosaggio del materiale da impiegare variano a seconda che l'applicazione riguardi
la costruzione di una nuova sovrastruttura oppure un intervento di manutenzione.

Nel caso di nuove costruzioni, il materiale da impiegare € rappresentato da un'emulsione bituminosa
cationica (al 60% oppure al 65% di legante), dosata in modo che il bitume residuo risulti pari a 0,30 kg/m2,

le cui caratteristiche sono riportate nella tabella.

Unita
Indicatore di qualita Normativa di Cationica | Cationica
: 60% 65%
misura
Polarita CNR B.U. n. 99/1984 - Positiva Positiva
Contenuto di acqua (%) | CNRB.U. n. 101/1984 % 40+2 35+2
peso
Contenuto di | CNRB.U. n. 100/1984 % 60+2 65+2
bitume+flussante
Flussante (%) CNR B.U. n. 100/1984 % 1-4 1-4
Viscosita Engler a 20 °C CNR B.U. n. 102/1984 °E 5-10 15-20
Sedimentazione a5 g CNR B.U. n. 124/1988 % <8 <8
Residuo bituminoso - - - -
Penetrazione a 25 °C CNR B.U. n. 24/1971 dnm | <100 <100
Punto di rammollimento UNIEN 1427, CNRB.U.n. | °C > 40 > 40
35/73

Tabella Caratteristiche dell'emulsione bituminosa (mano d'attacco)

Qualora il nuovo strato venga realizzato sopra una pavimentazione esistente, deve utilizzarsi
un'emulsione bituminosa modificata dosata in modo tale che il bitume residuo risulti pari a 0,35 kg/m2,

avente le caratteristiche riportate nella tabella.
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Prima della stesa della mano d'attacco, l'impresa dovra rimuovere tutte le impurita presenti e provvedere

alla sigillatura di eventuali zone porose e/o fessurate mediante Iimpiego di una malta bituminosa

sigillante.
Indicatore di qualita Normativa Unita di misura | Modificata 70%

Polarita CNR BU.  n. |- positiva
99/1984

Contenuto di acqua % peso CNR BU n|% 30+1
101/1984

Contenuto di bitume+flussante CNR BU n|% 70+1
100/1984

Flussante (%) CNR BU n|% 0
100/1984

Viscosita Engler a 20 °C CNR BU. n|OE>20
102/1984

Sedimentazione a5 g CNR BU n|% <5
124/1988

Residuo bituminoso - - -

Penetrazione a 25 °C CNR B.U. n. [dmm 50-70
24/1971

Punto di rammollimento CNR BU. n.|°C > 65
35/1973

Tabella Caratteristiche dell'emulsione bituminosa

Nel caso di stesa di conglomerato bituminoso su pavimentazione precedentemente fresata, € ammesso
I'utilizzo di emulsioni bituminose cationiche e modificate maggiormente diluite (fino a un massimo del 55%
di bitume residuo), a condizione che gli indicatori di qualita (valutati sul bitume residuo) e le prestazioni
richieste rispettino gli stessi valori riportati nella tabella.

Ai fini dell'accettazione del legante per mani d'attacco, prima dell'inizio dei lavori, I'impresa é tenuta a
predisporre la qualificazione del prodotto tramite certificazione attestante i requisiti indicati e a produrre
copia dello studio prestazionale eseguito con il metodo astra (metodologia riportata in allegato B)
rilasciato dal produttore.
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110.2  Posa in opera delle miscele

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitrici in perfetto
stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivellamento.

Le vibrofinitrici devono comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato, privo di sgranamenti
e fessurazioni, ed esente da difetti dovuti a segregazione degli elementi litoidi piu grossi.

Nella stesa si deve porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali, preferibilmente ottenuti
mediante tempestivo affiancamento di una strisciata alla precedente.

Qualora ci6 non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata deve essere spalmato con emulsione
bituminosa cationica, per assicurare la saldatura della striscia successiva.

Se il bordo risultera danneggiato o arrotondato, si deve procedere al taglio verticale con idonea
attrezzatura.

| giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere devono essere realizzati sempre previo taglio e
asportazione della parte terminale di azzeramento.

La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati deve essere programmata e realizzata in maniera
che essi risultino sfalsati fra di loro di almeno 20 cm e non cadano mai in corrispondenza delle due fasce
della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

La temperatura del conglomerato bituminoso all'atto della stesa, controllata immediatamente dietro la
finitrice, deve risultare in ogni momento non inferiore a 140 °C.

La stesa dei conglomerati deve essere sospesa qualora le condizioni meteorologiche generali possano
pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro.

Gli strati eventualmente compromessi devono essere immediatamente rimossi e successivamente
ricostruiti a spese dell'impresa.

La compattazione dei conglomerati deve iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a termine
senza interruzioni.

L'addensamento deve essere realizzato preferibilmente con rulli gommati.

Per gli strati di base e di binder possono essere utilizzati anche rulli con ruote metalliche vibranti e/o
combinati, di peso idoneo e caratteristiche tecnologiche avanzate, in modo da assicurare il
raggiungimento delle massime densita ottenibili.

La compattazione dovra avvenire garantendo un addensamento uniforme in ogni punto, in modo tale da
evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato appena steso.

La superficie degli strati deve presentarsi, dopo la compattazione, priva di irregolarita e di ondulazioni.
Un'asta rettilinea lunga 4 m, posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato, deve

aderirvi uniformemente; puo essere tollerato uno scostamento massimo di 5 mm.
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La miscela bituminosa dello strato di base verra stesa dopo che sia stata accertata dalla direzione dei
lavori la rispondenza della fondazione ai requisiti di quota, sagoma, densita e portanza indicati in progetto.
Prima della stesa del conglomerato bituminoso su strati di fondazione in misto cementato deve essere
rimossa, per garantirne l|'ancoraggio, la sabbia eventualmente non trattenuta dall'emulsione stesa
precedentemente a protezione del misto cementato stesso. Nel caso di stesa in doppio strato, la
sovrapposizione degli strati deve essere realizzata nel piu breve tempo possibile. Qualora la seconda
stesa non sia realizzata entro le 24 ore successive tra i due strati, deve essere interposta una mano di
attacco di emulsione bituminosa in ragione di 0,3 kg/m2 di bitume residuo. La miscela bituminosa del
binder e del tappeto di usura verra stesa sul piano finito dello strato sottostante dopo che sia stata
accertata dalla direzione dei lavori la rispondenza di quest'ultimo ai requisiti di quota, sagoma, densita e

portanza indicati in progetto.

110.3  Controlli

Il controllo della qualita dei conglomerati bituminosi e della loro posa in opera deve essere effettuato
mediante prove di laboratorio sui materiali costituenti, sulla miscela, sulle carote estratte dalla
pavimentazione e con prove in situ.

Ogni prelievo deve essere costituito da due campioni, uno dei quali viene utilizzato per i controlli presso
un laboratorio ufficiale di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001. L'altro campione, invece, resta a
disposizione per eventuali accertamenti e/o verifiche tecniche successive.

Sui materiali costituenti devono essere verificate le caratteristiche di accettabilita.

Sulla miscela deve essere determinata la percentuale di bitume, la granulometria degli aggregati e la
quantita di attivante d'adesione; devono, inoltre, essere controllate le caratteristiche di idoneita mediante
la pressa giratoria.

| provini confezionati mediante la pressa giratoria devono essere sottoposti a prova di rottura diametrale
a 25 °C (brasiliana).

In mancanza della pressa giratoria, devono essere effettuate prove Marshall:

- peso di volume (dm);

- stabilita e rigidezza (cnr b.u. n. 40/1973);

- percentuale dei vuoti residui (cnr b.u. n. 39/1973);

- resistenza alla trazione indiretta (prova brasiliana, cnr b.u. n. 134/1991).

Dopo la stesa, la direzione dei lavori prelevera alcune carote per il controllo delle caratteristiche del

calcestruzzo e la verifica degli spessori.
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Sulle carote devono essere determinati il peso di volume, la percentuale dei vuoti residui e lo spessore,
facendo la media delle misure (quattro per ogni carota) e scartando i valori con spessore in eccesso di
oltre il 5% rispetto a quello di progetto.

Per il tappeto di usura dovra, inoltre, essere misurata |'aderenza (resistenza di attrito radente) con lo skid

tester, secondo la norma cnr b.u. n. 105/1985.
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CAP.20 RIFIUTI

Art. 110 P REMESSA

In tutti i lavori oggetto del presente Appalto, I'Appaltatore ricopre il ruolo di “produttore di rifiuti”.
Sono pertanto ad esso imputate tutte le responsabilita attribuite ai sensi del c. 1 lett. f) di cui allart. 183
del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.

Art. 111 NORME GENERALI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI

Al fine di assicurare la corretta esecuzione delle opere, Iimpresa appaltatrice dovra garantire alla Stazione

Appaltante la continuita del conferimento di tutti i rifiuti prodotti ad impianti autorizzati al trattamento di

quanto proveniente dall’'esecuzione delle varie lavorazioni quali scavi, demolizioni, interventi su tubazioni

in C.A. ecc....

Per I'esecuzione delle attivita facenti parte del presente appalto, Iimpresa esecutrice pud eseguire con

propri automezzi il trasporto dei rifiuti prodotti o affidarsi a una ditta terza, sono comunque fatti salvi i

seguenti contenuti:

«  nelcaso in cui l'impresa appaltatrice effettui autonomamente il trasporto dei rifiuti prodotti € richiesta
liscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 2bis (trasporto conto proprio ai sensi
dellart. 212 ¢.8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i), purché sia rispettato il limite quantitativo previsto per il
trasporto di rifiuti pericolosi di 30 kg o It al giorno, o, in alternativa, € richiesta l'iscrizione in categoria
4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) oppure anche in categoria 5 (raccolta e
trasporto di rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'art. 212 ¢.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) a seconda
della pericolosita dei rifiuti prodotti e trasportati.

Trai C.E.R. previsti nelle suddette iscrizioni, devono obbligatoriamente essere presentii C.E.R.

- 170504, 170302 e 170904 per le categorie 2-bis e 4,

- 170605%, 170503*, 170301* e 170903* per le categorie 2-bis 0 5.

- 200306 per la categoria 4 classe f

L’indicazione di tali CER deve intendersi come requisito minimo, dovendo poi, tali iscrizioni all’Albo
Gestori Ambientali essere comprensive di tutti i codici C.E.R. che I'azienda intende trasportare, oltre
che di tutti i mezzi con cui effettivamente avverra il trasporto.

+ Nel caso in cui 'impresa appaltatrice intendesse affidare I'attivita di trasporto a Ditte terze, deve
assicurare che le stesse siano in possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nelle categorie
4 (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi ), 0 anche nella categoria 5 ( raccolta e trasporto di
rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell'art. 212 ¢. 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) a seconda della

pericolosita del rifiuto.
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Dette iscrizioni devono essere requisito gia posseduto dalla Ditta che si occupa del trasporto ed in

corso di validita prima dell'inizio dei lavori.

* nel caso in cui gli interventi oggetto dell'appalto prevedano lavori in punti in cui possono essere
presenti anche altri sottoservizi costituiti da condotte in amianto, I'esecutore delle attivita di rimozione
dell'amianto i deve essere in possesso anche dell’iscrizione in categoria 10A per la bonifica dei beni
contenenti amianto.

La classe di iscrizione posseduta per le categorie 4 e 5 dalla Ditta che si occupa del trasporto dei rifiuti

deve essere coerente alla quantita annua complessivamente trasportata, e comunque compatibile con la

quantita necessaria per il trasporto dei rifiuti prodotti nel corso delle attivita oggetto del presente appalto,

cioé la classe D.

La classe di iscrizione posseduta per la categoria 10A deve essere valutata in relazione all'importo dei

lavori di bonifica cantierabili, che per le necessita collegate al presente capitolato risulta essere sufficiente

la classe F.

La Ditta di trasporto e I'eventuale Ditta che si occupi di rimozione di amianto dovranno inoltre fornire

attestazione dellavvenuto versamento dei diritti annuali di segreteria all’Albo Nazionale Gestori

Ambientali per le categorie di iscrizione in loro possesso.

Eventuali variazioni dell'iscrizione allAlbo Nazionale Gestori Ambientali dovranno essere comunicate

immediatamente alla Stazione Appaltante prima dell'utilizzo dei mezzi d’opera.

Nel caso in cui, in via preventiva, tramite le verifiche analitiche effettuate per l'identificazione del
corretto codice CER da attribuire ai rifiuti prodotti (da fornire alla Committente) e/o, in maniera tardiva,
durante lattivita oggetto dell'appalto, venga riscontrata la presenza di sostanze contaminanti in
concentrazione tali da far ritenere il sito contaminato o potenzialmente contaminato, sara cura
dellimpresa appaltatrice sospendere immediatamente i lavori in via precauzionale ed avvisare
tempestivamente la Committente per prendere accordi sulle modalita con cui procedere.

Per quanto riguarda la produzione, il trasporto e il conferimento di rifiuti speciali pericolosi, tutti i soggetti

interessati dalle suddette fasi dovranno essere in regola rispetto a quanto previsto dal Decreto del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e s.m.i., dal DM

52/2011 e e s.m.i. e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in merito all'iscrizione al SISTRI ed al versamento del

relativo contributo annuale.

Resta inteso che ogni modifica legislativa successivamente introdotta riguardante I'Albo Nazionale

Gestori Ambientali, il SISTRI e, piu in generale, la normativa ambientale concernente la gestione dei rifiuti

che abbia ripercussioni sulle modalita gestionali ed operative indicate deve intendersi come

automaticamente integrata nel presente capitolato e, come tale, deve essere immediatamente recepita

ed attuata dall’Appaltatore, restando suo onere 'adempimento degli obblighi di legge.
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Gli IMPIANTI AUTORIZZATI a cui verranno conferiti i rifiuti dovranno essere individuati a cura e spesa
dell’Appaltatore, che deve assicurare la continuita del conferimento e presentare le dovute autorizzazioni

al trattamento alla Committente.

Art. 112 PRODUZIONE DEL RIFIUTO

Come esplicitato allart. 3.2 - Norme Generali sulla gestione dei rifiuti del presente capitolato, I'impresa
esecutrice dei lavori si configura, ai sensi della normativa ambientale, come produttore dei rifiuti; pertanto
dovra essere assicurata la continuita del conferimento di tutti i rifiuti prodotti ad impianti autorizzati al
trattamento di quanto proveniente dall'esecuzione delle varie lavorazioni come scavi, demolizioni,
interventi su tubazioni in C.A. ecc.... In tal caso la gestione dei rifiuti collocati in deposito temporaneo
nell'area di cantiere € onere dellimpresa esecutrice, che deve rispettare quanto previsto all'art. 1 lett. bb)
dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.

Per i requisiti tecnici necessari al trasporto e al conferimento ad impianto autorizzato si rimanda
rispettivamente agli artt. 3.4 e 3.5.

Prima dell'inizio delle varie attivita I'lTmpresa Appaltatrice dovra fornire:

« dichiarazione relativa alle modalita di esecuzione del trasporto e del conferimento delle varie
tipologie di rifiuto prodotto proveniente dell’'esecuzioni delle diverse attivita (scavi, demolizioni,
interventi su tubazioni in C.A. ecc....), comprensiva dell'individuazione dell'eventuale Ditta di
autotrasporto e degli impianti di destino finale;

+ elenco degli impianti di destino a cui potranno essere avviati i rifiuti prodotti in corso d’'opera,
copia conforme delle relative autorizzazioni al trattamento degli stessi, comprensive di copia di
eventuali garanzie fidejussorie e/o diritti richiesti. Oltre alle autorizzazioni al trattamento dei
rifiuti, idonee per tipologia ed in corso di validita, ove pertinente, I'Appaltatore deve presentare
copia delliscrizione al SISTRI di tutti i soggetti tenuti e copia dellattestazione dell'avvenuto

versamento del contributo annuale.

Art. 113 TRASPORTO DEL RIFIUTO

| trasporti e i conferimenti dei rifiuti derivanti dalla realizzazione delle opere in oggetto ad impianti
autorizzati al trattamento dovranno essere effettuati ai sensi del D. Igs n. 152 del 03.04.2006 e successive
modifiche ed integrazioni.

Come previsto dal D.M. 120/2014 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i, Ilmpresa che intendera effettuare
direttamente il trasporto dei rifiuti, dovra essere iscritta allALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI in

categoria 2bis (ai sensi dellart. 212 ¢.8 del T.U.A.) o, in alternativa, in categoria 4 o 5 (ai sensi dell'art.
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212 c.5del T.U.A.) a seconda della pericolosita del rifiuto trasportato ed i mezzi utilizzati dovranno essere

inseriti nella citata iscrizione come meglio specificato di seguito.

Nel caso I'lmpresa appaltatrice non intendesse effettuare direttamente i trasporti dei rifiuti, potra avvalersi

di una Ditta autorizzata previa Approvazione rilasciata dalla stazione Appaltante.

Si precisa che:
i il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'impresa esecutrice dei lavori implica che
la Ditta terza che si occupa del trasporto sia in possesso dell'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali in categoria 4 - classe “D” (o superiore) ai sensi dell'art. 212 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm. In tal caso liscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali deve essere comprensiva
almeno dei CER 170504, 170302 e 170904 (da intendersi come requisito minimo e non
esaustivo).
per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dallimpresa esecutrice, implica che la Ditta
terza che si occupa del trasporto sia in possesso dell'iscrizione allAlbo Nazionale Gestori
Ambientali in categoria 5 - classe “D” (o superiore) ai sensi dell'art. 212 c. 5 del D.Lgs. 152/06 e
ss.mm. In tal caso ['iscrizione allAlbo Nazionale Gestori Ambientali deve essere comprensiva
almeno dei CER 170605, 170503*, 170301* e 170903* (da intendersi come requisito minimo e
non esaustivo).
in alternativa ai casi i) ed ii), per il trasporto di rifiuti speciali prodotti dall'impresa esecutrice, la
stessa puo essere in possesso dell'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria
2-bis ai sensi dell'art. 212 c. 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm. purché rispetti il limite quantitativo per
il trasporto di rifiuti pericolosi di 30 kg o It al giorno. In tal caso ['iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali deve essere comprensiva almeno dei CER 170504, 170302, 170904,
170605%, 170503*, 170301* e 170903* (da intendersi come requisito minimo e non esaustivo).

L'impresa esecutrice dovra fornire, prima della stipula del contratto in coerenza con quanto dichiarato in

merito alla gestione dei rifiuti di cui ai punti precedenti:

o copia conforme dell'iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali della Ditta che si occupa del
trasporto dei rifiuti, dell'attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti annuali di segreteria
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L'Appaltatore dovra immediatamente, e comunque prima
dellutilizzo dei mezzi in oggetto, comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale
integrazione o cancellazione e, piu in generale, di ogni variazione, delliscrizione all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali;

0 copia conforme delle carte di circolazione dei mezzi che potranno essere utilizzati per il trasporto
di rifiuti;
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0 copia dell'iscrizione al SISTRI ove dovuta (o autocertificazione della non obbligatorieta di
adesione al sistema) e, analogamente, attestazione dell’avvenuto versamento del contributo
annuale al SISTRI;

0 copia conforme attestante, l'iscrizione al’ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI
DI MERCI PER CONTO TERZI e dell’iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale istituito presso
l'ufficio Statale della Motorizzazione civile situato nella provincia nella quale I'impresa ha sede
principale (per i mezzi immatricolati ad uso di terzi, salvo esenzioni vigenti a norma di legge) o
della LICENZA TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO rilasciata dalla stessa Provincia per
I mezzi immatricolati per 'uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 6
tonnellate.

Dovra essere presentata una dichiarazione su come sara eseguito il trasporto ed il conferimento delle
varie tipologie di rifiuto prodotto proveniente dell'esecuzione delle varie attivita come scavi, demolizioni,
interventi su tubazioni in C.A. ecc.... Le quantita (con pesatura) e le tipologie (Codice “CER” identificativo
del rifiuto) dei vari rifiuti, unitamente al luogo di conferimento, saranno determinati in base a quanto
riportato sui vari documenti di trasporto (formulari di identificazione rifiuti e schede SISTRI, se necessarie)
che obbligatoriamente, come previsto dalle vigenti normative, devono accompagnare ogni singolo

trasporto effettuato.

Art. 114 CONFERIMENTO DEL RIFIUTO

Gli IMPIANTI AUTORIZZATI a cui verranno conferiti i rifiuti dovranno essere individuati a cura e spesa
dell’Appaltatore, che deve assicurare la continuita del conferimento e presentare le dovute autorizzazioni
al trattamento alla Committente prima della sottoscrizione del contratto: analoga dichiarazione sara
richiesta prima della consegna dei lavori.

Inoltre, nel caso in cui gli impianti siano destinati al conferimento di rifiuti speciali pericolosi prodotti
dalllmpresa esecutrice, la stessa deve fornire anche copia di iscrizione al SISTRI dell'impianto a cui
conferisce, unitamente all'evidenza dell'avvenuto versamento, da parte di quest'ultimo, del contributo
annuale.

Gli oneri per il conferimento saranno riconosciuti come indicato all’Art. 6.5 - Misurazione oneri di

conferimento dei materiali di risulta e C.A., del presente capitolato.
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Art. 115  AMIANTO

L’Impresa esecutrice della rimozione delle parti di amianto risulta anche “Produttore” del rifiuto contenente
Cemento Amianto rimosso e bonificato, I'impresa stessa dovra inviare apposita comunicazione all’'USL di
competenza come indicato nel “Piano di Smaltimento” e dovra eseguire tutte le varie operazioni
rispettando le modalita previste dalla/e normativa/e vigente/i, ed essere in possesso di tutte autorizzazioni
da parte del’'USL competente, e delle certificazioni previste dalla/e normativa/e vigentefi.

+  Nel caso di interventi programmati tale comunicazione dovra essere fatta prima dell'inizio dei lavori
e copia dovra essere inoltrata alla Stazione appaltante via e-mail ad A.R.P.A. o al tecnico di
riferimento per il singolo cantiere.

*  Nel caso di interventi non programmati la comunicazione dovra essere inoltrata, a sanatoria, nelle
ore immediatamente successive all'intervento e dovra comunque essere trasmessa alla Stazione
appaltante per conoscenza.

«  Oltre alla copia delle comunicazioni inviate allUSL di competenza I'lmpresa esecutrice delle attivita
di rimozione dovra, nel pit breve tempo possibile, consegnare copia del FIR e della Scheda SISTRI
che hanno accompagnato il trasporto dei rifiuti contenenti amianto comprovanti la quantita e il luogo
del conferimento degli stessi.

L’attivita di bonifica degli spezzoni di tubo in cemento-amianto richiede il possesso dell’iscrizione in

categoria 10A all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che deve essere fornita dallimpresa esecutrice della

rimozione secondo le modalita espresse all'art. 3.3 - Produzione del rifiuto.

Il trasporto degli spezzoni di tubo in Cemento Amianto ai siti autorizzati dovra essere effettuato nel pieno

rispetto delle normative che regolamentano il trasporto dei rifiuti pericolosi e della relativa iscrizione

al’A.N.G.A. Per questa attivita si rimanda pertanto al succitato art. 3.4 - Trasporto del rifiuto.

Tutte le lavorazioni che I'lmpresa effettuera per la bonifica, il trasporto e gli oneri per il conferimento a

impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti contenenti Cemento Amianto verranno indennizzati

contabilizzando tutto quanto sostenuto sulla scorta della presentazione della documentazione (formulari
identificazione rifiuti e schede SISTRI, quando necessarie) che comprovi tutte le operazioni eseguite per
la bonifica ed il conferimento e I'effettiva quantita trattata.
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Art. 116 ONERI DI CONFERIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA E C.A.

Nelle tipologie di lavorazioni descritte sopra descritte I'’Appaltatore risulta produttore dei materiali di risulta
provenienti dall’'esecuzione delle opere di scavo e d’intervento sulle varie tubazioni e dovra rispettare tutto
quanto previsto nelle varie normative vigenti in materia di rifiuti.

Tutti i rifiuti prodotti durante le varie attivita dovranno essere conferiti a pubbliche discariche o su aree
opportunamente autorizzate che I'appaltatore dovra provvedere a procurare a proprie cure € spese
secondo le normative vigenti.

La rimozione, la corretta bonifica e il trattamento dei rifiuti contenente Cemento Amianto che verra
prodotto durante I'esecuzione degli interventi sulle reti dovra essere eseguita immediatamente e
direttamente all'interno del cantiere dove € stato prodotto il rifiuto.

Le quantita e le tipologie dei vari rifiuti saranno determinati da quanto riportato sui vari documenti che
obbligatoriamente devono accompagnare ogni singolo trasporto.

Conferimento materiali di risulta

Gli oneri per il conferimento dei materiali di risulta (rifiuti speciali) prodotti durante 'esecuzione dei lavori
saranno riconosciuti con i prezzi presenti nell'allegato “Elenco prezzi unitari” solamente a seguito della
presentazione, per ogni singolo trasporto e conferimento, della copia del relativo Formulario (F.I.R.) con
indicato il Codice “CER” identificativo del rifiuto, il luogo del conferimento ed il relativo peso di quanto
effettivamente conferito;

Conferimento cemento amianto

Gli oneri per il conferimento dei rifiuti contenente il Cemento Amianto (rifiuti speciali pericolosi) prodotto
durante gli interventi sulle reti acqua saranno riconosciuti con i prezzi presenti nell'allegato “Elenco
prezzi unitari” solamente a seguito della presentazione, per ogni singolo intervento, copia della
comunicazione che deve essere inviata allUSL di competenza con la quale si informa I'USL che verra
eseguito un intervento su tubazioni in Cemento Amianto e la copia del relativo Formulario (F.I.R.) con
indicato il Codice “CER” identificativo del rifiuto, il luogo del conferimento ed il relativo peso di quanto
effettivamente conferito.

Le operazioni, eseguite direttamente in cantiere, per la bonifica ed il trasporto del rifiuto contenente
Cemento Amianto saranno indennizzati in economia a seguito della presentazione, per ogni
intervento, della lista con indicato le ore e il nominativo del personale che ha eseguito le operazioni
per la bonifica.

Le ore per il trasporto saranno desunte dal relativo Formulario (F.I.R.) con indicato il Codice “CER”
identificativo del rifiuto, il luogo del conferimento ed il relativo peso di quanto effettivamente conferito.
Copia dei documenti che accompagnano il/i trasporto/i dovranno essere consegnati ai vari Tecnici
della Stazione appaltante. di riferimento dei vari lavori eseqguiti.
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La mancata consegna, da parte dell'lmpresa, della documentazione attestante quanto eseguito e

conferito determinera il non riconoscimento dei vari oneri sostenuti.



	Fogli e viste
	Cartigli elaboratii-Elab N


