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CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 

COMUNE DI VITTUONE 

Città metropolitana di Milano 

Settore Tecnico 

Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni 

LAVORI: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via e della piazza 

Giovanni Venini in Vittuone 

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTUONE 

IMPRESA AFFIDATARIA: GIAVAZZI srl -Via Petrarca 10, Cornaredo-p.iva 06522940151 

TERMINE LAVORI: 12.Giugno.2019

Il sottoscritto dir�ttore dei lavori ARCH. VILLANI UMBERTO, 

considerato che il giorno 04.06.19 è stata condotta la visita di sopralluogo, 

considerato che sono intervenuti alla visita i Signori: 

ARCH. VILLANI UMBERTO, in qualità di direttore dei lavori 

GEOM. GUALANDI STEFANO, in qualità di rappresentante dell'impresa affidataria 

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e viste: 

- tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;

- il progetto iniziale, redatto in data 23.04.2019 dall'Arch. Villani Umberto, che prevedeva la seguente

spesa:

IMPORTO LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) € 53.316,15 

Oneri della Sicurezza € 1.362,09 

IMPORTO LAVORI TOTALE - sconto contrattuale 5.20% € 54.678,24 

- i'ORDiNE DI SERVIZIO N. 1, redatto in data 06.06.2019 dall'Arch. Villani Umberto, che prevedeva

la rimodulazione degli importi contrattuali con conseguente definizione della nuova seguente

spesa:

IMPORTO LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) € 53.283,28 

Oneri della Sicurezza € 1.362,09 

IMPORTO LAVORI TOTALE - sconto contrattuale 5.20% € 54.645,37 

Considerato: 

- che a seguito di gara i lavori sono stati aggiudicati all'impresa di cui in epigrafe, con il ribasso del

5,20 %;



- che in data 14.06.2019, durante la movimentazione di mezzi di cantiere da parte dell'impresa
appaltatrice (rullo compattatore per asfalti), sono state danneggiate alcune lastre in pietra presenti
nelle pavimentazioni delle limitrofe via Matteotti e Via Villoresi, così come meglio documentato con
lettera del 21.06.2019 trasmessa alle parti.

- che l'impresa appaltatrice, a risoluzione del danno causato di cui al punto precedente, in accordo
con l'amministrazione comunale, ha proweduto a consegnare alla stessa amministrazione
comunale n. 15 ml di lastre in pietra (DDT n. 513 del 08/08/2019), similari a quelle esistenti
danneggiate. Le lastre sono custodite dall'amministrazione comunale nei propri magazzini. Le
stesse saranno utilizzate per la successiva sostituzione delle lastre danneggiate nel corso dei futuri
lavori di manutenzione che verranno eseguiti nelle vie Matteotti e Villoresi.

- che l'impresa ha comunicato l'ultimazione dei lavori alla data del 12.06.2019.
- che l'ultimazione dei lavori è stata accertata il 12.06.2019 come da certificato redatto in

contraddittorio fra l'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile.
- che anche gli interventi di formazione nuova segnaletica orizzontale sono stati ultimati
- che durante l'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti;
- che durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o

procure a favore di terzi;
- che i lavori sono stati eseguiti a corpo e che lo stato finale degli stessi alla data del 04.07.2019

ammonta complessivamente a: 50.512,55 euro per lavori eseguiti e 1.362,09 per oneri della
sicurezza per complessivi€ 51.874,64;

- che i lavori risultano pienamente collaudabili;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle

varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori
e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

- che l'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini
e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;

CERTIFICA 

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa GIAVAZZI srt, Via Petrarca 10, Cornaredo- p.iva 06522940151, 
sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari a: 
- importo netto lavori eseguiti euro 
- costi della sicurezza euro 
- diminuzione per modeste rettifiche di conteggi
- detrazione per piccoli difetti
- importo rettificato del conto finale
- a dedurre gli acconti corrisposti

euro 
euro 
euro 
euro 

50.512,55 +
1.362,09 +

00,00 +
- 00,00 =

51.874,64 +
0,00 + 

Residuo credito dell'impresa euro 51.874,64 

Resta il credito netto dell'impresa di euro 51.874,64, che fatta eccezione per la superiore 
approvazione del presente certificato, possono pagarsi,.aHJUmresa. 
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