

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI VITTUONE - Settore Lavori Pubblici


LAVORI Messa in sicurezza della via e della piazza G. Venini

IMPRESA GIAVAZZI srl - Via Petrarca 10 - Cornaredo - p.iva 065222940151

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - FINALE DEI LAVORI ESEGUITI ALLA DATA 12/06/2019

STATO DEI PAGAMENTI			AMMONTARE DEI LAVORI	
N.	Data	Importi	DALLE MISURE E DAI COMPUTI RISULTANO I SEGUENTI IMPORTI	
	Acconto	€ 0,00	LAVORI E SOMMINISTRAZIONI A MISURA	€ 53.283,28
			Ribasso d' appalto 5,20 %	€ 2.770,73
			Per materiali giacenti in cantiere	
			TOTALE	€ 50.512,55
			Lavori in economia	€ 0,00
			Costi della Sicurezza	€ 1.362,09
			Rimane l' ammontare	€ 51.874,64
			RITENUTE CONTRATTUALI	
			Ritenute a garanzie 0,5%	€ 0,00
			Deduzione percentuale acconto (0%)	€ 0,00
			Totale delle ritenute €.	€ 0,00
			Rimane l' ammontare netto di L.	€ 51.874,64
			Dedotti i precedenti acconti L.	€ 0,00
			Rimane il credito di L.	€ 51.874,64
TOTALE €.		€ 0,00		
Assicurazione Infortuni			OSSERVAZIONI	
Gli operai dell' impresa sono assicurati presso l' I.N.A.I.L., Sede di:				
			CERTIFICA	
			CHE al termini del contratto di appalto, di potere pagare all'impresa la rata di: € 51.874,64 oltre IVA	
POLIZZA N.			La Direzione dei Lavori	Il Responsabile del Procedimento
			ORDINE Arch. Villani Umberto	
			PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E	
			CONSERVATORI DEL PATRIMONIO	
			MONZA	
Data emissione:	Data scadenza:			
--	--			

UMBERTO
VILLANI
ARCHITETTO



LIBRETTO MISURE - contratto a corpo

COMUNE DI VITTUONE - Messa in sicurezza via e piazza Venini

SAL N. 1 - FINALE

Rif.	OPERE A CONTRATTO	Totale contrattuale €	% eseguita	Totale SAL FINALE
A.01	VIA E PIAZZA G. VENINI			
1U.04.010.0010.a	Scarifica sede stradale	€ 3.011,26	100,00%	€ 3.011,26
1U.04.010.0010.b	Scarifica marciapiedi	€ 592,20	100,00%	€ 592,20
1U.04.010.0040	Taglio pavimentazione bitumata	€ 25,62	100,00%	€ 25,62
1C.02.100.0010	Scavo in trincea	€ 138,25	100,00%	€ 138,25
1C.02.150.0010	Scavo eseguito a mano	€ 62,45	100,00%	€ 62,45
1U.04.020.0010	Demolizione canalette in pietra	€ 716,40	100,00%	€ 716,40
1C.27.050.0100.a	Conferimento a discarica	€ 2.079,23	100,00%	€ 2.079,23
1U.04.020.0170.a	Rimozione cordoli	€ 1.230,12	100,00%	€ 1.230,12
1U.04.020.0200	Rimozione di risvolti passi carrai	€ 57,64	100,00%	€ 57,64
1U.04.00.0020	Rimozione chiusini in ghisa	€ 647,22	100,00%	€ 647,22
1U.04.00.0010	Rimozione chiusini in cemento	€ 62,00	100,00%	€ 62,00
1U.04.320.0020	Riposizionamento cordoli	€ 1.793,88	100,00%	€ 1.793,88
1U.04.320.0050	Posa di risvolti passi carrai	€ 81,64	100,00%	€ 81,64
1U.04.330.0010	riposizionamento chiusini	€ 500,58	100,00%	€ 500,58
1U.04.330.0010	Messa in quota chiusini	€ 820,18	100,00%	€ 820,18
1U.04.170.0040	Fornitura e posa chiusini in ghisa	€ 714,84	100,00%	€ 714,84
1C.12.610.0010	Fornitura e posa chiusini in cemento	€ 161,52	100,00%	€ 161,52
1C.12.610.0010	Pozzetti in cemento	€ 148,80	100,00%	€ 148,80
1C.12.040.0030	Tubazione corrugata in polietilene	€ 330,84	100,00%	€ 330,84
1U.01.110.0060	rinfianchi in c.l.s. tubazioni	€ 180,36	100,00%	€ 180,36
1C.02.350.0010	Rinterri scavi	€ 55,00	100,00%	€ 55,00
1U.04.110.0200	Massicciata stradale	€ 232,64	100,00%	€ 232,64
1U.04.120.0015	Tout - Venant	€ 354,88	100,00%	€ 354,88
1U.04.120.0110	Binder canaletta	€ 610,56	100,00%	€ 610,56
NP01	Strato di usura colorato ROSSO - sp 50mm	€ 28.616,56	100,00%	€ 28.616,56

Rif.	OPERE A CONTRATTO	Totale contrattuale €	% eseguita	Totale SAL FINALE
NP02	<i>Strato di usura colorato ROSSO - marciapiedi - sp. 2</i>	€ 2.046,60	100,00%	€ 2.046,60
1U.04.320.0040	<i>Cordoli in porfido a raso</i>	€ 264,60	100,00%	€ 264,60
1U.05.100.0030	<i>Segnaletica orizzontale - permanente</i>	€ 1.826,00	100,00%	€ 1.826,00
MA.00.005.0005	<i>Manodopera -</i>			
	* Ripristino pavimentazione porfido	€ 296,64	100,00%	€ 296,64
	* Sostituzione tubazione pluviale	€ 593,28	100,00%	€ 593,28
NC.10.150.0020.a	<i>Noli</i>			
	* Nolo mini scavatore	€ 343,80	100,00%	€ 343,80
MU.04.140.0100	<i>Materiali</i>			
	Binderi in porfido sezione 12x12	€ 203,28	100,00%	€ 203,28
	Cordoni in granito (Baveno, Montorfano, Sanfedelino) con parti in vista bocciardate - 15x25cm	€ 84,72	100,00%	€ 84,72
12.010.0040.a	<i>Tubazione in p.v.c.</i>	€ 18,34	100,00%	€ 18,34
1U.05.100.0030	<i>Scavo parziale eseguito a mano marciapiede</i>	€ 1.318,94	100,00%	€ 1.318,94
1U.05.100.0030	<i>Formazione di massetto di fondazione</i>	€ 3.062,40	100,00%	€ 3.062,40
	TOTALE OPERE A CONTRATTO	€ 53.283,28	100,00%	€ 53.283,28
	ONERI DELLA SICUREZZA	€ 1.632,09	100,00%	€ 1.632,09

Il Direttore dei Lavori:

L'impresa appaltatrice:

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
 PIANIFICATORI PAESAGGISTE
 CONSERVATORI DEL PAESAGGIO
 MONZA E DELLA BRIANZA

IMBERTO
 VIELANI
 ARCHITETTO

