CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE

COMUNE DI VITTUONE
Citta metropolitana di Milano
Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni

LAVORI: Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della via e della piazza
Giovanni Venini in Vittuone

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTUONE

IMPRESA AFFIDATARIA: GIAVAZZI srl — Via Petrarca 10, Cornaredo— p.iva 06522940151

TERMINE LAVORI: 12.Giugno.2019

Il sottoscritto direttore dei lavori ARCH. VILLANI UMBERTO,

considerato che il giorno 04.06.19 & stata condotta la visita di sopralluogo,
considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:

ARCH. VILLANI UMBERTO, in qualita di direttore dei lavori

GEOM. GUALANDI STEFANO, in qualita di rappresentante dellimpresa affidataria

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e viste:
— tutte le leggi ed i regolamenti in materia dei lavori pubblici;
— il progetto iniziale, redatto in data 23.04.2019 dall'Arch. Villani Umberto, che prevedeva la seguente

spesa:

IMPORTO LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) € 53.316,15
Oneri della Sicurezza € 1.362,09
IMPORTO LAVORI TOTALE - sconto contrattuale 5.20% € 54.678,24

— 'ORDINE DI SERVIZIO N. 1, redatto in data 06.06.2019 dall'‘Arch. Villani Umberto, che prevedeva
la rimodulazione degli importi contrattuali con conseguente definizione della nuova seguente

spesa:

IMPORTO LAVORI (esclusi oneri della sicurezza) € 53.283,28
Oneri della Sicurezza € 1.362,09
IMPORTO LAVORI TOTALE - sconto contrattuale 5.20% € 54.645,37

Considerato:

— che a seguito di gara i lavori sono stati aggiudicati allimpresa di cui in epigrafe, con il ribasso del
5,20 %;

— che l'importo contrattuale, tenuto conto dell’Ordine di Servizio n. 1, dedotto il ribasso del 5,20.%,
risulta pari a euro 51.874,64, di cui 1.362,09, lorr%er'rdg icurezza non soggetti a ribasso;

— che i lavori sono stati consegnati il giorno 13.9@,\ bgg‘ comenda,verbale in pari data;
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—che in data 14.06.2019, durante la movimentazione di mezzi di cantiere da parte dellimpresa
appaltatrice (rullo compattatore per asfalti), sono state danneggiate alcune lastre in pietra presenti
nelle pavimentazioni delle limitrofe via Matteotti e Via Villoresi, cosi come meglio documentato con
lettera del 21.06.2019 trasmessa alle parti.

— che limpresa appaltatrice, a risoluzione del danno causato di cui al punto precedente, in accordo
con I'amministrazione comunale, ha provveduto a consegnare alla stessa amministrazione
comunale n. 15 ml di lastre in pietra (DDT n. 513 del 08/08/2019), similari a quelle esistenti
danneggiate. Le lastre sono custodite dal’amministrazione comunale nei propri magazzini. Le
stesse saranno utilizzate per la successiva sostituzione delle lastre danneggiate nel corso dei futuri
lavori di manutenzione che verranno eseguiti nelle vie Matteotti e Villoresi.

— che l'impresa ha comunicato I'ultimazione dei lavori alla data del 12.06.2019.

— che [l'ultimazione dei lavori e stata accertata il 12.06.2019 come da certificato redatto in
contraddittorio fra 'impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile.

— che anche gli interventi di formazione nuova segnaletica orizzontale sono stati ultimati

— che durante I'esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti;

— che durante I'esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni;

— che non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o
procure a favore di terzi;

— che i lavori sono stati eseguiti a corpo e che lo stato finale degli stessi alla data del 04.07.2019
ammonta complessivamente a: 50.512,55 euro per lavori eseguiti e 1.362,09 per oneri della
sicurezza per complessivi € 51.874,64;

— che i lavori risultano pienamente collaudabili;

— che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, in conformita al progetto e alle
varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori
e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

— che I'impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini
e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa GIAVAZZ| si, Via Petrarca 10, Comaredo — p.iva 06522940151,
sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida I'importo netto pari a:

— importo netto lavori eseguiti euro 50.512,55 +
— costi della sicurezza euro 1.362,09 +
— diminuzione per modeste rettifiche di conteggi euro 00,00 +
— detrazione per piccoli difetti euro - 00,00 =
— importo rettificato del conto finale euro 51.87464 +
— a dedurre gli acconti corrisposti euro 0,00 +
Residuo credito dell'impresa euro 51.874,64

Resta il credito netto dellimpresa di euro 51.874,64, che fatta eccezione per la superiore
approvazione del presente certificato, possono pagarsi.allimpresa.
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Visto: il responsabile del procedimento TR PO AR







