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Progetto architettonico: “PIERFRANCESCO MINGOTTI ARCHITETTO” - 25030 Erbusco (BS) via Rovato,31/C - Tel. 030.7268259



Piano di Sicurezza e

Coordinamento
PSC

(AI'SeENsI DEL TESTO UNIco D.LGs. N. 81/2008, COORDINATO AL D.LGs. N. 106/2009, TiToLo IV, CaPoO |,
E SECONDO LE INDICAZIONI DELL'ALLEGATO XV)

CANTIERE

PROGETTO DI RIGENERAZIONE IMMOBILE ESISTENTE DA DESTINARE

A SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE
VIA SACERDOTI GRUMELLI
RUDIANO 25030 (BS)

DaTA: 17/02/2021 REVISIONE N°: 3

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
(Architetto PIERFRANCESCO MINGOTTI)

PER RICEVUTA
IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
0

PER RICEVUTA

IL COMMITTENTE
(COMUNE DI RUDIANTO)

PER PRESA VISIONE
IL DIRETTORE DEI LAVORI
0

PER PRESA VISIONE
IL RESPONSABILE DEI LAVORI
0
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GRUMELLI Piano di Sicurezza e Coordinamento
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Revisione n° 3

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Impresa appaltatrice /
Lavoratore autonomo appaltatore

Datore di lavoro

Firma
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Premessa

Introduzione
Il presente documento redatto ai sensi del Testo Unico D.Lgs. 81/2008, coordinato al D.Lgs. n. 106/2009,

Titolo 1V, Capo |, e secondo le indicazioni dell’Allegato XV, costituisce piano di sicurezza e coordinamento

riferito al singolo cantiere.

Dichiarazione di conformita e impegno

Con la sottoscrizione del presente PSC, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilita penale
cui pud andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1°, del
citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilita

DICHIARA

che il presente piano di sicurezza e coordinamento, completo degli allegati € conforme ai requisiti indicati
nell’allegato XV, punto 2.1 (Contenuti minimi), e che provvedera alla revisione dello stesso nel caso in cui:
» siricevano valide e motivate proposte di integrazione da parte dei datori di lavoro o dei rappresentanti
dei lavoratori delle imprese;
> sia necessario effettuare lavorazioni non contemplate nel presente piano;

» le caratteristiche strutturali dell’'opera oggetto del presente piano risultino variate.

Con la sottoscrizione del presente PSC, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione

DICHIARA

che provvedera al coordinamento dell’esecuzione dei lavori secondo le metodologie previste nel presente

piano.

Con la sottoscrizione del presente PSC, il datore di lavoro dell'impresa che operera in cantiere
DICHIARA

» di aver preso visione del presente piano e di essersi consultato con il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza come indicato dall’articolo 102 del Testo Unico D.Lgs. 81/2008;

> di accettare e quindi attuare in fase di esecuzione le metodologie previste nel presente piano.
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Cantiere

Denominazione

PROGETTO DI RIGENERAZIONE IMMOBILE ESISTENTE DA DESTINARE A
SEDE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Indirizzo

VIA SACERDOTI GRUMELLI

Comune C.A.P. (Prov.)

RUDIANO, 25030 (BS)

Recapiti telefonici

030.7060711

Numero Fax

030.7060711

Indirizzo e-mail

info@comune.rudiano.bs.it

Importo dei lavori €

616.505,82 Di cui Importo oneri per la sicurezza € | 18.495,17

N. presunto di lavoratori

6 Entita del cantiere (uomini/giorno) | 734

Data inizio lavori

Data fine lavori Durata presunta | 6 mesi

Il riepilogo complessivo degli oneri per la sicurezza € sintetizzato nell’apposito allegato.

Soggetti di riferimento (nominativo, recapiti telefonici e note)

Committente

COMUNE DI RUDIANTO
Tel.: 030.7060711
mail: info@comune.rudiano.bs.it

Direttore dei lavori

Responsabile dei lavori

Coordinatore per la
progettazione

Architetto PIERFRANCESCO MINGOTTI
Tel.: 030.7268259 - Cel.: 335.7740300
mail: francesco@architettiassociati.org

Coordinatore per
I'esecuzione
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Descrizione sintetica dell’opera
PREMESSA

Il Comune di Rudiano con la recente deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28 Gennaio 2021 ha
individuato negli ambiti della rigenerazione urbana e territoriale ai sensi dellart. 8-bis della L.r. n. 12/2005,
come introdotto dalla I.r. 26/11/2019, n. 18 "misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione
urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente - modifiche e integrazioni alla
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali"- l'area e
limmobile individuato al Foglio 8 con i mappali 465 e 466, con I'obbiettivo di collocarvi la sede della
Protezione Civile svolta in regime di convenzione con il Parco Oglio Nord in virtu della deliberazione di
Giunta Comunale n. 20 del 04 Febbraio 2016 alla quale & allegata la relativa convenzione.

Tale immobile (dismesso) collocato nel tessuto urbano consolidato del comune di Rudiano il quale si
estende sulla sponda sinistra del fiume Oglio, nella parte centro-occidentale della provincia, a confine con
quella di Bergamo, tra i comuni di Urago d'Oglio, Chiari, Roccafranca, Pumenengo (BG) e Calcio (BG). |
collegamenti viari risultano alquanto agevoli: dista appena 4 chilometri dalla strada statale n. 11 Padana
superiore, mentre soltanto 17 chilometri la separano dal casello di Rovato, da cui si accede all'autostrada A4
Torino-Trieste e circa 10 km. dal casello autostradale della Bre.Be.Mi.. Altrettanto agevole risulta anche il
collegamento con la rete ferroviaria: la stazione di riferimento, sulla linea Milano-Venezia, si trova infatti solo
a 8 chilometri. Per i voli nazionali e internazionali si raggiunge I'aeroporto piu vicino, posto a 33 chilometri,

ma per le linee intercontinentali dirette ci si serve dello scalo di Milano/Malpensa, a 115 chilometri.

INTERVENTO PREVISTO CON IL PRESENTE PROGETTO

Consapevole della necessita di poter disporre di una sede a servizio del Gruppo di volontariato di
Protezione civile del proprio territorio, 'Amministrazione comunale di Rudiano nel’ambito della propria
autonomia ha inserito I'area 'immobile esistente negli ambiti della rigenerazione con I'obbiettivo di ricercare
un adeguato finanziamento per la realizzazione di un fabbricato, in un ambito del tessuto consolidato e
quindi senza consumare nuovo suolo in ottemperanza ai principi della L.R. 31/2014, fornito di tutti gli spazi
sia interni sia esterni allo stesso, indispensabili per una corretta e moderna gestione del Gruppo.

Sensibile a questa richiesta e avendo ritenuto come indispensabile per una miglior gestione del territorio
l'opera richiesta, per la realizzazione dell'opera definita come “Costruzione di nuova sede della Protezione
Civile del comune di Rudiano”.

La realizzazione dell'edificio i cui requisiti tecnici e logistici di seguito esposti e meglio individuabili negli
elaborati grafici allegati al presente progetto esecutivo, verra cosi a soddisfare le esigenze del territorio e in
particolar modo quelle del Gruppo di Rudiano che si &€ sempre fatto distinguere per la sua efficienza e
disponibilita a far fronte ad ogni tipo d'intervento sia calamitoso che di gestione corretta del territorio cui
opera.

L’area sulla quale & prevista la rigenerazione & collocata nel centro del Comune in zona di facile ed
agevole accessibilita dotata di ampi spazi di manovra per mezzi e personale, dotata di tutte le caratteristiche
logistiche e strutturali per diventare sede di protezione civile.

La struttura verra realizzata completamente in cemento armato, interamente rivestita esternamente da

materiale isolante per rispondere alle caratteristiche di contenimento dei consumi energetici e dotata di
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contro parete interna in cartongesso per isolare ulteriormente ed agevolare la distribuzione degli impianti.
Sono previsti spazi per le zone operative (tre uffici) un’ampia sala riunione da oltre 70 mq. in grado di
ospitare eventi e formazione dei volontari, adeguati gruppi servizi, spogliatoi e stanze per il riposo.
Esternamente & prevista la realizzazione di un portico rimessa per ospitare i mezzi della protezione civile,
oltre ai piazzali esterni dai quali si pud accedere al magazzino comunale che ospitera anche la piccola

officina per le piccole riparazioni, il tutto meglio descritto negli elaborati grafici allegati.

Descrizione del contesto in cui é collocata I’area di cantiere
L'area di cantiere si colloca all'interno del centro abitato, e risulta essere classificata dalla strumentazione

urbanistica in ambiti "Servizi Pubblici e di interesse pubblico o generrale esistenti"

Trattasi di area pianeggiante all'interno della quale trova collocazione il fabbricato oggetto di
rigenerazione.

L'area confina a nord con la SP12 denominata Sacerdoti Grumelli, sulla quale & collocato I'attuale
accesso carraio, e ove verra realizzato il nuovo accesso all'area di cantiere; mentre ad est, sud ed ovest

I'area confina con altre proprieta.

Descrizione dell’area di cantiere
INDICARE L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LE RELATIVE SCELTE PROGETTUALI

ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE E MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN RIFERIMENTO A:

Non si rileva la presenza di linee elettriche aeree, mentre sono sicuramente presenti i sottoservizi
(fognatura, linee elettriche), i quali dovranno essere opportunamente sezionati prima dell'inizio dei lavori di
demolizione del fabbricato esistente. Si rende tuttavia necessario individuare preventivamente i tracciati.

Comparimentare adeguatamente le aree di lavoro al fine di evitare possibili interferenze con le attivita
presenti nell'edificio posto ad est ed aventi diritto di passo (accesso) dal piazzale in argomento - vedi layout
di cantiere (Fase 1 - Fase 2 - Fase 3) allegati.

In fase di demolizione del fabbricato esistente e durante il relativo carico delle macerie per il successivo
smaltimento si potrebbero esserci problematiche connesse all'eccessiva polverosita. In tal caso si prescrive
di bagnare accuratamente le macerie e qualora necessario si dovra provvedere ad applicare rete a maglie

fine lungo tutto il perimetro del cantiere.

Descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno
vedi relazione geologica

Procedure complementari e di dettaglio al PSC
Gestione rifiuti
Modalita di accesso dei mezzi di fornitura materiali

Planimetria cantiere

Coordinatore per la sicurezza e coordinamento lavori: Arch. Pierfrancesco Mingotti
25030 Erbusco (BS) via Rovato, 31/C - mail. francesco@architettiassociati.org - Tel./Fax 030.7268259



VIA SACERDOTI

. . . Febbraio 2021
GRUMELLI Piano di Sicurezza e Coordinamento

Revisione n° 3

Prescrizioni generali

Prescrizioni per le imprese
Dopo aver ricevuto il presente piano, e prima di accettare lo stesso, il datore di lavoro dellimpresa &

tenuto, ai sensi dell’articolo 102 del Testo Unico D. Lgs. 81/2008, a consultare il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e a fornirli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte che saranno trasmesse al committente e al
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Con l'accettazione del presente piano, il datore di lavoro € tenuto a:
» comunicare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione prima dell’'inizio dei lavori i nominativi
dei propri subappaltatori;

» fornire ai propri subappaltatori:

e comunicazione del nominativo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione nonché

I'elenco dei documenti da trasmettere allo stesso;

e copia del presente piano e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire allimpresa
subappaltatrice di ottemperare all’'obbligo previsto dall’articolo 102 del Testo Unico D. Lgs.
81/2008;

e adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;

e e informazioni relative al corretto utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di
protezione collettiva ed individuale messe a disposizione;

> verificare che i propri subappaltatori trasmettano in tempo utile e comunque entro 15 gg. dall’inizio dei
lavori la documentazione riportata nel capitolo “Documenti da garantire in cantiere”, anche per i propri
subappaltatori.

» fornire collaborazione al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per dare attuazione a
quanto previsto dal presente piano;

» redigere e fornire al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, prima dell'inizio dei lavori il
proprio POS specifico per il cantiere;

» comunicare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione il nome del proprio referente con un
anticipo sufficiente da permettere allo stesso di attuare quanto prescritto dal presente piano prima

dell’inizio dei lavori;

Y

garantire la presenza dei rispettivi referenti alle riunioni di coordinamento;

Y

disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessita delle singole lavorazioni;

assicurare il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e salubri;

assicurare idonee e sicure postazioni di lavoro;

assicurare corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;

assicurare il controllo e la manutenzione di impianti, macchine ed attrezzature;

YV V V V V

inviare giornalmente I'elenco dei lavoratori che saranno impiegati in cantiere;
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» sorvegliare il rispetto da parte dei lavoratori autonomi, da essa direttamente incaricati, delle procedure

di sicurezza previste nel POS dell'impresa.

Solo dopo l'autorizzazione del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, l'impresa potra iniziare

i lavori.

Prescrizioni per i lavoratori autonomi
| lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dal presente piano, comprese tutte le indicazioni

loro fornite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione. Dovranno inoltre partecipare a tutte le
riunioni di coordinamento indette e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per I'attuazione delle

azioni di coordinamento.
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Elenco delle imprese e dei lavoratori autonomi presenti in
cantiere

Elenco imprese
Non sono state ancora definite le imprese operanti in cantiere.

Elenco lavoratori autonomi
Non sono stati ancora definiti i lavoratori autonomi operanti in cantiere.

Coordinatore per la sicurezza e coordinamento lavori: Arch. Pierfrancesco Mingotti
25030 Erbusco (BS) via Rovato, 31/C - mail. francesco@architettiassociati.org - Tel./Fax 030.7268259
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Addetti alla gestione delle emergenze

Definizione
Gli addetti alla gestione delle emergenze sono i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e

immediato, di salvataggio, di primo soccorso €, comunque, di gestione del’emergenza.

Obblighi del datore di lavoro

Qualora la gestione delle emergenze € affidata allimpresa, il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 18,
comma 1, lettera b), & tenuto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure
di prevenzione incendi e di primo soccorso e, comunque, di gestione dellemergenza, e a fornire loro
un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico cosi come indicato nell’articolo 37,
comma 9.

Elenco degli addetti alla gestione delle emergenze
Non sono stati ancora definiti gli addetti alla gestione delle emergenze.
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Numeri telefonici utili in caso di emergenza

Nella tabella seguente sono riportati i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio

del pronto soccorso e della prevenzione incendi.

PRONTO SOCCORSO

AS.L.

COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO

PRONTO INTERVENTO CARABINIERI

POLIZIA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 112

ENEL

ACQUEDOTTO

GAS
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Impianti, macchine ed attrezzature

Definizione
Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro con I'articolo 69, comma 1 lettera a) definisce attrezzatura di

lavoro come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine,
attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato
durante il lavoro.

Obblighi del datore di lavoro

L’articolo 71 del Testo Unico enuncia gli obblighi del datore di lavoro relativamente alle attrezzature di
lavoro. Si evidenzia il comma 1 in base al quale & tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature
conformi ai requisiti di cui all’articolo 70, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da
svolgere o adottate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di
recepimento delle direttive comunitarie. Ai sensi dell’articolo 73, il datore di lavoro & tenuto ad informare,
formare ed addestrare il proprio personale relativamente:

> alle condizioni di impiego delle attrezzature;

» alle situazioni anormali prevedibili;

» airischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro;

> alle attrezzature di lavoro presenti nel’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non
usate direttamente.

Ai sensi dell’articolo 77, il datore di lavoro € tenuto a scegliere adeguati DPI in base ai rischi che non
possono essere evitati in altro modo, e a fornire ai lavoratori i DPI necessari e le relative informazioni sul
corretto uso.

Ai sensi dell’articolo 80, il datore di lavoro e tenuto ad adottare le misure necessarie affinché i lavoratori
siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all'impiego dei materiali, delle apparecchiature

e degli impianti elettrici messi a loro disposizione.

Obblighi dei lavoratori

L’articolo 78 del Testo Unico enuncia gli obblighi dei lavoratori relativamente alle attrezzature di lavoro.
Nello specifico, i lavoratori sono tenuti a sottoporsi al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari, e ad utilizzare i DPl messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e alladdestramento eventualmente organizzato
ed espletato. | lavoratori sono tenuti ad aver cura dei DPI messi a loro disposizione, ai quali non dovranno
apportare modifiche di propria iniziativa e dovranno segnalare immediatamente al datore di lavoro o al

dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Elenco delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dalla
committenza
Il committente non mettera a disposizione attrezzature di lavoro.
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Elenco delle attrezzature di lavoro delle imprese e lavoratori autonomi
Non sono state ancora definite le attrezzature di lavoro delle imprese e dei lavoratori autonomi, oppure

questi non utilizzeranno attrezzature di lavoro proprie. Le singole imprese e i lavoratori autonomi potranno
utilizzare attrezzature di lavoro messe a disposizione direttamente dalla committenza o da altra impresa,
solo se espressamente autorizzati (in forma scritta), nel rispetto di quanto stabilito dal presente piano e delle
disposizioni avute durante le riunioni periodiche.

Le eventuali schede di sicurezza delle attrezzature presenti in cantiere sono riportate nell’Allegato Il.
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Opere provvisionali

Definizione
Le opere provvisionali sono tutte quelle strutture temporanee e indipendenti dallopera di cantiere,

realizzate al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento della propria attivita.

Ai sensi dell’articolo 112, le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola
d’'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata
del lavoro. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per
eliminare quelli non ritenuti pit idonei ai sensi dell’allegato XIX.

Obblighi del datore di lavoro

L’articolo 111 del Testo Unico enuncia gli obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in
quota. In particolare & tenuto a scegliere le attrezzature di lavoro piu idonee a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure e dovra individuare le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori
prevedendo, ove necessario, I'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute da luoghi di lavoro in

quota.

Obblighi dei lavoratori

Ai sensi dell’articolo 115, nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva
come previsto dall’articolo 111, comma 1, lettera a), & necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di
protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente conformi alle norme tecniche.

Elenco delle opere provvisionali messe a disposizione dalla
committenza
Il committente non mettera a disposizione opere provvisionali.

Elenco delle opere provvisionali delle imprese e lavoratori autonomi
Non sono state ancora definite le opere provvisionali delle imprese e lavoratori autonomi, oppure questi

non utilizzeranno opere provvisionali proprie. Le singole imprese e i lavoratori autonomi potranno utilizzare
opere provvisionali messe a disposizione direttamente dalla committenza o da altra impresa, solo se
espressamente autorizzati (in forma scritta), nel rispetto di quanto stabilito dal presente piano e delle
disposizioni avute durante le riunioni periodiche.

Le eventuali schede di sicurezza delle opere provvisionali presenti in cantiere sono riportate nell’Allegato
Il
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Sostanze e prodotti

Definizione
Il rischio chimico & definito come la probabilita di subire un danno pil 0 meno grave conseguente

all’esposizione ad uno o piu agenti chimici pericolosi. Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro con il Titolo
IX distingue nella categoria di sostanze pericolose le seguenti tipologie:
» agenti chimici, definiti dall'articolo 222, comma 1, lettera a);

o tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti,
utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attivita lavorativa,
siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi 0 no sul mercato;

» agenti chimici pericolosi, definiti dall’articolo 222, comma 1, lettera b);

e agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione
come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per
'ambiente;

e agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003,
n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione
come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per
ambiente;

e agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2),
possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprieta
chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di
lavoro, compresi gli agenti chimici cui & stato assegnato un valore limite di esposizione
professionale.

» agenti cancerogeni, definiti dall’articolo 234, comma 1, lettera a);

e una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2,
stabiliti ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52(N), e successive modificazioni;

e un preparato contenente una o piu sostanze di cui al punto precedente, quando la concentrazione
di una o piu delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai
Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65(N) e successive modificazioni;

e una sostanza, un preparato o un processo di cui allALLEGATO XLII del D.Lgs. 81/2008, nonché
una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dallALLEGATO XLII del
D.Lgs. 81/2008;

» agenti mutageni, definiti dall’articolo 234, comma 1, lettera a);

e una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2,
stabiliti dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997, n. 52(N), e successive modificazioni;

e un preparato contenente una o piu sostanze di cui al punto precedente, quando la concentrazione

di una o piu delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la
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classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai Decreti
legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65(N) e successive modificazioni;
» amianto, definito dall’articolo 247.
L’articolo 234, comma 1, lettera c) definisce il valore limite di esposizione a tali agenti chimici, se non
diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico
nell’aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di

riferimento.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 223, € tenuto a determinare preliminarmente I'eventuale presenza
di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

» le loro proprieta pericolose;

> le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dellimmissione sul mercato
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52,
e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

» il livello, il modo e la durata della esposizione;

» le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantita delle
sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;

» i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco & riportato
negli allegati ALLEGATO XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;

» gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

» se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria gia intraprese.

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica le misure e principi generali per la prevenzione dei
rischi e le misure specifiche di protezione e di prevenzione adottate. Nella valutazione medesima devono
essere incluse le attivita, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali & prevedibile la possibilita di
notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza,
anche dopo I'adozione di tutte le misure tecniche.

Nel caso di un’attivita nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi
che essa presenta e I'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attivita
comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle
misure di prevenzione.

Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 15, € tenuto a provvedere alla eliminazione dei rischi e, ove cio
non sia possibile, alla loro riduzione al minimo, alla sostituzione di cid che & pericoloso con cid che non lo €,
0 & meno pericoloso, alla riduzione dell’utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro, al
controllo sanitario dei lavoratori, ad informare e formare tutte le maestranze.

Ai sensi dell’articolo 226, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori
dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo
di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tale misure
comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la

messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso. Inoltre, adotta immediate misure dirette ad
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attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori, e
adotta misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

Il datore di lavoro & tenuto a fornire indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee
attrezzature di intervento che devono essere utilizzate fino a quando persiste la situazione anomala, e ad
adottare le misure necessarie per approntare sistemi d’allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per
segnalare tempestivamente l'incidente o 'emergenza.

Ai sensi dell'articolo 227, il datore di lavoro deve provvedere affinché i lavoratori e i loro rappresentanti
siano adeguatamente formati ed informati in relazione ai risultati della valutazione del rischio, agli agenti
chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, alle precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per
proteggere loro stessi e gli altri. Inoltre deve garantire loro I'accesso ad ogni scheda di sicurezza degli agenti
chimici. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non
siano contrassegnati da segnali di sicurezza, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei
contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

Ai sensi dell’articolo 229, il datore di lavoro deve garantire la sorveglianza sanitaria a tutti i lavoratori
esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto
tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e

mutageni di categoria 3.

Obblighi dei lavoratori

Il lavoratore, ai sensi dell’articolo 20, & tenuto a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, osservando le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, contribuendo cosi alladempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. E tenuto, inoltre, ad utilizzare correttamente le sostane e i preparati

pericolosi, e ad utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione.

Elenco delle sostanze e/o prodotti messe a disposizione dalla
committenza
Il committente non mettera a disposizione sostanze e/o prodotti.

Elenco delle sostanze e/o prodotti delle imprese e lavoratori autonomi
Non sono state ancora definite le sostanze e/o prodotti delle imprese e lavoratori autonomi, oppure questi

non utilizzeranno sostanze e/o prodotti propri.Le singole imprese e i lavoratori autonomi potranno utilizzare
sostanze e/o prodotti messi a disposizione direttamente dalla committenza o da altra impresa, solo se
espressamente autorizzati (in forma scritta), nel rispetto di quanto stabilito dal presente piano e delle
disposizioni avute durante le riunioni periodiche.

Le eventuali schede di sicurezza fornite dal produttore delle sostanze e/o prodotti presenti in cantiere

sono riportate nell’Allegato V.
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Attivita n° 1

Non eseguita

Fase di lavoro

FORMAZIONE NUOVO ACCESSO DI CANTIERE

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -—--
i e programma 2] NO Prevede I'uso del ponteggio NO
demolizione

Note

Attivita n° 2

Non eseguita

Fase di lavoro

ALLESTIMENTO CANTIERE

Presa in consegna e pulizia da elementi di intralcio ai lavori, sistemazione logistica del
Sottofase . S . o LS
cantiere e posizionamento delle prime attrezzature e della cartellonistica di sicurezza.
Data inizio Data fine Durata -
R G programma 2/ NO Prevede I'uso del ponteggio NO
demolizione
Note
Attivita n° 3

Non eseguita

Fase di lavoro

SMALTIMENTO RIFIUTI PRESENTI NELL’AREA DI CANTIERE

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
R G programma 2/ NO Prevede I'uso del ponteggio NO
demolizione

Note

Attivita n° 4

Non eseguita

Fase di lavoro

DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE E RELATIVI LOCALI ACCESSORI

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -—--
i e programma 2] NO Prevede 'uso del ponteggio NO
demolizione

Note

Attivita n° 5

Non eseguita

Fase di lavoro

SMALTIMENTO DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
Rientra nel programma di NO Attivita n° 12 Non_
demolizione eseguita
Note
Attivita n° 6

Non eseguita

Fase di lavoro

SCAVO DI SBANCAMENTO

Sottofase
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Data inizio Note Durata -
R G programma 2/ NO Prevede I'uso del ponteggio NO
demolizione
Note
Attivitan° 7 Non eseguita

Fase di lavoro

FORMAZIONE DELLA MASSICCIATA

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
R G prggram_n'_na 2/ NO Prevede I'uso del ponteggio NO
emolizione
Note
Attivitan° 8 Non eseguita

Fase di lavoro

SISTEMAZIONE LOGISTICA DEL CANTIERE ED INSTALLAZIONE DEL MEZZO DI

SOLLEVAMENTO
Sottofase
Data inizio Data fine Durata -—--
i e prggram.rr!a 2] NO Prevede I'uso del ponteggio NO
emolizione
Note
Attivitan® 9 Non eseguita

Fase di lavoro

FORMAZIONE DI FONDAZIONI IN OPERA IN GETTO DI C.A.

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
R G programma 2/ NO Prevede 'uso del ponteggio NO
demolizione
Note

Attivita n° 10

Non eseguita

Fase di lavoro

FORMAZIONE DI VESPAIO AREATO

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
R G programma 2] NO Prevede I'uso del ponteggio NO
demolizione
Note

Attivita n° 11

Non eseguita

Fase di lavoro

MONTAGGIO/SMONTAGGIO PONTEGGI

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -—--
i e programma 2] NO Prevede I'uso del ponteggio NO
demolizione

Note

Attivita n° 12

Non eseguita

Fase di lavoro

GETTO DI MURI DI ELEVAZIONE FUORI-TERRA IN GETTO DI C.A.
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Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
R G programma 2/ NO Prevede I'uso del ponteggio NO
demolizione

Note

Attivita n° 13

Non eseguita

Fase di lavoro

GETTO DI SOLAIO PIANO DI COPERTURA

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
R G programma 2/ NO Prevede I'uso del ponteggio NO
demolizione

Note

Attivita n° 14

Non eseguita

Fase di lavoro

FINITURA DELLA COPERTURA (IMPERMEABILIZZAZIONE, LATTONERIA, LINEA
VITA)

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -—--
i e prggram.rr!a 2] NO Prevede I'uso del ponteggio NO
emolizione

Note

Attivita n° 15

Non eseguita

Fase di lavoro

POSA IN OPERA DI SOGLIE E DAVANZALI

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
R G prggram_n'_na 2/ NO Prevede 'uso del ponteggio NO
emolizione

Note

Attivita n° 16

Non eseguita

Fase di lavoro

POSA IN OPERA DI FALSI TELAI

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
R G programma 2/ NO Prevede I'uso del ponteggio NO
demolizione

Note

Attivita n° 17

Non eseguita

Fase di lavoro

REALIZZAZIONE DI PARETI E CONTROPARETI INTERNE IN CARTONGESSO

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -—--
i e programma 2] NO Prevede 'uso del ponteggio NO
demolizione

Note

Attivita n° 18

Non eseguita

Fase di lavoro

FORMAZIONE DI CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO ALLEGGERITO -

Coordinatore per la sicurezza e coordinamento lavori: Arch. Pierfrancesco Mingotti
25030 Erbusco (BS) via Rovato, 31/C - mail. francesco@architettiassociati.org - Tel./Fax 030.7268259




VIA SACERDOTI . . . Febbraio 2021
GRUMELLI Piano di Sicurezza e Coordinamento Ravisione n° 3
QUADROTTI 60X60
Sottofase
Data inizio Data fine | Attivita n° 25 ol
eseguita

R G programma 2/ NO Prevede 'uso del ponteggio Fase di
demolizione lavoro

Note

Attivita n° 19

Non eseguita

Fase di lavoro

POSA IN OPERA DI MATERIALE ISOLANTE

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
B 6. programma 2] NO Prevede 'uso del ponteggio NO
demolizione

Note

Attivita n° 20

Non eseguita

Fase di lavoro

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -—--
i e prggram.rr!a 2] NO Prevede 'uso del ponteggio NO
emolizione

Note

Attivita n° 21

Non eseguita

Fase di lavoro

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARIO

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
R G prggram_n'_na 2/ NO Prevede I'uso del ponteggio NO
emolizione

Note

Attivita n° 22

Non eseguita

Fase di lavoro

REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO ESTERNO “A CAPPOTTO”

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
R G programma 2/ NO Prevede I'uso del ponteggio NO
demolizione

Note

Attivita n° 23

Non eseguita

Fase di lavoro

POSA IN OPERA DI INFISSI E SERRAMENTI

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -—--
i e programma 2] NO Prevede 'uso del ponteggio NO
demolizione
23
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Note

Attivita n° 24

Non eseguita

Fase di lavoro

POSA IN OPERA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
R G programma 2/ NO Prevede 'uso del ponteggio NO
demolizione

Note

Attivita n° 25

Non eseguita

Fase di lavoro

TINTEGGIATURA PARETI INTERNE ED ESTERNE

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
R0 CL prggram.rr!a ol NO Prevede I'uso del ponteggio NO
emolizione
Note
Attivita n° 26 Non eseguita
Fase di lavoro | FINITURE VARIE
Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
Rientra nel programma di demolizione NO Prevede l'uso del ponteggio NO

Note

Attivita n° 27

Non eseguita

Fase di lavoro

SCAVI IN SEZIONE RISTRETTA

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
Rientra nel programma di demolizione NO Prevede l'uso del ponteggio NO

Note

Attivita n° 28

Non eseguita

Fase di lavoro

POSA IN OPERA DI SOTTOSERVIZI

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
Rientra nel programma di demolizione NO Prevede I'uso del ponteggio NO

Note

Attivita n° 29

Non eseguita

Fase di lavoro

FORMAZIONE DI PLINTI IN C.A. PER ILLUMINAZIONE ESTERNA

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
Rientra nel programma di demolizione NO Prevede l'uso del ponteggio NO

Note
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Attivita n° 30

Non eseguita

Fase di lavoro | POSA IN OPERA DI NUOVA RETE DI RECINZIONE

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
Rientra nel programma di demolizione NO Prevede I'uso del ponteggio NO

Note

Attivita n° 31

Non eseguita

Fase di lavoro | POSA IN OPERA DI CORDOLI IN CONGLOMERATO DI CEMENTO

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
Rientra nel programma di demolizione NO Prevede I'uso del ponteggio NO

Note

Attivita n° 32

Non eseguita

Fase di lavoro | FORNITURA DI TERRA DA COLTIVO

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
Rientra nel programma di demolizione NO Prevede l'uso del ponteggio NO

Note

Attivita n° 33

Non eseguita

Fase di lavoro | POSA IN OPERA NUOVA ILLUMINAZIONE ESTERNA

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
Rientra nel programma di demolizione NO Prevede I'uso del ponteggio NO

Note

Attivita n° 34

Non eseguita

Fase di lavoro | ASFALTATURA PIAZZALI ESTERNI

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
Rientra nel programma di demolizione NO Prevede I'uso del ponteggio NO

Note

Attivita n° 35

Non eseguita

Fase di lavoro | FORMAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
Rientra nel programma di demolizione NO Prevede l'uso del ponteggio NO

Note

Attivita n° 36

Non eseguita

Fase di lavoro | PULIZIA E SMOBILIZZO CANTIERE

25

Coordinatore per la sicurezza e coordinamento lavori: Arch. Pierfrancesco Mingotti
25030 Erbusco (BS) via Rovato, 31/C - mail. francesco@architettiassociati.org - Tel./Fax 030.7268259




VIA SACERDOTI Febbraio 2021

GRUMELLI Piano di Sicurezza e Coordinamento Revisione n° 3
Sottofase
Data inizio Data fine Durata -
Rientra nel programma di demolizione NO Prevede l'uso del ponteggio NO
Note

Le eventuali schede di sicurezza sono riportate nell’Allegato V.
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Interferenze tra le attivita di cantiere

Vedi cronoprogramma.

Obbligo di effettuare riunioni di coordinamento prima dell’inizio di lavorazioni interferenti.
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Delimitazione del cantiere

Il cantiere deve essere dotato di recinzione robusta e duratura idonea ad impedire 'accesso agli estranei
alle lavorazioni. Tale recinzione deve essere munita di idonea segnaletica ricordante il divieto di accesso ai
non addetti e le situazioni di pericolo a cui si pud andare incontro.

Quando non sia possibile realizzare una recinzione completa a causa dell’estensione del cantiere o della
natura dellambiente, &€ necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in
corrispondenza delle eventuali vie di accesso al cantiere e recinzioni in corrispondenza dei luoghi di lavoro
fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo.

Per i cantieri e luoghi di lavoro che hanno una estensione progressiva, come ad esempio i lavori stradali,
devono essere adottati provvedimenti che seguono I'andamento dei lavori € comprendenti, a seconda dei
casi, mezzi materiali di segregazione e segnalazione, oppure, uomini con funzione di segnalatori o
sorveglianti.

Quando é possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimita di posti di lavoro sopraelevati,
devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto
degli stessi.

Le recinzioni, gli sbarramenti, la cartellonistica di sicurezza e tutti i dispositivi di protezione devono essere
di natura tale da risultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale, gl
stessi devono essere illuminati artificialmente; lilluminazione deve comunque essere prevista per le ore

notturne.

Istruzioni per gli addetti
Le recinzioni, gli sbarramenti, la cartellonistica di sicurezza e tutti i dispositivi di protezione devono essere

tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori.

Quando per esigenze lavorative si renda necessario rimuovere in tutto o in parte tali protezioni, deve
essere previsto un sistema alternativo di protezione, come ad esempio la sorveglianza continua delle vie di
accesso all’area in questione. | sistemi di protezione devono essere ripristinati non appena vengono a
cessare i motivi della loro rimozione e comunque sempre prima di sospendere la sorveglianza alternativa.

Le zone esposte a rischio di caduta di materiale dall’alto, devono essere delimitate e/o sorvegliate fino al

completamento delle idonee protezioni, al fine di evitare la sosta o il passaggio di terzi.

Procedure di emergenza
Le procedure di emergenza consistono essenzialmente nel definire procedure di immediata segnalazione

al sistema di protezione civile ed alla delimitazione e sorveglianza della zona interessata dall'evento.

Informazione e formazione
Dopo aver individuato ed analizzato i rischi derivanti da situazioni pericolose che possono verificarsi

durante lo svolgimento delle attivita, sara opportuno informare adeguatamente tutti i lavoratori impegnati
nellesecuzione delle stesse e con particolare riguardo bisognera formare gli addetti alla gestione delle

emergenze.
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Qualora le lavorazioni interferiscano con ambienti di lavoro esterni al cantiere, sara necessario estendere
linformazione ed eventuale formazione anche ai soggetti che operano in tali ambienti tramite i loro
responsabili.

Segnaletica di sicurezza
Sono da considerare in particolare i seguenti:

DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

y ' » In prossimita di luoghi ai quali puo accedere personale adeguatamente formato, informato
b, ed autorizzato.

MOVIMENTAZIONE DI MEZZI MECCANICI

» Nelle aree soggette al transito ed alla manovra di mezzi meccanici

B>

CADUTA MATERIALI DALL’ALTO

» Nelle aree sotto il raggio di azione dei dispositivi di sollevamento (gru a torre, argano,
ecc.), di ponteggi e di postazioni di lavoro in quota.

SN

CADUTA CON DISLIVELLO

» Nei pressi di luoghi di lavoro e di passaggio in cui vi & la presenza di aperture nel suolo
sprovviste di adeguate coperture o parapetti.

>

RIDUZIONE DELLA VELOCITA’

» Nei pressi delle vie di acceso al cantiere.

®

PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER PEDONI

» Nei pressi dei passaggi obbligati per i pedoni al fine di evitare I'interferenza con mezzi
meccanici in movimento o di essere investiti da materiali o attrezzature.

A,
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Viabilita principale di cantiere

MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO

Accesso e
circolazione

| mezzi meccanici di trasporto devono accedere al cantiere attraverso sicuri percorsi
predisposti, quando possibile separati dai percorsi pedonali.

Una volta entrati in cantiere, la circolazione dei mezzi deve essere regolata con norme il
piu possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, e la loro velocita deve
essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi, e
comunque ridotta a passo d'uomo nei pressi di postazioni di lavoro.

Le vie di circolazione dei mezzi devono avere caratteristiche (pendenza, curve,
larghezza) adeguate al transito dei mezzi previsti, € devono essere mantenute in buone
condizioni per tutta la durata dei lavori, in particolare non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e devono essere adeguatamente areate e illuminate. La larghezza
delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri
oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato
ad un solo lato, devono essere realizzate, nell’altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad
intervalli non superiori a 20 metri una dall’altra.

Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine
dei mezzi per trasporto materiali, se predisposte.

Caratteristiche

Tutti i mezzi meccanici di trasporto che devono accedere all’area di cantiere devono
essere in condizioni soddisfacenti e muniti di:

» dispositivi luminosi e girofaro;

» segnalatore acustico;

» segnalatore acustico e/o luminoso che si attiva quando si innesta la retromarcia
(indispensabile per i mezzi non progettati per operare indifferentemente nelle due
direzioni di marcia);

» apposita segnaletica per i mezzi di trasporto speciale;

» struttura di protezione del posto guida o di manovra contro il rischio di ribaltamento
e contro I'eventuale rischio di caduta materiale dall’alto (solo per i mezzi sprovvisti
di cabina).

Istruzioni per
gli addetti

Le vie di circolazione dei mezzi meccanici devono avere una manutenzione appropriata
e per evitare la formazione di fango e di polvere se sterrate, devono essere spianate,
trattate con inerti e innaffiate periodicamente.

La velocita dei mezzi deve essere limitata per garantire la massima sicurezza in ogni
condizione e comunque ridotta a passo d’'uomo nei pressi di postazioni di lavoro. Nei
pressi degli accessi al cantiere dei mezzi meccanici sara necessario installare apposita
segnaletica indicante il limite di velocita.

Le manovre in spazi ristretti od impegnativi devono avvenire con l'aiuto di personale a
terra.

| mezzi di trasporto personali dovranno essere lasciati all’esterno qualora non siano state
previste all'interno del cantiere zone di parcheggio separate da quelle di lavoro.
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ADDETTI Al LAVORI

Accesso e
circolazione

Gli addetti ai lavori devono accedere ai luoghi di lavoro attraverso sicuri percorsi
predisposti, quando possibile separati dai percorsi dei mezzi meccanici di trasporto.

| percorsi di accesso e di circolazione devono garantire un sicuro accesso alle postazioni
sia che siano in piano, che in profondita, che in quota. In particolare non devono
presentare buche o sporgenze pericolose, e se prospicienti il vuoto (dislivello superiore a
2 metri), devono essere provvisti di regolamentare parapetto, inoltre devono essere ben
areati ed illuminati secondo le necessita diurne e notturne e devono essere mantenute in
buone condizioni per tutta la durata dei lavori.

| percorsi di accesso e di circolazione esposti al rischio di caduta di materiale dall’alto,
devono essere protette con robuste tettoie o con parasassi.

L’'accesso ai posti di lavoro in quota deve avvenire utilizzando scale fisse a gradini
provviste di tavola fermapiede e di parapetto su ambo i lati. Nel caso in cui vengano
utilizzate scale a mano, queste devono essere idoneamente vincolate a parti fisse, avere
lunghezza tale che almeno un montante sporga di almeno 1 metro oltre il piano di
accesso. Le scale poste tra due piani del ponteggio, quando sono sistemate sulla parte
esterna, devono essere provviste di idoneo parapetto o corrimano.

Nei lavori in sotterraneo, ove sia concesso agli addetti di accedere e camminare lungo il
tunnel, deve essere individuato un percorso pedonale di adeguata larghezza,
opportunamente areato ed illuminato, evidenziato da apposita segnaletica. Per I'accesso
ai pozzi devono essere utilizzate scale sezionate, quando possibile, in tratte di lunghezza
non superiore a 4 metri e sfalsate a mezzo pianerottolo intermedio. In alternativa
possono essere utilizzati gli apparecchi per la salita e discesa dei carichi purché
vengano adottate particolari precauzioni ed attrezzature e cid avvenga sotto la diretta
sorveglianza di un preposto, e comunque in questi apparecchi & vietato il trasporto
promiscuo.

Vie ed uscite di
emergenza

In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in
condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori. Le vie ed uscite di emergenza
devono essere sgombre ed adeguatamente illuminate per consentire la loro percorribilita
in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro. Considerando il numero massimo di persone
presenti, le dimensioni del cantiere e il tipo di attivita, bisognera provvedere ad installare
un adeguato numero di vie e uscite di emergenza.

Istruzioni per

L’accesso e la circolazione degli addetti ai lavori deve avvenire in modo ordinato. Per il
raggiungimento del posto di lavoro devono sempre essere utilizzati i percorsi e le
attrezzature predisposti allo scopo.

gli addetti Quando non risulti possibile garantire per tutta la durata dei lavori la percorribilita dei
percorsi predisposti, devono essere individuati percorsi alternativi, resi noti a tutto il
personale operante in cantiere.
NON ADDETTI Al LAVORI
Quando in cantiere sia previsto I'accesso di non addetti ai lavori, questi devono avere
accesso e percorsi separati e convenientemente protetti da ogni rischio di interferenza
Accesso e con le attivita svolte all’interno del cantiere. Quando sia previsto che non addetti ai lavori

circolazione

possano accedere ai luoghi di lavoro, devono essere predisposti appositi percorsi protetti
e separati dalle lavorazioni, oppure le persone devono essere accompagnate da
personale del cantiere incaricato allo scopo.

Istruzioni per
gli addetti

| non addetti al lavoro non possono accedere al cantiere. Nei pressi degli accessi al
cantiere sara necessario installare apposita segnaletica indicante il divieto.

Qualora l'accesso dei non addetti sia previsto e regolamentato, sara necessario
informarli preventivamente sulle attivita in corso.
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Procedure di emergenza
Gli accessi al cantiere e alle postazioni di lavoro e le vie di circolazione devono esser progettate e

realizzate tenendo conto delle eventuali situazioni di pericolo che si possono verificare, con la conseguente

necessita di evacuazione dei posti di lavoro e di portare soccorso i lavoratori.

Informazione e formazione
Tutti coloro che sono autorizzati ad accedere al cantiere devono essere informati sulle modalita e sulle

limitazioni previste dall’'organizzazione della circolazione all'interno del cantiere.

Segnaletica di sicurezza
Sono da considerare in particolare i seguenti:

DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

ed autorizzato.

l' » In prossimita di luoghi ai quali pu6 accedere personale adeguatamente formato, informato
I

VIETATO Al PEDONI

» In prossimita di luoghi in cui non & possibile circolare per varie ragioni (demolizioni, scavi,
ecc.).

7,

VIETATO Al MEZZI MECCANICI

» In prossimita di locali o luoghi che presentano situazioni incompatibili con la presenza dei
mezzi meccanici (limiti di altezza, dislivelli, ecc.).

®

RIDUZIONE DELLA VELOCITA’

» Nei pressi delle vie di acceso al cantiere e delle postazioni di lavoro.

®

MOVIMENTAZIONE DI MEZZI MECCANICI

» Nelle aree soggette al transito ed alla manovra di mezzi meccanici

B>

PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER PEDONI

» Nei pressi dei passaggi obbligati per i pedoni al fine di evitare I'interferenza con mezzi
meccanici in movimento o di essere investiti da materiali o attrezzature.

A,
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Possibili rischi connessi e relativi dispositivi di protezione individuale

VVVVVVYY

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Cesoiamento, stritolamento;
Scivolamenti, cadute a livello;
Cadute dallalto;

Caduta di materiale dall’alto;
Seppellimento, sprofondamento;
Incidenti, investimenti.

Guanti di
protezione

Occhiali

Calzature di
sicurezza

Protettori

auricolari
r

Casco di
protezione

Maschera

respiratoria )
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Servizi igienico-assistenziali

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 96, comma 1, lettera a), & tenuto ad “adottare le misure conformi
alle prescrizioni di cui all'allegato XIII”, e che si riportano di seguito.

Il datore di lavoro, ai sensi dell'allegato IV, punto 1.13.4, ha il dovere di mantenere in stato di scrupolosa
pulizia le installazioni e gli arredi destinati agli spogliatoi, ai bagni, alle docce, ed in genere ai servizi di igiene

e di benessere per i lavoratori.

Obblighi dei lavoratori

| lavoratori, ai sensi dell'allegato IV, punto 1.13.4, devono usare con cura e proprieta i locali, le
installazioni e gli arredi destinati agli spogliatoi, ai bagni, alle docce, ed in genere ai servizi di igiene e di

benessere per se stessi.

Installazioni servizi igienico-assistenziali
I monoblocchi prefabbricati, utilizzati come locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione, non

devono avere altezza netta interna inferiore a m 2.40, l'aerazione e l'illuminazione devono essere sempre
assicurate da serramenti apribili; l'lluminazione naturale, quando necessario, sara integrata dall'impianto di
illuminazione artificiale.

L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, &€ consentito esclusivamente ad inizio
cantiere per un periodo massimo di 5 giorni, prima dell'installazione dei servizi di cantiere veri e propri.

L'uso di caravan o roulottes quali servizi igienico-assistenziali, € consentito nei cantieri stradali di
rilevante lunghezza e brevi tempi di lavorazione su singole posizioni fra loro molto lontane in aggiunta agli

ordinari servizi igienico assistenziali posizionati presso le aree di cantiere o i campi base.

Spogliatoi ed armadi per il vestiario
| locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie,

riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.

Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a
chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.

La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi,
dei passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalita e di ergonomia per la tutela e I'igiene dei

lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi.

Docce
| locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi

detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce &

di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
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Gabinetti e lavabi
| locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi

detergenti e per asciugarsi.

| servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.

| lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori
impegnati nel cantiere.

Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare
caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.

In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per I‘allestimento dei servizi di cantiere, e in
prossimita di strutture idonee aperte al pubblico, & consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al
fine di supplire all‘eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in

cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.

Locali di riposo e di refezione
| locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati e riscaldati

nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.

Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e
conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di
soddisfacente igienicita.

| lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantita sufficiente nei locali occupati,
nonché nelle vicinanze dei posti di lavoro.

Nei locali di riposo e di refezione cosi come nei locali chiusi di lavoro & vietato fumare.

Baraccamenti — requisiti costruttivi
Le baracche destinate ai servizi igienico-assistenziali e ai servizi previsti nel presente capo e nel

successivo devono avere il pavimento sopraelevato di almeno cm 30 dal terreno mediante intercapedini,
vespai ed altri mezzi atti ad impedire la trasmissione dell'umidita dal suolo.

| pavimenti dei baraccamenti devono avere superficie unita, essere fatti con materiale non friabile e di
agevole pulizia.

| baraccamenti destinati ad alloggiamenti ed ai servizi igienici ed assistenziali devono avere pareti
perimetrali atti a difenderli dagli agenti atmosferici.

Nel caso in cui la baracca sia costruita in legname, le pareti devono essere doppie con intercapedine di
almeno cm 5; se costruite in muratura o altre strutture, quali conglomerati, pannelli e simili, devono essere
atte a garantire l'isolamento termico.

La copertura delle baracche deve essere fatta in modo da rispondere alle condizioni climatiche della
localita; essa deve essere munita di intercapedine coibente e garantire dalla penetrazione dell'acqua
piovana.

| baraccamenti devono essere forniti di finestre, che, per numero, ampiezza e disposizione assicurino una
buona aerazione ed una illuminazione naturale adeguata alla destinazione degli ambienti. Le finestre devono
essere munite di vetri ed avere una buona chiusura; quelle dei dormitori devono essere forniti di imposte per

oscurare lI'ambiente.
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Le porte di accesso devono essere in numero di almeno una ogni 25 lavoratori.
Quando le condizioni climatiche lo esigano, in corrispondenza di ogni accesso dall'esterno ai dormitori,

deve essere disposto un vestibolo ricavato con opportune tramezzature.

Baraccamenti — riscaldamento
| baraccamenti devono essere convenientemente riscaldati in rapporto alle condizioni climatiche della

localita. Nei dormitori e negli ambienti chiusi € vietato il riscaldamento con apparecchi a fuoco libero. Si deve
inoltre provvedere all'allontanamento dei prodotti della combustione, avendo cura che i camini siano
sufficientemente alti, in modo da garantire il tiraggio dei prodotti della combustione e da impedirne la
penetrazione negli ambienti vicini. Gli impianti di riscaldamento devono essere convenientemente isolati al

fine da evitare il pericolo di incendio.

Baraccamenti — illuminazione artificiale
| baraccamenti, nonché i passaggi, le strade interne, i piazzali ed, in genere, i luoghi destinati al

movimento delle persone o di veicoli, devono essere forniti di illuminazione artificiale sufficiente per intensita
e distribuzione delle sorgenti luminose. Devono inoltre essere illuminati, oppure indicati con speciali
lampade, i punti di transito che espongano a particolare pericolo.

| baraccamenti adibiti a dormitorio devono essere forniti anche di lampade notturne a luce ridotta.

Gli impianti di illuminazione dei baraccamenti devono offrire sufficienti garanzie di sicurezza e di igiene.

Alloggiamenti

| cantieri devono essere provvisti di alloggiamenti per i lavoratori.

L'ispettorato per il lavoro pud esonerare le imprese dall'obbligo di provvedere agli alloggiamenti quando
non ne riconosca la necessita, tenuto conto della vicinanza del cantiere ai centri abitati, della recettivita di
questi, dello scarso numero dei lavoratori che dovrebbero usufruire degli alloggiamenti stessi, della breve

durata dei lavori.

Alloggiamenti — arredi
Gli alloggiamenti devono:

> essere dotati, per ogni lavoratore, di un lettino o di una branda con rete metallica, corredata da un
materasso di lana o di capok, o di crine, e di cuscino e di coperte adeguatamente alle condizioni
climatiche, nonche di lenzuola e di federe per il cuscino;

> essere dotati di attaccapanni, sedile e mensolina individuale;

> avere, per ogni lavoratore, una cubatura di almeno 10 metri e lo spazio libero fra un posto e l'altro di
almeno 70 centimetri.

E vietato l'uso di lettini o brande sovrapposte. L'ispettorato del lavoro pud perd consentire, quando
ricorrano particolari difficolta ambientali, che le brande siano sovrapposte in non piu di due piani. In tal caso,
lo spazio libero tra una branda e la sovrastante deve essere di almeno un metro e la branda superiore deve
essere altresi distanziata dal soffitto di almeno m 1.20.

Qualora i letti siano sistemati in due file, il passaggio tra una fila e l'altra deve avere larghezza non

inferiore a m 1.50.
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Gli alloggiamenti devono essere mantenuti, da apposito personale, in stato di scrupolosa pulizia e devono
essere disinfettati almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta se ne manifesti la necessita. Le lenzuola

e le federe devono essere lavate almeno ogni dieci giorni.

Lavandini
| cantieri devono essere forniti dei mezzi necessari per la pulizia personale dei lavoratori; I'erogazione

dell'acqua deve essere fatta in modo da consentire ai lavoratori di lavarsi in acqua corrente.

I lavandini devono essere installati in locali chiusi; essi possono essere installati in locali semplicementi
coperti qualora le condizioni climatiche lo cansentano. | getti di acqua devono distare I'uno dall'altro almeno
cm 50 ed essere in numero di almeno uno ogni cinque lavoratori occupati in ciascun turno di lavoro.

| lavandini devono essere ubicati nelle immediate adiacenze degli alloggiamenti.

Spogliatoi

| cantieri che occupano piu di 20 operai devono essere provvisti, in prossimita dell'imbocco del
sotterraneo, di locale chiuso e opportunamente riscaldato, adibito ad uso spogliatoio. Lo spogliatoio deve
avere i requisiti costruttivi e di arredamento atti a garantire la custodia e, se del caso, I'asciugamento degli
indumenti; esso deve inoltre essere mantenuto in buone condizioni di igiene.

L'ispettorato del lavoro pud estendere I'obbligo sancito dal primo comma alle aziende che occupino meno

di venti lavoratori, tenuto conto della durata dei lavori e delle condizioni nelle quali essi si svolgono.

Docce
Nei cantieri che occupino piu di 100 lavoratori devono essere installate docce, con acqua calda, nel

numero di almeno una per ogni 25 operai.

Ogni posto doccia deve occupare una superficie di almeno un metro quadro.

Le docce devono essere sistemate in locali chiusi, attigui agli spogliatoi, efficacemente protetti dagli
agenti atmosferici ed opportunamente riscaldati.

Nei locali delle docce deve assegnarsi ad ogni posto doccia uno spazio sufficiente per spogliarsi,
convenientemente riparato e fornito di sgabello e attaccapanni.

Il pavimento dei locali destinati alle docce deve essere impermeabile, sistemato in modo da assicurare il
deflusso dell'acqua e deve essere munito di griglia in legno.

A mezzo di regolamento interno devono essere stabilite la frequenza e i turni per I'uso delle docce,
tenendo conto delle condizioni nelle quali si svolge il lavoro.

L'ispettorato del lavoro, quando ricorrano particolari necessita, puo variare il numero di docce e la
frequenza stabilita dal regolamento interno.

Il lavoratore deve praticare il bagno secondo i turni stabiliti.

| cantieri che occupano fino a 100 lavoratori devono ugualmente essere provvisti di docce con acqua
calda, anche se realizzate con metodi di fortuna, purché non in contrasto con le norme di igiene e con la
decenza.

L'imprenditore deve fornire al lavoratore adatti mezzi detersivi e convenienti asciugatoi.

L'imprenditore deve assicurare che l'acqua da usarsi nei lavandini e nelle docce, abbia i requisiti igienici

richiesti dal particolare uso.
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Acqua potabile

| cantieri devono essere approvvigionati di acqua potabile compresa quella destinata ad usi di cucina, in
quantita non inferiore a 15 litri per lavoratore occupato e per giorno. La potabilita delllacqua quando questa
non derivi da una fonte pubblica di approvvigionamento deve essere fatta accertare dall'autorita sanitaria.

Presso le sorgenti, le fonti, i serbatoi, le pompe, le bocche di erogazione in genere, che erogano acqua
non rispondente alle norme del precedente comma, deve essere posta la scritta"non potabile".

Ove l'importanza del cantiere e la durata dei lavori lo richiedano ed ove l'esistenza sul posto di fonte di
approvvigionamento lo consenta, si deve provvedere alla distribuzione ed erogazione dell'acqua potabile nel
cantiere a mezzo di un idoneo impianto, che garantisca dall'inquinamento.

Qualora non sia possibile provvedere al detto impianto, I'approvvigionamento, la raccolta, la distribuzione
e la erogazione dell'acqua potabile, compresa quella destinata ad uso di cucina, deve essere fatta in modo
da assicurare i requisiti di potabilita.

Nei cantieri, ove esista un sistema di distribuzione dell'acqua potabile per condutture, si deve provvedere
alla installazione di rubinetti almeno nella cucina, nel refettorio ed in punti convenientemente ubicati rispetto

ai baraccamenti.

Distribuzione di acqua potabile in sotterraneo
Ogni lavoratore deve poter disporre in sotterraneo di almeno due litri di acqua potabile per ogni otto ore

lavorative. Se l'acqua potabile viene conservata entro recipienti individuali, questi devono essere resistenti,
facilmente pulibili e provvisti di buona chiusura.

Qualora nei sotterranei vengano collocati serbatoi di acqua potabile, questi devono rispondere a requisiti
di idoneita ed il loro contenuto deve essere, se del caso, rinnovato periodicamente in modo da assicurare il

costante carattere di potabilita dell'acqua.

Mense
Nei cantieri ove siano alloggiati piu di 50 lavoratori, dei quali almeno dieci ne facciano richiesta,

l'imprenditore deve istituire un servizio di mensa e deve fornire, a suo carico, il personale e l'attrezzatura
necessari per la preparazione dei pasti caldi.

Il funzionamento della mensa e la composizione delle tabelle alimentari devono essere regolati mediante
accordi fra I'imprenditore ed i lavoratori.

Per l'approvvigionamento e la conservazione dei viveri devono osservarsi le norme necessarie a
garantire i requisiti igienici.

La cucina deve essere installata entro ambienti chiusi e deve essere convenientemente arredata e
mantenuta in condizioni di scrupolosa pulizia.

Anche i lavoratori che non alloggino presso il cantiere hanno facolta di fruire della mensa.

Qualora essi rinuncino a tale facolta, I'imprenditore ha l'obbligo di fornire loro i mezzi necessari per
riscaldare le vivande che i lavoratori stessi giornalmente portino con se.

Quando non ricorra, a norma del primo comma, I'obbligo della mensa e non vi sia possibilita per i
lavoratori, nel luogo dove sorge il cantiere, di provvedersi di viveri dai normali esercizi I'imprenditore deve

assicurarne la disponibilita sul posto e, se richiesto dai lavoratori, provvedere all'istituzione di una mensa.
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Refettori

| cantieri in cui i lavoratori consumino sia pure un pasto sul luogo di lavoro devono essere provvisti di un
locale da adibirsi a refettorio, mantenuto a cura dell'imprenditore in stato di scrupolosa pulizia, arredato con

tavoli e sedili in numero adeguato e fornito di personale in numero sufficiente.

Locali di soggiorno
| cantieri in cui sono alloggiati piu di 200 lavoratori devono essere provvisti di un capace locale di

soggiorno, nel quale questi possano trattenersi durante le ore libere dal lavoro.

Nei cantieri in cui il numero dei lavoratori alloggiati sia inferiore a 200 deve provvedere almeno a che il
refettorio prescritto dal precedente articolo possa essere adibito anche a locale di soggiorno; a tal fine esso
deve possedere requisiti di capacita in relazione, sia al numero dei lavoratori che vi consumano i pasti, sia al

numero di quelli che vi sostano contemporaneamente.

Latrine
Nella vicinanza degli alloggiamenti devono essere predisposte latrine in numero di almeno una ogni 20

lavoratori occupati.

Le latrine devono essere protette dagli agenti atmosferici ed inoltre costruite e mantenute in modo da
salvaguardare la decenza, da non costituire causa di diffusione delle malattie trasmissibili e da non costituire
causa di inquinamento delle acque destinate agli usi del cantiere e dell'abitato.

L'ispettorato del lavoro pud prescrivere la installazione di latrine in sotterraneo, fissandone le
caratteristiche, ove ne riconosca la necessita in relazione alla natura ed importanza dei lavori, al numero dei
lavoratori occupati e al rischio di trasmissione di malattie.

Alla pulizia e alla manutenzione delle latrine deve essere destinato personale in numero sufficiente.
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Impianto di alimentazione e reti principali di distribuzione di
elettricita

Affinché venga fornita I'energia elettrica al cantiere, l'impresa che provvedera all'installazione

dell'impianto, dovra rivolgersi all'ente distributore indicando:
» la potenza richiesta;
» la data di inizio e la presunta durata della fornitura;
» idati della concessione edilizia.

Per i cantieri di piccole e medie dimensioni o localizzati in zone ove non sono presenti cabine dell'ente
distributore, la fornitura avviene solitamente in bassa tensione a 380 V trifase, mentre per i cantieri di
maggiori dimensioni possono essere previste, solo per la durata del cantiere, apposite cabine di
trasformazione MT/BT progettate e realizzate in conformita degli standard di sicurezza e funzionalita.

L'impianto elettrico di cantiere ha inizio dal punto in cui I'ente distributore consegna la fornitura ed &
generalmente composto dai seguenti elementi:

» quadri (generali e di settore);
» interruttori;

» cavi;

» apparecchi utilizzatori.

Ai sensi del decreto 22 gennaio 2008, n. 37, nei cantieri non & obbligatorio progettare I'impianto elettrico,
ma comunque linstallatore & tenuto a rilasciare la dichiarazione di conformita che sara conservata in
cantiere. La progettazione dellimpianto sara necessaria nei casi di cantieri in sotterraneo e di cantieri
alimentati con propria cabina di trasformazione o con gruppi elettrogeni.

Tutti i componenti elettrici utilizzati per la realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere devono
preferibilmente essere muniti di marchio IMQ o di altro marchio di conformita alle norme di uno dei paesi
della CEE. In assenza di marchio (o di attestato/relazione di conformita rilasciati da un organismo
autorizzato), i componenti elettrici devono essere dichiarati conformi alle rispettive norme dal costruttore.

Nel caso in cui I'impianto elettrico venga alimentato da proprio gruppo elettrogeno, le masse metalliche
del gruppo e degli apparecchi utilizzatori devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra.

Nel caso in cui I'alimentazione venga fornita da una rete di terzi, 'impresa addetta alla realizzazione
dellimpianto dovra provvedere allinstallazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da
rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione,
non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneita dei
mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell’efficienza del collegamento a terra delle
masse metalliche. Tale accertamento puo essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che

ne dovra rilasciare attestazione scritta all'impresa.

Quadri

Generalmente all'origine di ogni impianto & previsto un quadro contenente i dispositivi di comando, di

protezione e di sezionamento. La buona tecnica per i quadri di cantiere si osserva realizzandoli o
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scegliendoli in conformita alle Norme CEI (in modo particolare quella specifica per i quadri elettrici destinati
ai cantieri). Questi quadri vengono indicati con la sigla ASC (apparecchiatura di serie per cantiere).
| principali requisiti ai quali deve rispondere un quadro di cantiere sono:
> resistenza agli urti meccanici ed alla corrosione;
» struttura idonea a sopportare le temperature esterne ed il calore prodotto dalle apparecchiature
contenute;
» perfetto stato di manutenzione;
» grado di protezione idoneo all'ambiente in cui tale quadro viene collocato e comunque non inferiore a
IP 44;
» protezione dai contatti diretti e indiretti.
| requisiti non devono risultare alterati dopo modifiche di tipo manutentivo che possono riguardare la
sostituzione o I'eliminazione di componenti, come ad esempio un interruttore. Se esistono indicazioni del
costruttore in merito, queste devono venire rispettate.

Nella seguente tabella sono riportate le categorie di quadri di cantiere.

Tipologia Corrente nominale
Quadri di distribuzione principali Superiore o uguale a 630A
Quadri di distribuzione Compresa tra 125A e 630A
Quadri di distribuzione finale Inferiore a 125A
Quadri di prese a spina Inferiore o uguale a 63A

Interruttori
Dal quadro generale, ogni linea in partenza deve essere sezionabile su tutti i conduttori e protetta sia

contro le sovracorrenti che contro i contatti diretti e indiretti.

E opportuno che linterruttore generale possa essere aperto, oltre che manualmente, anche tramite
I'azionamento di un pulsante di emergenza, da porre eventualmente in custodia sotto vetro frangibile. Il
pulsante d'emergenza € obbligatorio nei casi in cui l'interruttore generale si venga a trovare all'interno della
cabina o comunque in un locale chiuso a chiave.

Al fine di evitare l'accidentale messa in tensione delle linee durante le operazioni di manutenzione, &
buona norma predisporre I'eventuale bloccaggio dei vari interruttori in posizione di “aperto”, ad esempio con
l'uso di un lucchetto.

Sul quadro generale in corrispondenza di ogni interruttore deve essere prevista una targhetta indicante la
funzione svolta. L'interruttore deve avere grado di protezione idoneo e comunque non inferiore a IP44.

L'ingresso del tubo o dei tubi di adduzione dei cavi deve essere a tenuta, tramite guarnizioni efficienti o
preferibilmente pressatubo. E preferibile predisporre I'entrata dei cavi nel contenitore dal basso; nei casi in

cui sia necessario l'ingresso dall'alto &€ buona norma prevedere un riparo contro la pioggia.

Interruttori automatici magnetotermici
Il piu vicino possibile ad ogni punto di consegna dell’energia, e comunque non oltre 3 metri, deve essere

installato un interruttore automatico magnetotermico, il quale grazie alle sue caratteristiche permette oltre ad

aprire o chiudere un circuito, anche di proteggere la linea dalle sovracorrenti, in quanto dispone di uno
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sganciatore termico per la protezione dei sovraccarichi e di uno sganciatore elettromagnetico con intervento

rapido per la protezione dai cortocircuiti.

Interruttori differenziali
L'interruttore differenziale, a differenza di quello automatico, & in grado di individuare la presenza

eventuale di una corrente di guasto a terra nel circuito a valle, intervenendo quando riscontra una differenza
tra la somma delle correnti nei conduttori del circuito che lo attraversano, che supera la corrente nominale
d'intervento. Questo tipo di interruttore, in coordinamento con l'impianto di terra, & efficace come protezione
contro i contatti indiretti.

E raccomandata una prova mensile del funzionamento dell'interruttore.

Prese a spina
Per alimentare le apparecchiature utilizzatrici, devono essere usati le prese a spina connesse ai quadri.

Le prese a spina devono essere protette da un interruttore differenziale con ldn = 0,03A (ldn indica il
valore della corrente differenziale nominale di intervento). Lo stesso interruttore differenziale non puo
proteggere piu di 6 prese per evitare che il suo intervento provochi disservizi troppo ampi.

In cantiere sono ammesse esclusivamente prese di tipo industriale conformi alla norma CEIl e con un
grado di protezione non inferiore a IP43. Il grado di protezione sale a IP55 qualora utilizzate in ambienti con

presenza di getti d'acqua o di polveri, ad esempio nella vicinanza dell'impianto di betonaggio.

Cavi
Nella seguente tabella sono riportate le tipologie di cavi che si possono utilizzare per la realizzazione

dell'impianto elettrico di cantiere.

Sigla Caratteristiche Tipo di posa

Cavo multipolare con isolamento e guaina in PVC, non

FROR 450/750V - :
propagante l'incendio

Fissa

Cavo unipolare o multipolare con isolamento e guaina in PVC,

N1VV-K v ;
non propagante l'incendio

Fissa o interrata

FG7R - 0,6/1kV Cavo unipolare o multipolare isolato in gomma di qualita G7

FG70R - 0,6/1kV | con guaina in PVC, non propagante l'incendio Fissa o interrata

HO7RN-F Cavo isolato in gomma sotto guaina esterna in neoprene a . .
. . , . Fissa o mobile

FG1K corda flessibile, resistente all'acqua e alla abrasione

FGK 450/750V Cavo unipolare o multipolare, flessibile isolato in gomma sotto

FG10K 450/750V P potare, 9 Fissa o mobile

guaina di neoprene

FGVOK 450/750V

| cavi adatti per posa fissa sono ad esempio, il cavo che dal contatore va al quadro generale o che dal

quadro generale va alla gru, cioe i cavi che non verranno spostati per tutta la durata del cantiere.
| cavi adatti per posa mobile sono ad esempio, il cavo che dal quadro di prese a spina va ad una
apparecchiatura utilizzatrice, cioé i cavi soggetti a spostamenti. Non possono essere utilizzati a questo
scopo i cavi con guaina in PVC, in quanto questo materiale diventa rigido se la temperatura scende sotto gli
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0° C, rischiando di fessurarsi se piegato. Per lo stesso motivo, per le linee elettriche aeree soggette
all’azione del vento, € consigliabile I'utilizzo di un cavo per posa mobile sostenuto da un cavo metallico
anziché I'utilizzo di un cavo in PVC.

| cavi utilizzati per alimentare le apparecchiature mobili devono essere, quando possibile, sollevati da
terra e comunque posti in modo da non intralciare il passaggio ed evitare schiacciamenti e danneggiamenti.
Per evitare le sollecitazioni sulle connessioni dei conduttori & necessario installare gli appositi pressacavo.

Nel caso in cui risulti necessario I'impiego di prolunghe, & preferibile I'uso del tipo con rullo avvolgicavo,
avendo l'accortezza di riavvolgere il conduttore dopo ogni impiego mantenendo disinserita la spina
dell'utilizzatore durante le fasi di svolgimento e riavvolgimento della prolunga. E necessario che queste siano
adeguate all'uso e che abbiano adeguate caratteristiche di resistenza all’abrasione e all’acqua, e devono
essere munite di protezione incorporata contro le sovraccorrenti o con dispositivo di limitazione della
temperatura. Sull'avvolgicavo devono essere montate esclusivamente prese di tipo industriale. Non sono
ammessi in cantiere avvolgicavo con prese di uso civile. E opportuno utilizzare avvolgicavo con grado di
protezione superiore a IP55.

La posa della linea principale pud essere anche di tipo interrato: in questo caso i cavi dovranno essere
atti alla posa interrata e protetti dagli eventuali danneggiamenti meccanici con appositi tubi protettivi che
dovranno possedere adeguate caratteristiche di dimensione e resistenza.

Devono essere utilizzate apposite cassette di derivazione per le connessioni dei conduttori. Tali cassette
devono essere idonee all’ambiente in cui vengono collocate e comunque il loro grado di protezione non deve
essere inferiore a IP43. Il grado di protezione sale a IP55 qualora utilizzate in ambienti con presenza di getti

d'acqua o di polveri, ad esempio nella vicinanza dell'impianto di betonaggio.

Colorazione dei conduttori
I conduttori devono essere distinguibili attraverso i colori cosi come indicato di seguito:

» conduttori di protezione ed equipotenziali: bicolore giallo/verde;
» conduttore di neutro: colore blu chiaro;

» conduttori di fase: qualsiasi colore escluso il bicolore giallo/verde e il colore blu chiaro.

Istruzioni per gli addetti
L'impianto elettrico di cantiere deve essere realizzato, mantenuto e riparato esclusivamente da personale

qualificato. Qualora I'impianto elettrico di cantiere sia alimentato da propria cabina di trasformazione, &
necessaria la presenza di personale competente in grado di effettuare le manovre e gli interventi di
manutenzione ordinaria.

Prima della consegna dell'impianto elettrico, e comunque periodicamente, deve essere effettuata una
verifica visiva e strumentale delle condizioni di idoneita di tutte le componenti dell'impianto con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza. Al termine della verifica, la ditta o la persona competente deve rilasciare
relazione scritta con i risultati delle misure, delle osservazioni fatte sulle condizioni di conservazione e sulle

eventuali deficienze riscontrate le quali dovranno essere eliminate nel piu breve tempo possibile.
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Procedure di emergenza
Nel caso di guasti dellimpianto elettrico di cantiere che comportano la sospensione della fornitura di

energia elettrica, & necessario provvedere affinché sia possibile attivare una fonte di energia di riserva
soprattutto quando tale sospensione puo costituire fonte di pericolo.

In presenza di incendi che interessano gli impianti elettrici & vietato usare acqua per lo spegnimento e
devono invece essere disponibili vicino ad ogni cabina, quadro, stazioni di trasformazione adatti estintori

installati all’'esterno individuabili con appositi cartelli.

Informazione e formazione
Tutte le maestranze in cantiere devono essere adeguatamente informati e formati in relazione alle fonti di

energia presenti in cantiere ed ai rischi che ne derivano dal loro utilizzo. Con particolare riguardo dovranno

essere informati e formati gli addetti all’installazione, manutenzione ed esercizio degli impianti.

Segnaletica di sicurezza
Sono da considerare in particolare i seguenti:

VIETATO SPEGNERE CON ACQUA

» In prossimita di impianti e attrezzature elettriche sotto tensione;
» In prossimita delle pompe di rifornimento carburanti.

TENSIONE ELETTRICA PERICOLOSA

A » Nei pressi di locali o luoghi di lavoro in cui vi siano macchine, attrezzature o impianti sotto
tensione.

ESTINTORE

» Esposto in corrispondenza del luogo ove € possibile reperirlo.

Possibili rischi connessi e relativi dispositivi di protezione individuale

mb—
» Urti, colpi, impatti, compressioni; @i}_
> Elettrocuzione.
Guant di Calzature di Casco di
protezione sicurezza protezione
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Impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche

Impianto di messa a terra
L'impianto di messa a terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere ed € composto dai

seguenti elementi:

» Dispersori (artificiali o naturali);

» Conduttori di terra;

» Conduttori di protezione;

» Collettore o nodo principale di terra;

» Conduttori equipotenziali.
Il dispersore artificiale pud essere costituito da un elemento metallico (tubo, tondino,
ecc.) per il quale le norme fissano dimensioni minime allo scopo di garantirne la
necessaria resistenza meccanica ed alla corrosione (i picchetti massicci in rame o

. . acciaio ramato devono avere un diametro esterno di almeno 15 mm).
Dispersori

Il dispersore naturale & costituito dai ferri delle fondazioni le quali costituiscono una
grande superficie disperdente, che permette di raggiungere in genere bassi valori di
resistenza verso terra, in grado di mantenersi inalterati anche per periodi di tempo molto
lunghi.

Il conduttore di terra collega i dispersori tra di loro e poi con il nodo principale di terra.
Le norme fissano le dimensioni minime della sua sezione in funzione delle eventuali
protezioni contro l'usura meccanica e contro la corrosione (il conduttore di rame nudo e
non isolato deve avere una sezione di almeno 35 mm? con i fili elementari di diametro
non inferiore a 1,8 mm).

Conduttori di
terra

Il conduttore di protezione collega le masse delle utenze elettriche al nodo principale di

Conduttori di . . - ; R . .
terra. Pud essere integrato negli stessi cavi di alimentazione o essere esterno ad essi

rotezione ] . AP : .
P purché la sua sezione non sia inferiore alla sezione del conduttore di fase.
Collettore o Il collettore collega i conduttori di terra, i conduttori di protezione ed i collegamenti
nodo principale | equipotenziali. E costituito da una barra in rame, che deve essere situata in posizione
di terra accessibile ed avere i collegamenti sezionabili.
. | conduttori equipotenziali collegano il nodo di terra alle masse metalliche estranee, cioe
Conduttori

qualunque parte metallica che presenta una resistenza verso terra inferiore a 200 Ohm

equipotenziali L . g . . .
come ad esempio i ponteggi metallici o le baracche in lamiera non isolate.

Qualora i conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali siano costituiti da cavo unipolare, devono
avere la guaina isolante di colore giallo/verde, mentre se i conduttori sono nudi, devono essere comunque

contrassegnati o con fascette di colore giallo/verde e con etichette riportanti il simbolo della messa a terra.

Protezione contro le scariche atmosferiche
Per stabilire le dimensioni limite delle strutture metalliche presenti in cantiere quali ad esempio i ponteggi

metallici, le gru e gli impianti di betonaggio, oltre le quali le stesse non sono piu autoprotette e risulta
45

Coordinatore per la sicurezza e coordinamento lavori: Arch. Pierfrancesco Mingotti
25030 Erbusco (BS) via Rovato, 31/C - mail. francesco@architettiassociati.org - Tel./Fax 030.7268259




VIA SACERDOTI

i i Si ; Febbraio 2021
GRUMELLI Piano di Sicurezza e Coordinamento epbraio

Revisione n° 3

necessaria la protezione contro le scariche atmosferiche, occorre rifarsi a quanto prescritto nell'appendice A
della norma CEI 81-1 (1990) e successive modificazioni "Protezione di strutture contro i fulmini" applicando
le indicazioni fornite per le strutture di classe F "installazioni provvisorie".

Come gia per l'impianto di terra anche quello di protezione contro le scariche atmosferiche pud utilizzare i

dispersori previsti per I'edificio finito; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve essere unico.

Istruzioni per gli addetti
L'impianto di messa a terra e quello di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati

da persona esperta e competente prima della loro messa in servizio e periodicamente ad intervalli non
superiori ai 2 anni per garantire lo stato di efficienza al fine di garantire le condizioni di sicurezza ed il loro
mantenimento per tutta la durata dei lavori.

Gli impianti devono essere denunciati allISPESL competente per territorio.

Procedure di emergenza
Nel caso di guasti dell'impianto di messa a terra, bisognera sospendere I'erogazione di energia elettrica

limitatamente alla zona o all'impianto interessato e ripristinare le condizioni di sicurezza.

Informazione e formazione
Tutte le maestranze in cantiere devono essere adeguatamente informati e formati in relazione al rischio

elettrico e di scariche atmosferiche e alle relative misure di protezione e prevenzione. Con particolare
riguardo dovranno essere informati e formati gli addetti all'installazione, manutenzione ed esercizio degli

impianti.

Segnaletica di sicurezza
Sono da considerare in particolare i seguenti:

IMPIANTO DI MESSA A TERRA

TERRA

| » In prossimita dei pozzetti dispersori e dei nodi principali di terra.

Possibili rischi connessi e relativi dispositivi di protezione individuale

» Elettocuzione.

Guanti di Calzature di Casco di
protezione sicurezza protezione
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Impianto di alimentazione e reti principali di distribuzione
dell’acqua

L'impianto di alimentazione e le reti principali di distribuzione dell’acqua devono essere progettate e
realizzate in modo da evitare sprechi. Le tubature devono essere tra loro ben raccordate e in corrispondenza
dei punti di utilizzo devono essere previsti idonei rubinetti e prese idriche e idonei sistemi per la raccolta
dellacqua in esubero o fuoriuscita accidentalmente. Deve essere evitato I'utilizzo, quando possibile, di
recipienti improvvisati.

Qualora le tubazioni non vengono interrate, le stesse devono essere assicurate a parti stabili della
costruzione o delle opere provvisionali evitando di posizionarle in corrispondenza di conduttori o altri

componenti dell'impianto elettrico.

Istruzioni per gli addetti
L'acqua utilizzata in cantiere deve essere periodicamente esaminata al fine di verificare lo stato di

salubrita della stessa. Qualora I'acqua non sia potabile, sara necessario indicarlo con apposita segnaletica di
sicurezza in corrispondenza di tutti i rubinetti e prese idriche.
E vietato scaricare I'acqua delle lavorazioni su acque pubbliche senza aver trattato preventivamente le

stesse al fine di evitare inquinamenti.

Procedure di emergenza
Nel caso di guasti dellimpianto idrico di cantiere che comportano la sospensione della fornitura di acqua,

€ necessario provvedere affinché sia possibile attivare una fonte di riserva soprattutto quando tale

sospensione puo costituire fonte di pericolo.

Informazione e formazione
Tutte le maestranze in cantiere devono essere adeguatamente informati e formati in relazione alle fonti di

energia presenti in cantiere ed ai rischi che ne derivano dal loro utilizzo. Con particolare riguardo dovranno

essere informati e formati gli addetti all'installazione, manutenzione ed esercizio degli impianti.

Segnaletica di sicurezza
Sono da considerare in particolare i seguenti:

ACQUA NON POTABILE

» In prossimita di sorgenti d’acqua non potabile.
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Possibili rischi connessi e relativi dispositivi di protezione individuale

» Punture, tagli, abrasioni;
» Getti, schizzi;

» Movimentazione manuale dei carichi. S S

protezione
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Impianto di produzione e distribuzione di aria compressa

L’impianto di produzione e distribuzione di aria compressa & costituito da compressori, serbatoi d’aria
compressa, tubazioni e valvole.

| compressori possono essere di diversi tipi e dimensioni. | piu grandi sono delle apposite centrali di
compressione, mentre quelli pit modesti possono essere fissi oppure mobili su carrello.

| compressori fissi devono essere situati in posizioni strategiche al fine di recare il minor disturbo possibile
riguardo le emissioni sonore che sono sempre rilevanti. | locali che li ospitano devono essere
adeguatamente isolati e comunque dotati di apposita segnaletica indicante il rischio rumore.

| compressori mobili devono essere dotati di pannelli insonorizzanti certificati dal fabbricante al fine di
ridurre le emissioni sonore.

Nel caso di lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi 0 comunque scarsamente areati, devono essere
utilizzati solo compressori ad alimentazione elettrica.

| serbatoi d’aria compressa devono essere sempre tenuti in condizioni di adeguata pulizia, e ad intervalli
regolari (non superiore a 2 anni) devono essere ispezionati e provati.

Le tubazioni possono essere fisse o mobili e in entrambi i casi devono possedere i necessari requisiti di
resistenza e idoneita alluso cui sono stati destinati. Le tubazioni principali (impianti centralizzati) devono
essere fisse e quindi costituite da tubi metallici con accoppiamento rapido o flangiato, mentre le restanti
tubazioni possono essere tubi in polietilene rinforzato in gomma, dotati di robusti raccordi. Le tubazioni fisse
bisogna ancorarle a strutture fisse con un minimo di due supporti per ogni tubo, mentre le tubazioni mobili
bisogna collegarle con catene o funi di sicurezza al fine di evitare eventuali sbattimenti. In tutte le tubazioni
principali devono essere installate valvole di intercettazione ad intervalli regolari.

All'inizio ed alla fine di ogni linea devono essere installate le valvole allo scopo di interrompere
I'alimentazione in caso di incidenti o guasti. Si devono, inoltre, prevedere valvole di scarico sulle linee per
ridurre la pressione quando gli impianti sono fermi. Le fughe di aria devono essere evitate e prontamente

riparate anche per evitare perdita di pressione con conseguente aumento del livello di rumore.

Istruzioni per gli addetti
L'impianto di produzione e distribuzione di aria compressa deve essere mantenuto in stato di efficienza

per tutta la durata dei lavori, provvedendo ad ispezionarlo regolarmente verificando con cura i connettori e le
valvole, e a scaricare il liquido eventualmente accumulato nei serbatoi. Eventuali fughe d’aria, ad esempio
per il logorio di un connettore, devono essere immediatamente eliminate. Prima di operare la manutenzione
su una linea, accertarsi che la stessa sia stata chiusa e scaricata.

La connessione tra I'impianto e gli apparecchi utilizzatori deve avvenire tramite tubazioni in buone

condizioni e idonee all’attivita da svolgere.

Procedure di emergenza
Nel caso di guasti dellimpianto d'aria compressa che comportano la sospensione della fornitura, &

necessario provvedere affinché sia possibile attivare una fonte di riserva soprattutto quando tale

sospensione puo costituire fonte di pericolo.
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Informazione e formazione
Tutte le maestranze in cantiere devono essere adeguatamente informati e formati in relazione alle fonti di

energia presenti in cantiere ed ai rischi che ne derivano dal loro utilizzo. Con particolare riguardo dovranno

essere informati e formati gli addetti all’installazione, manutenzione ed esercizio degli impianti.

Segnaletica di sicurezza
Sono da considerare in particolare i seguenti:

DIVIETO DI ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

y ' » In prossimita di luoghi ai quali puo accedere personale adeguatamente formato, informato
2 ed autorizzato.

NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA

» Nei pressi di macchine, attrezzature e impianti dotati di dispositivi di protezione contro i
rischi derivanti dall’attivita stessa.

NON PULIRE, LUBRIFICARE O REGISTRARE ORGANI IN MOVIMENTO

» Nei pressi di macchine, attrezzature e impianti con organi in movimento che necessitano
di pulizia, lubrificazione o registrazione periodica.

PERICOLO GENERICO
» Esposto per segnalare tutte quelle situazioni di pericolo non altrimenti segnalabili.
» Completare il segnale con la scritta “aria compressa” e posizionarlo nei pressi delle
tubazioni.

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL’UDITO

» Negli ambienti di lavoro dove la lavorazione o 'uso di macchine, attrezzature o impianti
richiedano 'uso di otoprotettori.

Possibili rischi connessi e relativi dispositivi di protezione individuale

» Urti, colpi, impatti, compressioni; [
> Getti, schizzi; ~, e
» Elettocuzione; st
; g:r;(d)iri;carico Guanti di Calzature di Casco di Protettori
: protezione sicurezza protezione auricolari
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Principali rischi e misure di prevenzione
Definizione

Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro con l'articolo 2, comma 1 lettera n) definisce prevenzione il
complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarita del lavoro, I'esperienza e la
tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrita
dell’ambiente esterno. La lettera f) dell’articolo 2, comma 1, definisce pericolo la proprieta o qualita intrinseca
di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. La lettera s) dell’articolo 2, comma 1,
definisce rischio come la probabilita di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di

impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Rischi e misure di prevenzione

Amianto

Attivita esposte

» Rimozione di lastre contenente amianto;
» Trasporto e smaltimento in base al Decreto Legislativo 22/97;
» Decontaminazione sito e lavoratori.

Misure di prevenzione

» Formare ed informare gli addetti ai lavori;

» Allontanare tutte le maestranze non direttamente interessate alla rimozione delle lastre di amianto;

» Non eseguire lavorazione contemporaneamente alle opere di rimozione dell'amianto;

> Ispezionare preliminarmente le strutture con presenza di amianto e prelevare campioni da analizzare in
laboratorio ai fini della valutazione del rischio;

> Allestire il cantiere di bonifica secondo le procedure prescritte dal DM 6/09/94;

» Installare ponteggi, impalcature e altre opere provvisionali e se necessario utilizzare un’eventuale
autogru con piattaforma di lavoro;

» Trattare 'amianto con impregnanti e pellicolanti; dopo procedere a smontare e calare a terra le lastre e
I'altro materiale contenente amianto; confezionarlo con sacchi doppi di polietilene etichettati a norma di
legge;

» Trasportare e smaltire 'amianto secondo le procedure previste dalle vigenti leggi;

» Elaborare tutta la documentazione prescritta dalle norme di settore;

» Decontaminare il sito, i locali, le attrezzature, gli abiti, le maschere, le persone in base al D.M. 6/09/94;

» Effettuare sorveglianza sanitaria specifica comprensiva delle indagini di laboratorio;

» Utilizzare i DPI messi a disposizione.
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Annegamento

Attivita esposte

Attivita in zone incavate o prossime a corsi d’acqua, pozzi, falde sotterranee, laghetti, fiumi, ecc.;
Scavi di sbancamento generale in aree soggette a possibili infiltrazioni d’acqua sotterranea o esposte
alle correnti di deflusso di acque;

Esecuzione di pozzi, pali di fondazioni, trivellazioni, trincee;

Esecuzione di strutture sotterranee, gallerie, fognature.

YV VYV

Misure di prevenzione

> Dove sia prevedibile la presenza di acque sotterranee o superficiali, non effettuare lavori di
escavazione senza adeguate valutazioni idrogeologiche;

» Proteggere e/o regimentare le acque di superficie e/o di falda per evitare infiltrazioni;

» Esaminare le condizioni e la tenuta degli argini di fiumi, canali, laghetti;

» Valutare preventivamente la possibile variazione del livello dei corsi o dei bacini d’acqua ubicati nelle
vicinanze;

» Predisporre paratie di contenimento e pompe di aggottamento;

» Approntare preventivamente un programma di pronto intervento in caso di irruzione d’acqua e
organizzare squadre di emergenza;

» Dotare il cantiere di attrezzature per il salvataggio in acqua (giubbotti salvagente, corde ecc.);

» Informare, formare ed addestrare adeguatamente i lavoratori esposti al rischio.

» Utilizzare i DPI messi a disposizione.

Caduta di materiale dall’alto

Attivita esposte

> Attivita che si svolgono sotto o nelle vicinanze di strutture elevate in costruzione o sotto il raggio di
azione di apparecchi di sollevamento;
» Scavi e demolizioni.

Misure di prevenzione

> Nelle postazioni in quota, posizionare correttamente il materiale evitando cumuli di dimensioni e peso
elevati e di precaria stabilita;

> E vietato posizionare materiale sul ciglio di scavi, sui bordi di fondazioni, pozzi e cavita;

> E vietato posizionare carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito;

» Cercare di eliminare o perlomeno ridurre al minimo gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta
di masse materiali su persone o cose mediante dispositivi di arresto aventi robustezza, forme e
dimensioni proporzionate alle caratteristiche degli eventuali corpi in caduta, quali adeguate mantovane
parasassi o reti anticaduta;

» Gli apparecchi di sollevamento devono essere a norma ed adeguati al lavoro da svolgere;

> E vietato gettare materiale dall'alto, ma servirsi esclusivamente degli appositi canali di scarico;

» Interdire il passaggio a persone non autorizzate nell’area a rischio;

» Evidenziare I'area a rischio con adeguata segnaletica di sicurezza;

» Dotare le postazioni di lavoro fisse che svolgono attivita sotto o nelle vicinanze di strutture elevate in
costruzione o sotto il raggio di azione di apparecchi di sollevamento di robusti impalcati (altezza non
superiore a 3 metri);

» Utilizzare sempre il casco di protezione personale.
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Cadute dall’alto

Attivita esposte

> Attivita sui ponteggi o sulle opere provvisionali in quota (con dislivello maggiore di 2 metri);
> In prossimita di scavi o aperture nel vuoto (botole, aperture nei solai, vani scala, vani ascensore, ecc.).

Misure di prevenzione

> Vietare assolutamente alle maestranze presenti in cantiere di utilizzare il ponteggio sino al suo
completamento e messa in sicurezza;

> | ponteggi e le rampe delle scale in costruzione e tutte le aperture nel vuoto devono essere dotati di
adeguati parapetti di trattenuta e segnaletica di sicurezza;

» Nel caso risulti impossibile prevenire il rischio, bisognera adottare misure collettive o personali atte ad
arrestare con il minore danno possibile le cadute:
e Liberare lo spazio di eventuale caduta da ostacoli;
e Realizzare superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi, reti o superfici di

arresto molto deformabili.

» Verificare che i percorsi pedonali nelle aree sopraelevate siano stabili e sgombri da attrezzature,
materiali e macerie che possono ostacolare il cammino delle persone;
> Interdire le lavorazioni nei pressi delle zone dove le operazione di apertura delle tracce non sia stata
completamente terminata e delimitata;
» Informare, formare ed addestrare adeguatamente i lavoratori esposti al rischio.
» Utilizzare i DPI messi a disposizione.
Caldo

Attivita esposte

» Esecuzione continuativa di lavori all’aperto in condizioni ambientali di caldo eccessivo, soprattutto nella
stagione estiva;

» Esecuzione di lavoratori in ambienti eccessivamente caldi senza un periodo di progressiva
acclimatazione al calore;

» Esecuzione di attivita lavorative in locali chiusi a temperatura ambientale elevata con umidita
inadeguata e scarsa ventilazione.

Misure di prevenzione

» Dotare i lavoratori di adeguati copricapo per proteggerli dal caldo eccessivo sulla testa durante
I'esecuzione di lavori all'aperto soprattutto nella stagione estiva;

» Dotare i lavoratori di indumenti idonei a mantenere il corpo fresco e ventilato in relazione all'attivita e
alle caratteristiche del’ambiente di lavoro;

> Nelle lavorazioni che si svolgono in ambiente confinato deve essere realizzato un microclima il piu
confortevole possibile;

» Adottare, se del caso, provvedimenti tecnici per il controllo della temperatura, dell’'umidita e della
ventilazione;

» Accertarsi periodicamente delle condizioni microclimatiche dell’ambiente di lavoro in modo da poter
adottare i provvedimenti protettivi conseguenti;

» Se necessario evitare di lavorare nelle ore in cui la temperatura & piu elevata;

» Nel caso di eventuale colpo di calore adottare immediatamente i provvedimenti di primo soccorso
necessari ed accompagnare l'infortunato all Ospedale;

» Utilizzare i DPI messi a disposizione.
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Calore, flamme

Attivita esposte

VVVY

Stesura di guaina bituminosa a caldo con l'utilizzo di apposito cannello;
Stesura del manto di copertura stradale con bitume o asfalto caldi;
Operazioni di taglio o saldatura con sviluppo di fiamme, scintille e calore;
Utilizzo di macchine e attrezzature con motori endotermici.

Misure di prevenzione

» Valutare preventivamente le caratteristiche ed il livello di calore che pud essere emesso da macchinari,
attrezzature e lavorazioni;

» Scegliere attrezzature e impianti idonei alle condizioni ambientali dei luoghi nei quali si deve operare;

» Tenere inattivi, quando non sono utilizzati i motori, le macchine e le fonti di calore presenti nei luoghi di
lavoro;

> E vietato eseguire lavorazioni suscettibili di innescare esplosioni o incendi contemporaneamente
all'esecuzione dei lavori con fonti di calore;

» Evitare di introdurre imprudentemente nelle aree di lavoro fiamme libere o corpi caldi o suscettibili di
produrre calore;

» Transennare le aree dove vengono svolte tali lavorazioni;

» Evidenziare I'area a rischio con apposita segnaletica di sicurezza;

» Predisporre estintori idonei per la classe d’incendio prevedibile;

» Informare, formare ed addestrare adeguatamente i lavoratori esposti al rischio;

» Utilizzare i DPI messi a disposizione.

Cancerogeno

Attivita esposte

VVVY 'V

Asfaltatura con materiali contenenti catrame (gruppo 1IARC), bitume (gruppo 2B-3), idrocarburi
policiclici aromatici (gruppi 2A, 2B);

Lavori di bonifica dell’amianto in matrice friabile o compatta (gruppo 1);

Lavori con esposizione significativa alla silice (gruppo 1);

Lavorazioni di carpenteria con legni duri (gruppo 1);

Esposizione a radiazione solare (gruppo 1).

Misure di prevenzione

Y

VVV VVY VY

Ricercare I'eventuale presenza di agenti cancerogeni nelle lavorazioni eseguite, tramite 'esame delle
schede di sicurezza e dei manuali di rischio in natura;

In caso di presenza di potenziali cancerogeni valutare se & possibile sostituirli, ridurne l'uso, utilizzare
sistemi di lavoro chiusi, adottare DPI adeguati;

Evitare di mangiare e bere nelle zone di lavoro con presenza di possibili cancerogeni;

Utilizzare maschere antivapori o antipolvere in base agli agenti nocivi potenzialmente presenti sul luogo
di lavoro;

Lavarsi accuratamente le mani e togliersi gli indumenti protettivi al termine della giornata lavorativa;
Predisporre procedure per i casi di emergenza con possibili esposizioni elevate;

Far valutare analiticamente I'esposizione dei lavoratori adibiti a lavorazioni comportanti la presenza di
agenti cancerogeni;

Provvedere a far sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria;

Formare ed informare gli addetti ai lavori;

Utilizzare i DPI messi a disposizione.
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Cesoiamento, stritolamento

Attivita esposte

> Attivita che richiedano I'utilizzo, o comunque prevedano la vicinanza, di macchine e attrezzature con
organi in movimento in grado d’interferire fra loro, o con elementi esterni fissi, in modo tale da creare
I'effetto forbice (mezzi di trasporto in movimento, cancelli motorizzati, betoniera a bicchiere, ecc.).

Misure di prevenzione

> Il cesoiamento e lo stritolamento di persone tra parti mobili di macchine e parti fisse delle medesime o
di opere, strutture provvisionali o altro, deve essere impedito limitando con mezzi materiali il percorso
delle parti mobili o segregando stabilmente la zona pericolosa;

» Interdire il passaggio a persone non autorizzate nell’area a rischio;

» Installare barriere distanziatrici che impediscano contatti accidentali delle persone con le parti mobili
pericolose;

» Carterizzare opportunamente le parti mobili che costituiscono un pericolo di cesoiamento, e se cid non
fosse possibile provvedere ad apporre appropriata segnaletica di sicurezza indicante I'obbligo di
mantenere la distanza di sicurezza;

» Dove risulti necessario, nei pressi delle parti mobili che costituiscono il pericolo, devono essere disposti
comandi di arresto di emergenza facilmente raggiungibili;

» Utilizzare i DPI messi a disposizione.

Chimico

Attivita esposte

» Scarico e accatastamento dei prodotti chimici;
» Apertura dei recipienti e preparazione all’'uso secondo le indicazioni;
» Utilizzo di sostanze chimiche in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.

Misure di prevenzione
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Circoscrivere I'area a rischio con apposita segnaletica di sicurezza in caso di emissione di sostanze
nocive;

Assicurare una buona ventilazione all'interno dell’ambiente di lavoro;

Quando non €& possibile assicurare la ventilazione all'interno del’ambiente, installare appositi sistemi di
aspirazione, convogliamento ed eventuale abbattimento; in caso di emissione di sostanze nocive,
vanno utilizzati idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia;

Indossare occhiali chiusi con protezioni complete e mascherina per vapori e solventi quando si
utilizzano prodotti contenenti solventi chimici (controllare sulla confezione);

Utilizzare le sostanze chimiche attenendosi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal produttore;
E vietato miscelare tra loro prodotti diversi o travasarli in contenitori non correttamente etichettati;
Miscelare i prodotti chimici di base con gli altri eventuali componenti rispettando le indicazioni del
fabbricante e con I'uso degli indumenti e dei dispositivi protettivi consigliati nelle schede tecniche;
Proteggere le mani, il volto ed il resto del corpo per evitare contatti diretti con sostanze dannose;

E vietato fumare e usare fiamme libere;

Non mangiare e non bere sul posto di lavoro;

| contenitori, anche se vuoti, devono essere custoditi in apposite aree contraddistinte;

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide, arieggiare il locale o la zona di lavoro e
provvedere a rimuoverle utilizzando, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere
presenti nell’attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori
predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica
che possano costituire innesco per una eventuale miscela inflammabile e/o esplosiva;

Al termine della giornata lavorativa lavarsi con acqua corrente ed eliminare eventuali macchie di
prodotti chimici sulla pelle rispettando le indicazioni del fabbricante;

Formare ed informare gli addetti ai lavori al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici
eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego di sostanze pericolose;

Utilizzare i DPI messi a disposizione.

Elettrocuzione

Attivita esposte

VV VY

Installazione e utilizzo di macchine, attrezzature e impianti funzionanti a corrente elettrica;
Esecuzione di lavori in prossimita di linee elettriche aeree o interrate;

Esecuzione di lavori in ambienti bagnati, molto umidi o in prossimita di grandi masse metalliche;
Utilizzazione di prolunghe con i cavi disposti per terra nei luoghi di passaggio.

Misure di prevenzione

Y

YV VVVV VYV VYV VYV

L’impianto elettrico di cantiere deve essere installato da personale qualificato, che rilascera
dichiarazione di conformita;

La manutenzione e la riparazione dell'impianto elettrico di cantiere deve essere effettuata da personale
qualificato;

L’'impianto di messa a terra, con particolare riguardo per i baraccamenti e le opere provvisionali, deve
essere conforme alle norme CEl,

Eseguire i collegamenti contro le scariche atmosferiche quando gli stessi risultano necessari in base al
rischio di fulminazione;

Vietare qualsiasi intervento sugli impianti elettrici al personale non competente e non espressamente
abilitato;

Disporre i conduttori elettrici con cura, evitando d’intralciare i passaggi o di sistemarli in zone in cui
possono essere danneggiati;

Riferire immediatamente al responsabile di cantiere ogni anomalia relativa agli impianti elettrici;
Vietare ogni intervento improvvisato di riparazione e/o di sostituzione di componenti danneggiati;
Verificare sempre l'integrita dei cavi e delle spine prima di qualsiasi impiego;

E vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi
masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra;

Utilizzare i DPI messi a disposizione.
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Freddo

Attivita esposte

» Esecuzione continuativa di lavori all’aperto in condizioni ambientali di freddo eccessivo;
» Esecuzione di attivita lavorative in locali chiusi a bassa temperatura ambientale con umidita elevata e
scarsa ventilazione.

Misure di prevenzione

» Dotare i lavoratori di indumenti e copricapo adeguati per proteggerli dal freddo eccessivo sul corpo e
sulla testa durante I'esecuzione di lavori all’aperto soprattutto nella stagione invernale;

» Dotare i lavoratori di indumenti idonei a mantenere il corpo caldo in relazione all’attivita e alle
caratteristiche dell’ambiente di lavoro;

» Nelle lavorazioni che si svolgono in locali chiusi deve essere realizzato un microclima il piu confortevole

possibile;

» Se necessario, adottare provvedimenti tecnici per il controllo della temperatura, dell’'umidita e della
ventilazione;

» Accertarsi periodicamente delle condizioni microclimatiche delllambiente di lavoro in modo da poter
adottare i provvedimenti protettivi conseguenti;

» Se necessario evitare di lavorare nelle ore in cui la temperatura € piu bassa;

» Nel caso di eventuale principio di congelamento adottare immediatamente i provvedimenti di primo
soccorso necessari ed accompagnare I'infortunato all’Ospedale;

» Utilizzare i DPI messi a disposizione.

Gas, fumi

Attivita esposte

» Utilizzo di macchine e attrezzature alimentati a gas e dotati di con motore endotermico;
» Utilizzo di impianti con emissione di fumi da combustione;
» Saldatura, taglio, e tutte quelle lavorazioni con emissione di fumi.

Misure di prevenzione

» Valutare preventivamente il rischio derivante dall’emissione o dalla perdita di gas o fumi da impianti,
macchine e attrezzature, rispettando le indicazioni dei fabbricanti e prevedendo I'uso degli indumenti e
dei dispositivi protettivi consigliati nelle schede tecniche;

Indossare occhiali chiusi con protezioni complete e maschera con filtri per gas e fumi quando si devono
effettuare interventi su impianti, macchinari e attrezzature con possibile emissione di gas o fumi;
Circoscrivere per quanto possibile la zona d'intervento in caso di emissione di gas o fumi nel corso
delle attivita lavorative;

Assicurare una buona ventilazione all’interno dell’ambiente di lavoro;

Quando non ¢ possibile assicurare la ventilazione all'interno dell’ambiente, dotare le macchine,
attrezzature o impianti di sistemi di aspirazione, convogliamento ed eventuale abbattimento; in caso di
emissione di gas tossici o asfissianti, vanno utilizzati idonei respiratori dotati di sufficiente autonomia;
E vietato fumare o usare fiamme libere nel’ambiente di lavoro;

Non mangiare o bere sul posto di lavoro se € prevedibile la presenza di gas o fumi;

Utilizzare i DPI messi a disposizione.

VV VY V¥V

Y VYV

Getti, schizzi

Attivita esposte
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» Impasto e getto con macchinari o mezzi manuali di calcestruzzi, malte e intonaci;
» Sabbiatura;
» Verniciatura e trattamenti con attrezzi ad aria compressa.

Misure di prevenzione

Y

vVVV VYV VY V

Adottare sistemi e metodi di lavorazione atti a limitare all’origine la produzione di getti e schizzi di
impasti, fluidi e liquidi;

Indossare indumenti di lavoro adeguati, occhiali di protezione e mascherina per intercettare eventuali
getti e schizzi quando si utilizzano prodotti o si eseguono lavorazioni in grado di produrli;

Manipolare i prodotti liquidi e fluidi rispettando le norme di sicurezza applicabili in modo da ridurre il piu
possibile il rischio di getti e schizzi e con I'uso degli indumenti e dei dispositivi protettivi necessari;
Non manipolare assolutamente a mani nude e senza mascherina di protezione prodotti in grado di
produrre getti e schizzi;

Proteggere le mani, il volto ed il resto del corpo per evitare contatti diretti con sostanze dannose a
causa di getti e schizzi;

Utilizzare le macchine, attrezzature e impianti seguendo scrupolosamente le istruzioni ricevute;
Circoscrivere la zona d'intervento in caso di possibile emissione di getti e schizzi;

Utilizzare i DPI messi a disposizione.

Incendio, esplosione

Attivita esposte

Y

YVVY

Movimentazione e uso di sostanze infiammabili (sistemazione dei contenitori di oli minerali, rifornimento
di macchine, ecc.);

Esecuzione di saldature elettriche o a gas;

Stesura di guaine isolanti a caldo;

Verniciature con solventi inflammabili;

Trattamenti protettivi con prodotti a base di petrolio (antitarlo, antimuffe ecc.).

Misure di prevenzione

VVV VYVYVY VVV VYV VYV

Progettare il cantiere fin dall'inizio in relazione ai possibili pericoli d'incendio;

Depositare in modo corretto e in aree sicure tutti i materiali combustibili (legno, cartone, ecc.) ed
infiammabili (carburanti, oli minerali, vernici, ecc.);

Realizzare a regola d’arte tutti gli impianti di cantiere che possono costituire fonte di un principio
d’incendio;

Garantire la presenza ed efficienza di estintori nell’area di cantiere;

Manipolare con la massima prudenza i recipienti di gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione;
Utilizzare eventuali famme libere con la massima cautela e solo in base a necessita lavorative
inderogabili;

Utilizzare con attenzione mole smerigliatrici che possono produrre scintille;

Eseguire le operazioni di saldatura e taglio solo in condizioni di sicurezza assoluta;

Mantenere pulita ed ordinata tutta 'area di cantiere curando I'eliminazione della segatura e delle polveri
di legno e di altri materiali combustibili soggette a facile innesco;

Evitare concentrazioni di gas e vapori infiammabili nei luoghi chiusi;

Effettuare verifiche periodiche delle condizioni di sicurezza antincendio;

Utilizzare i DPI messi a disposizione.

58

Coordinatore per la sicurezza e coordinamento lavori: Arch. Pierfrancesco Mingotti
25030 Erbusco (BS) via Rovato, 31/C - mail. francesco@architettiassociati.org - Tel./Fax 030.7268259




VIA SACERDOTI

. . . Febbraio 2021
GRUMELLI Piano di Sicurezza e Coordinamento

Revisione n° 3

Infezioni da microrganismi

Attivita esposte

> Esecuzione di bonifiche di siti paludosi o con presenza di fogne, canali, scoli;
» Costruzione di depuratori;
» Attivita di bonifica, manutenzione ed ampliamento cimiteriale.

Misure di prevenzione

Effettuare un esame preliminare del sito e decisione della necessita eventuale della valutazione del
rischio dalla possibile presenza di agenti biologici;

Effettuare eventuali analisi sul terreno e sugli altri elementi ambientali che potrebbero presentare
contaminazione da agenti biologici;

Circoscrivere I'area a rischio con apposita segnaletica di sicurezza;

Dotare i lavoratori con indumenti protettivi idonei alle condizioni termoigrometriche del luogo di lavoro in
modo da evitare gli effetti nocivi del freddo o del caldo eccessivi;

Mettere a disposizione servizi igienico-assistenziali corredati dei presidi medici necessari alla tipologia
dei rischi;

Provvedere a far sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria;

Formare ed informare gli addetti ai lavori;

Utilizzare i DPI messi a disposizione.

VVYVY VYV VV ¥V V

Investimento

Attivita esposte

> In tutte le aree del cantiere soggette al transito di veicoli contemporaneamente alla presenza di pedoni.

Misure di prevenzione

» Gli accessi devono essere preferibilmente distinti fra quello carrabile e quello pedonale;

» Qualora questa distinzione non fosse possibile la rampa di accesso carrabile deve avere
obbligatoriamente una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm
70 di franco su ambo i lati; qualora non fosse possibile garantire questa dimensione per entrambi i lati
della rampa, € obbligatorio predisporre nicchie o piazzole rientranti almeno ogni m 20 su uno dei due
lati, e garantire il franco di cm 70 sull'altro;

» Gli accessi al cantiere devono garantire una sufficiente visibilita della sede stradale; inoltre deve essere
esposta nei pressi dell'accesso idonea cartellonistica di pericolo indicante "automezzi in manovra".
Qualora la visibilita non sia sufficiente e/o la manovra del mezzo risulti difficoltosa, & necessario che un
moviere, opportunamente addestrato e con abbigliamento ad alta visibilita, coordini le operazioni;

> Delimitare le aree vietate, ovvero tutte quelle interessate dalle lavorazioni, al transito e alla sosta dei
mezzi;

» | percorsi pedonali e di accesso ai luoghi di lavoro devono essere sicuri ed illuminati secondo le
necessita;

> All'interno dell'ambiente di lavoro (cantiere, magazzino, officina, ecc.) la circolazione degli automezzi e
delle macchine semoventi deve essere regolata con norme il pit possibile simili a quelle della
circolazione sulle strade pubbliche e la velocita deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e
condizioni dei percorsi e dei mezzi, e comunque deve essere ridotta a passo d’'uomo nei pressi delle
postazioni fisse di lavoro.
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Movimentazione manuale dei carichi

Attivita esposte

>

Attivita che richidono operazioni di trasporto o di sostegno di un carico troppo pesante, ingombrante,
difficile da afferrare, in equilibrio instabile, in posizione non ergonomica.

Misure di prevenzione

YV VvV
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Organizzare il lavoro in modo da ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi, cercando di
ridurre il peso del carico, ridurre i cicli di sollevamento, ripartire il carico tra piu addetti;

Servirsi, dove possibile, di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento, o in
alternativa ricorrere a strumenti di supporto come carrelli o carriole;

Mantenere libero da ostacoli il percorso lungo il quale devono essere trasportati i carichi;

Evitare distanze eccessive di sollevamento, di abbassamento e di trasporto;

Evitare, quando possibile, di manipolare carichi che possano comportare lesioni per i lavoratori in caso
di urto a causa della struttura esterna o della consistenza;

Informare e formare tutti gli addetti in particolar modo sul peso dei carichi, il centro di gravita o il lato piu
pesante, le modalita di lavoro corrette ed i rischi in caso di inosservanza;

Utilizzare i DPI messi a disposizione.

Nebbie, vapori

Attivita esposte

YV VVY

Stesura del manto di copertura stradale con bitume o asfalto caldi;
Nebulizzazioni con acqua in pressione e sabbiature ad umido;
Trattamenti in pressione con protettivi e conservanti;

Verniciatura a spruzzo con vernici a solvente.

Misure di prevenzione

Y VV
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Circoscrivere 'area a rischio in caso di formazione di nebbie o vapori di sostanze dannose o di solventi;
Assicurare una buona ventilazione all'interno dell’ambiente di lavoro;

Indossare occhiali chiusi con protezioni complete e mascherina per vapori e solventi quando si
utilizzano prodotti contenenti solventi chimici (controllare sulla confezione) in grado di produrre nebbie o
vapori;

Utilizzare i prodotti chimici in questione rispettando le indicazioni del fabbricante e con I'uso degli
indumenti e dei dispositivi protettivi consigliati nelle schede tecniche (occhiali, guanti, maschere, ecc.);
Proteggere le mani, il volto ed il resto del corpo per evitare contatti diretti con sostanze dannose;
Evitare di respirare nebbie o vapori provvedendo all'aspirazione del caso e indossando apposite
maschere con filtro;

Al termine della giornata lavorativa lavarsi con acqua corrente ed eliminare eventuali macchie di
prodotti nocivi sulla pelle rispettando le indicazioni del fabbricante;

E vietato fumare o usare fiamme libere nel’ambiente di lavoro;

Non mangiare o bere sul posto di lavoro;

Utilizzare i DPI messi a disposizione.
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Polveri, fibre e allergeni

Attivita esposte

VVVVYVYYV

Impasto e getto con macchinari o mezzi manuali di calcestruzzi, malte e intonaci;
Taglio e levigatura di pietre, marmi, laterizi;

Sabbiatura a secco e carteggiatura;

Scavi e demolizioni;

Utilizzo di macchine, attrezzature con motori endotermici.

Misure di prevenzione

Y VY
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Valutare preliminarmente le lavorazioni che possono comportare emissione di polveri e fibre;
Allestire il cantiere tenendo presente il rischio rappresentato dalle polveri e dalle fibre che possono
svilupparsi durante I'esecuzione di determinate lavorazioni;

Delimitare I'area di lavoro;

Dove possibile, installare sistemi di aspirazione, convogliamento ed eventuale abbattimento;

Dove possibile, provvedere ad inumidire il materiale da sottoporre a lavorazioni meccaniche con
emissione di polveri e fibre;

Installare ponteggi, impalcature e altre opere provvisionali per le lavorazioni da eseguire in altezza
(sabbiature, carteggiature ecc...), e se necessario utilizzare un’eventuale autogru con piattaforma di
lavoro;

Al termine delle lavorazione, dove possibile, provvedere a rimuovere i residui di polvere o altro;
Provvedere a far sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria;

Utilizzare i DPI messi a disposizione.

Punture, tagli e abrasioni

Attivita esposte

>
>
>

Ogni attivita che richiede I'uso di macchine e attrezzature manuali e no;

Presenza di oggetti sporgenti con parti acuminate o punte o chiodi non segnalati adeguatamente;
Presenza di percorsi stretti e inadeguati alle esigenze di transito dei lavoratori e di movimentazione
contemporanea di materiali.

Misure di prevenzione
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» Le macchine e attrezzature devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza, non
devono presentare parti acuminate, punte o chiodi sporgenti e quando non utilizzati devono essere
tenuti in condizioni di sicurezza (es. riposti in contenitori 0 assicurati al corpo dell’addetto) e non devono
ingombrare posti di passaggio o di lavoro;

Le macchine e le attrezzature con parti acuminate o punte pericolose durante il funzionamento devono
essere collocate in posizione sicura e tale da non intralciare i luoghi di transito;

| materiali devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permetterne una sicura e
agevole movimentazione; devono essere sistemati in modo da non intralciare i percorsi pedonali;
Liberare lo spazio di eventuale ingombro da parte di ostacoli fissi e mobili con parti acuminate, punte o
chiodi sporgenti;

Verificare che i percorsi pedonali nelle aree di cantiere siano stabili e sgombri da attrezzature, materiali
€ macerie che possano ostacolare il cammino delle persone e che possano essere causa di punture;
Mantenere i luoghi di lavoro in condizioni di ordine e di pulizia accurata, rimuovendo punte o chiodi;
llluminare adeguatamente le vie di accesso e di transito;

Utilizzare i DPI messi a disposizione.
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Radiazioni non ionizzanti

Attivita esposte

» Saldatura e taglio di metalli con utilizzo di saldatrici elettriche o cannello;
» Utilizzo di apparecchiature funzionanti tramite raggi laser per effettuare tracciamenti e rilevazioni;
» Utilizzo di radiocomandi per 'azionamento di apparecchi di sollevamento o altre attrezzature.

Misure di prevenzione

» Valutare preliminarmente la necessita di effettuare lavorazioni e di utilizzare apparecchiature che
emettono radiazioni non ionizzanti;

» Valutare il tipo e il livello di rischio costituito dalle lavorazioni e dalle attivita in questione (genere e
livello delle emissioni);

> Interdire il passaggio a persone non autorizzate nell’area a rischio;

» Dove possibile, circoscrivere con apposite schermature I'area a rischio;

> Tutti i presenti devono essere informati e formati sulle modalita operative da porre in essere per evitare
I'esposizione a radiazioni non ionizzanti;

» Gli addetti alle attivita con emissione di luce viva devono utilizzare i filtri oculari opachi inseriti nei
dispositivi di protezione individuale idonei allo scopo;

» Evitare di rivolgere lo sguardo verso la fonte delle radiazioni, se non adeguatamente protetti;

» Per proteggersi dalle radiazioni termiche prodotte durante le lavorazioni gli addetti devono utilizzare
guanti anticalore ed indossare abbigliamento adeguato;

» Provvedere a far sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria;

» Utilizzare i DPI messi a disposizione.

Rumore

Attivita esposte

» Utilizzo di macchine, attrezzature e impianti che emettono rumore oltre i limiti di sopportazione (martello
pneumatico, sega circolare, smerigliatrici angolari, utensili ad aria compressa, ecc.);
» Scavi con macchine e demolizioni.

Misure di prevenzione
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» Le macchine e attrezzature devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza;
> Assicurare la presenza e la corretta funzionalita dei dispositivi di protezione contro il rumore di ogni
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macchina, attrezzatura e impianto;

Operare la manutenzione secondo le indicazioni fornite dal produttore della macchina, attrezzatura o
impianto;

Dove possibile, coibentare le macchine, attrezzature e impianti in modo da schermare il piu possibile le
emissioni rumorose durante il funzionamento;

Dove possibile, collocare le sorgenti di rumore in aree isolate e separate dalle zone in cui vengono
svolte le attivita lavorative;

Perimetrare con nastro bianco/rosso e segnalare con apposita cartellonistica le eventuali zone del
cantiere in cui il livello di rumore possa superare i 90dB(A);

Informare e formare preventivamente tutto il personale sui rischi derivanti dall’esposizione al rumore e
sulle misure di prevenzione e protezione necessarie;

Evitare turni di lavoro prolungati e continui;

Fornire idonei dispositivi di protezione auricolare, costituiti da cuffie o inserti, a tutto il personale
esposto ad emissioni rumorose superiori a 85dB(A);

Utilizzare i DPI messi a disposizione.

Scivolamenti, cadute a livello

Attivita esposte

>

>

Ogni attivita che prevede il transito o lo svolgimento del lavoro su percorsi scivolosi, bagnati, unti, ecc.,
o che presentino sul pavimento ostacoli fissi 0 mobili (cavo di alimentazione, dorso artificiale, ecc.);
Ogni attivita che prevede 'uso di materiali e sostanze liquide (impasti, oli lubrificanti, disarmanti, ecc.).

Misure di prevenzione

\ A7

Y
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Evidenziare i percorsi di accesso e di transito con segnaletica adeguata e illuminazione notturna;
Segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate,
unte o infangate e quindi a rischio di scivolamento;

Mantenere i percorsi pedonali e gli accessi ai posti di lavoro sempre puliti e ordinati ed esenti dalla
presenza di acqua, fango, lubrificanti, disarmanti, detergenti ecc.;

Indossare sempre calzature idonee;

Rendere sicuro I'accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione e in profondita;

Assicurarsi che le vie di fuga siano esenti dalla presenza di acqua, fango, lubrificanti, disarmanti,
detergenti ecc.;

Utilizzare i DPI messi a disposizione.

Seppellimento, sprofondamento

Attivita esposte

YV VVV

Scavi, realizzazione di pozzi, trincee, cunicoli;

Scavi in prossimita di edifici le cui fondazioni possano essere indebolite dalla lavorazione stessa;
Esecuzione di attivita lavorative o transito in prossimita di scavo o di materiale disciolto accumulato
(inerti, sabbia, terra...);

Transito di mezzi pesanti ed accatastamento di materiale sul ciglio superiore degli scavi in mancanza di
puntellamenti adeguati.
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Misure di prevenzione
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Accertarsi preliminarmente delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona
interessata prima di eseguire lavori di scavo all’aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali 0 meccanici;
Realizzare gli scavi e armarli a seconda della natura del terreno, dell'inclinazione delle pareti e delle
altre circostanze influenti sulla stabilita ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a
spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo;

Immediatamente dopo I'esecuzione degli scavi procedere alla messa in opera manuale o meccanica
delle armature;

Evidenziare con apposita segnaletica di sicurezza gli scavi aperti;

E vietato depositare materiali o installare macchine pesanti o fonti di vibrazioni sul ciglio degli scavi,
nonché il passaggio e la sosta di veicoli;

Predisporre percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in
caso di emergenza;

Formare ed informare gli addetti ai lavori;

Utilizzare i DPI messi a disposizione.

Urti, colpi, impatti e compressioni

Attivita esposte

>
>
>

Qualsiasi attivita e qualsiasi percorso di cantiere.

Presenza di oggetti sporgenti non segnalati adeguatamente;

Presenza di percorsi stretti e inadeguati alle esigenze di transito dei lavoratori e di movimentazione
contemporanea di materiali.

Misure di prevenzione

» Le macchine, gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per 'impiego in cantiere devono essere tenuti in
buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di
equilibrio stabile (es. riposti in contenitori o assicurati al corpo dell’addetto) e non devono ingombrare
posti di passaggio o di lavoro;

» Le macchine e le attrezzature con parti in movimento pericolose durante il funzionamento devono
essere collocate in posizione sicura e tale da non intralciare i luoghi di transito;

» | materiali devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permetterne una sicura e
agevole movimentazione; devono essere sistemati in modo da non intralciare i percorsi pedonali;

» llluminare adeguatamente le vie di accesso e di transito;

» Mantenere i luoghi di lavoro in condizioni di ordine e di pulizia accurata;

» Utilizzare i DPI messi a disposizione.

Vibrazioni

Attivita esposte

>

Utilizzo di macchine e attrezzature che trasmettono vibrazioni all’utilizzatore (martelli perforatori,
vibratori per calcestruzzo, smerigliatrici, macchine movimento terra, ecc.).

Misure di prevenzione
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» Le macchine e attrezzature devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza;

> Assicurare la presenza e la corretta funzionalita dei dispositivi di protezione contro le vibrazioni di ogni
macchina, attrezzatura e impianto;

» Scegliere gli utensili e le attrezzature vibranti da impiegare tra quelli meno dannosi per I'operatore;

» Operare la manutenzione secondo le indicazioni fornite dal produttore della macchina, attrezzatura o
impianto;

» Sostituire i macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni con altri che espongono a livelli inferiori;

» Valutare sempre la possibilita di effettuare le medesime lavorazioni senza ricorrere ad attrezzature
capaci di trasmettere vibrazioni nocive al corpo umano;

» Valutare il livello di vibrazioni trasmesso agli operatori dai macchinari e dagli utensili in modo da poterlo
confrontare con gli standard consentiti;

» Formare ed informare il personale addetto ai lavori;

» Evitare turni di lavoro prolungati e continui;

» Utilizzare i DPI messi a disposizione.
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Dispositivi di protezione individuale

Definizione
Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro con l'articolo 74, comma 1, definisce dispositivo di protezione

individuale, denominato anche DPI, come qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o piu rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute

durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Obblighi d’uso e requisiti dei DPI

Ai sensi dell’articolo 75, i DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Ai sensi dell’'articolo 76 comma 2, i DPI devono:

essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;

essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

YV V VYV V

poter essere adattati all’'utilizzatore secondo le sue necessita.

Obblighi del datore di lavoro

Ai sensi dell’articolo 77, il datore di lavoro & tenuto a scegliere adeguati DPI in base ai rischi analizzati e
valutati che non possono essere evitati in altro modo, e ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una
variazione significativa negli elementi di valutazione.

Il datore di lavoro mantiene in efficienza i DPl e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal
fabbricante, e qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di piu persone, prende
misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori.

Il datore di lavoro & tenuto a fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori, ad informarli dei rischi dai quali
il DPI li protegge e assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa 'uso corretto e I'utilizzo pratico dei DPI. L'addestramento & indispensabile qualora il
DPI da utilizzare appartenga alla terza categoria. Ai sensi del D.Lgs. 475/92, articolo 4, comma 5,
appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di
morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il
DPI non abbia la possibilita di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi.
Rientrano in questa categoria:

» apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti,
pericolosi, tossici o radiotossici;

» apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;

» DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le

radiazioni ionizzanti;
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» DPI per attivita in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100° C,
con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

> DPI per attivita in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a 50° C;

» DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;

> DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attivita che espongano a tensioni elettriche

pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

Obblighi dei lavoratori

Ai sensi dell’articolo 78, i lavoratori sono tenuti a sottoporsi al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari, e ad utilizzare i DPl messi a loro disposizione
conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e al’addestramento eventualmente organizzato
ed espletato.

| lavoratori sono tenuti ad aver cura dei DPI messi a loro disposizione, ai quali non dovranno apportare
modifiche di propria iniziativa e dovranno segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al

preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Requisiti essenziali e di carattere generale
Ai sensi del D.Lgs. 475/92, articolo 3, i DPI devono essere muniti di marcatura CE per i quali il

fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la
documentazione di cui all'articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, I'attestato di
certificazione di cui all'articolo 7. E' consentita I'immissione sul mercato di componenti di DPI non muniti della
marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in altri DPI, purché tali componenti non siano
essenziali o indispensabili per il buon funzionamento del DPI.

Ai sensi del D.Lgs. 475/92, allegato Il, i DPI devono assicurare una protezione adeguata contro i rischi e
devono avere i seguenti requisiti:

» Ergonomia: devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni di impiego
prevedibili cui sono destinati, I'utilizzatore possa svolgere normalmente l'attivita che lo espone a rischi,
disponendo al tempo stesso di una protezione appropriata e del miglior livello possibile;

» Innocuita: devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e altri fattori di disturbo
nelle condizioni prevedibili di impiego; i materiali costitutivi e i loro eventuali prodotti di decomposizione
non devono avere effetti nocivi per l'igiene o la salute dell'utilizzatore; ogni parte a contatto, o
suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore durante I'impiego non deve avere asperita, spigoli vivi,
sporgenze, ecc., suscettibili di provocare una irritazione eccessiva o delle ferite.

» Confort ed efficacia: devono essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere messi il piu
comodamente possibile sull'utilizzatore, nella posizione appropriata e restarvi durante il periodo
necessario e prevedibile dell'impiego, tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle
posizioni da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il piu possibile alla morfologia dell'utilizzatore
mediante adeguati sistemi di regolazione e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri;

devono essere il piu possibile leggeri senza pregiudizio per la solidita di costruzione e la loro efficacia.

67

Coordinatore per la sicurezza e coordinamento lavori: Arch. Pierfrancesco Mingotti
25030 Erbusco (BS) via Rovato, 31/C - mail. francesco@architettiassociati.org - Tel./Fax 030.7268259



VIA SACERDOTI . . .
GRUMELLI Piano di Sicurezza e Coordinamento

>

Febbraio 2021
Revisione n° 3

Nota informativa del fabbricante: i DPl devono essere accompagnati obbligatoriamente da una nota
informativa redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato
membro destinatario, e deve contenere:

e nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunita;

e istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione;

e le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione;

e gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;

¢ le classi di protezione adeguate a diversi livelli a rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;

e |adata o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;

e il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;

¢ il significato della marcatura;

e se del caso, i riferimenti delle direttive applicate;

e nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono nella fase di

certificazione dei DPI.

Protezione del capo (elmetti di protezione)

Elenco indicativo e non esauriente delle attivita richiedenti I’'uso del DPI

>

YV V V V VYV VY

>

La protezione del capo con casco o elmetto € obbligatoria nelle seguenti attivita:

lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimita di impalcature e di posti di lavoro sopraelevati,
montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di
demolizione;

lavori su ponti d’acciaio, su opere edili in strutture d’acciaio di grande altezza, piloni, torri, costruzioni
idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali
elettriche.

lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;

lavori in terra e in roccia;

lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di ammassi di sterile;

uso di estrattori di bulloni.

lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori;

lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti
metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e a stampo, nonché in fonderie;

lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte.

Indicazioni non esaurienti per la valutazione del DPI

RISCHI ORIGINE E FORMA DI RISCHIO CRITERI DI SICUREZZA
> Caduta di oggetti > Cap_amta d ammorhzzarg gli Fll’tl;
- . » Resistenza alla perforazione;
Meccanici > Urti; . . iy
S . . » Resistenza agli impatti;
» Schiacciamenti laterali. .
» Resistenza laterale.
Elettrici > Bassa tensione elettrica. > Isolamento elettrico.
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> Freddo, caldo; » Mantenimento delle caratteristiche alle basse e

Termici >  Soruzzi di metallo fuso alte temperature;
P ’ » Resistenza agli spruzzi di metallo fuso.
Ridotta visibilita » Percettibilita insufficiente. » Colore luminescente/riflettente.

Protezione del piede (calzature di sicurezza)

Elenco indicativo e non esauriente delle attivita richiedenti I'uso del DPI
La protezione del piede avviene attraverso I'uso delle calzature di sicurezza che a seconda dell’attivita

devono avere, o possono non avere, la suola imperforabile, ed essere dotate di sistema di slacciamento
rapido.
L'uso delle calzature di sicurezza con suola imperforabile &€ obbligatorio nelle seguenti attivita:

lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;

lavori su impalcatura;

demolizioni di rustici;

lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di armature;

lavori in cantieri edili e in aree di deposito;

YV V. V V VY V

lavori su tetti.

L’'uso delle calzature di sicurezza senza suola imperforabile pud essere adottato nelle seguenti attivita:

» lavori su ponti d’acciaio, opere edili in strutture di grande altezza, piloni, torri, ascensori e montacarichi,
costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru,
caldaie e impianti elettrici;

» costruzioni di forni, installazioni di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché montaggio di
costruzioni metalliche;

» lavori di trasformazione e di manutenzione;

» lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di
fucinatura a maglio e a stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;

» lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di discarica.

L’'uso delle calzature di sicurezza con sistema di slacciamento rapido & obbligatorio nelle seguenti attivita:

» in caso dirischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.

Indicazioni non esaurienti per la valutazione del DPI

RISCHI ORIGINE E FORMA DI RISCHIO CRITERI DI SICUREZZA
> Cadyta .d' oggetti o > Resistenza della parte anteriore della
schiacciamento della parte calzatura:
anteriore del' piede; . » Capacita di assorbimento di energia nella zona
» Cadute e urti sul tallone; del tallone:
Meccanici » Cadute per scivolamento; > Contraffort,e finforzato:
> galzistit;??;tﬁ:r:t?ggettl » Resistenza delle suole allo scivolamento;
> Dr;r;me iamgnto d’i' » Resistenza delle suole alla perforazione;
99 ' » Protezione di: malleoli, metatarso, gamba.
malleoli, metatarso, gamba.
Elettrici » Bassa e media tensione; » Isolamento elettrico;
> Alta tensione. » Conducibilita elettrica.
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Termici » Freddo, caldo; » Isolamento termico;

» Proiezioni di metalli fusi. » Resistenza, impenetrabilita.
Chimici > Polveri o liquidi dannosi. > Resistenza e impenetrabilita.

Protezione degli occhi o del volto (occhiali di sicurezza e visiere)

Elenco indicativo e non esauriente delle attivita richiedenti I’'uso del DPI

La protezione degli occhi con occhiali di sicurezza, visiere 0 maschere, &€ obbligatoria nelle seguenti

attivita:
» lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
lavori di mortasatura e di scalpellatura;
uso di estrattori di bulloni;
impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale che producono trucioli corti;
fucinatura a stampo;
rimozione e frantumazione di schegge;
operazioni di sabbiatura;
manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;
impiego di pompe a getto liquido;
manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimita delle stesse;

lavori che comportano esposizione al calore radiante;

YV V.V V V V V V V V V

impiego di laser.

Indicazioni non esaurienti per la valutazione del DPI

RISCHI ORIGINE E FORMA DI RISCHIO CRITERI DI SICUREZZA
» Sollecitazioni connesse con . . -
. Iutilizzo: > Lente c_on resistenza mecqamca sufficiente e
Generali L. . . rottura in schegge non pericolose;
» Penetrazione di corpi e X
- . » Impenetrabilita e resistenza.
estranei di bassa energia.
. » Particelle ad alta velocita, . .
Meccanici R » Resistenza meccanica.
schegge, proiezioni.
Termici / . > Part|celle_|r}candescent| ad > Resistenza a materiali incandescenti o fusi.
Meccanici alta velocita.
Bassa » Ipotermia degli occhi. » Perfetto adattamento al viso.
temperatura
o > lIrritazione causata da: gas, » Impenetrabilita (protezione laterale) e
Chimici . . . R
aerosol, polveri, fumi. resistenza a prodotti chimici.
» Sorgenti tecnologiche di
radiazioni infrarosse, visibili
e ultraviolette, di radiazioni » Caratteristiche filtranti delle lenti;
Radiazioni ionizzanti e di radiazioni » Perfetta tenuta della montatura;
laser; » Montatura opaca alle radiazioni.
» Radiazione naturale: luce
del giorno.
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Protezione delle vie respiratorie (maschere a filtro e isolanti)

Elenco indicativo e non esauriente delle attivita richiedenti 'uso del DPI
La protezione delle vie respiratorie con maschere a filtro e isolanti, & obbligatoria nelle seguenti attivita:

> lavori soggetti ad eccessiva polvere o comunque alla possibilita di inalare sostanze nocive o pericolose;
> lavori in contenitori, in vani ristretti e in forni industriali riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di
intossicazione da gas o di carenza di ossigeno;

> lavori in pozzetti, canali e altri vani sotterranei nell’ambito della rete fognaria.

Indicazioni non esaurienti per la valutazione del DPI

RISCHI ORIGINE E FORMA DI RISCHIO CRITERI DI SICUREZZA
> Filtro antipolvere di efficienza appropriata
(classe del filtro), in relazione alla
concentrazione, tossicita/rischio per la salute, e
. - allo spettro granulometrico delle particelle.
» Inquinanti in forma . ;
. . . Prestare particolare attenzione alla eventuale
particellare (polveri, fumi, . . o L
s i presenza di particelle liquide (goccioline);
ostanze aerosol); : ) . e )
: ) . . » Selezione dell'adatto tipo di filtro antigas e
pericolose » Inquinanti in forma digas e ) . S )
i N dell’'appropriata classe del filtro in relazione alla
nell’aria inalata vapori;

concentrazione, tossicita/rischio per la salute,
alla durata di impiego prevista ed al tipo di
lavoro;

» Selezione dell’'adatto tipo di filtro combinato
secondo gli stessi criteri indicati per i filtri
antipolvere e per i filtri antigas.

» Inquinanti in forma sia
particellare che gassosa.

> Alimentazione in ossigeno garantita dal
dispositivo;

Tenere in considerazione la capacita in
ossigeno del dispositivo in relazione alla durata
dell’intervento.

Carenza di >
ossigeno >
nell’aria inalata

Consumo di ossigeno;
Pressione dell’ossigeno >
(diminuzione).

Protezione dell’'udito (otoprotettori)

Elenco indicativo e non esauriente delle attivita richiedenti I’'uso del DPI
La protezione dell’'udito con otoprotettori, & obbligatoria nelle seguenti attivita:

> lavori nelle vicinanze di presse per metalli o qualsiasi altro macchinario che provochi rumori oltre la
soglia di sopportazione;
» lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;

> battitura di pali e costipazione del terreno.

Indicazioni non esaurienti per la valutazione del DPI

RISCHI ORIGINE E FORMA DI RISCHIO CRITERI DI SICUREZZA
R » Rumore continuo; > Attenuazione acustica sufficiente per ogni tipo
umore . ! )
» Rumore impulsivo. di rumore.
Termici > Proiezione di gocce d » Resistenza agli oggetti fusi o incandescenti.
metallo (saldatura).
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Protezione del tronco e delle braccia

Elenco indicativo e non esauriente delle attivita richiedenti 'uso del DPI
La protezione del tronco con indumenti protettivi, € obbligatoria nelle seguenti attivita:

» manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi;

> lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque un’esposizione
al calore;

» lavori di sabbiatura.

La protezione del tronco e delle braccia con indumenti protettivi difficilmente infammabili, grembiuli di

cuoio e bracciali di cuoio, & obbligatoria nelle attivita di saldatura.

La protezione del tronco e delle braccia con indumenti contro le intemperie, & obbligatoria nelle attivita

edili al’aperto con clima piovoso e freddo.

La protezione del tronco e delle braccia con indumenti fosforescenti, & obbligatoria nelle attivita cui &

necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.

Indicazioni non esaurienti per la valutazione del DPI

RISCHI ORIGINE E FORMA DI RISCHIO CRITERI DI SICUREZZA
> Contatto: > Zong del corpo da proteggere;
. L . . » Resistenza allo strappo, allungamento,
Generali » Sollecitazioni derivanti NI L ;
) e capacita di prevenire I'estensione delle
dall’utilizzo. .
lacerazioni.
Meccanici > Ogg_ettl_abraswl, appuntiti e » Resistenza alla penetrazione.
taglienti.
. . . » Isolamento contro il freddo e il caldo,
> Materiali fredd o, Cald." . mantenimento delle caratteristiche protettive;
- temperatura dell’ambiente; L e . X ]

Termici . s » Non infiammabilita, resistenza alla fiamma;

» Contatto con fiamme; . . .

.o » Protezione e resistenza alla radiazione e alle
» Lavori di saldatura. T . .
proiezioni di metalli fusi.

Elettrici » Elettricita. » Isolamento elettrico.
Chimici > Effetti dei prodotti chimici. » Impenetrabilita e resistenza ai prodotti chimici.
Umidita » Assorbimento di acqua da > Impermeabilita allacqua.

parte dell’abbigliamento.

Ridotta visibilita

> Insufficiente percettibilita

dell'abbigliamento. » Colore brillante o riflettente.

Contaminazione

» Contatto con prodotti » Impenetrabilita, facilita di decontaminazione,
radioattivi. resistenza.
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Protezione delle mani (guanti)

Elenco indicativo e non esauriente delle attivita richiedenti 'uso del DPI
La protezione delle mani con 'uso dei guanti &€ obbligatoria nelle seguenti attivita:

» saldatura;
» manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il guanto rimanga
impigliato nelle macchine;

» manipolazione di prodotti acidi e alcalini.

Indicazioni non esaurienti per la valutazione del DPI

RISCHI ORIGINE E FORMA DI RISCHIO CRITERI DI SICUREZZA
» Contatto; » Zona della mano da proteggere;
Generali » Sollecitazioni derivanti » Resistenza allo strappo, allungamento,
dall'utilizzo. abrasione.
- > Abrasn{|3.oggett| taglienti o > Resistenza alla penetrazione, al taglio;
Meccanici appuntiti; )
» Imbottitura.
> Impatto.
» Materiali caldi o freddi, > Isolamento contro il caldo o il freddo;
Termici temperatura del’ambiente; » Non inflammabilita, resistenza alla fiamma;
ermici ) s . . .
» Contatto con fiamme; » Protezione e resistenza alla radiazione e alle
» Lavori di saldatura. proiezioni di metalli fusi.
Elettrici > Elettricita. > Isolamento elettrico.
Chimici > Effetti dei prodotti chimici. > Impenetrabilita e resistenza ai prodotti chimici.
Vibrazioni » Vibrazioni meccaniche. > Attenuazione delle vibrazioni.
S » Contatto con prodotti » Impenetrabilita, facilita di decontaminazione,
Contaminazione S .
radioattivi. resistenza.

Protezione contro le cadute dall’alto (imbracature)

Elenco indicativo e non esauriente delle attivita richiedenti 'uso del DPI
La protezione contro le cadute dall’alto utilizzando le imbracature € obbligatoria nelle seguenti attivita:

» lavori su impalcature;
» montaggio di elementi prefabbricati;

> lavori su piloni.

Indicazioni non esaurienti per la valutazione del DPI

RISCHI ORIGINE E FORMA DI RISCHIO CRITERI DI SICUREZZA
» Cadute da posizione
Urt elevata; » Resistenza e idoneita del dispositivo e del
(o} . o . .
» Cadute in cavita; punto di ancoraggio.

» Perdita dell’equilibrio.
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Gestione delle emergenze

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera t), & tenuto ad adottare le misure necessarie
ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro nonché per il caso di pericolo grave e
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attivita, alle dimensioni dell’azienda o
dell'unita produttiva, e al numero delle persone presenti.

Ai sensi dell’'articolo 43, il datore di lavoro:

» organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell‘emergenza;

> designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso €, comunque, di gestione dell’emergenza.

» informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;

» programma gli interventi, prende i provvedimenti e da istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave e immediato che non pud essere evitato, possano cessare la loro attivita, o mettersi al sicuro,
abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

» adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato
per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita di contattare il competente
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo,
tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

» deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attivita in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Quando & previsto nel contratto di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori
organizzi i servizi di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, il datore di lavoro &
esonerato dall’organizzare tale servizio in forma aziendale.

Ai sensi dell’articolo 45, il datore di lavoro tenendo conto della natura della attivita e delle dimensioni
dell'azienda o della unita produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti
necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre
eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche
per il trasporto dei lavoratori infortunati (per maggiori approfondimenti vedere la sezione Pronto soccorso).

Ai sensi dell’articolo 46, il datore di lavoro é tenuto ad adottare idonee misure per prevenire gli incendi e

per tutelare l'incolumita dei lavoratori (per maggiori approfondimenti vedere la sezione Antincendio).

Obblighi dei lavoratori

Ai sensi dell’'articolo 43, i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto

delle dimensioni e dei rischi specifici dell‘azienda o dell‘unita produttiva.
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Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
Ai sensi dell'articolo 44, comma 2, il lavoratore che:

» in caso di pericolo grave, immediato e che non pud essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da
una zona pericolosa, non pud subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi
conseguenza dannosa;

» in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilita di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non pud subire pregiudizio per

tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Pronto soccorso

Classificazione delle aziende
Ai sensi del Decreto Ministeriale n°® 388 del 15 luglio 2003, articolo 1, il datore di lavoro, sentito il medico

competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita produttiva
tenendo conto della tipologia di attivita svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio.
Si distinguono tre gruppi:
» Gruppo A

e Aziende o unita produttive per lavori in sotterraneo di cui al DPR 20 Marzo 1956 n. 320;

e Aziende o unita produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari
INAIL con indice infortunistico di inabilita permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle
statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun
anno;

» Gruppo B
o Aziende o unita produttive con tre o piu lavoratori che non rientrano nel gruppo A,
» Gruppo C

e Aziende o unita produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

Nel caso in cui 'azienda od unita produttiva appartenga al gruppo A, il datore di lavoro la comunica
all'Azienda Unita Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attivita lavorativa, per la
predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda od unita produttiva svolge attivita

lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attivita con indice piu elevato.

Presidi sanitari
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, articolo 2, comma 1, nelle aziende o unita

produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire la CASSETTA DI PRONTO
SOCCORSO, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente
accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata
nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di
lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del
Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato

d'uso dei presidi ivi contenuti.
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I contenuti minimi della cassetta di pronto soccorso sono:
Guanti sterili monouso (5 paia);
Visiera paraschizzi;
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1);
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3);
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10);
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2);
Teli sterili monouso (2);
Pinzette da medicazione sterili monouso (2);
Confezione di rete elastica di misura media (1);
Confezione di cotone idrofilo (1);
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2);
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2);
Un paio di forbici;
Lacci emostatici (3);
Ghiaccio pronto uso (due confezioni);
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2);
Termometro;

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Febbraio 2021
Revisione n° 3

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, articolo 2, comma 2, nelle aziende o unita

produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire il PACCHETTO DI MEDICAZIONE, tenuto presso

ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima

indicata nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei

luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove

previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.

YV V. V V V V VYV V VYV V V V V

| contenuti minimi del pacchetto di medicazione sono:
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
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» Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
» lIstruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di
emergenza.
Il datore di lavoro, indipendentemente dalla categoria della propria azienda od unita produttiva, deve
garantire un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio

Sanitario Nazionale.

Formazione degli addetti al pronto soccorso
Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003, articolo 3, il datore di lavoro, tenendo conto

della categoria di appartenenza della propria azienda od unita produttiva, provvede alla formazione dei

lavoratori addetti al pronto soccorso, con modalita e tempi indicati negli allegati Ill e IV dello stesso D.M.

Primo soccorso e procedure da adottare
Il primo soccorso consiste in una serie di manovre da applicare nel caso una persona sia colpita da un

malore o da un incidente. Queste poche e semplici norme consentono spesso di preservare la vita di un
infortunato o comunque di migliorarne le condizioni generali o evitarne il peggioramento.

Davanti a un'emergenza € importante soprattutto MANTENERE LA CALMA, osservare molto bene la
situazione, riflettere e agire con tempestivita ed efficacia.
Fasi del primo soccorso

» Per rendersi conto della situazione, naturalmente, ci vuole un po di tempo, ma non & tempo sprecato &
un'operazione fondamentale al fine di individuare le lesioni e le cause. In questo modo si evita di
diventare la seconda vittima e si circoscrive la zona di pericolo. Laddove possibile, si procedera con la
rimozione della causa del pericolo e/o con la messa in sicurezza la vittima. Solo dopo questa prima
fase si possono chiamare i soccorsi.

» E molto importante, al momento della chiamata dei soccorsi (118), riferire cosa sta succedendo. In tal
modo i soccorritori arriveranno con la giusta urgenza e con la giusta strumentazione, evitando
successive perdite di tempo. E indispensabile comunicare anche:

e ubicazione del cantiere e modalita di raggiungimento;

e altri elementi ritenuti utili per 'agevole raggiungimento dei mezzi di soccorso (area montana,
presenza di fitta vegetazione, area densamente urbanizzata, ecc.);

e nel caso in cui il soccorso venga effettuato con ambulanza ed il cantiere fosse difficilmente
individuabile, accordarsi con I'operatore del 118 per I'attesa del mezzo di soccorso presso un luogo
di facile raggiungimento; un lavoratore, dal luogo di attesa, si incarichera di condurre 'ambulanza
presso il cantiere;

e nel caso in cui il soccorso venga effettuato tramite elicottero comunicare la posizione di un’area
idonea all’atterraggio e prossima al cantiere; agevolare I'individuabilita del’'area da parte del mezzo
di soccorso con la presenza di un lavoratore che segnali la zona di atterraggio.

> In attesa dei soccorsi qualificati e dotati della giusta strumentazione, il soccorritore sul luogo pud
procedere alla fase di assistenza e di applicazione delle manovre di primo intervento che servono a

preservare la vita dell'infortunato, a migliorarne le condizioni generali o comunque ad evitarne il
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peggioramento. Laddove necessario, il soccorritore dovra far uso di presidi sanitari monouso al fine di
limitare I'eventuale rischio infettivo (guanti in lattice, mascherine, visiere paraschizzi).

Si riportano di seguito le procedure da adottare nei vari casi.

Folgorazione

La folgorazione avviene per il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo umano. Il danno
all'organismo dipende dall'intensita della corrente, dal tempo di esposizione, dal percorso che la corrente
segue all'interno del corpo e dalla massa corporea. Gli organi che piu risentono del fenomeno sono il cuore,
il sistema nervoso centrale e i muscoli respiratori.

Per prima cosa il soccorritore deve fare molta attenzione a non rimanere a sua volta folgorato. Se
l'infortunato € rimasto attaccato alla fonte elettrica bisogna immediatamente interrompere la corrente, se
l'interruttore € a portata di mano, altrimenti € necessario staccare la vittima dalla corrente facendo molta
attenzione a non toccare linfortunato il quale trasmetterebbe la scossa. Per allontanarlo dalla fonte di
elettricita si pud utilizzare un legno, purché non abbia parti metalliche e che sia ben asciutto. Per compiere
questa operazione & bene cercare di isolarsi da terra mediante un asse di legno o di gomma. Dopo aver
interrotto la corrente, bisogna immediatamente verificare le condizioni dell'infortunato. L'individuo presentera
delle ustioni, potrebbe aver perso coscienza, e potrebbe essere entrato in arresto respiratorio o anche
cardiaco. E percid importante controllare respirazione e polso e, eventualmente, procedere alla rianimazione
artificiale.

Ustione

Un’ustione & una lesione della cute e dei tessuti provocata da corpi caldi, fiamme, folgorazione, ecc.. A
seconda della gravita I'ustione viene classificata in 1°, 2°, 3°.

Per le ustioni di 1° e 2° & sufficiente lavare la parte lesa con acqua fredda e utilizzare apposite creme. Se
l'ustione & di 2° & possibile la comparsa di bolle che non vanno mai bucate, pena infezione. Nel caso in cui
questo dovesse avvenire, bisognera disinfettarle e coprirle con garze sterili.

Per le ustioni di 3° il soccorritore dovra tempestivamente spegnere l'ustione con acqua fredda sulla parte
e sulle zone limitrofe. Adagiare l'infortunato su una barella in posizione antishock, senza toccare le ferite per
evitare di infettarle, e senza rimuovere gli abiti a contatto con la zona ustionata per non rischiare di
rimuovere anche I'epidermide peggiorando la situazione. Coprire le ustioni con panni sterili per evitare
infezioni.

Causticazione

La causticazione & una lesione provocata da agenti chimici. Pud colpire la pelle, la bocca, gli occhi o
'apparato digerente.

In caso di causticazione cutanea, il soccorritore dovra lavare abbondantemente con acqua o con apposite
soluzioni la parte causticata. Se i vestiti dell'infortunato fossero impregnati dall'agente chimico, dovra
spogliarlo facendo attenzione agli indumenti adesi alla cute, quindi lavarlo e coprirlo con garze sterili.

In caso di causticazione del cavo orale e del tubo digerente, il soccorritore dovra soltanto far bere molta
acqua a piccoli sorsi.

In caso di causticazione degli occhi, il soccorritore dovra lavare abbondantemente con acqua facendo
inclinare la testa dal lato dell’occhio leso e facendo scorrere I'acqua dall’angolo interno dell’occhio verso

I'esterno, far muovere I'occhio in tutte le direzioni e ripetere il lavaggio.
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In ogni caso chiamare ed attendere i soccorsi.

Emorragia capillare

Un'emorragia & una fuoriuscita del sangue dai suoi vasi. L'emorragia pud essere interna o esterna a
seconda che il sangue si riversa all'interno o all'esterno del corpo.

Le emorragie capillari sono le meno gravi e interessano i vasi sottocutanei e superficiali. In questo caso il
sangue fuoriesce a gocce intorno alla lesione. Se non c’é alcuna ferita aperta, compare un ematoma
(sangue raccolto sotto I'epidermide) mentre sulla cute compare una chiazza che inizialmente & di colore
rosso e col tempo diviene violacea e poi gialla per poi scomparire.

Per fermare la fuoriuscita di sangue sara sufficiente sciacquare con acqua fredda e raffreddare con
ghiaccio. Se si tratta di un arto & consigliabile sollevarlo piu in alto del corpo in modo da ridurre I'emorragia.
Tamponare con una benda sterile e infine fasciare dopo aver disinfettato la ferita.

Emorragia venosa

Un'emorragia & una fuoriuscita del sangue dai suoi vasi. L’emorragia pud essere interna o esterna a
seconda che il sangue si riversa all'interno o all'esterno del corpo.

Le emorragie venose sono riconoscibili perché il sangue che fuoriesce & di colore scuro e fluisce
lentamente e in modo continuo e uniforme lungo i bordi della ferita. Si ricorda che attraverso le vene |l
sangue torna al cuore dalle periferiche.

Per fermare la fuoriuscita di sangue sara sufficiente disinfettare la ferita e porre un tampone sulla stessa.
A sostegno del tampone pud essere utile applicare una fasciatura purché non sia stressa al punto da
bloccare la circolazione. Se si tratta di un arto € consigliabile sollevarlo piu in alto del corpo in modo da
ridurre 'emorragia.

Emorragia arteriosa

Un'emorragia & una fuoriuscita del sangue dai suoi vasi. L’'emorragia pud essere interna o esterna a
seconda che il sangue si riversa all'interno o all'esterno del corpo.

Le emorragie arteriose sono riconoscibili perché il sangue & di colore rosso vivo e fuoriesce a fiotti a
intervalli in sincronia con il battito cardiaco. Si ricorda che attraverso le arterie il sangue viene pompato dal
cuore alle periferiche.

Per fermare la fuoriuscita di sangue bisognera agire tempestivamente in quanto la quantita di sangue é di
solito molto elevata. In questo caso bisognera interrompere il flusso del sangue a monte della ferita, cioe tra
il cuore e la ferita, comprimendo con un laccio emostatico o con le mani. Nel caso di emorragia interna
bisognera porre l'infortunato in posizione antishock, coprirlo, chiamare e attendere i soccorsi.

Nel caso in cui la fuoriuscita di sangue non & abbondante sara sufficiente intervenire come se fosse una
emorragia venosa.

Asfissia

L'asfissia € un arresto o un'insufficienza della respirazione causata dalla mancanza o carenza di
ossigeno. Questa condizione pud essere causata da corpi estranei che ostruiscono le vie respiratorie
(acqua, alimenti, ecc.), dalla presenza nell’ambiente di gas tossici che riducono il livello di ossigeno oppure
da insufficienze cardiache o polmonari, traumi cranici o toracici, folgorazioni.

In caso di asfissia causata da corpi estranei, bisogna immediatamente rimuovere cid che impedisce la

respirazione, utilizzando, a seconda dei casi, la tecnica di rimozione.
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In caso di asfissia causata da gas tossici nellambiente, &€ necessario portare immediatamente
linfortunato all'aria aperta o spalancare le finestre. |l soccorritore dovra prestare molta attenzione a non
diventare vittima.

Negli altri casi sara necessario chiamare subito i soccorsi, tranquillizzare I'infortunato, metterlo in
posizione seduta ed evitare di fargli compiere movimenti.

Se linfortunato non & cosciente, bisogna immediatamente verificare la presenza della respirazione
avvicinando il proprio orecchio alla bocca dell'infortunato per percepire il passaggio dell’aria e appoggiando
una mano sul torace e una sull'addome per percepire sollevamenti della gabbia toracica.

Se il paziente respira € necessario tenerlo sotto controllo e, in attesa dei soccorsi, metterlo in una
posizione che favorisca la respirazione, quindi adagiarlo sulla schiena flettendogli il capo all'indietro in modo
da rendere libere le vie respiratorie e il soffocamento per il rovesciamento della lingua.

Se il paziente non respira € necessario prima controllare che non vi siano corpi estranei ad ostruire le vie
respiratorie e poi procedere con la respirazione artificiale. Quindi adagiarlo sulla schiena flettendogli il capo
all'indietro, chiudergli le narici e dopo aver inspirato profondamente, applicare la propria bocca alla bocca
dell'infortunato e soffiare con forza l'aria precedentemente inspirata. In questa fase bisogna tener sotto
controllo il polso cardiaco e in caso di arresto procedere al massaggio cardiaco.

Contusione

Una contusione € una lesione del corpo prodotta da un urto con un corpo contundente, senza lacerazione
della cute.

Nel caso in cui compaia un ematoma (sangue raccolto sotto I'epidermide), & consigliabile applicare degli
impacchi di ghiaccio per indurre una vasocostrizione, ed eventualmente applicare una fasciatura purché non
sia stressa al punto da bloccare la circolazione.

Distorsione

Una distorsione € un trauma delle articolazioni causato da falsi movimenti. Si verifica quando un osso
esce dalla sua sede articolare, rientrandovi immediatamente dopo. Nei casi gravi, questa momentanea
fuoriuscita pud provocare una lacerazione dei legamenti.

Nel caso di lievi distorsioni bastera tenere I'arto a riposo per qualche giorno, mentre nei casi piu gravi €
consigliabile applicare una fasciatura e fare impacchi di ghiaccio. In ogni caso & opportuno far visitare
linfortunato.

Lussazione

La lussazione si verifica quando, per un trauma o un falso movimento, un corpo articolare esce dalla sua
articolazione senza tornare al suo posto.

Immobilizzare I'infortunato con adatte fasciature evitando di rimettere a posto l'articolazione. Attendere i
SOCCOrsi.

Frattura

Una frattura € un'interruzione della continuita di un osso che si verifica solitamente in seguito a un evento
traumatico. Puo essere chiusa, se non c'é lacerazione del tessuto muscolare o cutaneo, o esposta, quando
un moncone lacera il tessuto esterno ed esce. In questi casi il trauma &€ molto grave, c'€ un grande pericolo

di infezione.
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Non & semplice riconoscere una frattura, soprattutto se questa € chiusa, infatti si pud confondere con una
distorsione o lussazione, ecco perché &€ necessario agire con molta cautela. Sara sufficiente sdraiare ed
immobilizzare I'infortunato evitando che si muova, tranquillizzarlo e facendo attenzione che non entri in uno
stato di shock fino all’arrivo dei soccorsi.

Se la frattura & esposta & necessario coprire le parti ferite con teli sterili per proteggerle dalle infezioni.
Anche in questo caso bisogna sdraiare ed immobilizzare I'infortunato evitando che si muova, tranquillizzarlo
e facendo attenzione che non entri in uno stato di shock fino all’arrivo dei soccorsi.

Stato di shock

Lo shock & una sindrome dovuta a una diminuzione dell'afflusso di sangue nei tessuti. E una
conseguenza della caduta della pressione arteriosa e pud verificarsi in seguito a emorragia, ustioni gravi,
fratture di segmenti ossei importanti, schiacciamento o spappolamento dei tessuti, da traumi cranici ,
addominali o toracici di una certa entita, diminuzione della gittata cardiaca o reazione allergica.

Il soccorritore deve innanzitutto individuare ed eliminare la causa dello stato di shock. Successivamente
deve tranquillizzare l'infortunato, agevolare la circolazione agendo sugli indumenti che possono risultare
stretti, coprirlo per mantenere la temperatura corporea, sollevargli le gambe di circa 30° rispetto al corpo,
compatibilmente con eventuali gravi lesioni degli arti stessi, in modo che il sangue affluisca verso la testa
(posizione antishock).

Infortuni oculari

L’infortunio oculare richiede una particolare attenzione perché pud provocare una menomazione, sino alla
perdita della vista, anche quando € apparentemente trascurabile o non dolente.

Nel caso di spruzzi negli occhi di una sostanza liquida & necessario lavarli immediatamente con soluzioni
neutralizzanti o con acqua potabile.

Nel caso di schegge, & pericoloso rimuoverle, quindi tenere chiusa la palpebra, coprire 'occhio con una
benda o garza e provvedere al trasporto dell’infortunato al pronto soccorso.

Adagiare il ferito su una barella

E la prima operazione da farsi in caso di infortunio grave (caduta a terra dall'alto, urti violenti da parte di
macchinari o materiali pesanti, schiacciamenti, ecc.) e consiste nel mettere il ferito su di una barella in modo
da poterlo trasportare su di una autoambulanza. Durante questa operazione occorre usare la massima
attenzione, trattando l'infortunato come un potenziale fratturato, pertanto si deve sollevare o spostare il ferito
sulla barella in almeno tre persone, le quali dovranno comportarsi in modo tale da non causare mai la
flessione del collo, degli arti e del tronco del ferito. Il trasporto in barella poi deve essere effettuato a passo

lento per evitare inutili e dolorosi scossoni.

Lavori in sotterraneo
Ai sensi del D.P.R. n. 320 del 20 marzo 1956, articolo 96, i cantieri che occupano fino a 100 lavoratori

devono essere dotati di almeno una cassetta di medicazione. | cantieri che occupano un numero di lavoratori
superiore a 100 e quelli la cui distanza da posti pubblici di pronto soccorso sia tale da non garantire la
tempestiva assistenza, devono avere sul posto di lavoro una propria attrezzatura sanitaria, consistente in un
apposito locale fornito dei presidi necessari al pronto soccorso, nonché di acqua potabile, di lavandino e di
latrina. L'imprenditore deve provvedere affinché un medico, prontamente reperibile, possa rapidamente
raggiungere, in caso di bisogno, il cantiere.
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Ai sensi del D.P.R. n. 320 del 20 marzo 1956, articolo 102, nei cantieri che occupano almeno 150
lavoratori per turno ed in quelli in cui, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, vi sia 0 possa
ritenersi probabile la presenza di gas infiammabili o esplodenti, debbono essere prescelti in numero
adeguato e, in ogni caso complessivamente non inferiore a nove, lavoratori volontari idonei ad intervenire in
operazioni di soccorso o di salvataggio. Negli stessi cantieri devono essere tenuti disponibili almeno quattro

autorespiratori con un numero adeguato di bombole di ossigeno di ricambio e gli altri mezzi di emergenza.

Antincendio
Ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, il datore di lavoro dovra:

Adottare misure intese a ridurre la probabilita di insorgenza degli incendi (Allegato I1);
Adottare misure relative alle vie di uscita in caso di incendio (Allegato Ill);

Adottare misure per la rivelazione e I'allarme in caso di incendio (Allegato 1V);

Disporre di adeguate attrezzature ed impianti per I'estinzione degli incendi (Allegato V);
Effettuare controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio (Allegato VI);

Provvedere alla formazione ed informazione dei propri lavoratori sui rischi di incendio (Allegato VII);

VvV V.V V VYV V V

Pianificare le procedure da attuare in caso di incendio (Allegato VIII).

Classificazione degli incendi e mezzi antincendio
Ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, Allegato V, gli incendi sono classificati come segue:

» Classe A: materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazione di braci (legno,
carta, tessuto, ecc.);

Classe B: materiali liquidi o solidi liquefacibili (benzina, vernici, alcool, cera, ecc.);

Classe C: gas infiammabili (idrogeno, GPL, metano, ecc.);

Classe D: sostanze metalliche (sodio, magnesio, alluminio, ecc.);

YV V VYV V

Classe E: impianti e attrezzature elettriche sotto tensione.

Nella seguente tabella sono riportate le sostanze estinguenti compatibili con la tipologia del materiale

incendiato.
SOSTANZA ESTINGUENTE
Acqua idri
Cduzizls DL I : Schiuma Polvere cg:lll;irrli(ij:a
(materiale incendiato) Getto Vapore / co
pieno Nebulizz. (CO)
Classe A v v v v v
(legno, carta, tessuto, ecc.)
Classe B
Liquidi infiammabili piu leggeri dell’acqua e / ‘/ / ‘/
non miscibili con essa
(oli lubrificanti, vernici, ecc.)
Classe B
Liquidi infiammabili piu leggeri dell'acqua e ‘/ ‘/ / ‘/
miscibili o piu pesanti e non miscibili
(alcoli, ecc.)
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Classe C v v v

(idrogeno, GPL, metano, ecc.)

Classe D v v

(magnesio, alluminio, ecc.)

Classe E v v

(strumenti elettrici)

Ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, Allegato V, la scelta degli estintori portatili e carrellati
deve essere determinata in funzione della classe di incendio, del livello di rischio del luogo di lavoro ed ai
seguenti criteri:

» il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
> la superficie in pianta;
> la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).

Quando esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli
estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici.

Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimita delle uscite
e fissati a muro. Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le
vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto
della superficie protetta almeno con il getto di una lancia.

In ogni caso, linstallazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con

apposita segnaletica.

Evacuazione dei lavoratori
Ove del caso, le misure devono essere contenute in apposito piano di evacuazione, e devono essere

individuati i soggetti incaricati della gestione di tale piano. Il piano di evacuazione deve essere reso noto a
tutti i lavoratori interessati ed esposto in cantiere.
| soggetti incaricati del servizio di evacuazione dei lavoratori nelle situazioni di pericolo grave ed
immediato, devono accertarsi che tutti i lavoratori abbiano abbandonato i posti di lavoro o la zona di pericolo
e mettere in atto le relative procedure di emergenza.
Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, Allegato lll, definisce affollamento come numero massimo
ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, Allegato lll, tenendo conto della probabile insorgenza di
un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna,
utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.
La valutazione delladeguatezza delle vie d’esodo deve tenere conto dei seguenti criteri generali:
» ad esclusione degli ambienti di lavoro non pericolosi e/o con affollamento inferiore alle 50 persone, &
necessaria la presenza di almeno due uscite di sicurezza alternative;
» le uscite di sicurezza devono essere fruibili indipendentemente;

» le vie d’esodo e le uscite di sicurezza devono essere lasciate sempre libere e fruibili;
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» la larghezza delle vie d’esodo e delle uscite di sicurezza deve essere funzione del numero di persone
presenti, e deve essere misurata nel punto piu stretto del percorso;
> le porte lungo le vie d’esodo devono essere apribili facilmente e senza I'utilizzo di chiavi;
> le vie d’esodo devono portare sempre in un luogo sicuro;
» ipercorsi di esodo in una sola direzione dovrebbero essere evitati.
Le porte di uscita da un locale frequentato da persone devono avere una larghezza adeguata ed essere
in numero sufficiente, in funzione dell’affollamento. Nella seguente tabella sono riportate il numero e la

larghezza delle porte in funzione dell’affollamento.

AFFOLLAMENTO NUMERO E LARGEZZA DELLE PORTE
Meno di 25 persone Nr. 1 porta da 0.80 metri
Tra 26 e 50 persone Nr. 1 porta da 1.20 metri
Tra 51 e 100 persone Nr. 1 porta da 0.80 metri + Nr. 1 porta da 1.20 metri

Nr. 1 porta da 0.80 metri + Nr. 1 porte da 1.20 metri +

Oltre 100 Nr. 1 porta da 1.20 metri per ogni 50 persone oltre i 100

Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla
vigente normativa. Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente

illuminati per consentire la loro percorribilita in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.

Formazione degli addetti alla lotta incendi ed evacuazione dei lavoratori
Ai sensi del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998, articolo 7, il datore di lavoro, tenendo conto del livello di

rischio dell’attivita, provvede alla formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio

e gestione dell'emergenza, con modalita e tempi indicati nell’allegato IX dello stesso D.M.

Procedure da adottare dall’addetto antincendio in caso di emergenza
Le funzioni principali dell'addetto antincendio, in relazione all'entita dell'evento, sono:

» una volta avvisato, qualora non fosse ancora stato fatto, deve attivare lo stato di preallarme (vocale o
telefonico);

deve recarsi immediatamente nel luogo del pericolo e valutare I'entita dello stesso;

deve verificare I'effettiva presenza di una situazione di emergenza;

in caso di incendio facilmente controllabile, deve intervenire in quanto addestrato all'uso degli estintori;

YV V V V

nel caso non sia sicuro di poter controllare l'incendio o comunque di intervenire sul pericolo deve

evitare di perdere tempo in vani tentativi, e dare inizio alle procedure di evacuazione.

La procedura di evacuazione prevede le seguenti operazioni:
> attivare il dispositivo acustico per la divulgazione dell'allarme o, alternativamente, chiedere ad altri di
provvedere, fornendo precise istruzioni in merito;
» avvisare coloro che sono incaricati della chiamata dei soccorsi (centralino di emergenza) i quali
provvederanno a chiamare il 115 (Vigili del Fuoco);
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> intercettare e disinserire le alimentazioni di gas ed elettricita direttamente o fornendo precisi ordini a
coloro che si trovano in prossimita di esse;

> isolare il piu possibile il luogo in cui si & sviluppato l'incendio o altra anomalia, chiudendo le finestre e le
porte di accesso, dopo essersi assicurati che non siano rimaste persone all'interno;

» occuparsi di coloro che necessitano di assistenza, conducendoli al piu presto nel luogo di raccolta piu
vicino;

» evitare di utilizzare gli ascensori se non sono progettate per essere utilizzate in caso di incendio;

» in caso di emergenza confermata, un addetto antincendio dovra recarsi presso i locali con presenza di
persone disabili e, in caso di necessita di evacuazione dovra:
e per persone con visibilita menomata o limitata, guidarle verso il punto di ritrovo esterno;
e per persone con udito menomato o limitato, occuparsi di allertarle;
e per persone con mobilita ridotta o su sedia a rotelle, con l'aiuto di un altro addetto antincendio,

provvedere ad assisterle, aiutandole a raggiungere il punto di ritrovo esterno;

» controllare e coordinare il flusso delle persone in esodo;

» verificare per ciascun piano l'avvenuta evacuazione, controllando ciascun locale, compresi i bagni, e
chiudendo la relativa porta di accesso dopo avere verificato che nessuno era ancora rimasto all'interno;

» verificare l'avvenuta evacuazione delle persone, mediante accertamento diretto o indiretto (es: tramite
compilazione modulo di evacuazione; mediante interrogazione delle persone evacuate);

» in caso di persone non presenti alla verifica finale, I'addetto antincendio informera le squadre di
soccorso esterne per iniziare le ricerche;

» affiancare i VV.F. durante l'intervento fornendo tutte le informazioni del caso;

» verificare che alle persone ferite siano state apportate cure adeguate;

» segnalare il cessato allarme, quando I'emergenza & conclusa;

» disporre la rimessa in esercizio degli impianti e la ripresa delle attivita dopo aver verificato la

sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza.

Procedure da adottare dall’addetto antincendio fuori dall’emergenza

Al di fuori della situazione di emergenza, ciascun addetto antincendio ha la responsabilita di verificare lo

stato delle attrezzature di pronto intervento in dotazione alla struttura di appartenenza, assicurandosi del loro

funzionamento e richiedendo la sostituzione dei mezzi scaduti o rovinati o non funzionanti. A tal fine, gli

estintori devono essere verificati semestralmente da ditta specializzata, nel rispetto anche delle disposizioni

di legge cogenti. Inoltre, ciascun addetto antincendio ha anche il compito di:

>

verificare che le uscite di emergenza rimangano sempre sgombre, da ostacoli o materiali, e che siano
funzionali;

verificare che non venga stoccato materiale o mezzi nelle vie di esodo (corridoi, scale, ...) interne agli
edifici, nelle vie di circolazione esterne e nei punti di raccolta predefiniti;

verificare che gli impianti tecnologici, gli impianti di rivelazione e di spegnimento di incendio, nonché
quelli di segnalazione siano mantenuti efficienti ed in buono stato;

segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione eventuali anomalie

o situazioni di pericolo;
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» verificare, insieme al preposto al “Registro di prevenzione incendi”, che lo stesso sia correttamente
compilato;

» correlarsi con le altre squadre di addetti antincendio,

» verificare attraverso personale di portineria, la presenza nella strutture di nuove persone disabili.

Procedure da adottare dai lavoratori in caso di emergenza
Udito il segnale di allarme, tutti i lavoratori e le persone presenti nell’edificio interessato devono:

> intercettare e disinserire, laddove possibile, le alimentazioni di gas ed elettricita;

> isolare il piu possibile il luogo in cui si & sviluppato l'incendio o altra anomalia, chiudendo le finestre e le
porte di accesso, dopo essersi assicurati che non siano rimaste persone all'interno;

> assistere nell’evacuazione eventuali ospiti della struttura, con particolare attenzione agli eventuali
portatori di handicap per i quali dovra:
e guidarle verso il punto di ritrovo esterno, per persone con visibilita menomata o limitata;
e occuparsi di allertarle, per persone con udito menomato o limitato;
e aiutarle a raggiungere il punto di ritrovo esterno, per persone con mobilita ridotta o su sedia a

rotelle.
» durante I'evacuazione seguire il percorso indicato dal piano di evacuazione evitando di correre;
> evitare di utilizzare gli ascensori se non sono progettate per essere utilizzate in caso di incendio;

> raggiungere il punto di ritrovo indicato dal piano di evacuazione.

Procedure da adottare in caso di evacuazione ostacolata
Nel caso in cui I'incendio ostacoli 'evacuazione (es.: si estende lungo il percorso di esodo prestabilito), &

necessario seguire un percorso alternativo. Qualora tale percorso non fosse previsto, occorrera attuare la
seguente procedura:
» entrare in una stanza che abbia aperture verso I'esterno (finestre) e chiudersi la porta alle spalle;
» rendere la stanza il piu possibile stagna, apponendovi, carta, pezzi di stoffa o altri materiali sulle
fessure;
» segnalare la propria situazione utilizzando il telefono o affacciandosi alla finestra permettendo cosi
l'intervento dei soccorritori.
Nel caso in cui non vi sia la possibilita di rifugiarsi in stanze dotate di aperture verso I'esterno (finestre)
consigliato tentare il passaggio attraverso le vie di fuga anche in presenza di fumo, coprendosi il naso e la

bocca con fazzoletto bagnato e procedendo a carponi.

Lavori in sotterraneo
Ai sensi del D.P.R. n. 320 del 20 marzo 1956, articoli 99 e 100, nei cantieri che occupano almeno 150

lavoratori per turno ed in quelli in cui, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, vi sia 0 possa
ritenersi probabile la presenza di gas inflammabili o esplodenti, deve essere istituita, per ciascun turno di
lavoro, una squadra di salvataggio. |l numero dei componenti ciascuna squadra di salvataggio deve essere
adeguato alla pericolosita dei lavori od alla estensione del cantiere; in ogni caso non pud essere inferiore a
cinque elementi, in esso compreso un capo squadra. | componenti la squadra di salvataggio devono essere

volontari, avere eta compresa tra i 21 ed i 45 anni, possedere le attitudini necessarie alle prestazioni loro
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richieste e conoscere la topografia del sotterraneo. Essi devono essere facilmente reperibili in caso di
necessita.

Ai sensi del D.P.R. n. 320 del 20 marzo 1956, articolo 101, l'attrezzatura necessaria per
I'equipaggiamento delle squadre di salvataggio & custodita in adatto locale situato in prossimita dell'imbocco
del sotterraneo e non pud essere distratta per altri usi. Oltre ai comuni attrezzi di lavoro, devono essere
disponibili i necessari mezzi di emergenza quali estintori, lampade di sicurezza, bretelle di salvataggio,
apparecchi per la respirazione artificiale. Devono essere disponibili autorespiratori ed indumenti protettivi ed
incombustibili in numero corrispondente ai componenti della squadra di salvataggio ed agli elementi di
riserva. Deve altresi essere disponibile un adeguato numero di bombole di ossigeno di ricambio per gli
autorespiratori. L'attrezzatura e i mezzi devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto

impiego.

87

Coordinatore per la sicurezza e coordinamento lavori: Arch. Pierfrancesco Mingotti
25030 Erbusco (BS) via Rovato, 31/C - mail. francesco@architettiassociati.org - Tel./Fax 030.7268259



VIA SACERDOTI

. . . Febbraio 2021
GRUMELLI Piano di Sicurezza e Coordinamento

Revisione n° 3

Segnaletica di sicurezza

Definizione
Il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro con I'articolo 162, comma 1, lettera a), definisce segnaletica di

sicurezza una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivita o ad una situazione determinata,
fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che
utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione

verbale o un segnale gestuale.

Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 163, fa ricorso alla segnaletica di sicurezza conformemente alle
prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXIl, quando risultano rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici
di protezione collettiva. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni
relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in
riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarita del lavoro,
'esperienza e la tecnica.

Ai sensi dell’articolo 164, il datore di lavoro provvede ad informare e formare il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e i lavoratori riguardo il significato della segnaletica di sicurezza impiegata
all'interno dell'impresa ovvero dell’unita produttiva.

Cartelli di divieto

» Forma rotonda;
» Pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo,

con un‘inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello).

VIETATO FUMARE

» Nei locali di pronto soccorso ed igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori, quando
non siano previste idonee aree per fumatori.

VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE

» Nei luoghi esposti a rischio di incendio o esplosione (pompe di rifornimento carburante,
deposito di oli combustibili, bombole di acetilene, ecc.).

VIETATO SPEGNERE CON ACQUA

» In prossimita di impianti e attrezzature elettriche sotto tensione;
» In prossimita delle pompe di rifornimento carburanti.
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ACQUA NON POTABILE

@

» In prossimita di sorgenti d’acqua non potabile.
VIETATO Al PEDONI
» In prossimita di luoghi in cui non & possibile circolare per varie ragioni (demolizioni, scavi,

7,

ecc.).

DIVIETO DI

ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE

®

» In prossimita di luoghi ai quali puo accedere personale adeguatamente formato, informato

ed autorizzato.

DIVIETO DI

GETTARE MATERIALE DAI PONTEGGI

@

4b

» In prossimita di ponteggi.

DIVIETO DI

SALIRE E SCENDERE ALL’ESTERNO DEI PONTEGGI

» In prossimita di ponteggi.

DIVIETO DI

PASSARE O SOSTARE SOTTO PONTEGGI, IMPALCATURE O CARICHI SOSPESI

@

» Nelle aree sotto il raggio di azione dei dispositivi di sollevamento (gru a torre, argano,
ecc.), di ponteggi e di postazioni di lavoro in quota.

VIETATO A

| CARRELLI DI MOVIMENTAZIONE

®

» In prossimita di locali o luoghi che presentano situazioni incompatibili con la presenza dei

carrelli di movimentazione (limiti di altezza, dislivelli, ecc.).

NON TOCCARE

®

» Nei luoghi di lavoro dove sono presenti sostanze nocive a contatto con la pelle (vernici,
disinfestanti, ecc.).

NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA

» Nei pressi di macchine, attrezzature e impianti dotati di dispositivi di protezione contro i
rischi derivanti dall’attivita stessa.
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NON EFFETTUARE MANOVRE LAVORI IN CORSO

» Nei posti di manovra e comando di macchine, attrezzature e impianti, quando su di esse
sono in corso lavori di pulizia, manutenzione o riparazione.

NON PULIRE, LUBRIFICARE O REGISTRARE ORGANI IN MOVIMENTO

» Nei pressi di macchine, attrezzature e impianti con organi in movimento che necessitano
di pulizia, lubrificazione o registrazione periodica (betoniera a bicchiere, molazza, ecc.).

VIETATO DEPOSITARE MATERIALI

» Nei pressi luoghi che per esigenze di lavoro o di sicurezza devono essere liberi da
materiali (vie di accesso, vie di esodo, porte, ecc.).

Cartelli di avvertimento
» Forma triangolare;

» Pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il 50% della superficie del
cartello).

PERICOLO GENERICO

» Esposto per segnalare tutte quelle situazioni di pericolo non altrimenti segnalabili.

MATERIALE INFIAMMABILE O ALTA TEMPERATURA

» Neilocali o luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili oppure materiali o
impianti ad alta temperatura (deposito di bombole di acetilene, accumulatori elettrici,
ecc.).

>

MATERIALE ESPLOSIVO

» Nei pressi di locali o luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali esplosivi o0 anche
recipienti che abbiano contenuto materiale esplosivo.

>

MATERIALE COMBURENTE

» Nei pressi di locali o luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali comburenti (bombole di
ossigeno, ecc.).

>

MATERIALI RADIOATTIVI

» Nei pressi di locali o luoghi di lavoro in cui sono presenti macchine o apparecchiature che
utilizzano sorgenti di radiazioni ionizzanti.
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SOSTANZE VELENOSE

>

» Nei pressi di locali o luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze nocive o pericolose
(acidi, solventi, disinfettanti, ecc.).

SOSTANZE CORROSIVE

» Nei pressi di locali o luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze corrosive (cloruri ferrici,
candeggina, soda caustica, ecc.).

NOCIVE O IRRITANTI

» Nei pressi di locali o luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze nocive o irritanti
(ammoniaca, ecc.).

DI INCIAMPO

: :
S z
= N
o m

» Nei pressi di luoghi di lavoro e di passaggio in cui vi & la presenza di ingombri fissi che
fanno sorgere il pericolo di inciampo.

CADUTA CON DISLIVELLO

» Nei pressi di luoghi di lavoro e di passaggio in cui vi & la presenza di aperture nel suolo
sprovviste di adeguate coperture o parapetti.

OSPESI

Ud

» Nelle aree sotto il raggio di azione dei dispositivi di sollevamento (gru a torre, argano,
ecc.).

CADUTA MATERIALI DALL’ALTO

» Nelle aree sotto il raggio di azione dei dispositivi di sollevamento (gru a torre, argano,
ecc.), di ponteggi e di postazioni di lavoro in quota.

DI MOVIMENTAZIONE

» Nelle aree soggette al transito ed alla manovra di carrelli elevatori (magazzino, ecc.)

ELETTRICA PERICOLOSA

» Nei pressi di locali o luoghi di lavoro in cui vi siano macchine, attrezzature o impianti sotto
tensione.

91

Coordinatore per la sicurezza e coordinamento lavori: Arch. Pierfrancesco Mingotti
25030 Erbusco (BS) via Rovato, 31/C - mail. francesco@architettiassociati.org - Tel./Fax 030.7268259




VIA SACERDOTI

i i Si ; Febbraio 2021
GRUMELLI Piano di Sicurezza e Coordinamento epbraio

Revisione n° 3

CAMPO MAGNETICO INTENSO

» Nei pressi di locali o luoghi di lavoro in cui vi siano macchine, attrezzature o impianti che
durante il loro normale funzionamento generano intense onde magnetiche (trasformatori
di energia, ecc.).

>

RAGGI LASER

Nei pressi di locali o luoghi di lavoro in cui vi siano macchine, attrezzature o impianti
utilizzanti radiazioni laser.

>

RADIAZIONI NON IONIZZANTI

» Nei pressi di locali o luoghi di lavoro in cui si svolgono attivita o vi sono macchine,
attrezzature o impianti che producono radiazioni non ionizzanti (saldature, ecc.).

2>

RISCHIO BIOLOGICO

» Nei pressi di locali o luoghi di lavoro in cui sono presenti agenti biologici (servizi sanitari,
impianto di smaltimento rifiuti, ecc.)

MPERATURA

» Nei pressi di luoghi di lavoro in cui si svolgono attivitd impiegando materiali ed
attrezzature che provocano abbassamenti di temperatura (consolidamento di terreni con
azoto liquido, ecc.)

B> P>

Cartelli di prescrizione
» Forma rotonda;

» Pittogramma bianco su fondo azzurro (I‘azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del

cartello).

OBBLIGO GENERICO

» Esposto per indicare un obbligo non altrimenti segnalabile.

GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORIA

» Negli ambienti di lavoro dove la lavorazione o 'uso di macchine, attrezzature o impianti
richiedano la protezione per le mani (lavorazioni di saldatura, uso della smerigliatrice,
ecc.).

CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIA

» In qualsiasi area di lavoro del cantiere edile (pavimentazioni che presentano possibilita di
punture ai piedi, movimentazione manuale dei materiali, utilizzo di sostanze corrosive).

92

Coordinatore per la sicurezza e coordinamento lavori: Arch. Pierfrancesco Mingotti
25030 Erbusco (BS) via Rovato, 31/C - mail. francesco@architettiassociati.org - Tel./Fax 030.7268259




VIA SACERDOTI

GRUMELLI

Febbraio 2021

Piano di Sicurezza e Coordinamento Ravisione n° 3

CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIA

@

» In qualsiasi area di lavoro del cantiere edile (caduta di materiali dall’alto, urti con elementi
pericolosi).

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL CORPO

» Negli ambienti di lavoro dove la lavorazione o I'uso di macchine, attrezzature o impianti
richiedano la protezione del corpo (lavorazioni di saldatura, rifornimenti alle macchine,
ecc.).

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL’UDITO

» Negli ambienti di lavoro dove la lavorazione o 'uso di macchine, attrezzature o impianti
richiedano 'uso di otoprotettori (lavorazioni di demolizione, uso della smerigliatrice, ecc.).

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE

» Negli ambienti di lavoro dove la lavorazione o 'uso di macchine, attrezzature o impianti
possano causare l'inalazione di elementi nocivi sotto forma di polveri, gas, vapori, fumi,
nebbie (saldatura ossiacetilenica, lavorazioni di demolizione, ecc.).

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI

» Negli ambienti di lavoro dove la lavorazione o 'uso di macchine, attrezzature o impianti
possano causare danni agli occhi (saldatura, sostanze tossiche o velenose, ecc.).

PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEL VISO

» Negli ambienti di lavoro dove la lavorazione o 'uso di macchine, attrezzature o impianti
possano esporre il viso del lavoratore a proiezione di schegge o altro materiale nocivo
(saldatura, sabbiatura, sostanze tossiche o velenose, ecc.).

PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORIA CONTRO LE CADUTE

» Nei pressi di luoghi di lavoro dove esiste il pericolo di caduta dall’alto (montaggio e
smontaggio di ponteggi e di apparecchi di sollevamento, ecc.).

PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER PEDONI

» Nei pressi dei passaggi obbligati per i pedoni al fine di evitare I'interferenza con mezzi
meccanici in movimento o di essere investiti da materiali o attrezzature.

Cartelli di salvataggio

» Forma quadrata o rettangolare;

» Pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
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PERCORSO/USCITA DI EMERGENZA

I

» Esposto nei corridoi, nei grandi locali, ecc. in modo da facilitare il raggiungimento
dell'uscita di emergenza piu vicina.

DIREZIONE DA SEGUIRE

» Esposti lungo le vie di transito, indicano il percorso per raggiungere i presidi di
emergenza. Sono sempre accompagnati dai cartelli di salvataggio indicanti il presidio di
emergenza.

PRONTO SOCCORSO

» Esposto all’esterno dei baraccamenti o locali in cui si trova il materiale di pronto soccorso.

» Esposto all’esterno dei baraccamenti o locali in cui si trova la barella per il pronto
SOCCOrsO.

DOCCIA DI

SICUREZZA

» Esposto in prossimita della doccia di sicurezza, ubicata nei luoghi di lavoro in cui si
svolgono attivita a contatto con sostanze pericolose per la salute (amianto, polveri,
bitume, ecc.).

LAVAGGIO

DEGLI OCCHI

» Esposto in prossimita della fontana per il lavaggio degli occhi, ubicata nei luoghi di lavoro
in cui si svolgono attivita a contatto con sostanze che possono causare danni agli occhi
(disinfettanti, acidi, ecc.).

TELEFONO PER SALVATAGGIO E PRONTO SOCCORSO

» Esposto in prossimita del telefono tramite il quale & possibile lanciare una chiamata di
emergenza e attivare le procedure di pronto soccorso o di salvataggio.

Cartelli per le attrezzature antincendio

» Forma

quadrata o rettangolare;

» Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).

DIREZIONE DA SEGUIRE

» Esposti lungo le vie di transito, indicano il percorso per raggiungere le attrezzature
antincendio. Sono sempre accompagnati dai cartelli per le attrezzature antincendio
indicanti la tipologia.
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LANCIA ANTINCENDIO

||"| & » Esposto in corrispondenza dell’armadio o nicchia che la contiene.

» Esposto in corrispondenza del luogo ove € possibile reperirla.

» Esposto in corrispondenza del luogo ove € possibile reperirlo.

TELEFONO PER GLI INTERVENTI ANTINCENDIO

\ » Esposto in prossimita del telefono tramite il quale & possibile lanciare una chiamata di
. emergenza e attivare le procedure di emergenza antincendio.

Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo
» Segnalazioni a sbarre alternate inclinate di 45° di dimensioni piu 0 meno uguali fra loro;

» Colori: giallo alternato al nero ovvero rosso alternato al bianco.

> Esposto ovunque esiste il rischio di urto, caduta di materiali dall'alto e caduta di
AR 4 persone.

Segnalazione per i mezzi

SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

pavimento.

[I [I » Segnalazioni con strisce continue di colore bianco o giallo, in rapporto al colore del
» Sono colorate sul pavimento ed indicano i percorsi per i mezzi..

RIDUZIONE DELLA VELOCITA’

» Nei pressi delle vie di acceso al cantiere.
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Modalita organizzative della cooperazione e del coordinamento

Sulla base del programma di esecuzione dei lavori del presente piano o del cronoprogramma allegato,
che & indicativo in quanto obbligatoriamente basato su ipotesi di lavoro che saranno note solo al momento
della progettazione definitiva, 'impresa e/o le imprese esecutrici hanno I'obbligo di confermare il programma
o notificare immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione eventuali modifiche o
diversita. Tali modifiche verranno accettate dal coordinatore solo se giustificate e correlate da relazione

esplicativa e presentate prima della partenza della fase di lavoro interessata.

Riunioni di coordinamento
Le riunioni di coordinamento sono di fondamentale importanza al fine di promuovere la cooperazione e il

coordinamento tra le imprese, nonché la loro reciproca informazione. La convocazione, la gestione e la
presidenza delle riunioni & compito del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che ha la facolta
di indire tale procedimento ogni qualvolta ce ne sia la necessita convocando le parti interessate tramite

comunicazione verbale telefonica, lettera o fax. | convocati sono obbligati a partecipare.

Sin da ora sono individuate le seguenti riunioni:

Quando | presenti Punti di verifica
» Presentazione del piano;
CSP » Verifica punti principali;
Prima della CSE _ > Ver?f?ca diagrammi. ipoti_zzati;
consegna dei lavori Commlt.tente > Venﬂ_ca sovrapposizioni; _
(dopo che il CSP Progettista » Individuazione RSPP del cantiere;
ha ricevuto | POS) Direttore dei lavori » Verifica idoneita del personale e
Imprese adempimenti;
Riunione 1 Lavoratori autonomi > Consegna del piano al RLS
dell'Impresa.

Questa riunione ha carattere di inquadramento ed illustrazione del piano oltre
all’individuazione delle figure con particolari compiti allinterno del cantiere e delle
procedure definite.

Durante tale riunione le Imprese devono produrre eventuali modifiche al diagramma di
lavori ed alle misure di prevenzione infortuni.

CSE » Chiarimenti in merito al piano;
Prima dell’inizio dei | Imprese » Verifica definitiva del piano;
L lavori RSL imprese > Consegna POS dei
Riunione 2 Lavoratori autonomi subappaltatori.

Questa riunione ha lo scopo di chiarire e/o recepire quanto verra esposto dal
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza delle imprese.

Prima dell'apertura | CSE

del cantiere e Imprese » Procedure particolari da attuare;
Riunione l'inizio delle RSL imprese » Verifica del piano.
ordinaria lavorazioni Lavoratori autonomi

Questa riunione andra ripetuta, a discrezione del CSE in relazione al’andamento dei
lavori.
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. . CSE : ; .
Al verificarsi di » Procedure particolari da attuare;
Imprese

situazioni particolari » \Verifica del piano.

Lavoratori autonomi

Riunipne. Alla modifica del CSE » Nuove procedure concordate;
straordinaria o Imprese > Comunicazione modifica del
P Lavoratori autonomi piano.

Questa riunione sara indetta dal CSE in situazioni particolari.

Alla designazione

. CSE » Procedure particolari da attuare;
di nuove Imprese, L o pa i ’
L ) . , Impresa principale » Verifica del piano;
Riunione per | in fasi successive . e .
e . . Nuova impresa » Sovrapposizioni specifiche.
nuove allinizio dei lavori
imprese

Questa riunione verra indetta nel caso di ingresso in tempi successivi di nuove Imprese
per fornire loro informazioni relative al piano.

La data di convocazione delle riunioni verra comunicata dal Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione. In sede di riunione lo stesso coordinatore provvedera a redigere apposito verbale che sara
firmato da tutti i partecipanti ai quali verra consegnata copia dello stesso.

Ai sensi del Testo Unico D. Lgs. 81/2008, articolo 26, le imprese esecutrici che opereranno in cantiere
riceveranno, attraverso il presente piano, informazioni sui rischi esistenti nel’ambiente in cui sono destinate
ad operare al fine di poter prendere provvedimenti ed organizzare le proprie attivita garantendo la sicurezza
ai propri ed altrui lavoratori. Qualora le imprese, per lo svolgimento delle proprie attivita, hanno la necessita
di affidare parte di esse in subappalto, dovranno prima richiedere 'autorizzazione alla committenza ed al
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e in caso positivo dovranno stipulare contratto di appalto
che includa il computo degli oneri per la sicurezza e far redigere il POS, coerente con il proprio e con il
presente piano, che sara trasmesso alla committenza ed al coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione.

Verifica dello svolgimento in sicurezza dei lavori
E dovere del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione effettuare dei sopralluoghi ispettivi in

cantiere al fine di accertare che quanto previsto dal presente piano e quanto stabilito nelle riunioni di
coordinamento venga rispettato. Durante tali ispezioni il coordinatore dovra compilare la scheda di verifica,
che notifichera al committente, nella quale risultino oltre che i presenti in cantiere anche le eventuali gravi
inosservanze.

Nel caso in cui durante I'ispezione il coordinatore verifichi la presenza di gravi inosservanze, lo stesso ha
il dovere di comunicarle ad un rappresentante dell'impresa inosservante, la quale dovra nel piu breve tempo
possibile ottemperare alle disposizioni date, pena la sospensione dei lavori. L’eventuale sospensione dei
lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze, comportera la responsabilita dell’impresa
per ogni eventuale danno derivato, compresa [Iapplicazione della penale giornaliera, prevista
contrattualmente, che sara trattenuta nella liquidazione a saldo.

Nel caso in cui durante I'ispezione il coordinatore si renda conto che € necessario modificare alcune
procedure, provvedera ad aggiornare il presente piano e ne fara comunicazione al committente, il quale

provvedera a trasmettere copia aggiornata a tutte le imprese di cantiere.
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Criteri di accettazione del Piano Operativo di Sicurezza

Tutte le imprese prima dell’ingresso in cantiere devono redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza

che sia coerente con il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e conforme al Testo Unico D. Lgs.
81/2008, coordinato al D. Lgs. 106/2009, Titolo IV, Capo |, e alle indicazioni dell’Allegato XV, ovvero

dovranno contenere almeno i seguenti elementi:

>

i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

e il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici
di cantiere;

e |a specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori

autonomi subaffidatari;

e | nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e,
comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
e il nominativo del medico competente ove previsto;
e il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;

e il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa,;

le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo

dall'impresa esecutrice;

la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di lavoro;

I'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza,

delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

I'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;

I'esito del rapporto di valutazione del rumore;

individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC

quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;

I'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;

la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in

cantiere.
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Documenti da garantire in cantiere

| documenti da conservare in cantiere e tenere a disposizione degli organi di controllo e vigilanza sono i

seguenti:

A cura del Committente:
» Copia del presente piano completo di cronoprogramma dei lavori, planimetria della sicurezza di
cantiere e stima degli oneri per la sicurezza;
Fascicolo tecnico dell'opera;
Notifica preliminare (ai sensi del Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008, Articolo 99 e secondo I'Allegato XII);

Copia del contratto di appalto.

YV V VYV V

Copia della comunicazione inoltrata agli Enti (Enel, Acquedotto, Telecom, ecc.) ovvero a terzi in
relazione all’esecuzione di lavori a distanza ravvicinata (metri 5 per linee elettriche, metri 3 per

acquedotti).

A cura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:
> Attestazione dei requisiti del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore
della sicurezza in fase di esecuzione (ai sensi del Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008, Articolo 98);
> Documentazione attestante gli adempimenti degli obblighi del coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione (ai sensi del Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008, Articolo 92).

Per ogni impresa e lavoratore autonomo presente in cantiere:
Piano Operativo di Sicurezza;
Documentazione attestante I'idoneita tecnico-professionale;
Documentazione attestante gli adempimenti previsti dal Testo Unico D. Lgs. n. 81/2008, Articolo 26;
Registro degli infortuni debitamente vidimato;

Registro delle visite mediche ai dipendenti ed elenco accertamenti sanitari periodici;

YV V. V V VY V

Copia comunicazione inizio dei lavori (entro 30 giorni dalla consegna) alla cassa edile, agli enti
previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
» Nel caso in cui l'impresa utilizzi propri apparecchi di sollevamento:
e (Copia della denuncia degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200;
e Copia di eventuali richieste di verifiche inoltrate all’ASL, dopo un anno dall’omologazione o dalla
verifica precedente;
e Libretti degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a kg 200;
e Schede delle verifiche trimestrali a funi e catene, anche per gli apparecchi di portata inferiore a kg
200;
» Nel caso in cui I'impresa dovra realizzare I'impianto di messa a terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche:
e (Copia dell'invio (entro trenta giorni della messa in servizio) allISPESL e allASL o allARPA

territorialmente competenti della dichiarazione di conformita rilasciata dall’installatore dell'impianto;
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e Copia della richiesta delle verifiche periodiche biennali tramite 'ASL o 'ARPA;

e Copia della comunicazione della cessazione dell'esercizio o delle modifiche sostanziali

eventualmente apportate allimpianto inviata allISPESL e al’ASL o allARPA;
» Nel caso in cui I'impresa sia addetta al montaggio e/o smontaggio e/o trasformazione del proprio

ponteggio:

e (Copia dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico, ovvero disegno esecutivo e relazione
di calcolo firmata da ingegnere o architetto se alto piu di 20 metri, o rivestito con elementi resistenti
al vento, o realizzato non conformemente allo schema tipo previsto dal fabbricante;

e Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio;

» Nel caso in cui 'impresa sia addetta alla gestione dei rifiuti in cantiere:
e Denuncia annuale concernente produzione, trasporto e stoccaggio dei rifiuti;

e Registro di carico e scarico, vidimato dall’Ufficio del Registro.
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