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CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE
OPERE

art. 1    STATO DEI LUOGHI  
L'appalto ha per oggeto l'esecuzione di tute le opere e proiiiste occorrent per eseguire e dare

completamente ultmat i laiori di Riqualifcazione copertura I.C. Giacinto Romano – II loto dell’Isttuto Sco-
lastco Comprensiio “Giacinto Romano”, fnalizzat a concludere il processo di riqualifcazione della coper-
tura, fn d’ora, parzialmente riqualifcato con i laiori del primo loto, nonché dall 'urgenza di di reperire aule
a seguito dell'Ordinanza Sindacale n.160 del 23/06/2022 con la quale è stata chiusa all'atiiti didatca il
plesso del Molinello.

Sono compresi nell'appalto tut i laiori, le prestazioni, le forniture e le proiiiste necessarie per dare
il laioro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appal -
to, con le carateristche tecniche, qualitatie e quanttatie preiiste dal progeto esecutio dell'opera e re -
latii allegat dei quali l'Appaltatore dichiara di aier preso completa ed esata conoscenza.

Sono altresì compresi i migliorament e le preiisioni miglioratie e aggiuntie contenute nell’oferta
tecnica presentata dall’appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei laiori è sempre e comunque efetuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore
deie conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fni dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice identfcatio della gara (CIGi relat-
io  all’interiento  è  _______________  e  il  Codice  Unico  di  Progeto  (CUPi  dell’interiento  è  CUP
______________

art. 2    SUDDIVISIONE LOTTO  
Nel rispeto dell'artcolo 51 del Codice e della disciplina comunitaria in materia di appalt pubblici, al

fne di faiorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, la stazione appaltante non ha ritenu-
to di suddiiidere l'appalto in lot funzionali di cui all'artcolo 3, comma 1, letera qqi del D.Lgs. 50/2016.

art. 3    FORMA DELL’APPALTO  
Il presente appalto è dato a corpo con unico ribasso sull'importo posto a base di gara. Nell’appalto a

corpo il corrispetio consisteri in una somma determinata, fssa ed iniariabile riferita globalmente all’ope-
ra nel suo complesso oiiero alle Categorie (o Corpi d'operai component.

Nell’appalto a misura, iniece, il corrispetio consisteri nell’indiiiduazione di un prezzo per ogni uni -
ti di misura di laiorazione o di opera fnita, da applicare alle quantti eseguite di laiorazione o di opera.
Pertanto, l’importo di un appalto a misura risulteri iariabile.

Nell’ambito della contabilizzazione di tali tpologie di appalto potranno comunque contemplarsi an-
che eientuali somme a disposizione per laiori in economia, la cui contabilizzazione è disciplinata dal suc -
cessiio artcolo Norme Generali per la misurazione e ialutazione dei laiori.

L'importo a base dell'afdamento per l'esecuzione delle laiorazioni (comprensiio dell'importo per
l'atuazione dei Piani di Sicurezzai è sintetzzato come segue:

Quadro economico di sintesi

ai Per laiori a CORPO € 52.245,60

bi Per laiori a MISURA €. 0,00
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ci Per laiori in ECONOMIA €. 0,00

Totale dei Lavori € 52.245,60

di cui per cost della sicurezza € 1.706,70

La stazione appaltante al fne di determinare l'importo di gara, ha inoltre indiiiduato i cost della ma -
nodopera sulla base di quanto preiisto all'artcolo 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale
di €. 15.265,26

art. 4    AFFIDAMENTO E CONTRATTO  
Diienuta efcace l’aggiudicazione ai sensi dell'artcolo 32 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e fato salio

l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentt dalle norme iigent, la stpulazione del contrato di ap -
palto ha luogo entro i successiii sessanta giorni, salio diierso termine preiisto nel bando o nell’iniito ad
ofrire, oiiero l’ipotesi di diferimento espressamente concordata con l’aggiudicatario. Se la stpulazione
del contrato non aiiiene nel termine fssato, l’aggiudicatario può, mediante ato notfcato alla stazione
appaltante, sciogliersi da ogni iincolo o recedere dal contrato. All’aggiudicatario non speta alcun indenniz -
zo, salio il rimborso delle spese contratuali documentate. 

Il contrato è stpulato in modaliti eletronica secondo le norme iigent per ciascuna Stazione Appal -
tante, in forma pubblica amministratia a cura dell'Ufciale rogante della Stazione Appaltante o mediante
scritura priiata.

I capitolat richiamat nel bando o nell'iniito, fanno parte integrante del contrato.

art. 5    FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE  
La forma e le dimensioni delle opere, oggeto dell'appalto, risultano dai disegni allegat al contrato,

che doiranno essere redat in conformiti alle norme UNI iigent in materia. Inoltre per tute le indicazioni
di grandezza present sugli elaborat di progeto ci si doiri atenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI
CEI ISO 80000-6.

Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere e le principali dimensioni:
• riparazione e, oie necessario, sosttuzione a trat della guaina bituminosa esistente nella porzione

di copertura doie il distacco è presente in maniera preponderante e non è tale da garantre una su-
perfcie planare per la successiia posa dei pannelli in EPS;l

• sistemazione localizzata, per mezzo di rappezzi, di zone di distacco tra le giunzioni della guaina esi -
stente o di quella lesionata lungo i parapet;l

• ripristno dei gomit di scarico delle pluiiali atraierso l’inserimento di nuoia curia in PVC e parziale
demolizione, per una estensione congrua, della guaina bituminosa esistente ;l

• posa in opera di pannelli in EPS ad altezza iariabile “pendenzato” con la doppia funzione di strato
delle pendenze e di isolamento termico, molto importante nel periodo primaierile ed iniernale. Il
panello consentri quindi di migliorare l'efcienza energetca della strutura di copertura. Tale pan -
nello è pre-accoppiato ad un manto bituminoso con cimase da saldare a freddo o a caldo e che co -
sttuisce il primo strato di tenuta all'acqua;l i pannelli sono adagiat, preiia posa di primer bitumino -
sa, sul iecchio strato di guaina bituminosa;l

• copertura sari completata con il secondo strato di guaina bituminosa di spessore mm. 4, posata an -
che sulla esistente nella porzione di copertura estrusa del torrino esistente. La nuoia guaina sari ri-
sioltata lungo il parapeto per un'altezza sufciente ad eiitare infltrazioni laterali;l

• sosttuzione delle porte del torrino scala e interient localizzat di ripristno funzionaliti dello strato
di tenuta all’acqua della guaina bituminosa dell’aula magna;l

• riqualifcazione delle aule e i corridoi resi insalubri dalle infltrazioni:
-  la  battura  dell'intonaco con  martello  ierifcandone  la  stabiliti  e  rimuoiendo le  part instabili

estendendo l'interiento alle part struturali del solaio;l
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- riparazione delle part di solaio eientualmente danneggiate con tratamento dei ferri e ricostru -
zione delle part in calcestruzzo;l

- successiia ricostruzione dell'intonaco;l
- sistemare le superfcie con stucco e  scartaietratura e successiia preparazione del fondo con fs -

satio;l
- tnteggiatura con pitura .

Per gli approfondiment sui laiori a farsi si rimanda alla specifche Relazioni ed agli elaborat di pro -
geto.

art. 6    VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE  
Le eientuali modifche, nonché le iariant, del contrato di appalto potranno essere autorizzate dal

RUP con le modaliti preiiste dall’ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno es -
sere atuate senza una nuoia procedura di afdamento nei casi contemplat dal Codice dei contrat all'art.
106, comma 1.

Doiranno, essere rispetate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relatii at atuatii.
Le iariant saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progeto esecutio che pregiu-

dicano, in tuto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utlizzazione, senza necessiti di una nuoia
procedura a norma del Codice, se il ialore della modifca risult al di soto di entrambi i seguent ialori:

ai le soglie fssate all’artcolo 35 del Codice dei contrat;l
bi il 15 per cento del ialore iniziale del contrato per i contrat di laiori sia nei setori ordinari che

speciali. 
Tutaiia la modifca non potri alterare la natura complessiia del contrato. In caso di piùr modifche

successiie, il ialore sari accertato sulla base del ialore complessiio neto delle successiie modifche.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni

fno a concorrenza del quinto dell’importo del contrato, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore
l’esecuzione alle stesse condizioni preiiste nel contrato originario. Le eientuali laiorazioni diierse o ag-
giuntie deriiant dall’oferta tecnica presentata dall’appaltatore s'intendono non incident sugli import e
sulle quote percentuali delle categorie di laiorazioni omogenee ai fni dell’indiiiduazione del quinto d’obbli -
go di cui al periodo precedente. In tal caso l’appaltatore non può far ialere il dirito alla risoluzione del con -
trato.

La iiolazione del diiieto di apportare modifche comporta, salia diiersa ialutazione del Responsabile
del Procedimento, la rimessa in pristno, a carico dell'esecutore, dei laiori e delle opere nella situazione ori -
ginaria secondo le disposizioni della Direzione dei Laiori, fermo restando che in nessun caso egli può ianta-
re compensi, rimborsi o indennizzi per i laiori medesimi.

Le iariant alle opere in progeto saranno ammesse solo per le motiazioni e nelle forme preiiste
dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le iariazioni sono ialutate ai prezzi di contrato;l oie per altro debbano essere eseguite categorie di
laiori non preiiste in contrato o si debbano impiegare materiali per i quali non risult fssato il prezzo con -
tratuale si procederi alla determinazione ed al concordamento di nuoii prezzi secondo quanto preiisto
all'artcolo "Disposizioni generali relatie ai prezzi". 
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CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

art. 7    OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI   
DI LEGGE

L'appalto è soggeto all'esata osserianza di tute le condizioni stabilite nel presente Capitolato Spe-
ciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto del Decreto Ministeriale 145/2000.

L'Appaltatore è tenuto alla piena e direta osserianza di tute le norme iigent deriiant sia da leggi
che da decret, circolari e regolament con partcolare riguardo ai regolament edilizi, d'igiene, di polizia ur -
bana, dei caii stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del laioro ii -
gent al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso,
che di eientuali subappaltatori, cotmist e laioratori autonomii, alle disposizioni impartte dalle AUSL, alle
norme CEI, UNI, CNR.

Doiranno inoltre essere osseriate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in mate -
ria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di laioro, di segnaletca di sicurezza sul posto di laioro,
nonché le disposizioni di cui al d.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardant i "limit massimi di esposizione al
rumore negli ambient abitatii e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inqui -
namento acustcoi e relatii decret atuatii, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concer-
nente ...atiiti di installazione degli impiant all'interno degli edifcii, al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
(Norme in materia ambientalei e alle altre norme iigent in materia.

art. 8    DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO E DISCORDANZE  
Sono parte integrante del contrato di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capi -

tolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o
non preiisto da quest'ultmo, e la seguente documentazione:

ai l'elenco dei prezzi unitari;l
bi le polizze di garanzia;l
fi i seguent elaborat di progeto:

1 -  RELAZIONE ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO
4 -  ELABORATI GRAFICI 

Alcuni document sopra elencat possono anche non essere materialmente allegat, fato salio il capi -
tolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conseriat dalla stazione appaltante e controfr -
mat dai contraent.

Sono contratualmente iincolant per le Part le leggi e le norme iigent in materia di laiori pubblici e
in partcolare:
ai il Codice dei contrat (D.Lgs. n.50/2016i;l
bi il d.P.R. n.207/2010, per gli artcoli non abrogat;l
ci le leggi, i decret, i regolament e le circolari ministeriali emanate e iigent alla data di esecuzione dei la -

iori nonchè le norme iincolant in specifci ambit territoriali, quali la Regione, Proiincia e Comune in
cui si eseguono le opere oggeto dell'appalto;l

di delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autoriti Nazionale AntCorruzione (ANACi;l
ei le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I. 

Qualora uno stesso ato contratuale doiesse riportare delle disposizioni di caratere discordante,
l'appaltatore ne fari oggeto d'immediata segnalazione scrita alla stazione appaltante per i conseguent
proiiediment di modifca.
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In caso di discordanza tra i iari elaborat di progeto iale la soluzione piùr aderente alle fnaliti per le
quali il  laioro è stato progetato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragioneiolezza e di
buona tecnica esecutia.

Se le discordanze doiessero riferirsi a carateristche di dimensionamento grafco, saranno di norma
ritenute ialide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso doiri ritenersi
nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanent at contratuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordant tra i diiersi at di contrato, fermo restando quanto
stabilito nella seconda parte del precedente capoierso, l'appaltatore rispeteri, nell'ordine, quelle indicate
dagli at seguent: contrato - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi (oiiero modulo in caso di oferta
prezzii - disegni.

Nel caso di discordanze tra le descrizioni riportate in elenco prezzi unitari e quelle breii riportate nel
computo metrico estmatio, se present, è da intendersi preialente quanto prescrito nell'elenco prezzi,
anche in relazione al fato che tale elaborato airi ialenza contratuale in sede di stpula, diientando allega -
to al contrato.

Qualora gli  at contratuali preiedessero delle soluzioni alternatie, resta espressamente stabilito
che la scelta speteri, di norma e salio diiersa specifca, alla Direzione dei laiori.

L'appaltatore doiri comunque rispetare i minimi inderogabili fssat dal presente Capitolato aiendo
gli stessi, per esplicita statuizione, caratere di preialenza rispeto alle diierse o minori prescrizioni riporta -
te negli altri at contratuali.

art. 9    QUALIFICAZIONE DELL’APPALTATORE  
Per i laiori indicat dal presente Capitolato non è richiesta la qualifcazione dell'Appaltatore 

art. 10    FALLIMENTO DELL’APPALTATORE  
La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coata e concordato preientio, oiiero

di risoluzione del contrato ai sensi dell’artcolo 108 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. oiiero di recesso dal con-
trato ai sensi dell'artcolo 88, comma 4-ter, del decreto legislatio 6 setembre 2011, n. 159, oiiero in caso
di dichiarazione giudiziale di inefcacia del contrato, interpella progressiiamente i sogget che hanno par -
tecipato all'originaria procedura di gara, risultant dalla relatia graduatoria, al fne di stpulare un nuoio
contrato per l'afdamento dell'esecuzione o del completamento dei laiori, seriizi o forniture. L'afdamen-
to aiierri alle medesime condizioni gii proposte dall'originario aggiudicatario in sede in oferta.

Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all’esercizio proiiisorio dell’impresa, potri ese-
guire i contrat gii stpulat dall’impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato, fermo restando le
condizioni detate dall'artcolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

art. 11    RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
Qualora risult che un operatore economico, si troii, a causa di at compiut o omessi prima o nel

corso della procedura di aggiudicazione, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'artcolo 80 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., le stazioni appaltant possono escludere un operatore in qualunque momento
della procedura ed hanno facolti di risoliere il contrato con l'esecutore per le motiazioni e con le proce-
dure di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

In partcolare si procederi in tal senso se una o piùr delle seguent condizioni sono soddisfate:
ai il contrato ha subito una modifca sostanziale che airebbe richiesto una nuoia procedura di ap-

palto ai sensi dell’artcolo 106 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;l
bi con riferimento alle modifche di cui all’artcolo 106, comma 1, letere bi e ci del Codice, nel caso

in cui risult impratcabile per motii economici o tecnici quali il rispeto dei requisit di intercambiabiliti o
interoperabiliti tra apparecchiature, seriizi  o impiant esistent fornit nell'ambito dell'appalto iniziale e
comport per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore noteioli disguidi o una consistente du-
plicazione dei cost, siano state superate le soglie di cui al comma 7 del predeto artcolo:
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-  con  riferimento  a  modifche  non  “sostanziali”  sono  state  superate  eientuali  soglie  stabilite
dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’artcolo 106, comma 1, letera ei;l 

- con riferimento alle modifche doiute a causa di errori o di omissioni del progeto esecutio che
pregiudicano, in tuto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utlizzazione, sono state superate le so -
glie di cui al comma 2, letere ai e bi dell’artcolo 106;l

ci l'aggiudicatario si è troiato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di
esclusione di cui all’artcolo 80, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sia per quanto riguarda i setori ordi -
nari, sia per quanto riguarda le concessioni e airebbe doiuto pertanto essere escluso dalla procedura di ap -
palto o di aggiudicazione della concessione, oiiero ancora per quanto riguarda i setori speciali airebbe do -
iuto essere escluso a norma dell'artcolo 136, comma 1;l

di l'appalto non airebbe doiuto essere aggiudicato in considerazione di una graie iiolazione degli
obblighi deriiant dai tratat, come riconosciuto dalla Corte di giustzia dell'Unione europea in un procedi -
mento ai sensi dell'artcolo 258 TFUE.

Ulteriori motiazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facolti di risoliere il contrato con l'esecu-
tore, sono:

ai l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla preienzione degli infortuni, sicurezza sul laio -
ro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'artcolo 92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;l

bi il subappalto abusiio, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contrato o iiola-
zione delle norme regolant il subappalto.

Le stazioni appaltant doiranno risoliere il contrato qualora:
ai nei confront dell'esecutore sia interienuta la decadenza dell'atestazione di  qualifcazione per

aier prodoto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;l
bi nei confront dell'esecutore sia interienuto un proiiedimento defnitio che dispone l'applicazio -

ne di una o piùr misure di preienzione di cui al codice delle leggi antmafa e delle relatie misure di preien -
zione, oiiero sia interienuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reat di cui all’artcolo 80 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

Fermo restando quanto preiisto in materia di informatia antmafa dagli artcoli 88, comma 4-ter e
92, comma 4, del decreto legislatio 6 setembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal con -
trato in qualunque tempo preiio il pagamento dei laiori eseguit nonché del ialore dei materiali utli esi -
stent in cantere nel caso di laioro, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei seriizi o delle forniture
non eseguite.

Il diretore dei laiori o il responsabile dell’esecuzione del contrato, se nominato, quando accerta un
graie inadempimento alle  obbligazioni  contratuali  da  parte dell’esecutore,  tale  da comprometerne la
buona riuscita delle prestazioni, iniia al responsabile del procedimento una relazione partcolareggiata, cor -
redata dei document necessari, indicando la stma dei laiori eseguit regolarmente, il cui importo può esse-
re riconosciuto all'esecutore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebit all'esecutore, assegnando
un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabi -
le del procedimento. Acquisite e ialutate negatiamente le predete controdeduzioni, oiiero scaduto il ter -
mine senza che l'esecutore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedi -
mento dichiara risolto il contrato.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'esecutore rispeto alle preiisioni del
contrato, il diretore dei laiori o il responsabile unico dell’esecuzione del contrato, se nominato, gli asse -
gna un termine, che, salio i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’esecutore
deie eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redato processo ierbale in contradditorio
con l’esecutore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolie il contrato, fermo re -
stando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contrato l'esecutore ha dirito soltanto al pagamento delle prestazioni re-
latie ai laiori, seriizi o forniture regolarmente eseguit, decurtato degli oneri aggiuntii deriiant dallo scio-
glimento del contrato.
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Nei casi di risoluzione del contrato di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'esecutore doiri
proiiedere al ripiegamento dei canteri gii allestt e allo sgombero delle aree di laioro e relatie pertnen -
ze nel termine a tale fne assegnato dalla stessa stazione appaltante;l in caso di mancato rispeto del termi -
ne assegnato, la stazione appaltante proiiede d'ufcio addebitando all'esecutore i relatii oneri e spese.

Nei casi di risoluzione del contrato dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della deci -
sione assunta sari iniiata all'esecutore nelle forme preiiste dal Codice, anche mediante posta eletronica
certfcata (PECi, con la contestuale indicazione della data alla quale airi luogo l'accertamento dello stato
di consistenza dei laiori. 

In contradditorio fra la Direzione laiori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di
quest, alla presenza di due testmoni, si procederi quindi alla redazione del ierbale di stato di consistenza
dei laiori, all'inientario dei materiali, delle atrezzature e dei mezzi d’opera esistent in cantere, nonché,
all’accertamento di quali materiali, atrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenut a disposizione
della Stazione appaltante per l’eientuale riutlizzo.

art. 12    GARANZIA PROVVISORIA  
La garanzia proiiisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., copre la

mancata sotoscrizione del contrato dopo l’aggiudicazione, doiuta ad ogni fato riconducibile all'afdatario
o all'adozione di informazione antmafa interditia emessa ai sensi degli artcoli 84 e 91 del decreto legisla -
tio 6 setembre 2011, n. 159 ed è siincolata automatcamente al momento della sotoscrizione del con -
trato.

La garanzia proiiisoria è pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'iniito, soto forma di
cauzione (in contant, con bonifco, in assegni circolari o in ttoli del debito pubblico garantt dallo Statoi o
di fdeiussione, a scelta dell'oferente. Al fne di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato
alla natura delle prestazioni oggeto del contrato e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appal -
tante può motiatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento oiiero incrementarlo sino al
4 per cento. Nei casi degli afdament diret di cui all'artcolo 36, comma 2, letera ai del Codice, è facolti
della stazione appaltante non richiedere tali garanzie.

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di commitenza, l'importo del-
la garanzia è fssato nel bando o nell'iniito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.

Tale garanzia proiiisoria potri essere prestata anche a mezzo di fdeeussione bancaria od assicurat-
ia, e doiri coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrent dalla presentazione dell'oferta e
preiedere l'impegno del fdeeussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione defnitia. Il
bando o l'iniito possono richiedere una garanzia con termine di ialiditi maggiore o minore, in relazione alla
durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescriiere che l'oferta sia corredata dall'impegno
del garante a rinnoiare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la
durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora interienuta l'aggiu -
dicazione. 

Salio nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e di raggruppament di operatori economici
o consorzi ordinari costtuit esclusiiamente da microimprese, piccole e medie imprese, l'oferta doiri esse-
re corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fdeiussore, anche diierso da quello che ha rilasciato
la garanzia proiiisoria, a rilasciare la garanzia fdeiussoria per l'esecuzione del contrato, di cui agli artcoli
103 e 104, qualora l'oferente risultasse afdatario.

La fdeeussione bancaria o assicuratia di cui sopra doiri preiedere espressamente la rinuncia al be-
nefcio della preientia escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'artcolo 1957,
comma 2, del codice ciiile e la sua operatiiti entro 15 giorni a semplice richiesta scrita della Stazione Ap -
paltante.

L'importo della garanzia e del suo eientuale rinnoio, nei contrat relatii a laiori, è ridoto secondo
le modaliti indicate dall'artcolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle cert -
fcazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecoge-
stone e audit (EMASi, la certfcazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che siiluppano
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un inientario di gas ad efeto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatca (car-
bon footprinti di prodoto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei con -
front delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppament di operatori economici o consorzi
ordinari costtuit esclusiiamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico doiri segnalare, in sede di oferta, il possesso
dei relatii requisit e lo documenta nei modi prescrit dalle norme iigent.

art. 13    GARANZIA DEFINITIVA  
L’appaltatore per la sotoscrizione del contrato deie costtuire una garanzia defnitia a sua scelta

soto forma di cauzione o fdeiussione con le modaliti di cui all’artcolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contratuale.

Al fne di saliaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contrato nei termini e nei modi pro -
grammat in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costtuire è aumen -
tata di tant punt percentuali quant sono quelli eccedent il 10 per cento. Oie il ribasso sia superiore al
ient per cento, l’aumento è di due punt percentuali per ogni punto di ribasso superiore al ient per cento.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tute le obbligazioni del contrato e del risarcimento
dei danni deriiant dall'eientuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piùr all’esecutore rispeto alle risultanze della liquidazione fnale, salia comunque la
risarcibiliti del maggior danno ierso l’appaltatore. 

La garanzia cessa di aiere efeto solo alla data di emissione del certfcato di collaudo proiiisorio o
del certfcato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggeto aggiudicatario la
reintegrazione della garanzia oie questa sia ienuta meno in tuto o in parte;l in caso di inotemperanza, la
reintegrazione si efetua a ialere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

L'importo della garanzia nei contrat relatii a laiori, è ridoto secondo le modaliti indicate dall'art-
colo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certfcazioni alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestone e audit (EMASi, la cert-
fcazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che siiluppano un inientario di gas ad efeto
serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatca (carbon footprinti di prodoto ai sen -
si della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confront delle microimprese, piccole e
medie imprese e dei raggruppament di operatori economici o consorzi ordinari costtuit esclusiiamente da
microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia defnitia è progressiiamente siincolata a misura dell'aianzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantto. L’ammontare residuo della cauzione defni-
tia deie permanere fno alla data di emissione del certfcato di collaudo proiiisorio o del certfcato di re -
golare esecuzione, o comunque fno a dodici mesi dalla data di ultmazione dei laiori risultante dal relatio
certfcato. La garanzia deie preiedere espressamente la rinuncia al benefcio della preientia escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'artcolo 1957, secondo comma, del codice ciiile,
nonché l'operatiiti della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scrita della stazio -
ne appaltante. Lo siincolo è automatco, senza necessiti di nulla osta del commitente, con la sola condizio -
ne della preientia consegna all'isttuto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stat
di aianzamento dei laiori o di analogo documento, in originale o in copia autentca, atestant l'aiienuta
esecuzione. Sono nulle le patuizioni contrarie o in deroga. Il mancato siincolo nei quindici giorni dalla con-
segna degli stat di aianzamento o della documentazione analoga costtuisce inadempimento del garante
nei confront dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costtuzione di una cauzione o di una garanzia fde-
iussoria bancaria o assicuratia pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di inte-
resse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certfcato di collaudo o della
ierifca di conformiti nel caso di appalt di seriizi o forniture e l'assunzione del caratere di defnitiiti dei
medesimi.
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Le stazioni appaltant hanno il dirito di ialersi della cauzione fdeiussoria per l'eientuale maggiore
spesa sostenuta per il  completamento dei laiori nel caso di risoluzione del contrato disposta in danno
dell'esecutore. Le stazioni appaltant hanno inoltre il dirito di ialersi della cauzione per proiiedere al paga-
mento di quanto doiuto dall'esecutore per le inadempienze deriiant dalla inosserianza di norme e prescri -
zioni dei contrat colletii, delle leggi e dei regolament sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fsica dei laioratori comunque present in cantere.

Le stazioni appaltant possono incamerare la garanzia per proiiedere al pagamento di quanto doiuto
dal soggeto aggiudicatario per le inadempienze deriiant dalla inosserianza di norme e prescrizioni dei
contrat colletii, delle leggi e dei regolament sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurez -
za fsica dei laioratori addet all’esecuzione dell’appalto.

In caso di raggruppament temporanei le garanzie fdeiussorie e le garanzie assicuratie sono presen-
tate, su mandato irreiocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tut i concorrent ferma restando la
responsabiliti solidale tra le imprese.

La mancata costtuzione della garanzia defnitia di cui all'artcolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016
e s.m.i. determina la decadenza dell'afdamento e l'acquisizione della cauzione proiiisoria presentata in
sede di oferta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria.

E’ facolti dell’amministrazione in casi specifci non richiedere la garanzia per gli appalt da eseguirsi
da operatori economici di comproiata soliditi nonchè nel caso degli afdament diret di cui all'artcolo 36,
comma 2, letera ai del Codice Appalt. L’esonero dalla prestazione della garanzia deie essere adeguata-
mente motiato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

art. 14    COPERTURE ASSICURATIVE  
A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costtuire e

consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei laiori anche una polizza di
assicurazione che copra i danni subit dalle stazioni appaltant a causa del danneggiamento o della distruzio-
ne totale o parziale di impiant ed opere, anche preesistent, ierifcatsi nel corso dell'esecuzione dei laiori.
L'importo della somma da assicurare  corrisponde all'importo del contrato stesso qualora non sussistano
motiate partcolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore.

Tale polizza deie assicurare altresì la stazione appaltante contro la responsabiliti ciiile (RCTi per
danni causat a terzi nel corso dell’esecuzione dei laiori il cui massimale è pari al cinque per cento della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La co-
pertura assicuratia decorre dalla data di consegna dei laiori e cessa alla data di emissione del certfcato di
collaudo proiiisorio o del certfcato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultmazione dei laiori risultante dal relatio certfcato. Qualora sia preiisto un periodo di garanzia, la poliz -
za assicuratia è sosttuita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltant da tut i rischi connessi
all'utlizzo delle laiorazioni in garanzia o agli interient per la loro eientuale sosttuzione o rifacimento. 

Le garanzie fdeiussorie e le polizze assicuratie di cui sopra deiono essere conformi agli schemi tpo
approiat con decreto del Ministro dello siiluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastruture
e dei trasport e preiiamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

art. 15    DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO  
L'afdamento in subappalto è subordinato al rispeto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.

50/2016 e s.m.i. e deie essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Il subappalto è il contrato con il quale l’appaltatore afda a terzi l’esecuzione di parte delle presta-

zioni o laiorazioni oggeto del contrato di appalto. Costtuisce comunque subappalto qualsiasi contrato
aiente ad oggeto atiiti del contrato di appalto oiunque espletate che richiedono l'impiego di manodo-
pera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cen -
to dell'importo delle prestazioni afdate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del co-
sto della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contrato.
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L’eientuale subappalto non può superare la quota del 40 per cento dell’importo complessiio del
contrato di laiori. 

I sogget afdatari dei contrat possono afdare in subappalto le opere o i laiori, compresi nel con -
trato, preiia autorizzazione della stazione appaltante purché:

ai l'afdatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'afdamento dell'appalto;l
bi il subappaltatore sia qualifcato nella relatia categoria;l
ci all'ato dell'oferta siano stat indicat i laiori o le part di opere oiiero i seriizi e le forniture o part

di seriizi e forniture che si intende subappaltare;l
di il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motii di esclusione di cui all'artcolo

80.
Per le opere per le quali sono necessari laiori o component di noteiole contenuto tecnologico o di

rileiante complessiti tecnica, quali struture, impiant e opere speciali di cui all’artcolo 89, comma 11 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limit preiist dal medesimo comma, l'eientuale subappalto
non può superare il 30 per cento dell’importo delle opere e non può essere, senza ragioni obietie, suddiii-
so.

Si considerano  struture, impiant e opere speciali ai sensi del citato artcolo 89, comma 11, del codi -
ce le opere corrispondent alle categorie indiiiduate dall'artcolo 2 del d.m. 10 noiembre 2016, n. 248 con
l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

OG 11 - impiant tecnologici;l
OS 2-A - superfci decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interes -

se storico, artstco, archeologico, etnoantropologico;l
OS 2-B - beni cultural i mobili di interesse archiii stco e librario;l
OS 4 - impiant eletromeccanici trasportatori;l
OS 11 - apparecchiature struturali speciali;l
OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;l
OS 12-B - barriere paramassi, fermaneie e simili;l
OS 13 - struture prefabbricate in cemento armato;l
OS 14 - impiant di smaltmento e recupero di rifut;l
OS 18 -A - component struturali in acciaio;l
OS 18 -B - component per facciate contnue;l
OS 21 - opere struturali speciali;l
OS 25 - scaii archeologici;l
OS 30 - impiant interni eletrici, telefonici, radiotelefonici e teleiisiii;l
OS 32 - struture in legno.
Fino al 31 dicembre 2020 non sari necessaria l'indicazione in fase di oferta della terna di subappalta -

tori ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L'afdatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tut i sub-con-

trat che non sono subappalt, stpulat per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo
del sub-contrato, l'oggeto del laioro, seriizio o fornitura afdat. Sono, altresì, comunicate alla stazione
appaltante eientuali modifche a tali informazioni aiienute nel corso del sub-contrato. E’ altresì fato ob-
bligo di acquisire  nuoia autorizzazione integratia qualora l’oggeto del subappalto subisca iariazioni  e
l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano iariat i requisit di qualifcazione del subappaltatore
di cui all'artcolo 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni afdate in subappalto non può formare oggeto di ulteriore subappal-
to.

L'afdatario deposita il contrato di subappalto presso la stazione appaltante almeno ient giorni pri -
ma della data di efetio inizio dell'esecuzione delle relatie prestazioni. Al momento del deposito del con-
trato di subappalto presso la stazione appaltante l'afdatario trasmete altresì la certfcazione atestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisit di qualifcazione prescrit dal Codice in relazione alla pre -
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stazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore atestante l’assenza di motii di esclusione di
cui all’artcolo 80 del del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’afdatario proiiede a sosttuire i subappaltatori relat-
iamente ai quali apposita ierifca abbia dimostrato la sussistenza dei motii di esclusione di cui all’artcolo
80.

Il contrato di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministratia e grafca direta-
mente deriiata dagli at del contrato afdato, indicheri puntualmente l’ambito operatio del subappalto
sia in termini prestazionali che economici.

Il  contraente  principale  è  responsabile  in  iia  esclusiia  nei  confront della  stazione  appaltante.
L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributii e contri -
butii tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde diretamente al subappaltatore l'importo
doiuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cotmista è una microimpresa o piccola
impresa oiiero su richiesta del subappaltatore e la natura del contrato lo consente. Il pagamento direto
del subappaltatore da parte della stazione appaltante aiiiene anche in caso di inadempimento da parte
dell'appaltatore.

L'afdatario è tenuto ad osseriare integralmente il tratamento economico e normatio stabilito dai
contrat colletii nazionale e territoriale in iigore per il setore e per la zona nella quale si eseguono le pre -
stazioni. E’, altresì, responsabile in solido dell'osserianza delle norme anzidete da parte dei subappaltatori
nei confront dei loro dipendent per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonchè degli obblighi di
sicurezza preiist dalla normatia iigente. L'afdatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmetono alla
stazione appaltante prima dell'inizio dei laiori la documentazione di aiienuta denunzia agli ent preiiden -
ziali, inclusa la Cassa edile, oie presente, assicuratii e antnfortunistci, nonché copia dei piani di sicurezza.
Ai fni del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltan-
te acquisisce il documento unico di regolariti contributia in corso di ialiditi relatio all'afdatario e a tut
i subappaltatori. Al fne di contrastare il fenomeno del laioro sommerso ed irregolare, il documento unico
di regolariti contributia sari comprensiio della ierifca della congruiti della incidenza della mano d'opera
relatia allo specifco contrato afdato. Per i contrat relatii a laiori, in caso di ritardo nel pagamento del -
le retribuzioni doiute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei sogget ttolari di
subappalt e cotmi, nonché in caso di inadempienza contributia risultante dal documento unico di regola -
riti contributia, si applicheranno le disposizioni di cui all’artcolo 30, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.

L'afdatario deie pratcare, per i laiori e le opere afdate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risul -
tant dall'aggiudicazione ribassat in misura non superiore al 20 per cento ed inoltre corrispondere i cost
della sicurezza, relatii alle prestazioni afdate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribas-
so;l la stazione appaltante, sentta la Direzione dei Laiori e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzio -
ne, deie proiiedere alla ierifca dell'efetia applicazione della presente disposizione. L'afdatario è soli-
dalmente responsabile con il subappaltatore degli adempiment, da parte di questo ultmo, degli obblighi di
sicurezza preiist dalla normatia iigente.

Nei cartelli espost all'esterno del cantere deiono essere indicat anche i nominatii di tute le impre -
se subappaltatrici.

L'afdatario che si aiiale del subappalto o del cotmo deie allegare alla copia autentca del contrat-
to la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eientuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'artcolo 2359 del codice ciiile con il ttolare del subappalto o del cotmo. Analoga dichiarazione deie
essere efetuata da ciascuno dei sogget partecipant nel caso di raggruppamento temporaneo, societi o
consorzio. La stazione appaltante proiiede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni
dalla relatia richiesta;l tale termine può essere prorogato una sola iolta, oie ricorrano giustfcat motii.
Trascorso tale termine senza che si sia proiieduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalt o
cotmi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni afdate o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridot della
meti.
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Ai sensi degli artcoli 18, comma 1, letera ui, 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008,
nonché dell’artcolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun sog-
geto occupato in cantere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma iisi-
bile, corredata di fotografa, contenente le generaliti del laioratore, i dat identfcatii del datore di laioro
e la data di assunzione del laioratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i laioratori di -
pendent dai subappaltatori autorizzat che deie riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tale
obbligo graia anche in capo ai laioratori autonomi che esercitano diretamente la propria atiiti nel me -
desimo luogo di laioro, i quali sono tenut a proiiederii per proprio conto.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislatio del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione
delle autoriti competent preposte alle ierifche ispetie di controllo dei canteri. L'afdatario sari tenuto
a curare il coordinamento di tut i subappaltatori operant nel cantere, al fne di rendere gli specifci piani
redat dai  singoli  subappaltatori  compatbili  tra loro e coerent con il  piano presentato dall'afdatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, deto obbligo incombe al mandatario. Il direto-
re tecnico di cantere è responsabile del rispeto del piano da parte di tute le imprese impegnate nell'ese -
cuzione dei laiori. Con riferimento ai laiori afdat in subappalto, il diretore dei laiori, con l’ausilio dei di -
retori operatii e degli ispetori di cantere, oie nominat, siolge le seguent funzioni:

ai ierifca la presenza in cantere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraent,
che non sono subappaltatori, i cui nominatii sono stat comunicat alla stazione appaltante;l

bi controlla che i subappaltatori e i subcontraent siolgano efetiamente la parte di prestazioni ad
essi afdata nel rispeto della normatia iigente e del contrato stpulato;l

ci registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolariti dei laiori eseguit dal subappaltatore e, ai
fni della sospensione dei pagament all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla pre-
stazione oggeto di contestazione;l

di proiiede, senza indugio e comunque entro le ientquatro ore, alla segnalazione al RUP dell’inos -
serianza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni relatie al subappalto di cui all’artcolo 105 del codice.

art. 16    CONSEGNE DEI LAVORI – CONSEGNE PARZIALI – INIZIO E TERMINE PER L’ESECUZIO  -  
NE

La consegna dei laiori all'esecutore ierri efetuata non oltre il termine di quarantacinque giorni de -
corre dalla data di stpula del contrato. 

Il Diretore dei Laiori comunicheri con un congruo preaiiiso all’esecutore il giorno e il luogo in cui
deie presentarsi, munita del personale idoneo, nonché delle atrezzature e dei materiali necessari per ese-
guire, oie occorra, il tracciamento dei laiori secondo i piani, profli e disegni di progeto. Qualora l’esecuto -
re non si present, senza giustfcato motio, nel giorno fssato dal diretore dei laiori per la consegna, la
stazione appaltante ha facolti di risoliere il contrato e di incamerare la cauzione oppure, di fssare una
nuoia data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contratuale dalla data della prima
coniocazione. All’esito delle operazioni di consegna dei laiori, il diretore dei laiori e l’esecutore sotoscri -
iono il relatio ierbale e da tale data decorre utlmente il termine per il compimento dei laiori.

Qualora la consegna aiienga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore
può chiedere di recedere dal contrato. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha dirit -
to al rimborso delle sole spese contratuali efetiamente sostenute e documentate, ma in misura non su-
periore ai limit indicat all'artcolo 5, commi 12 e 13 del d.m. 49/2018. Oie l’istanza di recesso dell’esecuto -
re non sia accolta e si proceda tardiiamente alla consegna, lo stesso ha dirito ad un indennizzo,  preiia ri-
seria formulata sul ierbale di consegna, per i maggiori oneri dipendent dal ritardo, le cui modaliti di calco-
lo sono stabilite sempre al medesimo artcolo, comma 14 del d.m. 49/2018.

Nel caso sia interienuta la consegna dei laiori in iia di urgenza, l’esecutore airi dirito al rimborso
delle spese sostenute per l’esecuzione dei laiori ordinat dal diretore dei laiori, iii comprese quelle per
opere proiiisionali.  L’esecuzione d’urgenza è ammessa esclusiiamente nelle ipotesi di eient oggetia -
mente impreiedibili, per oiiiare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, oiiero per l’igiene e la
salute pubblica, oiiero per il patrimonio storico, artstco, culturale oiiero nei casi in cui la mancata esecu -
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zione immediata della prestazione dedota nella gara determinerebbe un graie danno all'interesse pubbli -
co che è destnata a soddisfare, iii compresa la perdita di fnanziament comunitari.  

Nel caso in cui i laiori in appalto fossero molto estesi, oiiero mancasse l'intera disponibiliti dell'area
sulla quale doiri siilupparsi il cantere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione
Appaltante potri disporre la consegna anche in piùr tempi successiii, con ierbali parziali, senza che per que -
sto l'appaltatore possa solleiare eccezioni o trarre motii per richiedere maggiori compensi o indennizzi .

La data legale della consegna dei laiori, per tut gli efet di legge e regolament, sari quella dell'ult-
mo ierbale di consegna parziale.

 In  caso di  consegna parziale  a causa di  temporanea indisponibiliti  delle  aree e degli  immobili,
l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei laiori che preieda la realizzazione
prioritaria delle laiorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nei casi di consegna d’urgenza, il ierbale indicheri le laiorazioni che l’esecutore deie immediata-
mente eseguire, comprese le opere proiiisionali.

La consegna parziale dei laiori è disposta a motio della natura delle opere da eseguire, oiiero, di
temporanea indisponibiliti di aree ed immobili;l in tal caso si proiiede di iolta in iolta alla compilazione di
un ierbale di consegna proiiisorio e l'ultmo di quest costtuisce ierbale di consegna defnitio anche ai
fni del computo dei termini per l'esecuzione. 

L'esecutore è tenuto a trasmetere alla stazione appaltante, prima dell'efetio inizio dei laiori, la
documentazione dell'aiienuta denunzia agli Ent preiidenziali (inclusa la Cassa Edilei assicuratii ed infortu-
nistci nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislatio del 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. 

Lo stesso obbligo fa carico all'esecutore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione
di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che doiri aiienire prima dell'efetio ini -
zio dei laiori.

L'esecutore doiri comunque dare inizio ai laiori entro il termine improrogabile di   giorni cinque   dalla  
data del ierbale di consegna fermo restando il rispeto del termine per la presentazione del programma di
esecuzione dei laiori di cui al successiio artcolo.

L'esecutore è tenuto, quindi, non appena aiut in consegna i laiori, ad iniziarli, proseguendoli ate -
nendosi al programma operatio di esecuzione da esso redato in modo da darli completamente ultmat
nel numero di giorni naturali consecutii preiist per l'esecuzione, decorrent dalla data di consegna dei la -
iori, eientualmente prorogat in relazione a quanto disposto dai precedent punt.

L'esecutore doiri dare ultmate tute le opere appaltate entro il termine di giorni   45 (quarantacin  -  
que) naturali e consecutii dalla data del ierbale di consegna dei laiori.

L'esecutore doiri comunicare per iscrito alla Direzione dei Laiori, l'ultmazione dei laiori non appe-
na aiienuta.

art. 17    PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONI – PIANO DI QUALITA’  
Entro 10 giorni dalla consegna dei laiori, l'appaltatore presenteri alla Direzione dei laiori una propo-

sta di programma di esecuzione dei laiori, di cui all'art. 43 comma 10 del d.P.R. n. 207/2010 e all'artcolo 1,
letera fi del d.m. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla stazione appal-
tante, con l'oferta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contratuali, in relazione alle proprie tec-
nologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione laioratia, in cui siano grafcamente
rappresentate, per ogni laiorazione, le preiisioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare pre-
sunto, parziale e progressiio, dell’aianzamento dei laiori alle scadenze contratualmente stabilite per la li -
quidazione dei certfcat di pagamento. 

Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei laiori d'intesa con la stazione appaltante co-
municheri all'appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma;l qualora esso non abbia conse-
guito l'approiazione, l'appaltatore entro 10 giorni, predisporri una nuoia proposta oppure adegueri quella
gii presentata secondo le diretie che airi riceiuto dalla Direzione dei laiori.
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Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuoia proposta senza che il Responsabile del Procedimento si
sia espresso, il programma esecutio dei laiori si dari per approiato fate salie indicazioni erronee incom -
patbili con il rispeto dei termini di ultmazione.

La proposta approiata sari impegnatia per l'appaltatore che doiri rispetare i termini preiist, salio
modifche al programma esecutio in corso di atuazione per comproiate esigenze non preiedibili che do -
iranno essere approiate od ordinate dalla Direzione dei laiori.

Nel  caso  di  sospensione  dei  laiori,  parziale  o  totale,  per  cause  non  atribuibili  a  responsabiliti
dell'appaltatore, il programma dei laiori iiene aggiornato in relazione all'eientuale incremento della sca-
denza contratuale.

Eientuali aggiornament legat a motiate esigenze organizzatie dell'appaltatore e che non compor-
tno modifca delle scadenze contratuali, sono approiate dalla Direzione dei Laiori, subordinatamente alla
ierifca della loro efetia necessiti ed atendibiliti per il pieno rispeto delle scadenze contratuali. 

In tut i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in iia temporanea che i laiori pro -
cedano utlmente a regola d'arte, e che non siano preiedibili al momento della stpulazione del contrato, il
diretore dei laiori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contrato, compilando, se possibile con
l'interiento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il ierbale di sospensione, con l'indicazione
delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei laiori, nonché dello stato di aianzamento dei laiori,
delle opere la cui esecuzione rimane interrota e delle cautele adotate afnché alla ripresa le stesse possa -
no essere contnuate ed ultmate senza eccessiii oneri,  della consistenza della forza laioro e dei mezzi
d'opera esistent in cantere al momento della sospensione. Il ierbale è inoltrato al responsabile del proce -
dimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo stretamente necessario e per ragioni
di necessiti o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di fnanziament, per esigenze sopraiienute di f-
nanza pubblica, disposta con ato motiato delle amministrazioni competent. Oie successiiamente alla
consegna dei laiori insorgano, per cause impreiedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano
parzialmente il regolare siolgimento dei laiori, l'esecutore è tenuto a proseguire le part di laioro eseguibi -
li, mentre si proiiede alla sospensione parziale dei laiori non eseguibili, dandone ato in apposito ierbale.

Qualora si ierifchino sospensioni totali o parziali dei laiori disposte per cause diierse da quelle di cui
sopra, l'appaltatore sari doiutamente risarcito sulla base dei criteri riportat all'artcolo 10 comma 2 del
d.m. 49/2018.

Non appena siano ienute a cessare le cause della sospensione il diretore dei laiori lo comunica al
RUP afnché quest’ultmo disponga la ripresa dei laiori e indichi il nuoio termine contratuale. La sospen-
sione parziale dei laiori determina, altresì, il diferimento dei termini contratuali pari ad un numero di gior-
ni determinato dal prodoto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei laiori non eseguit
per efeto della sospensione parziale e l’importo totale dei laiori preiisto nello stesso periodo secondo il
cronoprogramma. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei laiori efetuata dal RUP, il diretore
dei  laiori  procede  alla  redazione  del  ierbale  di  ripresa  dei  laiori,  che  deie  essere  sotoscrito anche
dall’esecutore e deie riportare il nuoio termine contratuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l’esecutore ri -
tenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei laiori e il RUP non abbia di -
sposto la ripresa dei laiori stessi, l’esecutore può difdare il RUP a dare le opportune disposizioni al direto-
re dei laiori perché proiieda alla ripresa;l la difda proposta ai fni sopra indicat, è condizione necessaria
per poter iscriiere riseria all’ato della ripresa dei laiori, qualora l’esecutore intenda far ialere l’illegitma
maggiore durata della sospensione.

Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto del -
la durata complessiia preiista per l'esecuzione dei laiori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessiii, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contrato senza indenniti;l se la stazione appaltante
si oppone, l'esecutore ha dirito alla rifusione dei maggiori oneri deriiant dal prolungamento della sospen -
sione oltre i termini suddet. Nessun indennizzo è doiuto all’esecutore negli altri casi. 
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 Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei laiori sono iscrite a pena di decadenza
nei ierbali di sospensione e di ripresa dei laiori, salio che per le sospensioni inizialmente legitme, per le
quali è sufciente l'iscrizione nel ierbale di ripresa dei laiori;l qualora l'esecutore non interienga alla frma
dei ierbali o si rifut di sotoscriierli, deie farne espressa riseria sul registro di contabiliti. Quando la so-
spensione supera il quarto del tempo contratuale complessiio il responsabile del procedimento di aiiiso
all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultmare i laiori nel termine fssato
può richiederne la proroga, con congruo antcipo rispeto alla scadenza del termine contratuale. In ogni
caso la sua concessione non pregiudica i  dirit spetant all'esecutore per l'eientuale imputabiliti della
maggiore durata a fato della stazione appaltante. Sull’istanza di proroga decide il responsabile del procedi -
mento, sentto il diretore dei laiori, entro trenta giorni dal suo riceiimento. L'esecutore deie ultmare i la -
iori nel termine stabilito dagli at contratuali, decorrente dalla data del ierbale di consegna oiiero, in
caso di consegna parziale dall'ultmo dei ierbali di consegna. L'ultmazione dei laiori, appena aiienuta, è
comunicata dall'esecutore per iscrito al diretore dei laiori, il quale procede subito alle necessarie consta-
tazioni in contradditorio.

L'esecutore non ha dirito allo scioglimento del contrato né ad alcuna indenniti qualora i laiori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultmat nel termine contratuale e qua-
lunque sia il maggior tempo impiegato.

art. 18    RAPPORTI CON LA DIREZIONE LAVORI  
Il diretore dei laiori riceie dal RUP disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultmo impartsce

le indicazioni occorrent a garantre la regolariti dei laiori, fssa l’ordine da seguirsi nella loro esecuzione,
quando questo non sia regolato dal contrato.

Fermo restando il rispeto delle disposizioni di seriizio impartte dal RUP, il diretore dei laiori opera
in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e amministratio dell’esecuzione dell’interiento. 

Nell’ambito delle disposizioni di seriizio impartte dal RUP al diretore dei laiori resta di competenza
l’emanazione di  ordini di servizio all’esecutore in ordine agli  aspet tecnici ed economici della gestone
dell’appalto. Nei casi in cui non siano utlizzat strument informatci per il controllo tecnico, amministratio
e contabile dei laiori, gli ordini di seriizio doiranno comunque aiere forma scrita e l’esecutore doiri rest-
tuire gli ordini stessi frmat per aiienuta conoscenza. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni
contenute negli ordini di seriizio, fata salia la facolti di iscriiere le proprie riserie.

Il diretore dei laiori controlla il rispeto dei tempi di esecuzione dei laiori indicat nel cronoprogram-
ma allegato al progeto esecutio e detagliato nel programma di esecuzione dei laiori a cura dell'appalta-
tore.

Il diretore dei laiori, oltre a quelli che può disporre autonomamente, esegue, altresì, tut i controlli
e le proie preiist dalle iigent norme nazionali ed europee, dal Piano d’azione nazionale per la sostenibiliti
ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e dal capitolato speciale d’appalto.

Il  diretore dei  laiori  può rifutare in qualunque tempo i  materiali  e  i  component deperit dopo
l’introduzione in cantere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normatia tecnica, nazionale
o dell’Unione europea, alle carateristche tecniche indicate nei document allegat al contrato, con obbligo
per l’esecutore di rimuoierli dal cantere e sosttuirli con altri a sue spese;l in tal caso il rifuto è trascrito sul
giornale dei laiori o, comunque, nel primo ato contabile utle. Oie l’esecutore non efetui la rimozione nel
termine prescrito dal diretore dei laiori,  la stazione appaltante può proiiederii diretamente a spese
dell’esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa deriiargli per efeto della
rimozione eseguita d’ufcio. L’accetazione defnitia dei materiali e dei component si ha solo dopo la loro
posa in  opera.  Anche dopo l’accetazione e la  posa in  opera  dei  materiali  e  dei  component da parte
dell’esecutore, restano fermi i dirit e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. 

Il diretore dei laiori o l’organo di collaudo dispongono proie o analisi ulteriori rispeto a quelle pre-
iiste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto fnalizzate a stabilire l’idoneiti dei materiali o dei com-
ponent e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell’esecutore.
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I materiali preiist dal progeto sono campionat e sotopost all’approiazione del diretore dei laiori,
complet delle schede tecniche di riferimento e di tute le certfcazioni in grado di giustfcarne le prestazio -
ni, con congruo antcipo rispeto alla messa in opera. Il diretore dei laiori ierifca altresì il rispeto delle
norme in tema di sostenibiliti ambientale, tra cui le modaliti poste in ato dall’esecutore in merito al riuso
di materiali di scaio e al riciclo entro lo stesso confne di cantere.

Il diretore dei laiori accerta che i document tecnici, proie di cantere o di laboratorio, certfcazioni
basate sull’analisi del ciclo di iita del prodoto (LCAi relatie a materiali, laiorazioni e apparecchiature im -
piantstche rispondano ai requisit di cui al Piano d’azione nazionale per la sostenibiliti ambientale dei con -
sumi della pubblica amministrazione.

Il diretore dei laiori esegue le seguent atiiti di controllo:
ai in caso di risoluzione contratuale, cura, su richiesta del RUP, la redazione dello stato di consisten-

za dei laiori gii eseguit, l’inientario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relatia presa in consegna;l
bi fornisce indicazioni al RUP per l’irrogazione delle penali da ritardo preiiste nel contrato, nonché

per le ialutazioni inerent la risoluzione contratuale ai sensi dell’artcolo 108, comma 4, del Codice;l
ci accerta che si sia data applicazione alla normatia iigente in merito al deposito dei proget strut -

turali delle costruzioni e che sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso di interient ricadent in
zone soggete a rischio sismico;l

di determina in contradditorio con l’esecutore i nuoii prezzi delle laiorazioni e dei materiali non
preiist dal contrato;l

ei redige apposita relazione laddoie aiiengano sinistri alle persone o danni alla proprieti nel corso
dell’esecuzione di laiori e adota i proiiediment idonei a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze
dannose;l

fi redige processo ierbale alla presenza dell’esecutore dei danni cagionat da forza maggiore, al fne
di accertare:

1i lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;l
2i le cause dei danni, precisando l’eientuale causa di forza maggiore;l
3i l’eientuale negligenza, indicandone il responsabile;l
4i l’osserianza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del diretore dei laiori;l
5i l’eientuale omissione delle cautele necessarie a preienire i danni.
Il diretore dei laiori efetua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei laiori, at -

traierso la compilazione con precisione e tempestiiti dei document contabili, che sono at pubblici a tut
gli efet di legge, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fat producent spesa. 

Tali document contabili sono costtuit da:
- giornale dei laiori
- libreto delle misure
- registro di contabiliti
- sommario del registro di contabiliti
- stato di aianzamento dei laiori (SALi
- conto fnale dei laiori. 
Secondo il principio di costante progressione della contabiliti, le predete atiiti di accertamento

dei fat producent spesa deiono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, deiono
procedere di pari passo con l’esecuzione afnché la Direzione laiori possa sempre:

ai rilasciare gli stat d’aianzamento dei laiori entro il termine fssato nella documentazione di gara e
nel contrato, ai fni dell’emissione dei certfcat per il pagamento degli accont da parte del RUP;l

bi controllare lo siiluppo dei laiori e impartre tempestiamente le debite disposizioni per la relatia
esecuzione entro i limit dei tempi e delle somme autorizzate.

Nel caso di utlizzo di programmi di contabiliti computerizzata, la compilazione dei libret delle misu-
re può essere efetuata anche atraierso la registrazione delle misure rileiate diretamente in cantere dal
personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contradditorio con l’esecutore.
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Nei casi in cui è consentta l’utlizzazione di programmi per la contabiliti computerizzata, preientia-
mente accetat dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libret delle misure può essere ef -
fetuata sulla base dei dat rileiat nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

Il diretore dei laiori può disporre modifche di detaglio non comportant aumento o diminuzione
dell’importo contratuale, comunicandole preientiamente al RUP.

art. 19    UFFICIO DIREZIONE LAVORI  
Ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, in relazione alla complessiti dell’interiento, il Diretore

dei Laiori può essere coadiuiato da uno o piùr diretori operatii e ispetori di cantere, che deiono essere
dotat di adeguata competenza e professionaliti in relazione alla tpologia di laiori da eseguire. In tal caso,
si airi la costtuzione di un “ufcio di direzione dei laiori” ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice.

Gli assistent con funzioni di ispetori di cantere collaboreranno con il diretore dei laiori nella sorie -
glianza dei laiori in conformiti delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto. 

La posizione di ispetore sari ricoperta da una sola persona che esercita la sua atiiti in un turno di
laioro. La stazione appaltante sari tenuta a nominare piùr ispetori di cantere afnché essi, mediante tur -
nazione, possano assicurare la propria presenza a tempo pieno durante il periodo di siolgimento di laiori
che richiedono controllo quotdiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eientuali manutenzioni.

Gli ispetori risponderanno della loro atiiti diretamente al Diretore dei laiori. Agli ispetori saran -
no afdat fra gli altri i seguent compit: 

ai la ierifca dei document di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano
conformi alle prescrizioni ed approiat dalle struture di controllo di qualiti del fornitore;l

bi la ierifca, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impiant abbiano su-
perato le fasi di collaudo prescrite dal controllo di qualiti o dalle normatie iigent o dalle prescrizioni con -
tratuali in base alle quali sono stat costruit;l

ci il controllo sulla atiiti dei subappaltatori;l
di il controllo sulla regolare esecuzione dei laiori con riguardo ai disegni ed alle specifche tecniche

contratuali;l
ei l'assistenza alle proie di laboratorio;l
fi l'assistenza ai collaudi dei laiori ed alle proie di messa in esercizio ed accetazione degli impiant;l
gi la predisposizione degli at contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stat incaricat

dal diretore dei laiori;l
hi l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.
Il Diretore dei Laiori e i component dell’ufcio di direzione dei laiori, oie nominat, saranno tenut

a utlizzare la diligenza richiesta dall’atiiti esercitata ai sensi dell’art. 1176, comma 2, codice ciiile e a os-
seriare il canone di buona fede di cui all’art. 1375 codice ciiile.

Il Diretore dei Laiori potri delegare le atiiti di controllo dei materiali e la compilazione del giorna-
le dei laiori agli ispetori di cantere, fermo restando che l’accetazione dei materiali e la ierifca dell'esat -
tezza delle annotazioni, le osseriazioni, le prescrizioni e aiiertenze sul giornale, re sta di sua esclusiia com-
petenza. 

Con riferimento ad eientuali laiori afdat in subappalto il Diretore dei Laiori, con l’ausilio degli
ispetori di cantere, siolgeri le seguent funzioni: 

ai ierifca della presenza in cantere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcon-
traent, che non sono subappaltatori, i cui nominatii sono stat comunicat alla stazione appaltante;l 

bi controllo che i subappaltatori e i subcontraent siolgano efetiamente la parte di prestazioni ad
essi afdate nel rispeto della normatia iigente e del contrato stpulato;l 

ci accertamento delle contestazioni dell’impresa afdataria sulla regolariti dei laiori eseguit dal su -
bappaltatore e, ai fni della sospensione dei pagament all’impresa afdataria, determinazione della misura
della quota corrispondente alla prestazione oggeto di contestazione;l 

di ierifca del rispeto degli obblighi preiist dall’art. 105, comma 14, del Codice in materia di applica-
zione dei prezzi di subappalto e sicurezza;l 
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ei segnalazione al RUP dell’inosserianza, da parte dell’impresa afdataria, delle disposizioni di cui
all’art. 105 del Codice.

art. 20    PENALI  
Ai sensi dell'artcolo 113-bis del Codice, i contrat di appalto preiedono penali per il ritardo nell'ese -

cuzione delle prestazioni contratuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzio -
nali rispeto all'importo del contrato. Le penali doiute per il ritardato adempimento sono calcolate in misu-
ra giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare neto contratuale da determina-
re in relazione all'entti delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessi -
iamente, il 10 per cento di deto ammontare neto contratuale.

In caso di mancato rispeto del termine stabilito per l'ultmazione dei laiori, sari applicata una pena-
le giornaliera dello 0,5 per mille dell'importo neto contratuale corrispondente. 

Tute le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamen-
te  successiio  al  ierifcarsi  della  relatia  condizione  di  ritardo,  e  saranno  imputate  mediante  ritenuta
sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo fnale.

art. 21    SICUREZZA DEI LAVORI  
L’appaltatore è tenuto ad osseriare le disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento eientual -

mente predisposto dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progetazione (CSPi e messo a disposizione
da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’artcolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

L’obbligo è esteso alle eientuali modifche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSEi in seguito a sostanziali iariazioni alle condizioni di sicurezza so-
praiienute e alle eientuali modifche e integrazioni approiate o accetate dallo stesso CSE. I nominatii
dell'eientuale CSP e del CSE sono comunicat alle imprese esecutrici e indicat nel cartello di cantere a cura
della Stazione appaltante. 

L'Appaltatore, prima della consegna dei laiori e, in caso di consegna d'urgenza, entro dieci giorni dal-
la data fssata per la consegna medesima, doiri presentare al CSE (ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.i le eientuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al
progeto.

L'Appaltatore doiri redigere il Piano Operatio di Sicurezza (POSi, in riferimento al singolo cantere
interessato, da considerare come piano complementare di detaglio del piano di sicurezza sopra menziona -
to. Il POS deie essere redato da ciascuna impresa operante nel cantere e consegnato alla stazione appal -
tante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei laiori per i quali esso è redato. 

Nei casi in cui è preiista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei la -
iori oiiero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa afdataria,
al Coordinatore per l'esecuzione dei laiori proposte di modifcazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di
Coordinamento loro trasmesso al fne di adeguarne i contenut alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e
per garantre il rispeto delle norme per la preienzione degli infortuni e la tutela della salute dei laioratori
eientualmente disatese nel piano stesso.

Il piano di sicurezza doiri essere rispetato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore
otemperare a tute le disposizioni normatie iigent in campo di sicurezza ed igiene del laioro che gli con -
cernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eientuali laioratori autonomi cui esse
ritenga di afdare, anche in parte, i laiori o prestazioni specialistche in essi compresi.

All'ato dell'inizio dei laiori, e possibilmente nel ierbale di consegna, l'Appaltatore doiri dichiarare
esplicitamente di essere perfetamente a conoscenza del regime di sicurezza del laioro, ai sensi del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:

- il nome del commitente o per esso in forza delle competenze atribuitegli, la persona che lo rappre-
senta;l

- il nome del Responsabile dei Laiori, eientualmente incaricato dal suddeto Commitente (ai sensi
dell'art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81i;l
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- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di progetazione;l 
- il nome del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;l
- di aier preso iisione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progeto e

di aierii adeguato le proprie oferte, tenendo conto che i relatii oneri, non sogget a ribasso d'asta.
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei laiori, oie preiisto ai sensi

dell'art. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- ierifcheri, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle im-

prese appaltatrici (e subappaltatricii e dei laioratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Si -
curezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. oie preiisto;l

- ierifcheri l'idoneiti dei Piani Operatii di Sicurezza;l
- adegueri il piano di sicurezza e coordinamento oie preiisto e il fascicolo, in relazione all'eioluzione

dei laiori e alle eientuali modifche;l
- organizzeri, tra tute le imprese present a iario ttolo in cantere, la cooperazione ed il coordina -

mento delle atiiti per la preienzione e la protezione dai rischi;l
- soirintenderi all'atiiti informatia e formatia per i laioratori, espletata dalle iarie imprese;l
- controlleri la correta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di laioro e, in caso con-

trario, atueri le azioni corretie piùr efcaci;l
- segnaleri al Commitente o al responsabile dei laiori, preiia contestazione scrita, le inadempienze

da parte delle imprese e dei laioratori autonomi;l
- proporri la sospensione dei laiori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contrato. 
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei laiori non adotno alcun proiiedimento,

senza fornire idonea motiazione, proiiede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzio-
ne Proiinciale del Laioro. In caso di pericolo graie ed imminente, diretamente riscontrato, egli potri so-
spendere le singole laiorazioni, fno alla ierifca degli aiienut adeguament efetuat dalle imprese inte -
ressate.

Il piano (o i pianii doiranno comunque essere aggiornat nel caso di nuoie disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del laioro, o di nuoie circostanze interienute nel corso dell'appalto, nonché ogni qual -
iolta l'Appaltatore intenda apportare modifche alle misure preiiste o ai macchinari ed atrezzature da im-
piegare.

L'Appaltatore doiri portare a conoscenza del personale impiegato in cantere e dei rappresentant
dei laiori per la sicurezza il piano (o i pianii di sicurezza ed igiene del laioro e gli eientuali successiii aggior -
nament, allo scopo di informare e formare deto personale, secondo le diretie eientualmente emanate
dal Coordinatore per l'esecuzione dei laiori. Ai sensi dell’artcolo 105, comma 14, del Codice dei contrat,
l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempiment, da parte di questo ult -
mo, degli obblighi di sicurezza. 

Le graii o ripetute iiolazioni dei piani di sicurezza da parte dell’appaltatore, comunque accertate,
preiia formale costtuzione in mora dell’interessato, costtuiscono causa di risoluzione del contrato

art. 22    OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
L'Appaltatore assume tut gli obblighi di tracciabiliti dei fussi fnanziari di cui all'art. 3 della legge 13

agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nulliti del contrato.
Tut i moiiment fnanziari relatii all’interiento per pagament a faiore dell’appaltatore, o di tut i

sogget che eseguono laiori, forniscono beni o prestano seriizi in relazione all’interiento, deiono aiienire
mediante bonifco bancario o postale, oiiero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
quanto idoneo ai fni della tracciabiliti. Tali pagament deiono aiienire utlizzando i cont corrent dedicat.

Le prescrizioni suindicate doiranno essere riportate anche nei contrat sotoscrit con subappaltato -
ri e/o subcontraent a qualsiasi ttolo interessat all’interiento. 

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefetura-ufcio territoriale del Goierno della proiincia oie ha sede la stazione appaltante, della notzia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraentei agli obblighi di tracciabiliti
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fnanziaria. Il mancato utlizzo del bonifco bancario o postale oiiero degli altri strument idonei a consent -
re la piena tracciabiliti delle operazioni costtuisce causa di risoluzione del contrato

art. 23    ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO  
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul ialore del contrato d'appalto ierri

calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro
trenta giorni dall’efetio inizio della prestazione.

L’erogazione dell’antcipazione è subordinata alla costtuzione di garanzia fdeiussoria bancaria o assi-
curatia di importo pari all'antcipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo neces-
sario al recupero dell'antcipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predeta garan-
zia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislatio 1° setembre 1993, n. 385, o
assicuratie autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requi-
sit di soliibiliti preiist dalle leggi che ne disciplinano la rispetia atiiti. La garanzia può essere, altresì, ri -
lasciata dagli intermediari fnanziari iscrit nell’albo degli intermediari fnanziari di cui all’artcolo 106 del
decreto legislatio 1° setembre 1993, n. 385. 

L’antcipazione sari gradualmente recuperata mediante tratenuta sull’importo di ogni certfcato di
pagamento, di un importo percentuale pari a quella dell’antcipazione;l in ogni caso all’ultmazione della
prestazione  l’importo  dell’antcipazione  doiri  essere  compensato  integralmente.  Il  benefciario  decade
dall'antcipazione, con obbligo di resttuzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a
lui imputabili, secondo i tempi contratuali. Sulle somme resttuite sono doiut gli interessi legali con decor-
renza dalla data di erogazione della antcipazione.

L'Appaltatore avrà dirito a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al
neto del ribaasso d'asta e delle prescrite ritenute, raggiunga l'importo del 19 per cento dell'importo con-
tratuale.

Lo stato di aianzamento (SALi dei laiori sari rilasciato nei termini e modaliti indicat nella documen -
tazione di gara e nel contrato di appalto, ai fni del pagamento di una rata di acconto;l a tal fne il documen -
to  doiri  precisare  il  corrispetio maturato,  gli  accont gii  corrispost e  di  conseguenza,  l’ammontare
dell’acconto da corrispondere, sulla base della diferenza tra le prime due ioci. 

Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, il termine per il pagamento relatio agli accont del corrispetio
di appalto non può superare i trenta giorni decorrent dall'adozione di ogni stato di aianzamento dei laiori,
salio che sia diiersamente ed espressamente concordato dalle part.

Il RUP, preiia ierifca della regolariti contributia dell’impresa esecutrice, iniia il certfcato di paga-
mento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento contestualmente all’adozione di
ogni stato di aianzamento dei laiori e comunque entro un termine non superiore a quindici giorni dall’ado -
zione degli stessi.

Il certiicato per il pagamento dell'ultima rata del corrispeivo, qualunque sia l'ammontare, verrà
rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufcio atraierso strument informatci il documento unico di re -
golariti contributia (DURCi dagli isttut o dagli ent abilitat al rilascio in tut i casi in cui è richiesto dalla
legge. 

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributia risultante dal
documento unico di regolariti contributia relatio a personale dipendente dell'afdatario o del subappal-
tatore o dei sogget ttolari di subappalt e cotmi, impiegato nell’esecuzione del contrato, la stazione ap -
paltante tratene dal certfcato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successiio
iersamento direto agli ent preiidenziali e assicuratii, compresa, nei laiori, la cassa edile.

In ogni caso sull’importo neto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per
cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione inale, dopo l'approvazione
da parte della stazione appaltante del certiicato di collaudo o di veriica di conformità, previo rilascio del
documento unico di regolarità contribautiva. 
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In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni doiute al personale, il responsabile unico del pro -
cedimento iniita per iscrito il soggeto inadempiente, ed in ogni caso l’afdatario, a proiiederii entro i
successiii quindici giorni. Oie non sia stata contestata formalmente e motiatamente la fondatezza della ri-
chiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera diretamente
ai laioratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relatio importo dalle somme doiute all’afdatario del
contrato oiiero dalle somme doiute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia preiisto il paga -
mento direto.

art. 24    CONTO FINALE – AVVISO AI CREDITORI  
Si stabilisce che il conto fnale ierri compilato entro sessanta giorni dalla data dell'ultmazione dei

laiori.
Il conto fnale dei laiori è compilato dal Diretore dei Laiori a seguito della certfcazione dell’ultma-

zione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le iicende alle quali
l’esecuzione del laioro è stata soggeta, allegando tuta la relatia documentazione.

Il conto fnale dei laiori doiri essere sotoscrito dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del
procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'ato della frma, non potri iscriiere domande
per oggeto o per importo diierse da quelle formulate nel registro di contabiliti durante lo siolgimento dei
laiori, e doiri confermare le riserie gii iscrite sino a quel momento negli at contabili.  Se l'Appaltatore
non frma il conto fnale nel termine indicato, o se lo sotoscriie senza confermare le domande gii formula-
te nel registro di contabiliti, il conto fnale si ha come da lui defnitiamente accetato. Il Responsabile del
procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto fnale.

All'ato della redazione del certfcato di ultmazione dei laiori il responsabile del procedimento proi-
iederi alla pubblicazione, nei comuni in cui l'interiento sari stato eseguito, di un aiiiso contenente l'iniito
per coloro i quali iantno credit ierso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecat
nell'esecuzione dei laiori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro
credit e la relatia documentazione. Trascorso questo termine il responsabile del procedimento acquisiri i
risultat dell'anzideto aiiiso con le proie delle aiienute pubblicazioni ed i reclami eientualmente presen -
tat. Il responsabile del procedimento iniiteri l'esecutore a soddisfare i credit da lui riconosciut e quindi ri -
meteri al collaudatore i document riceiut aggiungendo il suo parere in merito a ciascun ttolo di credito
ed eientualmente le proie delle aiienute tacitazioni

art. 25    ULTIMAZIONE LAVORI – COLLAUDO/CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
Conformemente all'artcolo 12 del d.m. 49/2018, il  diretore dei laiori,  a fronte della comunicazione

dell’esecutore di interienuta ultmazione dei laiori, efetueri i necessari accertament in contradditorio
con l’esecutore, elaboreri tempestiamente il certfcato di ultmazione dei laiori e lo iniieri al RUP, il qua -
le ne rilasceri, su richiesta, copia conforme all’esecutore. 

Il certfcato di ultmazione elaborato dal diretore dei laiori potri preiedere l’assegnazione di un termi-
ne perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di laiorazioni di piccola entti, accer-
tate da parte del diretore dei laiori come del tuto marginali e non incident sull’uso e sulla funzionaliti dei
laiori. Il mancato rispeto di questo termine comporta l’inefcacia del certfcato di ultmazione e la necessi-
ti di redazione di nuoio certfcato che accert l’aiienuto completamento delle laiorazioni sopraindicate.

In sede di collaudo il diretore dei laiori:
ai forniri all’organo di collaudo i chiariment e le spiegazioni di cui doiesse necessitare e trasmeteri

allo stesso la documentazione relatia all’esecuzione dei laiori;l
bi assisteri i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;l
ci esamineri e approieri il programma delle proie di collaudo e messa in seriizio degli impiant.

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultmazione dei laiori, oiiero dalla data di
consegna dei laiori in caso di collaudo in corso d'opera, atribuisce  l'incarico del collaudo a sogget con
qualifcazione rapportata alla tpologia e carateristca del contrato, in possesso dei requisit di moraliti,
competenza e professionaliti, iscrit all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertnenza.
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Il collaudo deie essere concluso entro sei mesi dalla data di ultmazione dei laiori, sali i i casi di part-
colare complessiti dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere eleiato sino ad un anno. Il cer -
tfcato di collaudo ha caratere proiiisorio e assume caratere defnitio decorsi due anni dalla sua emis -
sione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approiato ancorché l'ato formale di appro -
iazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo doiranno comunque rispetare le di-
sposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

L'esecutore, a propria cura e spesa, meteri a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi
d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperiment, com -
preso quanto necessario al collaudo statco. Rimarri a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per rista-
bilire le part del laioro, che sono state alterate nell'eseguire tali ierifche. Nel caso in cui l'esecutore non
otemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potri disporre che sia proiieduto d'ufcio, in danno all'esecu-
tore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statco, efetueri iisite in corso
d'opera con la cadenza che esso ritene adeguata per un accertamento progressiio della regolare esecuzio -
ne dei laiori. In partcolare sari necessario che iengano efetuat sopralluoghi durante l'esecuzione delle
fondazioni e di quelle laiorazioni signifcatie la cui ierifca risult impossibile o partcolarmente complessa
successiiamente all'esecuzione. Di ciascuna iisita, alla quale doiranno essere iniitat l'esecutore ed il di -
retore dei laiori, sari redato apposito ierbale.

Se i difet e le mancanze sono di poca entti e sono riparabili in breie tempo, l'organo di collaudo
prescriieri specifcatamente le laiorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine;l il certfcato
di collaudo non sari rilasciato sino a che non risult che l'esecutore abbia completamente e regolarmente
eseguito le laiorazioni prescritegli. Nel caso di inotemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo
disporri che sia proiieduto d'ufcio, in danno all'esecutore.

Salio quanto disposto dall’artcolo 1669 del codice ciiile, l’appaltatore risponde per la diformiti e i
iizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciat dalla stazione appaltante prima che il certfcato di
collaudo assuma caratere defnitio.

La data di emissione del certfcato di regolare esecuzione costtuiri riferimento temporale essenziale
per i seguent element:

1i il permanere dell'ammontare residuo della cauzione defnitia (di solito il 20%i, o comunque fno a
dodici mesi dalla data di ultmazione dei laiori risultante dal relatio certfcato;l

2i la decorrenza della copertura assicuratia preiista all’artcolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dal -
la data di consegna dei laiori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultmazione dei laiori risultante
dal relatio certfcato;l

3i la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabiliti ciiile per danni cagionat a terzi che
l'esecutore  dei  laiori  è  obbligato a stpulare,  per  i  laiori  di  cui  all’artcolo 103 comma 8 del  D.Lgs.  n.
50/2016, per la durata di dieci anni.

All’esito positio del collaudo o della ierifca di conformiti, e comunque entro un termine non supe-
riore a quindici giorni dagli stessi, il responsabaile unico del procedimento rilascia il certiicato di paga-
mento ai fni dell’emissione della fatura da parte dell’appaltatore;l il relatio pagamento è efetuato nel
termine di trenta giorni decorrent dal suddeto esito positio del collaudo o della ierifca di conformiti,
salio che sia espressamente concordato nel contrato un diierso termine, comunque non superiore a ses-
santa giorni e purché ciò sia oggetiamente giustfcato dalla natura partcolare del contrato o da talune
sue carateristche. 

Il certfcato di pagamento non costtuisce presunzione di accetazione dell’opera, ai sensi dell’artcolo
1666, secondo comma, del codice ciiile.
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art. 26    ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE RESPONSABILITA’   
DELL’APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui al d.m. 145/2000 Capitolato Generale
d'Appalto, alla iigente normatia e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto preiisto da
tut i piani per le misure di sicurezza fsica dei laioratori;l in partcolare anche gli oneri di seguito elencat:

 la nomina, prima dell'inizio dei laiori, del Diretore tecnico di cantere, che doiri essere professio-
nalmente abilitato e doiri fornire alla Direzione dei Laiori apposita dichiarazione di accetazione dell'inca -
rico del Diretore tecnico di cantere;l

 i moiiment di terra ed ogni altro onere relatio alla formazione del cantere, in relazione all'entti
dell'opera, con tut i piùr moderni ed aianzat impiant per assicurare una perfeta e rapida esecuzione di
tute le opere prestabilite;l 

 la recinzione del cantere con solido steccato in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano
di Sicurezza oiiero della Direzione dei Laiori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantere, l'inghiaia-
mento oie possibile e la sistemazione dei suoi percorsi in modo da renderne sicuri il transito e la circolazio -
ne dei ieicoli e delle persone;l

 la sorieglianza sia di giorno che di note del cantere e di tut i materiali in esso esistent, nonché di
tut i beni di proprieti della Stazione Appaltante e delle piantagioni consegnate all'Appaltatore. Per la cu -
stodia di canteri allestt per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore doiri seriirsi di personale
addeto  con la qualifca di guardia giurata;l

 la costruzione, entro la recinzione del cantere e nei luoghi che saranno designat dalla Direzione
dei Laiori, di locali ad uso ufcio del personale, della Direzione ed assistenza, sufcientemente arredat, illu-
minat e riscaldat, compresa la relatia manutenzione. Tali locali doiranno essere dotat di adeguat seriizi
igienici con relatii impiant di scarico funzionant;l

 la fornitura e manutenzione di cartelli di aiiiso, di fanali di segnalazione noturna nei punt pre -
scrit e di quanto altro ienisse partcolarmente indicato dalla Direzione dei Laiori o dal Coordinatore in
fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantere;l

 il mantenimento, fno al collaudo, della contnuiti degli scoli delle acque e del transito sulle iie o
senteri pubblici o priiat latstant le opere da eseguire;l

 la fornitura di acqua potabile per il cantere;l
 l'osserianza delle norme, leggi e decret iigent, relatie alle iarie assicurazioni degli operai per

preiidenza, preienzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno interienire in corso di appalto;l
 la comunicazione all'Ufcio da cui i laiori dipendono, entro i termini prefssat dallo stesso, di tute

le notzie relatie all'impiego della manodopera;l
 l'osserianza delle norme contenute nelle iigent disposizioni sulla polizia mineraria di cui al d.P.R.

128/59 e s.m.i.;l
 le spese per la realizzazione di fotografe delle opere in corso nei iari periodi dell'appalto, nel nu-

mero indicato dalla Direzione dei Laiori;l
 l'assicurazione che copra i danni subit dalle stazioni appaltant a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impiant ed opere, anche preesistent;l
 il pagamento delle tasse e di altri oneri per concessioni comunali (ttoli abilitatii per la costruzione,

l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, ecc.i, nonché il pagamento di ogni tassa pre -
sente e futura inerente i materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, oiiero alle stesse opere fnite, esclusi, nei
Comuni in cui essi sono doiut, i dirit per gli allacciament e gli scarichi;l

 la pulizia quotdiana dei locali in costruzione e delle iie di transito del cantere, col personale neces-
sario, compreso lo sgombero dei materiali di rifuto lasciat da altre Dite;l

 il libero accesso ed il transito nel cantere e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle per-
sone addete ed a qualunque altra Impresa alla quale siano stat afdat laiori per conto direto della Sta -
zione Appaltante;l 
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 l'uso gratuito parziale o totale, a richiesta della Direzione dei Laiori, da parte di dete Imprese o
persone, dei pont di seriizio, impalcature, costruzioni proiiisorie, ed apparecchi di solleiamento, per tuto
il tempo occorrente all'esecuzione dei laiori;l

 il riceiimento, lo scarico ed il trasporto in cantere e nei luoghi di deposito o a piè d'opera, a sua
cura e spese, secondo le disposizioni della Direzione dei Laiori nonché alla buona conseriazione ed alla per-
feta custodia, dei materiali e dei manufat esclusi dal presente appalto e proiiist od eseguit da altre Dite
per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendent o per sua negligenza fossero apporta -
t a tali materiali e manufat doiranno essere riparat a carico esclusiio dell'Appaltatore;l

 la predisposizione, prima dell'inizio dei laiori, del piano delle misure per la sicurezza fsica dei laio-
ratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;l

 l'adozione, nell'esecuzione di tut i laiori, dei procediment e delle cautele necessarie per garantre
la salute e la sicurezza dei laioratori e dei terzi, nonché per eiitare danni ai beni pubblici e priiat, osser -
iando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tute le norme in iigore in mate-
ria di sicurezza;l

 il consenso all'uso antcipato delle opere qualora ienisse richiesto dalla Direzione dei Laiori, senza
che l'Appaltatore abbia perciò dirito a speciali compensi. Egli potri, però, richiedere che sia redato apposi -
to ierbale circa lo stato delle  opere, per essere garantto dai  possibili  danni che potrebbero deriiarne
dall'uso;l

 la fornitura e posa in opera nel cantere, a sua cura e spese, di apposita tabella indicatia dei laiori,
anche ai sensi di quanto preiisto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;l

 la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eientuali contrat di subappalto
che doiesse stpulare, almeno 20 giorni prima della data di efetio inizio dell'esecuzione delle relatie pre-
stazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai
noli a caldo ed ai contrat similari;l

 la disciplina e il buon ordine dei canteri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon or -
dine nel cantere e ha l'obbligo di osseriare e far osseriare al proprio personale le norme di legge e di rego-
lamento. L'appaltatore, tramite il diretore di cantere, assicura l'organizzazione, la gestone tecnica e la
conduzione del cantere. La direzione del cantere è assunta dal diretore tecnico dell'impresa o da altro
tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto afdato ad associazione temporanea di
imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantere è atribuito mediante delega conferita da tute
le imprese operant nel cantere;l la delega deie indicare specifcamente le atribuzioni da esercitare d al di-
retore anche in rapporto a quelle degli altri sogget operant nel cantere. La Direzione dei Laiori ha il di -
rito, preiia motiata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del diretore di cantere e
del personale per indisciplina, incapaciti o graie negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei
danni causat dall'imperizia o dalla negligenza di det sogget, e risponde nei confront dell'amministrazio -
ne commitente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali;l

 l'indiiiduazione, qualora l'area di cantere non sia sufciente allo scopo ed a propria cura e spese, di
un'area da adibire allo stoccaggio degli inert proienient delle demolizioni;l

 l'esecuzione di ogni proia di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Laiori su pali di fondazione,
solai, balconi, e qualsiasi altra strutura portante, di noteiole importanza statca;l

 le preientie ierifche altmetriche dell'area integrando il rilieio di progeto e realizzando un accu-
rato Piano Quotato dello stato di fato, afnchè, in caso di anomalie siano predispost i necessari interient
di regolarizzazione. 

 l'esecuzione, presso gli Isttut incaricat, di tute le esperienze e saggi che ierranno in ogni tempo
ordinat dalla Direzione dei Laiori, sui materiali impiegat o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione
a quanto prescrito circa l'accetazione dei materiali stessi. Dei campioni potri essere ordinata la conseria -
zione nel competente ufcio diretio munendoli di suggelli a frma della Direzione dei Laiori e dell'Appalta-
tore nei modi piùr adat a garantrne l'autentciti.
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    L'acquisizione a propria cura e spese, anche per incarichi tecnici, degli at autorizzatii (INAIL –  
Proiincia di Salerno – Vigili di Fuocoi necessari alla messa in funzione del nuoio generatore di calore entro
il termine preiisto dalla normatia per l'accensione degli impiant termici quindi entro il 15 noiembre 2022.

Il  corrispetio per tut gli  obblighi ed oneri sopra specifcat è conglobato nei prezzi dei laiori e
nell'eientuale compenso di cui all'artcolo "Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Deto eien-
tuale compenso è fsso ed iniariabile, essendo soggeto soltanto alla riduzione relatia all'oferto ribasso
contratuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantre il tratamento dei dat acquisit in merito alle opere appaltate, in
conformiti a quanto preiisto dal Regolamento (UEi 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dat personali" e s.m.i.

art. 27    CARTELLI ALL’ESTERNO DEL CANTIERE  
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantere,

come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, un cartello di dimensioni non inferiori a
m. 1,00 (larghezzai per m. 2,00 (altezzai in cui deiono essere indicat la Stazione Appaltante, l'oggeto dei
laiori, i nominatii dell'Impresa, del Progetsta, della Direzione dei Laiori e dell'Assistente ai laiori;l in det
cartelli, ai sensi dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deiono essere indicat, altresì, i nomina -
tii di tute le imprese subappaltatrici nonché tut i dat richiest dalle iigent normatie nazionali e locali.

art. 28    PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DEMOLIZIONE  
In atuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.m. 145/2000, i materiali proienient da

escaiazioni o demolizioni sono di proprieti della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore deie trasportarli e regolarmente accatastarli intendendosi di ciò compensato coi prezzi

degli scaii e delle demolizioni relatie.
Qualora det materiali siano cedut all'Appaltatore, il prezzo ad essi conienzionalmente atribuito

deie essere dedoto dall'importo neto dei laiori, salio che la deduzione non sia stata gii fata nella deter -
minazione dei prezzi di contrato.

art. 29    BREVETTI DI INVENZIONE  
I requisit tecnici e funzionali dei laiori da eseguire possono riferirsi anche allo specifco processo di

produzione o di esecuzione dei laiori, a condizione che siano collegat all'oggeto del contrato e commisu -
rat al ialore e agli obietii dello stesso. A meno che non siano giustfcat dall'oggeto del contrato, i requi -
sit tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o proienienza determinata o a un proce -
dimento partcolare carateristco dei prodot o dei seriizi fornit da un determinato operatore economico,
né a marchi, breiet, tpi o a una produzione specifca che airebbero come efeto di faiorire o eliminare
talune imprese o taluni prodot. Tale riferimento è autorizzato, in iia eccezionale, nel caso in cui una de-
scrizione sufcientemente precisa e intelligibile dell'oggeto del contrato non sia possibile: un sifato riferi -
mento sari accompagnato dall'espressione «o equiialente».

Nel  caso  la  Stazione  Appaltante  prescriia  l'impiego  di  disposizioni  o  sistemi  protet da  breiet
d'inienzione, oiiero l'Appaltatore ii ricorra di propria iniziatia con il consenso della Direzione dei Laiori,
l'Appaltatore deie dimostrare di aier pagato i doiut canoni e dirit e di aier adempiuto a tut i relatii ob -
blighi di legge.

art. 30    GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE – ACCORDO BONARIO  
ACCORDO BONARIO
Qualora in seguito all’iscrizione di riserie sui document contabili,  l'importo economico dell'opera

possa iariare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contratuale, si atieri il procedimento dell’accordo
bonario di tute le riserie iscrite fno al momento dell’aiiio del procedimento stesso.
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Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserie iscrite, ulteriori e diier -
se  rispeto  a  quelle  gii  esaminate,  raggiungano  nuoiamente  l'importo  di  cui  al  periodo  precedente,
nell'ambito comunque di un limite massimo complessiio del 15 per cento dell'importo del contrato.

Prima dell’approiazione del certfcato di collaudo oiiero del certfcato di regolare esecuzione, qua-
lunque sia l’importo delle riserie, il responsabile unico del procedimento atieri l’accordo bonario per la
risoluzione  delle  riserie  e  ialuteri  l'ammissibiliti  e  la  non  manifesta  infondatezza  delle  riserie  ai  fni
dell'efetio raggiungimento del limite di ialore del 15 per cento del contrato1.

Il diretore dei laiori dari immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle ri -
serie, trasmetendo nel piùr breie tempo possibile una propria relazione riseriata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riseriata del diretore dei laiori e, oie
costtuito, dell’organo di collaudo, proiiederi diretamente alla formulazione di una proposta di accordo
bonario oiiero per il tramite degli espert segnalat dalla Camera arbitrale isttuita presso l'ANAC con le mo -
daliti preiiste dall'artcolo 205 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accetata dalle part, entro quarantacinque giorni dal suo riceiimento, l’accordo bo-
nario è concluso e iiene redato ierbale sotoscrito dalle part. L’accordo ha natura di transazione. Sulla
somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono doiut gli interessi al tasso legale a decorrere dal ses -
santesimo giorno successiio alla accetazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In
caso di reiezione della proposta da parte del soggeto che ha formulato le riserie oiiero di inutle decorso
del termine di cui al secondo periodo possono essere adit gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifuto della proposta di accordo bonario oiiero di inutle decorso del termine
per l'accetazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successiii sessanta giorni, a pena di de-
cadenza.

art. 31    DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI – INVARIABILITA’ DEI PREZZI – NUOVI   
PREZZI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del patuito ribasso d'asta calcolato sull'importo com-
plessiio a base d'asta (o sulle singole ioci di elenco nel caso di afdamento mediante oferta a prezzi unita -
rii, saranno pagat i laiori appaltat a misura e le somministrazioni, sono quelli risultant dall'elenco prezzi
allegato al contrato.

Essi compensano:
ai circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.i, nessuna ec -

cetuata, che ienga sostenuta per darli pront all'impiego, a piede di qualunque opera;l
bi circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di atrezzi e utensili del mestere,

nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei canteri in caso di laioro noturno;l
ci circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pront al loro uso;l
di circa i laiori a misura ed a corpo, tute le spese per forniture, laiorazioni, mezzi d'opera, assicura -

zioni d'ogni specie, indenniti di caie, di passaggi o di deposito, di cantere, di occupazione temporanea e
d'altra specie, mezzi d'opera proiiisionali, carichi, trasport e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto
occorre per dare il laioro compiuto a perfeta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni
compenso per tut gli oneri che l'Appaltatore doiri sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente
det o richiamat nei iari artcoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per laiori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuit del ribasso
oferto, si intendono accetat dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua conienienza, a tuto suo rischio e
sono fssi ed iniariabili.

E' esclusa ogni forma di reiisione prezzi se le modifche del contrato, a prescindere dal loro ialore
monetario, non sono preiiste in clausole chiare, precise e inequiiocabili, comprensiie di quelle relatie alla
reiisione dei prezzi. Tali clausole fssano la portata e la natura di eientuali modifche nonché le condizioni
alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle iariazione dei prezzi e dei cost standard,

1  Fino al 31 dicembre 2020 potranno essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai
sensi dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

PROGETTO ESECUTIVO 28



                        COMUNE DI EBOLI   LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA I.C. GIACINTO ROMANO – II LOTTO

oie defnit. Esse non apportano modifche che airebbero l'efeto di alterare la natura generale del con-
trato o dell'accordo quadro. 

Per i contrat relatii ai laiori, le iariazioni di prezzo in aumento o in diminuzione saranno ialutate,
sulla base dei prezzari  predispost dalle regioni e dalle proiince autonome territorialmente competent,
solo per l’eccedenza rispeto al dieci per cento rispeto al prezzo originario e comunque in misura pari alla
meti.

Se le iariazioni ai prezzi di contrato comportno categorie di laiorazioni non preiiste o si debbano
impiegare materiali per i quali non risulta fssato il prezzo contratuale si proiiederi alla formazione di nuo-
ii prezzi. I nuoii prezzi delle laiorazioni o materiali saranno ialutat:

ai desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario predispost dalle regioni e dal-
le proiince autonome territorialmente competent, oie esistent;l

bi  ricaiandoli totalmente o parzialmente da nuoie analisi efetuate aiendo a riferimento i prezzi
elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasport alla data di formulazione dell’oferta, atraierso un
contradditorio tra il diretore dei laiori e l’esecutore, e approiat dal RUP. 

Oie da tali calcoli risultno maggiori spese rispeto alle somme preiiste nel quadro economico, i prez-
zi prima di essere ammessi nella contabiliti dei laiori saranno approiat dalla stazione appaltante, su pro-
posta del RUP.

Se l’esecutore non acceteri i nuoii prezzi così determinat e approiat, la stazione appaltante può
ingiungere l’esecuzione delle laiorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di det prezzi, co -
munque ammessi nella contabiliti;l oie l’impresa afdataria non iscriia riseria negli at contabili, i prezzi si
intenderanno defnitiamente accetat.

art. 32    OSSERVANZA REGOLAMENTO UE SUI MATERIALI  
La progetazione, i materiali prescrit e utlizzat nell'opera doiranno essere conformi sia alla diret -

ia del Parlamento Europeo UE n.305/2011 sia a quelle del Consiglio dei LL.PP. Le nuoie regole sulla armo -
nizzazione e la commercializzazione dei prodot da costruzione sono contenute nel Decreto Legislatio 16
giugno 2017 n. 106, riguardante il “Regolamento dei prodot da costruzione”.

L'appaltatore, il progetsta, il diretore dei laiori, il diretore dell’esecuzione o il collaudatore, ognu-
no secondo la propria sfera d'azione e competenza, saranno tenut a rispetare l’obbligo di impiego di pro -
dot da costruzione di cui al citato Regolamento UE. 

Anche qualora il progetsta aiesse per errore prescrito prodot non conformi alla norma, renden -
dosi soggeto alle sanzioni preiiste dal D.Lgs. 106/2017, l'appaltatore è tenuto a comunicare per iscrito alla
Stazione appaltante ed al Diretore dei laiori il proprio dissenso in merito e ad astenersi dalla fornitura e/o
messa in opera dei prodot prescrit non conformi.

Partcolare atenzione si doiri prestare alle certfcazioni del fabbricante all’origine, che, redigendo
una apposita dichiarazione, doiri atestare la prestazione del prodoto secondo le diretie comunitarie.

SERVIZIO GESTIONE TECNICA LAVORI PUBBLICI
geom. Cosimo SPARANO
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