COMUNE DI VITTUONE

Citta Metropolitana di Milano
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LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento parziale della
pavimentazione stradale di Piazza Garibaldi, via Matteotti e vie limitrofe e
abbattimento barriere architettoniche.

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTUONE

IMPRESA: STRADE 2020 S.r.I. Via De Agostini 62 — Cuggiono (MI) -

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI
(ex.art. 154 del DPR 207/2010)

Importo a base d'appalto € 99.682.44

ribasso d'asta 3,50%

importo netto € 96.193.55
oltre IVA 22% e 4%

oneri di sicurezza € 4.066,47

durata in giorni 30

lavori iniziati il giorno 05-ago-19

e terminanti il giorno 03-set-19

L'anno duemiladiciannove il giorno 03 del mese di settembre in Vittuone il sottoscritto
geom. Simone Zangrandi nella sua qualitd di Direttore dei Lavori, a seguito dell’lncanco conferito
dal Responsabile del procedimento con Determinazione n. 244 del 10/07/7019 e del pre:';vwso dato
ha convocato i Signori :

- Impresa esecutrice STRADE 2020 Srl nella persona del titolare sig. Fabrizio Cammalleri;
- Responsabile settore tecnico Arch. Carlo Motta;

Vista la determinazione n. 273 del 26/07/2019 di affidamento dei lavori di manutenzione
straordinaria con rifacimento parziale della pavimentazione stradale di Piazza Garibaldi, via
Matteotti e vie limitrofe e abbattimento barriere architettoniche — a corpo, a seguito di procedura
negoziata ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.1.

Premesso che con verbale in data 01/08/2019 il sottoscritto ha proceduto alla consegna delle

opere dal giorno stesso al sig. Fabrizio Cammalleri rappresentante della ditta STRADE 2020 Srl



Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto e del Capitolato
speciale di appalto, considerato che il tempo utile per dare compiuti i lavori era stabilito in 30
giorni naturali e consecutivi, con scadenza il 04/09/2019;

Constatato che non ci sono state sospensioni o riprese dei lavori, il sottoscritto geom. Simone

Zangrandi in qualita di Direttore dei lavori

CERTIFICA

che il giorno 03/09/2019 i lavori in oggetto appaltati all’Impresa STRADE 2020 Srl, risultano
essere ultimati, nella forma e nella sostanza e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile, salvo
eventuali verifiche che verranno effettuate in sede di certificato di regolare esecuzione dal
sottoscritto Direttore dei lavori, alla presenza del responsabile Unico del Procedimento.

Fatto in triplice esemplare, letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Vittuone 03/09/2019

Il Direttore dei Lavori
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