COMUNE DI VITTUONE

Citta Metropolitana di Milano
Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento parziale della
pavimentazione stradale di Piazza Garibaldi, via Matteotti e vie limitrofe e
abbattimento barriere architettoniche.

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTUONE

IMPRESA: STRADE 2020 S.r.l. Via De Agostini 62 — Cuggiorio (Ml) —

PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE DEI LUOGHI, CONSEGNA E

INIZIO DEI LAVORI IN VIA ANTICIPATA

e Vista la vigente normativa in materia di appalti pubblici e, in particolare, gli strumenti per I'esercizio
dell'attivita di direzione e controllo del Direttore dei Lavori stabiliti per legge;

e Visto il progetto definitivo/esecutivo approvato con Determinazione dirigenziale n. 255 del 19 luglio
2019;

e Vista I'aggiudicazione all'impresa STRADE 2020 s.r.l., con sede legale in Via De Agostini 62 —
Cuggiono (MI), avvenuta con Determinazione n. 273 del 26 luglio 2019;

L'anno 2019, il giorno 01 del mese di agosto, a seguito di formale convocazione del Direttore dei Lavori, si

sono trovati sul luogo in cui devono essere eseguiti i lavori in oggetto (via Matteotti - Vittuone), i seguenti

soggetti:

o DIRETTORE DEI LAVORI: geom. Simone Zangrandi

e C.FE.: geom. Simone Zangrandi

e [IMPRESA AFFIDATARIA: STRADE 2020 srl — Direttore tecnico: Geom. Fabrizio Cammalleri
e COMUNE DI VITTUONE: Arch. Carlo Motta_Responsabile settore tecnico

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e sulla scorta del progetto esecutivo approvato, il sottoscritto

Direttore dei Lavori ha:

e lllustrato tutte le diverse lavorazioni da eseguire, aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute

opportune



e Fornito ampi chiarimenti in relazione alle pattuizioni del Capitolato Speciale d’'Appalto

e Indicato con esattezza tutte le aree di intervento concesse all’Appaltatore per I'esecuzione dei lavori

e Riscontrato il progetto esecutivo approvato ed effettuato le misurazioni, le rilevazioni, i tracciamenti e il
riscontro di tutte le altre circostanze di fatto che potrebbero avere rilievo ai fini della corretta esecuzione
dei lavori

e Accertato che le aree sulle quali devono essere eseguiti i lavori risultano libere da persone e cose e, in

ogni caso, che lo stato attuale ¢ tale da non impedire I'avvio e la regolare prosecuzione dei lavori.

Il sig. Fabrizio_ Cammalleri, nella quaI{té di Direttore tecnico e con delega rilasciata da[la ditta Strade 2020 srl ‘
di Cuggiono, fornito gia di copia degli elaborati del progetto esecutivo approvato, ha dichiarato di non aver
difficolta o dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la
formale consegna dei lavori anticipata di cui all'oggetto, senza solievare riserva ne eccezione alcuna.

Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i lavori, stabilito
in giorni 30 (in lettere Trenta) naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovra
avvenire entro e non oltre il 04 settembre 2019.

Atto redatto in triplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato. f{ﬁ%ﬁ;;\
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Vittuone li, 01.08.2019

ENTE APPALTAN
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