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COMUNE DI VITTUONE

Citta Metropolitana di Milano
Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici/Manutenzioni

LAVORI: Lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento
parziale della pavimentazione stradale di Piazza Garibaldi,
via Matteotti e vie limitrofe e abbattimento barriere
architettoniche.

COMMITTENTE: COMUNE DI VITTUONE

IMPRESA: STRADE 2020 S.r.l. Via De Agostini 62 — Cuggiono (M)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto ed approvazione — La documentazione tecnico-progettuale per
I’affidamento dei lavori di di manutenzione straordinaria con rifacimento
parziale della pavimentazione stradale di Piazza Garibaldi, via Matteotti e
vie limitrofe e abbattimento barriere architettoniche risanamento
conservativo e adeguamento strutturale, redatta dal geom. Simone
Zangrandi nel mese di luglio 2019, ¢ stata approvata con Determinazione
dirigenziale n. 255 del 19.07.2019.

L’importo dei lavori posto a base di gara ammonta a €. 99.682,44.= al netto
IVA, oltre a oneri di sicurezza pari a €. 4.066,47.= al netto IVA.

Esecutore dei lavori - [ lavori sono stati affidati tramite gara pubblica —
con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D. Igs n.
50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. svoltasi tramite il portale telematico SINTEL

di Arca Regione Lombardia, con Determinazione del Responsabile del




Settore Tecnico n. 273 del 26.07.2019 alla Ditta STRADE 2020 Srl con
sede in Cuggiono (MI) Via De Agostini 62, la quale ha offerto un ribasso
d’asta del 3.50% sull’importo dei lavori a base di appalto.

Importo dei lavori contrattuali - L'importo dei lavori contrattuali
ammonta a euro 96.193,55.= al netto IVA oltre a oneri di sicurezza per euro
4.066.,47.= al netto IVA, cosi per complessivi €. 100.260,02.= al netto IVA.
Consegna dei lavori - [ lavori furono consegnati con verbale di consegna
anticipata in data 01 AGOSTO 2019.

Inizio dei lavori - [ lavori hanno avuto inizio il 05 AGOSTO come da
risulta dal verbale di sopralluogo del medesimo giorno.

Sospensione dei lavori - I lavori non furono mai sospesi.

Ultimazione dei lavori - [ lavori sono stati ultimati in tempo utile il giorno
3 settembre 2019, come da certificato redatto dal Direttore dei lavori.
Danni di forza maggiore ed infortuni - Durante il corso dei lavori non si
sono verificati danni di forza maggiore né infortuni.

Opere in economia - Durante I'esecuzione dei lavori il Direttore di lavori
NON ha autorizzato opere in economia.

Stato finale - La contabilita finale porta le seguenti risultanze:

ammontare dei lavori contrattuali eseguiti

(al netto ribasso d’asta) €. 96.193,55
oneri di sicurezza €. 4.066,47
Credito residuo della ditta €. 100.260,02

(euro centomiladuecentosessanta/02) al netto IVA di legge.
Riserve della Ditta — La Ditta ha firmato tutti gli atti contabili senza

apporre riserva alcuna.
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Assicurazioni sociali e previdenziali — per i lavori di cui trattasi, la Ditta
ha dichiarato di aver assolto agli obblighi di Legge, assicurando tutti i
dipendenti nei confronti di INAIL, INPS competente, come da copia dei
versamenti esibiti.
Somma autorizzata e somma spesa - La spesa liquidata nello stato finale
¢ contenuta nella somma autorizzata globale del quadro economico
dell’opera.
Avvisi ad oppenendum - Non ¢ stata necessaria la pubblicazione degli
avvisi ad opponendum, in quanto trattasi di lavori che si sono svolti
esclusivamente sulle aree/immobili di proprieta comunale.
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Alla visita tenutasi il giorno 4 del mese di Settembre dell'anno 2019, sono
intervenuti il Sig. Fabrizio Cammalleri in rappresentanza della ditta
appaltatrice STRADE 2020 Srl con sede in Cuggiono (MI) Via De Agostini
62, I’Arch. Carlo MOTTA Ufficio Tecnico Comunale in qualita di
Responsabile del procedimento e il geom. Simone Zangrandi in qualita di
Direttore dei Lavori.
Sulla base dell’esito della suddetta visita risulta che tutti i lavori ordinati dal
Direttore dei lavori sono stati realizzati, ai sensi delle norme vigenti in
materia, dalla Ditta esecutrice, ¢ nella globalita, risulta che le opere oggetto
del presente certificato sono state eseguite correttamente e a regola d’arte e
che corrispondono a quelle previste nel progetto ¢ a quelle ordinate.
Per le parti non pit ispezionabili e di difficile ispezione per le quali non &
possibile controllarle, la ditta STRADE 2020 Srl con sede in Cuggiono

(MI) Via De Agostini 62, assicura con la sottoscrizione del presente atto, la

perfetta esecuzione secondo le prescrizioni del progetto approvato
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dall’ Amministrazione comunale, ed in particolare e per gli effetti dell art.

1667 del Codice Civile, dichiara di non esservi difformita o vizi di sorta

nella realizzazione dell’opera.

Ci0 premesso il sottoscritto Direttore dei lavori, considerato:

a) che i lavori nella sostanza sono stati eseguiti secondo il progetto

esecutivo, e secondo le indicazioni.

b) che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con 'impiego di buoni
materiali ed idonei magisteri per le opere ispezionabili e visibili;

¢) che i prezzi unitari applicati sono quelli del contratto;

d) che la spesa da liquidare ¢ contenuta nella somma autorizzata e a

disposizione

Stato finale - La contabilita finale porta le seguenti risultanze:

ammontare dei lavori contrattuali eseguiti

(al netto ribasso d’asta) €. 96.193,55
oneri di sicurezza €. 4.066,47
Credito residuo della ditta €. 100.260,02

(euro centomiladuecentosessanta/02) al netto IVA di legge.

e) che la Ditta & da ritenersi in regola con I’obbligo delle assicurazioni degli
operai contro gli infortuni e di tutti gli oneri contributivi e previdenziali,
secondo le vigenti disposizioni di legge;

f) che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;

g) che la Ditta non ha presentato riserve;

h) che non ¢& stata necessaria la pubblicazione degli avvisi "ad
opponendum” essendosi i lavori svolti in immobili di proprieta

comunale;




CERTIFICA
che i lavori sopra descritti, affidati alla STRADE 2020 Srl con sede in
Cuggiono (MI) Via De Agostini 62, in base alla determinazione n. 273 del
26.07.2019, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito come segue:

ammontare dei lavori contrattuali eseguiti

(al netto ribasso d’asta) €. 96.193,55
oneri di sicurezza €. 4.066,47
Credito residuo della ditta €. 100.260,02

(euro centomiladuecentosessanta/02) al netto IVA di legge.

a pagamento alla Ditta appaltatrice a tacitazione di ogni suo diritto ad avere
per i lavori in oggetto, salvo la prescritta approvazione del presente atto.
Letto e firmato per accettazione in triplice copia

Vittuone, 16 settembre 2019

L' IMPRESA APPALTATRICE

IL DIRETTORE DEI LAVORI







