
ENTE APPALTANTE: COMUNE 01 VITTUONE - Settore Lavori Pubbllci 

LAVORI Messa in sicurezza della via e della piazza G. Venini 

IMPRESA GIAVAZZI srl - Via Petrarca 10-Comaredo-p.iva 065222940151 

CERTIRCATO 01 PAGAMENTO N. 1 - FINALE DEI LAVORI ESEGUITI ALLA DATA 12/06/2019 

STATO DEI PAGAMENTI AMMONTARE DEI l.AVQRt,. 

N. Data Importi DALLE MISURE E DAI COMPUTI RISULTANO I SEGUENTI IMPORTI 

Acconto €0,00 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI A MISURA €53.283,28 

Ribasso d' appalto S,20 % 

I
€ 2.770,731 

Per materiaH giacenti ln cantiere 
TOTALE €50.512,55 

Lavori in economia €0,00 

Costi della Sicurezza € 1.362,09 

Rimane l' ammontare €51.874,64 

RITENUTE CONTRATTUALI 

Ritenute a garanzie 0,5% €. €0,00 
Deduzione percentuale acconto (0%) E €0,00 

,1n,,n11,,,nuuulUln>1,n1uu,1,,,11nnnn1 €. 

Totale delle n1enute €.. E0,00 

Rimane I' ammontare netto di L €51.874,64 

Dedotti i precedenti acconti L €0,00 

Rimane H credito di L. € 51.874,64 
TOTALE€. €0,00 

Assicurazione Infortuni OSSERVAZIONI 
Gli operai delr Impresa sono assicura\\ pmso r l.N.A.1.L, 
Sede di: 

CERTIRCA 
CHE al tennlni del contratto di appaito, di potere pagare all'impresa la rata di: 

€ 51.874,64oltre IVA 

POLIZZAN. La Direzione d� !tavoli li Responsabile del Procedimento , 
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LIBRETTO MISURE - contratto a corpo 

COMUNE DI VITTUONE - Messa in sicurezza via e piazza Venini 

SAL N. 1 - FINALE 

Rif. OPERE A CONTRATTO Totale 

contrattuale € 

% eseguita Totale SAL FINALE 

A.01 VIA E PIAZZA G. VENINI 

1U.04.010.0010.a Scarifica sede stradale 

1U.04.010.0010.b Scarifica marciapiedi 

1U.04.010.0040 Taglio pavimentazione bitumata 

1c.02.100.0010 Scavo in trincea 

1c.02.1so.0010 Scavo eseguito a mano 

1U.04.020.0010 Demolizione canalette in pietra 

1C.27.050.0100.a Conferiimento a discarica 

1U.04.020.0170.a Rimozione cordoli 

1U.04.020.0200 Rimozione di risvolti passi carrai 

1U.04.00.0020 Rimozione chiusini in ghisa 

1U.04.00.0010 Rimozione chiusini in cemento 

1 U.04.320.0020 Riposizionamento cordoli 

1U.04.320.0050 Posa di risvolti passi carrai 

·t U.04.330.0010 riposizionamento chiusini

1 U.04.330.0010 Messa in quota chiusini 

1 U.04.170.0040 Fornitura e posa chiusini in ghisa 

1c.12.610.0010 Fornitura e posa chiusini in cemento 

1c,12.610.0010 Pozzetti in cemento 

1C.12.040.0030 Tubazione corrugata in polietilene 

1U.01.110.0060 rinfianchi in c./.s. tubazioni 

1C.02.350.0010 Rinterri scavi 

1U.04.110.0200 Massicciata stradale 

1U.04.120.0015 Tout- Venant 

1U.04.120.0110 Bindercanaletta 

NP01 Strato di usura colorato ROSSO - sp 50mm

€3.011,26 

€592,20 

€25,62 

€ 138,25 

€62,45 

€716,40 

€2.079,23 

€ 1.230,12 

€57,64 

€647,22 

€62,00 

€ 1.793,88 

€ 81,64 

€500,58 

€820,18 

€714,84 

€ 161,52 

€ 148,80 

€330,84 

€ 180,36 

€55,00 

€232,64 

€354,88 

€610,56 

€28.616,56 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% . 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

t00,00% 

100,00% 

€3.011,26 

€592,20 

€25,62 

€ 138,25 

€62,45 

€716,40 

€2.079,23 

€ 1.230,12 

€57,64 

€647,22 

€62,00 

€ 1.793,88 

€81,64 

€500,58 

€820,18 

€714,84 

€ 161,52 

€ 148,80 

€330,84 

€ 180,36 

€55,00 

€232,64 

€354,88 

€610,56 

€28.616,56 



Rif. 

NP02 

OPERE A CONTRATTO 

Strato di usura colorato ROSSO -
marciapiedi - sp. 2 

10.04.320.0040 Cordoli In porfido a raso 

1u.os.100.0030 Segnaletica orizozontale-permanente 

MA.00.005.0005 Manodopera -
,. Ripristino pavimentazione porfido 
* Sostituzione tubazione pluviale

NC.10.150.0020.a Noli 

MU.04.140.0100 

12.010,0040.a 

* Nolo mini scavatore

Materiali 
Binderi in porfido sezione 12x12 
Cordoni in granito {Baveno, Montorfano, 
Sanfedelino) con parti in vista bocciardate -
15x25cm 

Tubazione in p.v.c. 

1U.05.100.0030 Scavo parziale eseguito a mano marciapiede

1U.05.100.0030 Formazione di massetto di fondazione

TOTALE OPEREACONTAATTO. 

CONSERI 
Mc-N 

Il Dìref.!.ore dei Lavori: .........•• 

L'impresa appaltatrice: 

. VIKAN! l 
':?'f". 

Totale 
contrattuale € 

€2.046,60 

€264,60 

€1.826,00 

€296,64 
€593.28 

€343,80 

€203.28 

€84,72 

€18,34 

€ 1.318,94 

€3.062,40 

€53.283,28 

r 

% eseguita Totale SAL FINALE 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 
100,00% 

100,000/4 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100;00% 

€2.046,60 

€264,60 

€1.826,00 

€296,64 
€593,28 

€343,80 

€203.28 

€84,72 

€ 18,34 

€ 1.318,94 

€3.062,40 

€53.283,28 


