


 



Comune di Oleggio

Manutenzione straordinaria Campo da calcio

Rifacimento del manto in erba sintetica

Progetto

Cronoprogramma

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 50 51 52 53 54 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 71 72 73 74 75

6.3.1 ALLESTIMENTO CANTIERE

6.3.2 SCAVO DI SBANCAMENTO SUPERFCIALE

6.3.3 SCAVO IN SEZIONE SUPERFCIALE

6.3.4 POSA TUBATURA DRENANTE

6.3.5 POSA POZZETTI D ISPEZIONE

6.3.6 SCAVO IN SEZIONE PROFONDA

6.3.7 POSA POZZI DISPERDENTI

6.3.8 FORMAZIONE FONDAZIONE PORTE

6.3.9 POSA GEOTESSUTO

6.3.10 FORMAZIONE SOTTOFONDO

6.3.11 FORMAZIONE FONDO

6.3.12 POSA TUBATURA IRRIGANTE

6.3.13 POSA MANTO SINTETICO

6.3.14 DEMOLIZIONE RECINZIONE

6.3.15 SCAVO IN SEZIONE SUPERFICIALE

6.3.16 FONDAZIONI RECINZIONE E CANCELLI

6.3.17 POSA RECINZIONE E CANCELLI

6.3.18 RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE

6.3.19 SMOBILIZZO CANTIERE

Cronoprogramma dei lavori

Progetto

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO:  
RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA

6 7 8 9 10 11

LAVORAZIONI

1 2 3 4 5

Ufficio Tecnico - Ing. Renato Scarabotti Pagina 1 di  1


