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Quadro di raffr P.L. Vignetta

. . . . QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO Data 13/03/2015
Piano di Lottizzazione Ooere d :
. o o Pere a convenzione Diff
P.L. Vignetta - Appiano Gentile PL APPROVATO P.L.IN VARIANTE ifferenze
Descrizione Importo Importo Importo
URBANIZZAZIONI PRIMARIE
OPERE INTERNE AL P.L.
Opere stradali : € 649.344,91 € 622.939,17 € 26.405,74
Muri in c.a.: € € 9.527,05 € 9.527,05
Collettori di Fognatura acque bianche : € 170.759,46 € 197.768,46 € 27.009,00
Collettori di Fognatura acque nere : € 82.391,31 € 61.529,62 € 20.861,69
Rete linea Enel Telecom : € 86.494,00 € 148.315,10 € 61.821,10
Rete Linea Illuminazione Pubblica : € 39.753,96 € 45.423,88 € 5.669,92
Rete Linea Acqua Potabile: € 37.365,60 € 30.066,96 € 7.298,64
Rete Linea Gas Metano : € 36.914,26 € 64.480,61 € 27.566,35
Barriera a verde interna : € 66.156,00 € € 66.156,00
Area Tecnologica : € 8.214,85 € € 8.214,85
TOTALE OPERE URBANIZZAZIONI PRIMARIE € 1.177.394,35 € 1.180.050,85 € 2.656,50
URBANIZZAZIONI SECONDARIE
Opere stradali : € 149.270,09 € 240.779,29 € 91.509,20
Collettori di Fognatura acque bianche : € 43.051,76 € 41.682,17 € 1.369,59
Collettori di Fognatura acque nere : € € 4.890,40 € 4.890,40
Rete linea Enel Telecom : € € 3.473,81 € 3.473,81
Rete Linea Illuminazione Pubblica : € 14.687,28 € 16.820,31 € 2.133,03
Opere stradali rotatoria : € 41.752,42 € € 41.752,42
Muro in c.a. rotatoria: € 57.084,40 € € 57.084,40
TOTALE OPERE URBANIZZAZIONI SECONDARIE € 305.845,95 € 307.645,98 1.800,03
TOTALE OPERE DI URBANIZZAZIONE € 1.483.240,30 € 1.487.696,83 € 4.456,53
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