ALELGATO C

Cronoprogramma delle attivita per le fasi di formazione, adozione ed approvazione del PUG del comune di Mesola (salvo proroghe approvate dalla Giunta regionale)
anno Gen -Feb Mar-Apr Mag-Giu Lug-Ago Set-Ott Nov -Dic Gen-Feb Mar-Apr Mag-Giu Lug-Ago Set-Ott Nov-Dic 2023
2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022
Attivita preliminari
1 DGC 7- 2020 indirizzi agli uffici 14/01/2020
2 stanziamento nel bilancio comunale 2021
di un fondo per il PUG
3.1 |Prima domanda di contributo (ex DGR 30.12.2020
1706/2020) SOSTITUITA
3.2 |seconda domanda di contributo (ex DGR Prorogato
1706/2020 e DGR 2007-2020) 31.01.2021
art 44 consultazione preliminare
4 DGC definizione degli obiettivi generali, 28.02.2021
indirizzi per la costituzione dell'ufficio di piano
5 informazione preliminare enti su obiettivi PROV
proposta accordo ex art 58 ANCI
DET componenti interni ufficio di piano
Individuazione degli intestati aree da
riclassificare
8 Avviso Indagine esplorativa per incarichi avviso awviso
esterni UP;
9 Ricezione offerte x UP 25 gg (min 15) selezione selezione
10 Selezione componenti UP
11 DGC approva la composizione dell'ufficio di 30.06.2021
piano;
12 DET incarico e stipule contratti coi 31.06.2021
componenti esterni incarichi
13 consultazione STAKEOLDER
14 Elaborazione DOCUMENTO OBIETTIVI
15 consultazione preliminare volontaria ENTI | non dovuta |art 3 co2 LR 24/2017
16 ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 15.08.2021
REGIONALE;
17 | DGC approva il DOCUMENTO OBIETTIVI 30.09.2021
18 1 SAL servizi e forniture 30.09.2021
19 Richiesta erogazione prima tranche del 30.09.2021
contributo regionale;
20 Erogazione 1°tranche contributo regionale 31.12.2021
art 45 Fase di formazione del piano
21 ELABORAZIONE PUG x ASSUNZIONE 31-10.2021
22 pubblicazione ex art 39 DIgs 133/2013
23 DGC proposta di piano pro consiglio MAX 30.11.2021
AVVIO FORMALE DEL PROCEDIMENTO 01.01.2022
24 DCC ASSUNZIONE proposta di piano 31.12.2021
25 Trasmissione avviso di proposta di piano 31.01.2022

assunto agli enti

E' fatta salva la possibilita di ridefinizione dei cronoprogrammi delle attivita e dei cronoprogrammi finanziari qualora approvati con deliberazione della Giunta Regionale su motivata richiesta dei soggetti beneficiari.




26 Deposto proposta di piano in libera 31.01.2022
consultazione
27 Versamento a PARER del PUG assunto 31.01.2022
28 Avviso BUR di assunzione proposta di PUG 31.01.2022
29 OSSERVAZIONI (min 30 gg DA 28 + 15 gg FEB MAR-APR
da 30) 2022 2022
30 CONSULTAZIONI PRIVATE con i proponenti APR MAG
le osservazioni. 2022 2022
31 CONSULTAZIONE PUBBLICA
32 ELABORAZIONE PUG X ADOZIONE
33 DGC proposta di piano da adottare 30.06.2022
34 2 SAL servizi e forniture 30.06.2022
35 Richiesta erogazione seconda tranche del 30.06.2022
contributo regionale;
36 Erogazione 2°tranche contributo regionale
art 46 Fase di approvazione del piano
37 DCC ADOZIONE PUG 30.06.2022
38 Deposto web PUG adottato
39 Versamento al PARER del PUG adottato, 01.07.2022
comporta trasmissione al CU
40 Eventuale Avviso BUR di adozione PUG
41 Trasmissione avviso PUG adottato agli enti 01.07.2022
42 Eventuale richiesta integrazioni del CU 16.07.2022
43 Eventuali integrazioni del PUG adottato 31.08.2022
44 parere CU (max 60 gg dalle integrazioni) 01.11.2022
45 Eventuale Adeguamento PUG al parere ELAB
Ccu
46 DCC APPROVAZIONE PUG 31.12.2022
47 Pubblicazione web PUG APPROVATO
48 Versamento al PARER del PUG
APPROVATO > avviso BUR
49 Trasmissione avviso PUG approvato agli
enti interessati.
50 Avviso BUR di approvazione PUG, a cura
della Regione
51 3° SAL servizi e forniture 31.01.2023
52 Richiesta erogazione terza tranche a saldo 31.01.2023
del contributo regionale
53 Erogazione 3°tranche contributo
anno Gen -Feb Mar-Apr Mag-Giu Lug-Ago Set-Ott Nov -Dic Gen-Feb Mar-Apr Mag-Giu Lug-Ago Set-Ott Nov-Dic 2023
2020 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2022

E' fatta salva la possibilita di ridefinizione dei cronoprogrammi delle attivita e dei cronoprogrammi finanziari qualora approvati con deliberazione della Giunta Regionale su motivata richiesta dei soggetti beneficiari.




