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Apprestamenti del cantiere 149

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 19

Rimozione di pavimenti 6g v ¢

Rimozione di pavimento in ceramica 3g

Rimozione di pavimento in marmette 4g

Rimozione di sottofondi 149

Rimozione di massetto 19

Rimozione di serramenti 2g

Rimozione di serramenti esterni 1g

Rimozione di serramenti interni 19

Rimozione di opere in ferro 29

s ) |

Rimozione di ringhiere e parapetti 2g PolobE N ; P R 23

Rimozione di recinzioni e cancelli 29

Demolizione eseguita a mano 194g

‘_

Demolizione di scale in c.a. eseguita a mano 2g ; B - ; : P : P b7y B

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 29

TAGLI E PERFORAZIONI 29

Taglio di muratura a tutto spessore 29

Pavimentazioni interne 59

Posa di pavimenti per interni in ceramica 3g

Posa di pavimenti per interni in graniglie 3g

2l B

Pareti divisorie 13¢g

Realizzazione di tramezzature interne 29 P DR - La P
Realizzazione di pareti divisorie interne in legno 5g I . P 21

Intonaci e pitturazioni interne 10g P : - T . A

Formazione intonaci interni (industrializzati) 3g Pl i o 'Z1

Tinteggiatura di superfici interne 5g

Serramenti Sg V—i

Montaggio di porte per esterni 2g i ; | : ; P : Z1

Montaggio di porte interne 2g _ o val P |

Massetti e sottofondi 2g

Formazione di massetto per pavimenti interni 29

Impianti elettrico 4g - . L L R I :

Realizzazione di impianto elettrico 49 EoLoE - | : - N : P Z1

Impianti termici 15¢ N | : i n AR v

Installazione della centrale termica per impianto termico (cent 5g B L L L =N | _
2

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impiar 104

Scavi a sezione ristretta 3g

Scavo a sezione ristretta 39

Rinterri e rinfianchi 3g Pl P P P ﬁ

Rinterro di scavo eseguito a mano 3g | N _ | | _23

Strutture in fondazione in c.a. 9g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 49 : e P i I P : S 323

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondaz 5¢g ; : b [ ] o P i P : '23
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 5¢g B P : ; P : Lo ! ' : :

Strutture in elevazione in c.a. 8g

Provincia di Sassari

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 4g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevaz 5g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 6g

Vespai, drenaggi, impermeabilizzazioni 3g

Realizzazione di vespaio areato con elementi in plastica 39

Strutture principali in acciaio 114

Montaggio di strutture verticali in acciaio 6g

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 79

Posa di ringhiere e parapetti 4q

LEGNO 9g

Interventi di efficientamento energetico, o,
di messa in sicurezza e di sistemazione °9
funzionale della scuola di infanzia, e -

primaria e secondaria di 1° grado Moriaggo i pareliveical profaivatinigmo | 59

Manti di copertura 39

Montaggio di copertura in lastre traslucide 3g

Pavimentazioni esterne 5g

Realizzazione di pavimentazione industriale in ghiaino lavato 5¢g

Smobilizzo del cantiere 79

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO P00 i panine, cosn, onanete  fors v

Smobilizzo del cantiere 3g
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