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TITOLO 1
OGGETTO - IMPORTI ADEMPIMENTI

Art. 1.1 - OGGETTO DELI’APPALTO *

L’appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere necessarie per “interventi di efficientamento
energetico, di messa in sicurezza e di sistemazione funzionale della scuola primaria e secondaria di 1°

grado”

Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la

consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Art. 1.2 - AMMONTARE DELIL’APPALTO *

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta, a_ CORPO , oggetto del presente appalto ammonta in
via presuntiva € 232.999,89 (diconsi: Euro duecentotrentaduemilanovecentonovantanove/89)
comprendente l'importo degli oneri per la sicurezza, pari a € 6.937,62 (diconsi: Euro
seimilanovecentoquaranta/36)non soggetti a ribasso e i costi della manodopera pari a € 71.191,56 (diconsi

euro settantumilacentonovantuno/56) non soggetti a ribasso d'asta .

Art. 1.3 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTT *

Con riferimento agli importi per lavori compresi nell’appalto, la distribuzione relativa alle varie

categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

Categ. lavorazioni misura| importo Totale Inc. %

0G1 SCALA DI SICUREZZA CORPO | €17.349,82 7,446%
TUNNEL DI COLLEGAMENTO CORPO | €50.139,76 21,956%
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CORPO | €11.776,00 5,054%
ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO | CORPO €3.783,50 1,624%
OPERE EDILI CORPO | €64.315,23 27,602%
OPERE DI SISTEMAZIONE CORTILE CORPO | € 28.840,62 12,378%
ARREDI AREA GIOCHI CORPO € 7.482,00 3,211%
OPERE IN ECONOMIA CORPO €3.307,90 1,420%

0Gl11 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CORPO | €45.828,06 19,669%
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TOTALE LAVORI €232.999,89| €232.999,89| 100,000%
IMPORTO A BASE D'ASTA € 232.999,89
Di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a € 6.937,62

ribasso d'asta)

Di cui Costi della manodopera (non soggetti a €71.191,56

ribasso d'asta)

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 154.870,71

Detta tabella ¢ valida anche ai sensi dell’art. 56, comma 4, della L.R. N. 5/07 (Legge Regionale 7
agosto 2007 numero 5).

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di
lavori, soggetti a ribasso d’asta potranno variare tanto in piu quanto in meno con 1’osservanza delle
prescrizioni di cui all” articolo 162 del D.P.R 207/2010. Cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche
proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie di lavoro previste e I’esecuzione di
altre non previste, senza che 1’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati
nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli allegati al contratto stesso.

Per quanto attiene i compensi a corpo gli importi restano fissi e invariabili, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori. 1l ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in
sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora
ammissibili ai sensi dell’articolo 56 della L.R. 5/07, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori gia

previsti.

Art. 1.4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE *

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dai disegni
e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante ¢ dalle seguenti indicazioni
salvo quanto verra meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione lavori.
In particolare le opere possono riassumersi come segue:
*  Opere interne varie di tramezzatura, pareti mobili, sostituzione di porte interne e finestre, apertura in
breccia per nuove porte interne ed esterne, ripristini di muratura e pavimentazioni e tinteggiatura
generale.

* Revisione e manutenzione straordinaria di impianti elettrici e telefonici.
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Revisione e potenziamento dell'impianto idrico antincendio con il potenziamento dei vasconi di
accumulo sino a 12 mc e la previsione del loro riempimento con il recupero di acqua piovana.
Realizzazione di una scala antincendio in acciaio zincato per il collegamento del primo piano con
I’aria cortilizia interna e della rampa per disabili.

Completamento dell’impianto di condizionamento al servizio del fabbricato materno-infantile che
ne ¢ sprovvisto con l'installazione di una seconda pompa di calore aria/acqua al servizio del materno
infantile, la rete e i ventilconvettori relativi.

Realizzazione di tunnel coperto per il collegamento degli edifici della lunghezza di circa 24 ml, con
struttura portante in legno lamellare, pareti in perlinato di legno dello spessore di 20 mm, lastre di
copertura in plexiglass alveolare da 16/32, completo di finestre per 1’areazione e le porte
d’ingresso.

Opere di sistemazione ed arredo dell’area cortilizia compresa di camminamenti e di pavimentazione
in quadrotti di gomma antitrauma , di giochi per bambini e comprese altresi opere di recinzione e di

confinamento della zona impianti.

- CONDIZIONI DELI’APPALTO
ell’accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato 1’ Appaltatore attesta:
di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato con la localita interessata dai

di averne accertato con attento esame le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che

la riguardano, delle discariche, cave di prestito;

b) di aver valutato, nell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei

<)

materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
di avere eseguito uno studio approfondito di tutti gli elaborati di progetto (nessuno escluso) e

ritenerlo realizzarlo nei tempi previsti e secondo il prezzo offerto;

d) di confermare senza riserva o condizione alcuna tutte le disposizioni del bando — disciplinare di

e)
L

gara o della lettera di invito;
di confermare tutte le dichiarazioni presentate in sede di gara.

> Appaltatore non potra quindi eccepire, durante 1’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di
b b

elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal

Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a

possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l’accettazione dei lavori I’Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed 1 mezzi necessari per

procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

Art. 1.6

- OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI

APPALTO
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L’Appalto, oltre che dalle norme espresse dal presente capitolato speciale ¢ regolato, per quanto non
in contrasto, dalla L.R. 5/07 (Legge Regionale 7 agosto 2007 numero 5) dal D.lgs. N. 163/06 (Decreto
Legislativo 12 aprile 2006 numero 163), dal DPR 207/2010 (Decreto Presidente della repubblica n. 207 del
5 ottobre 2010) dal capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici (DM LL.PP. 19/04/2000 N° 145 per la
parte ancora in vigore), nonché da tutte le disposizioni vigenti di norme statali, regionali e relativi
regolamenti ed istruzioni ministeriali, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere
pubbliche, comprese norme impartite da CEI, UNI, CNR, che I’appaltatore con la firma del contratto
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all’osservanza delle stesse, anche per quanto attiene

I’accettazione e I’impiego di materiali da costruzione.

Art. 1.7 — DIREZIONE DEI LAVORI
L’ Amministrazione concede ampio mandato personale al Direttore dei lavori quale suo
rappresentante per quanto attiene 1’esecuzione tecnica ed economica, € ne riconosce come propri gli atti
eseguiti e/o sottoscritti, purché in applicazione di atti degli organi deliberanti o del Responsabile del
procedimento, con il quale manterra costanti rapporti.
Il direttore dei lavori (art. 148 del DPR 207/2010) anche con I’eventuale assistenza di direttori
operativi ed ispettori di cantiere:
- cura che i lavori a cui ¢ preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformita al progetto
ed al contratto;
- ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione delle attivita di tutto ’ufficio di
direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con 1’appaltatore in merito agli aspetti

tecnici ed economici del contratto;
- ha responsabilita dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi cosi come
previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n.

1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge

28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ¢

successive modificazioni.
- curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d'uso ¢ dei manuali di
manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte

dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice (subappalto)

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivita ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla
legge o dal regolamento nonché:
- verificare periodicamente il possesso ¢ la regolarita da parte dell’appaltatore della

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;


http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1971_1086.htm#03
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2006_0163.htm#118
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2004_0186.htm
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2004_0186.htm
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2001_0380.htm
http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1974_0064.htm
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- prendere I’iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché, i lavori a cui € preposto siano
eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformita al contratto;

- emettere ordini di servizio scritti, ai quali I’ Appaltatore deve uniformarsi.

- Nello svolgimento dei compiti di rispettiva competenza, sia i Direttori operativi, che gli
Ispettori di cantiere, hanno la facolta di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il Direttore dei
lavori provvedera a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio. Tali disposizioni
temporanee, alle quali I’ Appaltatore e i suoi incaricati sono tenuti ad attenersi, saranno impartite dai suddetti
componenti dell’Ufficio della direzione dei lavori con iscrizione sul giornale dei lavori di cui all’art. 182 del
DPR n. 207/10 e la dizione “segue ordine di servizio” e dovranno essere controfirmate dal direttore del
cantiere o da persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni in sua assenza. In assenza del
direttore del cantiere o di persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni o anche nel caso di
rifiuto da parte degli stessi alla firma della disposizione, il componente dell’ufficio della direzione dei lavori
che ha impartito la disposizione non firmata, ne da atto nello stesso giornale dei lavori con la controfirma di
due testimoni, la comunica direttamente ai lavoratori del cantiere con obbligo di immediata applicazione e
ne affigge copia all’esterno dell’ufficio di cantiere con richiamo alle dirette responsabilita personali degli
eventuali inadempienti.

- procedere alla misurazione dei lavori, in contraddittorio con 1’Appaltatore, ogni qualvolta il
proseguo dei lavori non ne consentisse piu 1’effettuazione ed eseguire e a redigere la contabilita dei lavori
nelle forme prescritte dal DPR 207/10, dalla convenzione di incarico, ¢ da specifiche disposizioni del
responsabile del procedimento; con contestuale controllo della regolarita nei confronti della manodopera
occupata dall’appaltatore e dai subappaltatori con richiesta anche del DURC o di altro documento

necessario.

Art. 1.8 - CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della stipulazione del contratto, 1’ Appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria

nella misura del 10% dell’importo netto dell’appalto.

Nel caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia dovra essere aumentata secondo quanto
stabilito dall’art. 54 comma 3 della L.R. 5/07.

La cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comunque la risarcibilitad del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per 1’eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La

stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
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dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante puo richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia
venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di
prezzo da corrispondere all’appaltatore.

La cauzione sara incamerata dall’Amministrazione in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore:

I’ Appaltatore ¢ tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata.

Art. 1.9 - POLIZZE DI GARANZIA

Tutte le coperture assicurative devono essere conformi agli schemi tipo approvati con il DM

12.04.2004 N. 123.
Ai sensi dall’art. 54 comma 6 della L.R. 5/07, I’appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e una seconda polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce 1’obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione’e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono
inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche
in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti 1 danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale
di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita
civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risksy» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo di
contratto al lordo dell’l.V.A. e deve:

a) |prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione
per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprieta
o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e
rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e
scoppio, terremoto ¢ movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti
da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti
colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole

dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui 'impresa ¢ tenuta, nei limiti della
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perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I’obbligazione di risultato che essa

assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una

somma assicurata non inferiore a Euro 500.000 (cinquecentomila) e deve:

a)

b)
c)

prevedere la copertura dei danni che 1’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso
prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti
stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del
comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti
o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e
a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

prevedere la copertura dei danni biologici;

prevedere specificamente 1’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione
dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i

danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub fornitrici. Qualora 1’appaltatore sia un’associazione

temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall’articolo 92 del D.P.R.

207/10 e dall’articolo 34, comma 1, lettera d) del D.lgs 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate

dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 1.10 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

le spese contrattuali;

le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 1’esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione
del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione.
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Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a

carico dell’appaltatore e trova applicazione 1’articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); 'LLV.A. ¢ regolata dalla legge;

tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 1.11 - ELENCO PREZZ1

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall’Elenco prezzi

allegato al contratto e comprendono tutte le prestazioni di cui all’art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010.:

a)
b)

c)

d)
e)

9)

h)

7

k)

)

le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;

gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale
di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell esecutore;

la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi
inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;
sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso,

le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e
perfetta dei lavori;

le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o
dell’'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di
collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione,

le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e [’esercizio delle attrezzature e dei mezzi
d’opera di cantiere;

le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;

le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento
di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione,
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m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di
cui e indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti

dall articolo 86, comma 3-bis, del codice

n) gli oneri generali e particolari previsti dal - speciale di appalto.

I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati
dall’ Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili
per tutta la durata dell’appalto, fermo restando che il ribasso d’asta non pud essere applicato, ai sensi dei
vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera.

Nel caso di opere pubbliche non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi

Art. 1.12 - LAVORI IN ECONOMIA

E’ facolta della stazione appaltante disporre I’esecuzione di eventuali lavori in economia (anche extra

contratto) che dovessero rendersi indispensabili in corso d’opera o per il completamento funzionale
dell’opera. Gli stessi devono essere eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio della direzione
lavori e verranno rimborsati sulla base dell’Elenco Prezzi allegato al contratto, o in mancanza mediante

formazione di nuovi prezzi come all’articolo successivo.

Art. 1.13 - NUOVI PREZZI

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso
d’opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall’Elenco prezzi allegato, la direzione dei
lavori procedera alla definizione dei nuovi prezzi sulla base di criteri comparativi riferiti ai prezzi di
contratto oppure redigendo una dettagliata analisi dei nuovi prezzi da formulare con apposito verbale e
formale accettazione espressa dall’Appaltatore nelle forme previste. Per i nuovi prezzi si fard in genere
riferimento al PREZZIARIO REGIONALE in corso di vigenza alla data di pubblicazione del bando di gara
o di spedizione delle lettere di invito alla gara. Sui nuovi prezzi sara applicato il ribasso offerto in sede di
gara.

L’accettazione dell’Appaltatore dovra essere preceduta da formale accettazione dei nuovi prezzi
espressa anche dall’ Appaltante.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi la direzione dei lavori procedera alla
contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilita per I’ Appaltatore di formulare, a pena di decadenza,
entro 30 giorni dall’avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente
o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d’asta.

Art. 1.14 - VARIAZIONI DEI LAVORI

L’ Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della

consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrd opportune nell’interesse della buona
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riuscita ed economia dei lavori, nel rispetto dall’art. 56 della L.R. 5/07, senza che 1’appaltatore possa da
cio trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel

presente Capitolato.
Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di

dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro
dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.

Alcuna variazione o addizione al progetto approvato pud essere apportata di iniziativa
dell’ Appaltatore. I lavori eseguiti € non autorizzati non verranno pagati ¢ sara a carico dell’ Appaltatore la
rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore
dei Lavori.

Variazioni e addizioni che comportano modifiche sostanziali del contratto sono normate nella
legislazione e nei regolamenti di riferimento.
L’amministrazione, durante 1’esecuzione dei lavori, pud ordinare, alle stesse condizioni del contratto,

una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel D.P.R. 207/2010.

Art. 1.15 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI ED IMPIANTI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita

esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia
ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del capitolato — PRESCRIZIONI TECNICHE o degli altri
atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni dall’art. 167 del D.P.R. 207/2010 e
dagli art. 16 ¢ 17 del Capitolato Generale D.M. 145/2000, norme UNI, CNR, CEI ¢ delle altre norme
tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di
materiali d’uso piu generale, 1’ Appaltatore dovra presentare almeno 15 giorni prima dell’inizio delle
relative lavorazioni adeguate campionature di materiali, semilavorati, componenti e impianti,
accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro
conformita alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi,
ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori,
mediante apposito ordine di servizio.

I campioni ¢ le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore
dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali

messi a disposizione dell’ Appaltante da parte dell' Appaltatore medesimo.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle localita che 1’ Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della direzione lavori ne sia riconosciuta

I’idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.
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L’Appaltatore ¢ obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il
laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui
materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle
forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le
norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato.

L’Appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse
caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla direzione lavori dovranno essere
immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’ Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai
requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui
accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che I’ Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo
finale.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 15, comma 4, del DPR n. 207/2010, 1’Appaltatore - in
esito alle scelte di materiali e componenti dallo stesso autonomamente effettuate ed approvate dal
Direttore dei lavori - ¢ tenuto ad aggiornare le indicazioni degli elaborati progettuali, in particolare del
piano di manutenzione e del fascicolo di cui al D.lgs n. 81/08, da consegnare per 1’approvazione alla
direzione dei lavori e quindi alla stazione appaltante , a lavori ultimati, unitamente a certificazioni
modalita d’uso e garanzie, per il relativo utilizzo all'atto di eventuali lavori di manutenzione
successivi sull'opera.

L’aggiornamento suddetto ¢ opportuno che venga progressivamente effettuato in corso
d’opera, in relazione a materiali, componenti e impianti proposti dall’Appaltatore e posti in opera
dopo la rispettiva approvazione effettuata dal Direttore dei lavori, il quale, anche attraverso 1’esame
delle campionature presentate e delle prove di laboratorio effettuate, ne ha accertato la conformita alle

prescrizioni contrattuali.

Art. 1.16 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Da quantificarsi la corresponsione delle sole tariffe per la mano d’opera previste dalla normativa
vigente per queste situazioni, come previsto dall’art. 27 del DM LL.PP. 19/4/2000 n. 145:

“L’Appaltatore puo ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di
notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei
lavori. 1l direttore dei lavori puo vietare [’esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti
di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi
contrattuali.

Salva [’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la

necessita che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
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autorizzazione del responsabile del procedimento ne da ordine scritto all’appaltatore, il quale e obbligato

ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggiore onere”.

Art. 1.17 - RINVENIMENTO DI OGGETTI

L’ Appaltatore ¢ tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso
durante I’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la

massima cura fino alla consegna, secondo le procedure di cui agli artt. 35- 36 del DM LL.PP. 145/00.

Art. 1.18 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per

le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale
d’appalto, dev’essere fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con 1’attuazione
del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice

civile.
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TITOLO 2
ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Art. 2.1 - ONERI DELL’APPALTATORE

Compete all'Appaltatore 1'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attivita
necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle
scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo, oltre
alle iniziative connesse all’osservanza della normativa sulla sicurezza, tutti gli ulteriori conseguenti
oneri, con particolare riferimento:

- alla tempestiva elaborazione ¢ al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori;

- alla elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla
propria organizzazione di lavoro, ai propri mezzi d’opera ¢ ad esigenze legate a subappalti o
forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto
dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;

- alla tempestiva presentazione al competente ufficio del genio civile della denuncia di cui all’art. 4
della legge n. 1086/71, completa dei previsti allegati forniti dall’ Appaltante, costituiti dal progetto
dell’opera e relative calcolazioni posti a base d’appalto nonché dalla relazione illustrativa, progetti e
calcoli che ha espressamente accettato in sede di offerta e di stipula del contratto;

- al deposito delle verifiche, dei calcoli, delle relazioni e degli elaborati grafici progettuali secondo
quanto disposto dalla vigente normativa regionale;

- alla organizzazione razionale delle lavorazioni, tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e

della viabilita d'accesso;

- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o
residuati di cantiere, e pertanto del conseguente;

- all’ obbligo di presentazione al Direttore dei lavori della documentazione attestante 1’intervenuto

deposito in dette discariche dei quantitativi di materiali corrispondenti a quelli contabilizzati,

- all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilita di cantiere

e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Oltre agli obblighi di cui agli artt. 4 ¢ 6 del capitolato generale DM 145/2000 e degli artt. 4 -5- 32 —
comma 4 del D.P.R. 207/2010, sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:
a) provvedere agli allacciamenti provvisori, in mancanza di quelli definitivi, per i servizi di acqua,
energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;
b) provvedere al conseguimento dei permessi di scarico dei materiali e di occupazione del suolo
pubblico per le pesate e gli altri usi;
¢) provvedere all’esecuzione dei rilievi delle situazioni di fatto ed ai tracciamenti delle opere in

progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
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d) provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire
(casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina,
ecc.);

e) provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie
che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei
materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;

f) approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per 1’esecuzione delle opere;

¢) T’accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o
di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento,
questo dovra essere effettuato, ove non espressamente previsto da espresse specificazioni
contrattuali, attraverso prestazioni da compensare in economia;

h) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessita delle singole fasi
dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori 1’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle
sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

i) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver
provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e
dei contratti collettivi di lavoro;

j) ai sensi dell’art. 165 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/2010: “Sono a carico dell esecutore tutte le
misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni
alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il
ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti ¢ a totale carico dell’esecutore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

1) provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle
prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che 1’esecuzione risulti conforme
alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d’arte;

m) richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o
discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

n) tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di
astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna dal Direttore dei
Lavori;

o) provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

p) osservare le prescrizioni delle vigenti leggi in materia di esecuzione di opere in conglomerato

cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle
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opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di
legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge,

per le normali prove di laboratorio;

q) provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo e di verifica ed

accertamento in genere anche in corso d’opera;

r) prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i

risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche

ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilita;

s) l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori con riferimento

agli artt. 159 ¢ 160 del D.P.R. n. 207/2010 - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle

opere gia eseguite;

t) dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, (anche se alle dipendenze di altre imprese

o lavoratori autonomi impegnati nell’esecuzione dell’opera), di un tesserino di riconoscimento,
esposto in modo visibile, e costituito da una fotografia, nonché dall’indicazione del cognome e
nome, dell’impresa di appartenenza e del numero di matricola, nei termini e con le modalita

previste dai commi da 3 a 5 dell’art. 31 bis d. 1. 223/2206, convertito in L. 248.

IN MATERIA DI SICUREZZA

1.

Promuovere ed istituire nel cantiere oggetto del presente capitolato, un sistema gestionale
permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei
rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;

il progressivo aggiornamento del fascicolo allegato al piano di sicurezza e del piano di
manutenzione, ove previsto, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori, in relazione a
materiali, componenti e impianti approvati, in conformita di quanto disposto dall’art. 15, comma
4, del D.P.R.n.207/2010;

promuovere le attivita di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti
di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici, mensa, spogliatoi, servizi igienici,
docce, ecc.);

Assicurare, in caso presenza (anche non accertata in sede di progetto) di manufatti o materiali di
risulta tossico - nocivi (amianto o simili) I’impresa ¢ obbligata al rispetto della procedure vigenti e

dovra:

* dare immediata comunicazione alla  direzione dei lavori e procedere all’accertamento tecnico

delle caratteristiche di detto materiale presso laboratorio autorizzato;
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* provvedere, mediante ditta specializzata ed autorizzata e previa presentazione del piano lavoro
alla direzione dei lavori, alla rimozione, trasporto e smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni;

7. L’appaltatore deve porre in essere azioni e strumenti per assicurare le misure generali di tutela e
quanto altro prescritto dagli art. 95 — 96 -97 del D.lgs 81/08 ed in particolare:
« il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di  soddisfacente salubrita;

* la piu idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;

* idonee condizioni di movimentazione movimentazione dei materiali;

* il controllo, la manutenzione periodica degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli
impianto e dei dispositivi al fine di eliminare difetti che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;

* la delimitazione e 1’allestimento di zone di stoccaggio e di deposito dei materiali e di attrezzature
anche al fine di evitarne il crollo ed il ribaltamento;

* la piu idonea sistemazione delle zone di transito e di accesso al cantiere;

» il coordinamento con le altre imprese esecutrici e con i lavoratori autonomi;

» attivita di interazione con le altre attivita che avvengono all’interno e in prossimita con il cantiere;

* assicurano le corrette operazioni per lo smaltimento di detriti e di materiali pericolosi ,

8. Tenuta in cantiere della seguente documentazione per ogni impresa esecutrice (o lavoratore

autonomo) preventivamente autorizzate:

e del registro/prospetto delle presenze libro delle presenze;

e copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore presente in cantiere e dei relativi
UNILAV,

e copia delle denunce all’INPS, INAIL e Cassa Edile;

e piani di sicurezza aggiornati e regolarmente sottoscritti ed approvati (POS—PSC-PIMUS—
PSS-ecc)previsti dalla normativa vigente ;

L’Appaltatore ¢ 1’unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformitd a quanto
prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni
contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei
Lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando
I’ Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all’Amministrazione in
conseguenza della sospensione.

L’Appaltatore ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa
dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con I’economia della costruzione e di subordinare
I’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilita, a meno che non sia presumibile un

pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.
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Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti,
I’Appaltatore deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti
sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di
lavoro.

Per le opere escluse dall’ Appalto, I’ Appaltatore sara tenuto ad eseguire:

a) lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, I’accatastamento, I’immagazzinamento e la custodia
nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai
fornitori da lui prescelti;

b) il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;

c) in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine
occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni 1’ Appaltatore verra compensato in economia secondo quanto stabilito

nell’*Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto.

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore

compenso, i seguenti adempimenti:
e la consegna delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 7

del DM Sviluppo economico 22.01.2008 n. 37 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-
professionali di cui all’art. 4 della stesso decreto;

e le richieste di nullaosta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all’ISPESL e ai Vigili
del Fuoco per gli ascensori o altri impianti;

e la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell’ Appaltante tramite il
Responsabile del procedimento, del collaudo dei Vigili del Fuoco, ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi;

e la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche
e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie, telefoniche,
telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e
profondita di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario
per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;

e la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e
attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e
quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione, completa degli
aggiornamenti che si fossero resi necessari negli elaborati progettuali, nel fascicolo del
fabbricato e nel piano di manutenzione, in relazione alle scelte effettuate, conformi alle
prescrizioni contrattuali ed approvate dal Direttore dei lavori, nonché alle eventuali varianti
regolarmente autorizzate, in conformitd di quanto disposto dall’art. 15, comma 4, del del
D.P.R. n. 207/2010;

e la messa a disposizione di esperti per I’assistenza, alla consegna dell’opera ultimata, per il
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tempo necessario ad istruire gli incaricati dell’amministrazione usuaria per 1’avvio e il
regolare funzionamento degli impianti;

e la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera
provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione
dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.

la consegna delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della

legge n. 46/90 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della

stessa legge;

Art. 2.2 - PERSONALE DELI’APPALTATORE
Cosi come previsto dall’art. 4 del DPR 207/2010:

“l. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le
norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di
contratti collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del
procedimento del documento unico di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva
relativa a uno o piu soggetti impiegati nell esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di
pagamento ['importo corrispondente all’inadempienza. 1l pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva é disposto dai soggetti di cui all’articolo
3. comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa
edile.

3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento;
le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte
della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del

documento unico di regolarita contributiva.

Art. 2.3 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Per quanto attiene il trattamento dei dipendenti I’appaltatore deve osservare le prescrizioni dei

contratti collettivi per il settore e la zona dove si svolgono i lavori.
L’inosservanza costituisce per 1’ Appaltatore responsabilita, sia in via penale che civile, dei danni che,

per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 2.4 - RESPONSABILITA’DELL’APPALTATORE
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L’esecuzione dell’appalto ¢ soggetta all’osservanza di tutta la normativa vigente in materia incluse le
norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.L,, le norme C.E.L ed i testi citati nel presente capitolato, qualora
questi non siano in contrasto con la normativa stessa.

L’Appaltatore ¢ 1’'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate in conformita a quanto
prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le
norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento
dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore delle disposizioni di cui al primo comma, la
direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potra, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori
restando I’Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati all’Appaltante in
conseguenza della sospensione.

L’appaltatore assume la piu ampia responsabilita sia civile in caso di incidenti a persone e cose anche
per occupazione di aree private.

Lo stesso risponde per vizi d’opera anche non rilevate non certificato di collaudo o di regolare
esecuzione.

A norma dell’art. 1341 del codice civile con la partecipazione alla gara di appalto confermata in sede
di firma del contratto di appalto I’appaltatore esprime il consenso alle seguenti disposizioni:

e limitazione alla proponibilita di eccezioni per errate o insufficienti interpretazioni di presa di
conoscenza di condizioni locali e stato dei luoghi;

e limitazione di responsabilita alla stazione appaltante per danni, ammanchi, guasti e
deterioramenti;

e divieto di sospendere o interrompere i lavori;

e limitazione nella richiesta di interessi per ritardo pagamento nella rata di acconto per
ritardata erogazione da parte dell’ente finanziatore o mutuante come da articolo 3.7 e 3.8 del

presente capitolato.

Art. 2.5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELI’APPALTATORE
Cosi come previsto dall’art. 2 del D.M.LL.PP. 145/2000:

“L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede ['ufficio di direzione dei lavori; ove

non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del
procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di
colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto

ai sensi del comma 1.
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L’ Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede 1’ufficio di direzione dei lavori; ove
non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento,
ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo
rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del

punto precedente.

L’appaltatore ¢ tenuto sempre ad avere sul luogo del lavoro un proprio incaricato qualificato e provata
esperienza e di requisiti morali e tecnici, con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle
opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto e pertanto con il conseguente compito
di ricevere e sottoscrivere gli ordini di servizio e le disposizioni temporanee ricevute in cantiere anche in

pendenza di ordine di servizio.
Il nominativo deve essere formalmente comunicato in fase di consegna o di presentazione del

programma esecutivo al direttore dei lavori ed al responsabile del procedimento. con facolta
dell’amministrazione di esigere dall’ Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove

ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del DM n. 145/2000 .

Art. 2.6 — ALLEGATI DI CONTRATTO

Costituisce parte integrante del contratto I’offerta e la documentazione presentata dall’appaltatore in

sede di gara nonché la lettera di invito (o bando di gara con relativo disciplinare).
Sono inoltre parte integrante e sostanziale del contratto oltre al presente capitolato e capitolato
generale DM LL.PP. 145/00:

. I’elenco dei prezzi oppure in caso di gara di appalto con il sistema “offerta prezzi unitari’ : la lista

delle categorie di lavori e forniture di cui all’art. 119 del D.P.R. 207/2010 come risultante
dalla gara di appalto

. il capitolato norme tecniche;
. piano di sicurezza ed allegati;
. disciplinare della sicurezza;
" elaborati grafici e di dettaglio ( compresi gli elaborati e relazione di calcolo di strutture ed impianti);
. Crono programma;
. polizze di garanzia.

Resta tuttavia stabilito che la direzione dei lavori potra fornire in qualsiasi momento durante il corso
dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere,

anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per
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favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera gid definite nei disegni
contrattuali.
Non fanno parte invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
-1l computo metrico estimativo;
-le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo
dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’
articolo 167 del del D.P.R. n. 207/2010 o delle varianti in corso d’opera di cui dell’art. 56 della L.R.
5/07;
-le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro

allegato.

Art. 2.7 - _MODALITA’ PER ILL. SUBAPPALTO — FORNITURE IN OPERA — LAVORATORI

AUTONOMI
Eventuali subappalti (qualora ne sia stato dichiarato 1’intenzione in fase di gara) — cottimi — noli a caldo

— forniture in opera — lavoratori autonomi, dovranno essere preventivamente autorizzati o comunicati nel
rispetto del D. Lgs. n°163/06 e s.m. allegando la documentazione prescritta dal punto 3 dell’allegato XVII
del D.1gs 81/08 nonché dell’art. 97 comma 3 bis e 3 del Dlgs 81/08.

Contestualmente alla richiesta di subappalto o alla comunicazione di forniture in opera o di affidamento

a lavoratori autonomi; ¢ comunque prima dell’inizio di qualsiasi lavorazione dovra essere prodotta

Pattestazione e documentazione circa la verifica da parte dell’impresa appaltatrice, circa 1’idoneita tecnico

professionale delle imprese esecutrici subaffidatarie., (o lavoratori autonomi) allegando delle stesse la

seguente documentazione:

- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili e dei relativi UNILAV;

- DURC;

- dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

- documento di valutazione dei rischi di cui all’ articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di
cui all’articolo 29, comma 5, del Dlgs 81/08;

- dichiarazione con indicazione dei soggetti incaricati (datore di lavoro, RSSP, dirigenti, medico
competente, preposti) corredata da attestati di formazione;
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14

del del D. Lgs. 81/08;

ed inoltre:
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- Computo metrico con voci di elenco complete e con indicazione dei costi della sicurezza (ai sensi
dell’art. 118 comma 4 del D.Lgs 163/06, devono essere utilizzati gli stessi prezzi unitari del contratto
ed atti aggiuntivi con ribasso non superiore al 20%. I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.
- Documentazione attestante 1’attivita di coordinamento dei sub affidatari, ai sensi del comma 7
dell’art. 118 del Dlgs 163/06
- POS ( piano operativo della sicurezza) gia verificato dall’impresa appaltatrice ai sensi dell’art. 97
comma 3 del D.lgs 81/08 che sara poi trasmesso al CSE per la validazione in merito al riscontro con
il PSC.
E’ fatto divieto assoluto di sub affidare in tutto od in parte i1 lavori, senza la prescritta
autorizzazione/nullaosta dell’Amministrazione Comunale, con facoltd per I’amministrazione di rescissione
del contratto, perdita della cauzione ed eventuali risarcimenti danni a favore dell’ Amministrazione.
La Ditta aggiudicataria dei lavori, restera comunque la sola ed unica responsabile dell’esecuzione dei
lavori nei confronti dell’Amministrazione Comunale, sollevando la stessa da qualsiasi eventuale pretesa
delle imprese esecutrici sub affidatarie o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da parte

di terzi in conseguenza anche delle opere subaffidate.
Art. 2.8 -PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Il pagamento dei subappaltatori sara corrisposto come stabilito nel bando di gara/lettera di invito. In

linea generale la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
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TITOLO 3
TEMPI DI ESECUZIONE - PAGAMENTI

Art. 3.1 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE
Subito dopo la stipula del contratto e comunque prima della data stabilita per la consegna dei lavori,
I’appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori ed al responsabile del procedimento un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, tale programma deve riportare per ogni lavorazione,
le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 1’ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e con il
programma dei lavori allegato al progetto. Nella redazione del programma, I'Appaltatore deve tenere conto
dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come disposto dall’art. 40, comma 3, del
D.P.R. n. 207/2010 nonché del periodo di ferie del personale.
Il programma deve essere approvato dalla direzione lavori, entro cinque giorni dal ricevimento per
essere. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili

con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore con le eventuali variazioni richiesta dalla

direzione dei lavori o dal responsabile del procedimento dovra essere allegato al verbale di consegna per
farne parte integrante. Lo stesso pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante (nelle
persone del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento), mediante ordine di servizio, ogni
volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per ’intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con 1’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione committente;
¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa
o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui
beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie
alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessitd o ’opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza

all’articolo 92 del decreto legislativo del 09.04.2008 N. 81/08. In ogni caso il programma
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esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,
eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione

appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione

appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 3.2 - CONSEGNA — DURATA - INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

La consegna dei lavori, anche in forma frazionata o parziale, sara disposta entro 45 giorni dalla data
di stipulazione del contratto di appalto.

La consegna risultera da processo verbale esteso in concorso con 1’ Appaltatore (art. 154 del D.P.R.
n. 207/2010); dalla data di consegna ecorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori._

E’ facolta della Staziona appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione
formale del contratto, alla consegna dei lavori; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

In caso di consegna in via d’urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o
somministrato dall’appaltatore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto.

Salvo particolari casi, indicati nei verbali di consegna di urgenza, parziale o frazionata la data di
consegna a tutti gli effetti di legge ¢ quella dell’ultimo verbale di consegna.

Qualora I’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.
La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora
sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora sia indetta una nuova procedura per I’affidamento del completamento dei lavori,
I’aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in quanto I’inadempimento ¢ considerato grave negligenza
accertata.

Dal giorno della consegna ogni responsabilitda in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e
indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’ Appaltatore.

Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si
riconoscano necessari. L’appaltatore & responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I’appaltatore puo
chiedere di recedere dal contratto.

Come previsto dall’art. 157 del D.P.R 207/2010:

“l. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna

dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 153, commi 8 e 9,

[’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 139, nonché delle altre spese
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effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuall,

calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro,
b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro,

¢) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, [’esecutore ha altresi diritto al rimborso delle spese,
nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione
dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprieta del progetto ¢

acquisita in capo alla stazione appaltante.

2. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, [’esecutore ha
diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel
periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva

consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2, nessun altro compenso o indennizzo spetta

all’esecutore.

4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 1, debitamente quantificata, ¢
inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
accoglimento dell'istanza di recesso, la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2
e formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilita con le modalita di cui all'articolo 190 del

regolamento

La facolta della stazione appaltante di non accogliere I’istanza di recesso dell’appaltatore non puo
esercitarsi, con le conseguenze previste dai precedenti punti, qualora il ritardo nella consegna dei lavori
superi la meta del termine utile contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I’appaltatore ¢
tenuto ad eseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre provvede alla sospensione dei lavori non eseguibile in
conseguenza di detti impedimenti.

Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, verra redatto dal

direttore dei lavori apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori (o in caso di assenza di
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taluno in presenza di almeno due testimoni) per accertare la consistenza di materiali, dei mezzi d’opera e di
quant’altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennita da corrispondersi.

Qualora I’appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di
consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni
ed 1 relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all’appaltatore subentrante. Qualora
I’appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalita indicate
all’articolo 153, comma 7 del DPR 207/2010.

Art. 3.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, gravi ed eccezionali condizioni climatiche od altre simili
circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su
segnalazione dell'Appaltatore, potra ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano
cessate le ragioni che determinarono la sospensione, nel rispetto dell’art. 158 ¢ 159 del DPR 207/2010.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo,
non spettera all' Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sara sospeso ai fini del calcolo dei
termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori pud disporre visite in cantiere volte ad
accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti,
dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia
eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La sospensione dei lavori non comporta, per 1’appaltatore, la cessione o 1’interruzione dell’obbligo di
custodia ed eventuale manutenzione delle opere realizzate.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa

dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione.

Art. 3.4% — ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura
ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in giorni 90 (diconsi novanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna (in caso di consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del
DPR DPR 207/2010).

In detto tempo ¢ compreso anche quello occorrente per 1’analisi e reperimento dei materiali,
I’installazione dell’impianto di cantiere e qualsiasi altro intervento preparatorio.

Nel calcolo del tempo contrattuale si ¢ tenuto conto anche della incidenza dei giorni di andamento
stagionale sfavorevole ai sensi dell’art. 40 del DPR 207/2010 nonché ferie contattali invernali ed estive dei
lavoratori.

L’appaltatore ¢ obbligato ad ultimare le opere o gruppi di opere nei tempi previsti dal programma

lavori di cui al punto 3.1 del presente capitolato.
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L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale e per
quanto previsto al paragrafo precedente , salvo il caso di ritardo a Iui non imputabile, dovra rimborsare
all'Appaltante le relative maggiori spese di direzione dei lavori ed assistenza e sottostare ad una penale
pecuniaria stabilita nella misura dell’1%o (uno per mille) dell’importo di contratto o dell’importo parziale
nel caso di cui al precedente paragrafo per ogni giorno di ritardo; fatta salva comunque la possibilita di
azione di rivalsa dell’Amministrazione per i danni causati alla stessa per i ritardi verificatesi.

In relazione alla necessita di provvedere a deterrenti reali in grado di introdurre comportamenti
virtuosi per una corretta esecuzione dell’opera in tutte le sue fasi oltre a quanto sopra e per quanto stabilito
nel disciplinare della sicurezza per inadempimenti in termini di sicurezza sono stabilite le seguenti penalita:

e €. 100,00 (euro cento) per ogni giorno di ritardo per mancata regolarizzazione o
inadempimento di specifiche disposizioni emanate a seguito di ordine di servizio del direttore

dei lavori. L’ordine di servizio dovra richiamare il presente articolo del capitolato e potra

riguardare anche inadempimenti circa la continuita o grave ritardo nell’esecuzione dei lavori
e €. 150,00 (euro centocinquanta) per ogni giorno di ritardo nella consegna di documentazione

richiesta dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento (a titolo esemplificativo

e non esaustivo richiesta di presentazione o modifica di P.O.S e del programma esecutivo,

DURC, campionature, provini c.a, documentazione di imprese subappaltrici o simili) a

seguito comunque di specifico richiamo di quanto qua disposto.
L'ammontare delle spese di assistenza e delle penali verra dedotto dall'importo contrattualmente

fissato ancora dovuto oppure sara trattenuto sulla cauzione.

Per quanto non richiamato valgono le norme di cui all’art. 145 -159 e 199 del DPR 207/2010.

Art. 3.5 - PROROGHE
L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato, potra chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno
concesse dall'Appaltante nei modi stabiliti dall’art. 159 del DPR 207/2010, purché le domande pervengano,
pena la decadenza, prima della data fissata per I'ultimazione dei lavori.
La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la
maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.
Non costituiscono comunque motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
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esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

e) le eventuali controversie tra I’appaltatore ¢ i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale dipendente;

g) L’andamento stagionale sfavorevole quando non sia dovuto da comprovate circostanze eccezionali
in quanto quello medio ¢ stato gia calcolato nel tempo contrattuale;

h) Il periodo di ferie dei lavoratori in quanto in quanto ¢ stato gia calcolato nel tempo contrattuale;.

Art. 3.6 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, per le sole opere finanziate o cofinanziate dalla Comunita Europea, ¢ dovuta
all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 5 per cento dell’importo del contratto.

L’anticipazione viene erogata su formale richiesta dell’impresa dopo I’effettivo inizio dei lavori
accertato dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento.

In ogni caso I’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di
apposita garanzia, anche a mezzo di polizza fideiussoria, di un importo almeno pari all’anticipazione,
maggiorato dell’.V.A. all’aliquota di legge; la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di
avanzamento.

L’anticipazione ¢ recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.

L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante detrazione graduale in occasione
dell’emissione dei singoli certificati di pagamento, ¢ revocata qualora I’esecuzione del contratto non
prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi

legali sulle somme anticipate.

Art. 3.7 - STATI DI AVANZAMENTO — PAGAMENTI IN ACCONTO
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al

netto del ribasso d’asta, e di eventuali penalitd di cui all’art. 3.4 del presente capitolato e comprensivi della

relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore al 30%_ (trenta percento)

dell’importo di contratto al netto della ritenuta di cui al comma 2. E’ fatto salvo, quanto stabilito all’articolo

successivo circa il vincolo che la rata di saldo deve essere pari ad almeno il 10% dell’importo di contratto.
Per il pagamento dell’ultima rata di acconto si prescinde dall’importo minimo del 15% di cui al

comma precedente.

Non ¢ ammesso il pagamento di materiali a pie’ d’opera.

30



COMUNE DI FLORINAS - Provincia di Sassari CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — NORMATIVA GENERALE

Entro 23 giorni dall’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1 il
direttore dei lavori redige la relativa contabilita che viene consegnata nelle forme prescritte al responsabile
del procedimento.

L’appaltatore dovra presentarsi alla firma degli atti contabili secondo le modalita disposte dalla
direzione dei lavori.

Entro 1 successivi 22 giorni dal ricevimento della stessa il responsabile del procedimento previa
verifica degli atti contabili ed accertamento della regolare emissione del DURC (documento unico regolarita
contributiva) rilascia il relativo certificato di pagamento gia predisposto dal direttore dei lavori.

I termini sono interrotti € non si procede al rilascio del certificato, per ritardi nella firma degli atti da
parte dell’impresa e qualora in sede di istruttoria vengano accertate errori o incompletezze nella contabilita
presentata dal direttore dei lavori oppure non sia stato rilasciato il regolare DURC per il periodo di
esecuzione dei lavori.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo
netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di
conto finale.

Il pagamento di quanto dovuto in base al certificato avverra entro trenta giorni a decorrere dalla data
del rilascio emissione del certificato stesso da parte del responsabile del procedimento, previa positiva
verifica degli uffici preposti ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73.

Qualora i lavori siano finanziati o cofinanziati con fondi di altri enti (regionali, comunitari o altro) o
con mutuo i pagamenti saranno subordinati all’effettivo accredito dei fondi alla stazione appaltante. Qualora
i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore,
su richiesta dell’impresa si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento a prescindere di quanto prescritto dal comma 1.

Qualora sia stata erogata I’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento ¢ operata la
trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero
della medesima.

Per eventuali ritardi nei pagamenti spettano all’appaltatore, a seguito di specifica richiesta , gli

interessi di cui all’art. 144 del DPR 207/2010. Si precisa che ai fini del calcolo i termini non saranno
considerati i giorni intercorrenti tra la data di richiesta di somministrazione dei fondi all’ente finanziatore o
mutuante e la data di erogazione della rata di acconto. Analogamente non saranno considerati i giorni
decorsi per mancata regolarizzazione di atti richiesta dal direttore e dal responsabile del procedimento

(certificazioni impianti ed attrezzature, DURC, collaudo di impianti e strutture).

Art. 3.8 - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con

apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata 1’ultima rata d’acconto, qualunque sia la

somma a cui possa ascendere.
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Il conto finale dei lavori ¢ sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile
del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

La rata di saldo, deve essere pari ad almeno il 10% dell’importo di contratto, e nulla ostando, ¢

pagata entro 90 giorni dopo I’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell’articolo 54
comma 6 ultimo periodo della L.R. 5/07, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’articolo 1666, secondo comma del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validita ed efficacia non inferiore a 32 mesi
dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento
dell’importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria gia
depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, 1’appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell’opera, ancorche riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato
di collaudo assuma carattere definitivo.

Per quanto attiene gli interessi dovuti appaltatore per il ritardo del pagamento nella rata di saldo si applicano

le disposizioni di cui all’articolo precedente.

Art. 3.9 - CESSIONE DEL. CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 117, del D.lgs 163/06, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione

appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal direttore dei lavori.
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TITOLO 4
CONTROLLI — CANTIERE — ESPROPRIAZIONI

Art. 4.1 - PROVE E VERIFICHE

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti
contrattuali.

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle
opere compiute; ove 1’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza
sostenuti. In tal caso, inoltre, I’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalera tempestivamente all’ Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non
eseguite in conformita alle prescrizioni contrattuali o a regola d’arte; 1’Appaltatore provvedera a
perfezionarle a sue spese.

Qualora I’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, il Committente avra la
facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte,
in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per 1’esecuzione delle
opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico
della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle
clausole contrattuali, 1’ Appaltatore potra formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la
motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve avverra nelle forme di legge.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro 15 (quindici) giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore dei Lavori fara le sue
controdeduzioni.

Le riserve dell’Appaltatore e le controdeduzioni del Direttore dei Lavori non avranno effetto
interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Qualora le riserve non venissero accolte o non si raggiungesse un accordo, saranno definite in via

giudiziaria.

Art. 4.2 - DANNI ALLE OPERE E DI FORZA MAGGIORE
In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di

forza maggiore, 1’Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare
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I’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, 1’ Appaltatore ¢ tenuto a farne denuncia
al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell’evento, pena la decadenza dal diritto al
risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di
accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all’Appaltatore ¢ limitato esclusivamente all’importo dei
lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I’ Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.

L’Appaltatore ¢ tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni
o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Per quanto non specificato si rimanda all’art. 165 e 166 del DPR 207/2010.

Art. 4.3 - ACCORDO BONARIO

Quando ne ricorrano le condizioni si procedera secondo quanto stabilito dall’art. 61 della LR 5/07 e
dall’art. 240 del D.1gs 163/06.

Rimane fatta salva la facolta di addivenire alla transazione ai sensi dell’art. 239 dello stesso D.lgs
163/06.

Art. 4.4- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione a seguito di
semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti,
nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) mancata presentazione nel giorno stabilito della consegna o ripresa dei lavori;

f) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione

di norme sostanziali regolanti il subappalto;
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1) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

1) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto
legislativo n. 81 del 2008 e i relativi elaborati allegati al contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la
sicurezza.

2. 1I contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata
con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo l'accertamento
dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza
di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento del-
l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto 1’'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di
regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e I’ammontare lordo dei
lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b)ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

I)I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2)I’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3)’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,
di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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Art. 4.5 - ORDINE NEI LAVORI - CUSTODIA ED IMPIANTO DI CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei

materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di
sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

L’appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I’obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 1’organizzazione, la gestione tecnica ¢ la
conduzione del cantiere.

La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall’appaltatore.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’appaltatore, di esigere il
cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

L’appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell’impiego dei materiali.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il Responsabile del
procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e

della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 4.6% - CARTELLI INDICAZIONE (numero — dimensioni — elementi — penalita)

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplari di cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella

allegata tabella «Cy», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 4.7 - ESPROPRIAZIONI — OCCUPAZIONI — DANNI A PRIVATI

Sono a totale carico dell’Impresa tutte le pratiche ed oneri, ivi comprese le indennitd per danni di

qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti, connessi con le occupazioni temporanee, al di fuori delle
aree oggetto di espropri per formazione di cantiere, strade provviste e piste di servizio, per deviazioni
temporanee di corsi d’acqua e di strade (eccettuate solo quelle eventuali di strade statali, provinciali e
comunali imposte dalle Amministrazioni interessate in corrispondenza degli attraversamenti di progetto),
per cave di prestito, aree di deposito e di scarico, ed, in genere, per ogni altra necessitd a carattere
temporaneo.

Qualora si proceda a procedure di esproprio secondo quanto stabilito nell’elenco prezzi, ¢ facolta
dell’ Amministrazione conferire all’ Appaltatore, il mandato a compiere tutte le operazioni ed a svolgere tutte
le attivitd connesse tanto alle espropriazioni, agli acquisti ed alle servitu, quanto alle eventuali vertenze

litigiose che ne derivassero.
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L’ Impresa provvedera in nome e per conto dell’Amministrazione alla occupazione definitiva ed
all’asservimento degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera, secondo le previsioni di progetto
e le eventuali ulteriori determinazioni dell’ Amministrazione medesima.

Nelle menzionate attivita sono compresi tutti gli adempimenti a partire dalla verifica dei dati catastali
progettuali fino alla richiesta di volturazione degli immobili acquisiti. Le relative spese, fatte eccezione delle
indennita o del prezzo, saranno tutte a carico dell’Impresa e non saranno rimborsate in quanto di essi si ¢
tenuto conto nella determinazione del prezzo relativo.

I decreti di espropriazione e di asservimento dovranno essere dall’Impresa richiesti in tempo utile
perché siano emessi entro e non oltre il termine di ultimazione dei lavori. Gli indennizzi o i risarcimenti che
fossero dovuti a causa della protrazione del termine sopraprevisto saranno a carico dell’Impresa e non
saranno rimborsati.

Le indennita verranno dall’Impresa corrisposte aglia venti diritto ovvero versate alla Cassa Depositi e
Prestiti e le verranno rimborsati dall’Amministrazione a seguito di consegna degli atti comprovanti il loro
pagamento.

Per I’espletamento delle attivitd di cui innanzi I’Amministrazione corrispondera all’Impresa il
compenso previsto nell’Elenco dei Prezzi.

Tale compenso ¢ soggetto al ribasso contrattuale, alla ritenuta di garanzia e sard erogato solamente a
stato finale, sulla base della consegna della documentazione relativa a ciascuna particella e completa fino
alla comprovata richiesta della volturazione catastale.

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento gli adempimenti e gli atti

posti in essere dall’Impresa per 1’espletamento della procedura in parola.
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TITOLO 5
CONTO FINALE - COLLAUDO

Art. 5.1 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verra compilato entro 90 giorni dalla data di ultimazione
dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti, secondo quanto

stabilito dall’art. 200 del DPR n. 207/2010.

Art. 5.2 - DIFETTI DI COSTRUZIONE
Come previsto dall’art. 18 del Capitolato Generale di Appalto DM 145/00:

“L’ appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se ’appaltatore contesta I’ordine del direttore dei lavori, la decisione é rimessa al Responsabile del
procedimento; qualora [’appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto,si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le
necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I’appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano
accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’appaltatore, in caso contrario I’appaltatore ha diritto
al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di

’

qualsiasi altro indennizzo o compenso”.

Art. 5.3 - VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Cosi come previsto dall’art. 19 del DM LL.PP. 145/00:

“[ controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la
responsabilita dell’appaltatore per vizi, difetti e difformita dell’opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano [’insorgere di alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna

preclusione in capo alla stazione appaltante”.

Art. 5.4 - ECCEZIONI — RISERVE DELL’APPALTATORE

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi
dai patti contrattuali, o che le modalita esecutive comportino oneri piu gravosi di quelli previsti dal presente
capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovra, a pena di
decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente, con

particolare riferimento agli artt. 190 e 191 del DPR 207/2010.
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Art. 5.5 - COLLAUDO

Al termine dei lavori si procedera con le operazioni di collaudo finale che dovranno, in ogni caso,
essere effettuate entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Nei casi previsti e qualora ne ricorrano le condizioni ¢ facolta dell’Amministrazione appaltante che il
certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.

A compimento delle operazioni di collaudo verra emesso un certificato di collaudo che avra carattere
provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo, dopo due anni
dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende approvato.

Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione

restano a carico dell'Appaltatore 1a custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

Per tutti gli effetti di legge con 1'approvazione del certificato di collaudo ha luogo 'accettazione delle
opere da parte dell'Appaltante.

Per quanto non richiamato si rimandano le norme di cui agli artt. 215 e seguenti del DPR 207/2010.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo
nel termine di venti giorni. All’atto della firma egli pud aggiungere le domande che ritiene opportune,
rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con
riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
data della relativa emissione (sei mesi dall’ultimazione dei lavori). Decorsi i due anni, il collaudo si intende
approvato ancorché I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del
suddetto termine. Nell’arco di tale periodo I’appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi

dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 5.6 - ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

L’opera deve essere consegnata all’Amministrazione a cura dell’Appaltatore, sul quale gravera

I’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva (art. 1177 c.c.).

L’opera potra essere presa in consegna dall’ Amministrazione anche subito dopo 1’ultimazione, anche
parziale dei lavori, previa collaudazione tecnica provvisoria della parte da consegnare, consistente nella
redazione di un certificato di collaudo provvisorio integrato da un verbale di constatazione e consistenza
delle opere: in ogni caso rimane impregiudicato il giudizio definitivo sull’intera opera che il collaudatore
riterra di esprimere (art. 230 DPR 207/2010). La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio
definitivo sul lavoro, e su tutte le questioni che possano insorgere a riguardo e sulle eventuali e conseguenti
responsabilita dell’appaltatore.

Per quanto non richiamato si rimanda all’art. 230 del DPR 207/2010.
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Art. 5.7 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia non definibile in via amministrativa, sara definita in via giudiziaria.

E’ esclusa la competenza arbitrale.
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TITOLO 6
VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 6.1 - CONDIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e

negli altri atti contrattuali che 1'Appaltatore dovra sostenere per l'esecuzione di tutta I'opera e delle sue parti

nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovra, comunque, avvenire nella completa applicazione della
disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in
opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, etc. includendo qualunque altro
aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari
gia citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella pit completa ed approfondita
conoscenza delle quantita e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere
economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica,
tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto (ampliamenti o riduzioni di cubatura,
aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, etc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla direzione
lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi,
in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che
dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell' Appaltatore.

11 prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti € comprensivo, inoltre, dell'onere per
I'eventuale posa in periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l'ordine di arrivo in cantiere dei
materiali forniti dall'Appaltatore.

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a
misura, a corpo, etc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con 1'Appaltatore; si richiama
espressamente, in tal senso, l'applicazione dell'Elenco prezzi indicato dai documenti che disciplinano
l'appalto.

Sono da contabilizzare a misura:

le eventuali variazioni, in piu o in meno, dei lavori a corpo, redatte ai sensi dell’articolo dall’art. 56
comma 1 della L.R. 5/07, dell’art. 161 del DPR n. 207/2010;

e le eventuali variazioni di cui all’art. 56, comma 4, della stessa L.R. 5/07 disposte dal
Direttore dei lavori;

e per eventuali varianti, aumenti o diminuzioni dei lavori a corpo, che vanno contabilizzate a
misura, od anche nel caso in cui dovessero trovare applicazione i disposti di cui al successivo

articolo, relativo alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio.
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Art. 62* - VALUTAZIONE DEI LAVORI

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le

quantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal

direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per 1’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto ¢ secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i

prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari

Le varie quantita di lavori saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

Particolarmente viene stabilito quanto appresso:

OPERE A CORPO

Il prezzo a corpo comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi ¢ la
mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e
contrattuali, dalle indicazioni della direzione lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella
piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Per quanto concerne la parte dei lavori da contabilizzare a corpo, salvo eventuali variazioni disposte
dall’amministrazione appaltante il prezzo netto di aggiudicazione resta fisso e invariabile, a prescindere
dalle voci e dalle quantita riportate nel computo metrico posto in visione ai sensi dell’art. 106, comma 2,
del DPR n. DPR n. 207/2010 o nella lista elle quantita posta a base di gara nel caso di offerta a prezzi
unitari, in conformitd di quanto espressamente previsto al comma 5 dell’art. 119 dello stesso DPR n.
207/2010 e indicato nel bando di gara

Art. 6.3 - VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla
mano d'opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente
capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei
materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla direzione lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno

essere preventivamente autorizzate dalla direzione lavori.
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Il prezzo relativo alla mano d'opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi
necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per 1'illuminazione, gli accessori, le spese generali
e l'utile dell' Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine
operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, 'assistenza, la spesa per i combustibili,
I'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, I'allontanamento dal
cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo
dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in
cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera
necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i
trasporti, le parti danneggiate, 1'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione

delle quantita e qualita richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno

prontamente riparati, secondo le disposizioni della direzione lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Manodopera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono
richiesti ¢ dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L’appaltatore ¢ obbligato senza compenso
alcuno, a sostituire tutti gli operai che non riescano di gradimento alla D.L. circa le prestazioni di
manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di
lavoro, stipulati o convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Noleggi - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla manodopera, al

combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alla energia elettrica e a tutto quanto occorre per il

funzionamento delle macchine.

Trasporti - Con 1 prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo,
I’onere del conducente e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono
essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle
materie di trasporto ¢ fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso con riferimento alla distanza. Per quanto
attiene il trasporto del materiale di risulta, lo stesso dovra essere giustificato con bolla di accompagnamento

dal cantiere alla discarica autorizzata od al luogo autorizzato dalla DD.LL.
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