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TITOLO 1 

OGGETTO – IMPORTI ADEMPIMENTI

Art. 1.1 - OGGETTO DELL’APPALTO *

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere necessarie per  “interventi di efficientamentointerventi di efficientamento

energetico, di messa in sicurezza e di sistemazione funzionale della scuola primaria e secondaria di 1°energetico, di messa in sicurezza e di sistemazione funzionale della scuola primaria e secondaria di 1°

grado”grado”

Le  indicazioni  del  presente  capitolato,  i  disegni  e  le  specifiche  tecniche  allegate  forniscono  la

consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Art. 1.2 - AMMONTARE DELL’APPALTO *

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta, a  CORPO , oggetto del presente appalto ammonta in

via  presuntiva   €  232.999,89 (diconsi: Euro  duecentotrentaduemilanovecentonovantanove/89)

comprendente  l'importo  degli  oneri  per  la  sicurezza,  pari  a  €  6.937,62 (diconsi:  Euro

seimilanovecentoquaranta/36)non soggetti a ribasso  e i costi  della manodopera pari a € 71.191,56 (diconsi

euro settantumilacentonovantuno/56)  non soggetti a ribasso d'asta .

Art. 1.3 - DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI *

Con riferimento  agli  importi  per  lavori  compresi  nell’appalto,  la  distribuzione  relativa  alle  varie

categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto: 

Categ. lavorazioni misura importo Totale Inc. %

OG1 SCALA DI SICUREZZA CORPO € 17.349,82 7,446%

TUNNEL DI COLLEGAMENTO CORPO € 50.139,76 21,956%

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CORPO € 11.776,00 5,054%

ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO CORPO € 3.783,50 1,624%

OPERE EDILI  CORPO € 64.315,23 27,602%

OPERE DI SISTEMAZIONE CORTILE CORPO € 28.840,62 12,378%

ARREDI AREA GIOCHI CORPO € 7.482,00 3,211%

OPERE IN ECONOMIA CORPO € 3.307,90 1,420%

OG11 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO CORPO € 45.828,06 19,669%
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TOTALE LAVORI € 232.999,89 € 232.999,89 100,000%

IMPORTO A BASE D'ASTA € 232.999,89

Di  cui  oneri  per  la  sicurezza (non  soggetti  a

ribasso d'asta)

€ 6.937,62

Di cui  Costi  della  manodopera (non soggetti  a

ribasso d'asta)

€ 71.191,56

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta € 154.870,71

Detta tabella è valida anche ai sensi dell’art. 56, comma 4, della L.R. N. 5/07 (Legge Regionale 7

agosto  2007 numero 5).

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di

lavori,  soggetti  a  ribasso  d’asta potranno  variare  tanto  in  più  quanto  in  meno  con  l’osservanza  delle

prescrizioni di cui all’ articolo 162 del D.P.R 207/2010. Ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche

proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie di lavoro previste e l’esecuzione di

altre non previste, senza che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati

nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli allegati al contratto stesso.

Per quanto attiene i compensi a corpo gli importi restano fissi e invariabili, senza che possa essere

invocata  da  alcuna  delle  parti  contraenti  alcuna  successiva  verificazione  sulla  misura  o  sul  valore

attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in

sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente per la definizione,

valutazione  e  contabilizzazione  di  eventuali  varianti,  addizioni  o  detrazioni  in  corso  d’opera,  qualora

ammissibili ai sensi dell’articolo 56 della L.R. 5/07, e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già

previsti.

Art. 1.4 - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE *

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dai disegni

e dalle specifiche tecniche allegati al contratto di cui formano parte integrante e dalle seguenti indicazioni

salvo quanto verrà meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione lavori.

In particolare le opere possono riassumersi come segue: 

• Opere interne varie di tramezzatura, pareti mobili, sostituzione di porte interne e finestre, apertura in

breccia per nuove porte interne ed esterne, ripristini di muratura e pavimentazioni e tinteggiatura

generale.

• Revisione e manutenzione straordinaria di impianti elettrici e telefonici.
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• Revisione e  potenziamento  dell'impianto  idrico  antincendio  con il  potenziamento  dei  vasconi  di

accumulo sino a 12 mc e la previsione del loro riempimento con il recupero di acqua piovana. 

• Realizzazione di una scala antincendio in acciaio zincato per il collegamento del primo piano con

l’aria cortilizia interna e della rampa per disabili.

• Completamento dell’impianto di condizionamento al servizio del fabbricato materno-infantile che

ne è sprovvisto con l'installazione di una seconda pompa di calore aria/acqua al servizio del materno

infantile, la rete e i ventilconvettori relativi.

• Realizzazione di tunnel coperto per il collegamento degli edifici della lunghezza di circa 24 ml, con

struttura portante in legno lamellare, pareti in perlinato di legno dello spessore di 20 mm, lastre di

copertura   in  plexiglass  alveolare  da  16/32,  completo  di  finestre  per  l’areazione  e  le  porte

d’ingresso.

• Opere di sistemazione ed arredo dell’area cortilizia compresa di camminamenti e di pavimentazione

in quadrotti di gomma antitrauma , di giochi per bambini e comprese altresì opere di recinzione e di

confinamento della zona impianti.

Art. 1.5 - CONDIZIONI DELL’APPALTO

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto ed indicati dal presente capitolato l’Appaltatore attesta:

a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato con la località interessata dai

lavori e di averne accertato con attento esame le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che

la riguardano, delle discariche, cave di prestito;

b) di  aver  valutato,  nell’offerta,  tutte  le  circostanze  ed  elementi  che  influiscono  sul  costo  dei

materiali, della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;

c) di avere eseguito uno studio approfondito di tutti  gli elaborati  di progetto (nessuno escluso) e

ritenerlo realizzarlo nei tempi previsti e secondo il prezzo offerto;

d) di confermare senza riserva o condizione alcuna tutte le disposizioni del bando – disciplinare di

gara o della lettera di invito;

e) di confermare tutte le dichiarazioni presentate in sede di gara. 

L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di

elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal

Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a

possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Con l’accettazione dei lavori l’Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per

procedere all’esecuzione degli stessi secondo le migliori norme e sistemi costruttivi. 

Art. 1.6 -  OSSERVANZA DELLE LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI 

APPALTO
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L’Appalto, oltre che dalle norme espresse dal presente capitolato speciale è regolato, per quanto non

in contrasto, dalla L.R. 5/07 (Legge Regionale 7 agosto  2007 numero 5) dal D.lgs. N. 163/06 (Decreto

Legislativo 12 aprile 2006 numero 163), dal DPR 207/2010 (Decreto Presidente della repubblica n. 207 del

5 ottobre 2010) dal capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici (DM LL.PP. 19/04/2000 N° 145 per la

parte  ancora  in  vigore),  nonché  da  tutte  le  disposizioni  vigenti  di  norme  statali,  regionali  e  relativi

regolamenti ed istruzioni ministeriali, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione di opere

pubbliche,  comprese  norme  impartite  da  CEI,  UNI,  CNR,  che  l’appaltatore  con  la  firma  del  contratto

dichiara  di  conoscere  integralmente  impegnandosi  all’osservanza  delle  stesse,  anche  per  quanto  attiene

l’accettazione e l’impiego di materiali da costruzione.

Art. 1.7 – DIREZIONE DEI LAVORI

L’  Amministrazione  concede  ampio  mandato  personale  al  Direttore  dei  lavori  quale  suo

rappresentante per quanto attiene l’esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti

eseguiti  e/o  sottoscritti,  purchè  in  applicazione  di  atti  degli  organi  deliberanti  o  del  Responsabile  del

procedimento, con il quale manterrà costanti rapporti.

Il  direttore  dei  lavori  (art.  148  del  DPR 207/2010)  anche  con  l’eventuale  assistenza  di  direttori

operativi ed ispettori di cantiere:

- cura che i lavori a cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto

ed al contratto;

- ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione delle attività di tutto l’ufficio di

direzione dei lavori ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti

tecnici ed economici del contratto;
- ha responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e

qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come

previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e in aderenza alle

disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n.

1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge

28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e

successive modificazioni. 

- - curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di

manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

provvedere  alla  segnalazione  al  responsabile  del  procedimento,  dell’inosservanza,  da  parte

dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 118, comma 4, del codice (subappalto)

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla

legge o dal regolamento nonché:

- verificare  periodicamente  il  possesso  e  la  regolarità  da  parte  dell’appaltatore  della

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
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- prendere l’iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché, i lavori a cui è preposto siano

eseguiti a perfetta regola d’arte ed in conformità al contratto;

- emettere ordini di servizio scritti, ai quali l’Appaltatore deve uniformarsi.

- Nello svolgimento  dei  compiti  di  rispettiva  competenza,  sia  i  Direttori  operativi,  che gli

Ispettori di cantiere, hanno la facoltà di impartire disposizioni a carattere temporaneo, che il Direttore dei

lavori provvederà a convalidare, integrare o modificare con tempestivo ordine di servizio. Tali disposizioni

temporanee, alle quali l’Appaltatore e i suoi incaricati sono tenuti ad attenersi, saranno impartite dai suddetti

componenti dell’Ufficio della direzione dei lavori con iscrizione sul giornale dei lavori di cui all’art. 182 del

DPR n. 207/10 e la dizione “segue ordine di servizio” e dovranno essere controfirmate dal  direttore del

cantiere  o  da  persona  dallo  stesso  incaricata  di  ricevere  le  disposizioni  in  sua  assenza.  In assenza del

direttore del cantiere o di persona dallo stesso incaricata di ricevere le disposizioni  o anche nel caso di

rifiuto da parte degli stessi alla firma della disposizione, il componente dell’ufficio della direzione dei lavori

che ha impartito la disposizione non firmata, ne dà atto nello stesso giornale dei lavori con la controfirma di

due testimoni, la comunica direttamente ai lavoratori del cantiere con obbligo di immediata applicazione e

ne affigge copia all’esterno dell’ufficio di cantiere con richiamo alle dirette responsabilità personali degli

eventuali inadempienti.

- procedere alla misurazione dei lavori, in contraddittorio con  l’Appaltatore, ogni qualvolta il

proseguo dei lavori non ne consentisse più l’effettuazione ed eseguire e a redigere la contabilità dei lavori

nelle  forme prescritte  dal  DPR 207/10,   dalla  convenzione di  incarico,  e da specifiche disposizioni  del

responsabile del procedimento;  con contestuale controllo della regolarità nei confronti della manodopera

occupata  dall’appaltatore  e  dai  subappaltatori  con  richiesta  anche  del  DURC  o  di  altro  documento

necessario.

Art. 1.8 - CAUZIONE DEFINITIVA

Al momento della stipulazione del  contratto,  l’Appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria

nella misura del 10% dell’importo netto dell’appalto.

Nel  caso  di  ribasso  d’asta  superiore  al  10%, la  garanzia  dovrà  essere  aumentata  secondo  quanto

stabilito dall’art. 54  comma 3 della  L.R. 5/07.

La cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato  di  regolare  esecuzione,  o  comunque  decorsi  dodici  mesi  dalla  data  di  ultimazione  dei  lavori

risultante dal relativo certificato.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del

risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia

del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva

comunque la risarcibilità del maggior danno.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta

per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La

stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto
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dovuto  dall’appaltatore  per  le  inadempienze  derivanti  dalla  inosservanza  di  norme  e  prescrizioni  dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza

fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia

venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di

prezzo da corrispondere all’appaltatore. 

La  cauzione  sarà  incamerata  dall’Amministrazione  in  tutti  i  casi  previsti  dalle  leggi  in  vigore:

l’Appaltatore è tenuto al reintegro della parte eventualmente incamerata.

Art. 1.9 – POLIZZE DI GARANZIA

Tutte  le  coperture  assicurative  devono  essere  conformi  agli  schemi  tipo  approvati  con  il  DM

12.04.2004 N. 123.

Ai sensi dall’art. 54  comma 6 della  L.R. 5/07, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione

del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di

esecuzione e una seconda polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi

nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla

copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa

alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ) e comunque decorsi

dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono

inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche

in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire

tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale

di  impianti  e  opere,  anche  preesistenti,  salvo  quelli  derivanti  da  errori  di  progettazione,  insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità

civile per danni  causati  a terzi nell’esecuzione dei lavori.  Tale polizza deve essere stipulata nella forma

«Contractors  All  Risks»  (C.A.R.),  deve  prevedere  una  somma  assicurata  non  inferiore  all’importo  di

contratto al lordo dell’I.V.A.  e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione

per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà

o in possesso dell’impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e

rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e

scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti

da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti

colposo o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole

dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui l’impresa è tenuta, nei limiti della
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perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione di risultato che essa

assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

 La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una

somma assicurata non inferiore a Euro 500.000 (cinquecentomila) e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso

prestatori  di lavoro da esso dipendenti e assicurati  secondo le norme vigenti e verso i dipendenti

stessi non soggetti  all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni  nonché verso i  dipendenti  dei

subappaltatori,  impiantisti  e  fornitori  per  gli  infortuni  da  loro  sofferti  in  conseguenza  del

comportamento  colposo  commesso  dall’impresa  o  da  un  suo  dipendente  del  quale  essa  debba

rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti

o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e

a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;

c) prevedere specificamente l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti

della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di direzione

dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i

danni  causati  dalle imprese subappaltatrici  e sub fornitrici.  Qualora l’appaltatore sia un’associazione

temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’articolo 92 del D.P.R.

207/10 e dall’articolo 34, comma 1, lettera d)  del D.lgs 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate

dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 1.10 -  SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: 

 le spese contrattuali;

 le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei

lavori e la messa in funzione degli impianti;

 le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi

carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente

connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

 le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione

del contratto.

 Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare

esecuzione.
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Qualora,  per atti  aggiuntivi o risultanze contabili  finali  determinanti  aggiornamenti  o conguagli delle

somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a

carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.

A carico dell’appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell’appalto.

Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge;

tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 1.11 -  ELENCO PREZZI

I prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati risultano dall’Elenco prezzi

allegato al contratto e comprendono tutte le prestazioni di cui all’art. 32 comma 4 del D.P.R. 207/2010.:
a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;

b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale

di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;

c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;

d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;

e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi

inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente;

sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

g) le  spese  per  attrezzi  e  opere  provvisionali  e  per  quanto  altro  occorre  alla  esecuzione  piena e

perfetta dei lavori;

h) le  spese  per  rilievi,  tracciati,  verifiche,  esplorazioni,  capisaldi  e  simili  che  possono occorrere,

anche  su  motivata  richiesta  del  direttore  dei  lavori  o  del  responsabile  del  procedimento  o

dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all’emissione del certificato di

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi

d’opera di cantiere;

j) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di

direzione lavori;

k) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento

di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

l) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di

collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
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m) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di

cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti

dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;

n) gli oneri generali e particolari previsti dal - speciale di appalto.

I prezzi stabiliti dal contratto ed eventualmente indicati nel presente capitolato, si intendono accettati

dall’Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili

per tutta la durata dell’appalto, fermo restando che il ribasso d’asta non può essere applicato, ai sensi dei

vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d’opera.

Nel caso di opere pubbliche non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi 

Art. 1.12 - LAVORI IN ECONOMIA

E’ facoltà della stazione appaltante disporre l’esecuzione di  eventuali lavori in economia (anche extra

contratto)  che  dovessero  rendersi  indispensabili  in  corso  d’opera  o  per  il  completamento  funzionale

dell’opera. Gli stessi  devono essere eseguiti solo nei limiti impartiti, con ordine di servizio  della direzione

lavori e verranno rimborsati  sulla base dell’Elenco Prezzi allegato al contratto, o  in mancanza mediante

formazione di nuovi prezzi come all’articolo successivo.

Art. 1.13 - NUOVI PREZZI

Qualora,  relativamente  alle varianti  ed ai lavori  in economia che si  rendessero necessari  in corso

d’opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall’Elenco prezzi allegato, la direzione dei

lavori  procederà  alla  definizione  dei  nuovi  prezzi  sulla  base  di  criteri  comparativi  riferiti  ai  prezzi  di

contratto  oppure redigendo una dettagliata analisi  dei  nuovi  prezzi da formulare  con apposito  verbale  e

formale accettazione espressa dall’Appaltatore  nelle forme previste.  Per i  nuovi prezzi si  farà in genere

riferimento al PREZZIARIO REGIONALE in corso di vigenza alla data di pubblicazione del bando di gara

o di spedizione delle lettere di invito alla gara. Sui nuovi prezzi sarà applicato il ribasso offerto in sede di

gara.

L’accettazione  dell’Appaltatore  dovrà  essere  preceduta  da  formale  accettazione  dei  nuovi  prezzi

espressa anche dall’Appaltante.

Sulla  base  delle  suddette  approvazioni  dei  nuovi  prezzi  la  direzione  dei  lavori  procederà  alla

contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l’Appaltatore di formulare, a pena di decadenza,

entro 30 giorni dall’avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente

o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia.

Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d’asta.

Art. 1.14 - VARIAZIONI DEI LAVORI

L’Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della

consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona
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riuscita ed economia dei lavori, nel rispetto dall’art. 56   della  L.R. 5/07, senza che l’appaltatore possa da

ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel

presente Capitolato.
Non saranno considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di

dettaglio che siano contenuti entro i limiti fissati dalla normativa vigente per le singole categorie di lavoro

dell’appalto e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell’opera.

Alcuna  variazione  o  addizione  al  progetto  approvato  può  essere  apportata  di  iniziativa

dell’Appaltatore. I lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell’Appaltatore la

rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore

dei Lavori.

Variazioni  e  addizioni  che  comportano  modifiche  sostanziali  del  contratto  sono  normate  nella

legislazione e nei regolamenti di riferimento.

L’amministrazione, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto,

una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto nel D.P.R. 207/2010.

Art. 1.15 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI ED IMPIANTI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità

esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia

ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del capitolato – PRESCRIZIONI TECNICHE o degli altri

atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni dall’art. l67 del D.P.R. 207/2010 e

dagli art. 16 e 17 del  Capitolato Generale D.M. 145/2000, norme UNI, CNR, CEI e delle altre norme

tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia  nel  caso di  forniture  legate  ad installazione di  impianti  che nel  caso di  forniture  di

materiali d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare almeno 15 giorni prima dell’inizio delle

relative  lavorazioni  adeguate  campionature  di  materiali,  semilavorati,  componenti  e  impianti,

accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro

conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi,

ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della  fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori,

mediante apposito ordine di servizio.

I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore

dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali

messi a disposizione dell’Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore

riterrà  di  sua  convenienza,  purché,  ad  insindacabile  giudizio  della  direzione  lavori  ne  sia  riconosciuta

l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
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L’Appaltatore  è  obbligato  a  prestarsi  in  qualsiasi  momento  ad  eseguire  o far  eseguire  presso  il

laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla direzione lavori sui

materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle

forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le

norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L’Appaltatore  farà  sì  che  tutti  i  materiali  mantengano,  durante  il  corso  dei  lavori,  le  stesse

caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione lavori.

Le  forniture  non  accettate  ad  insindacabile  giudizio  dalla  direzione  lavori  dovranno  essere

immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai

requisiti richiesti.

L’Appaltatore  resta  comunque  totalmente  responsabile  in  rapporto  ai  materiali  forniti  la  cui

accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo

finale.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.  15, comma 4, del DPR n. 207/2010, l’Appaltatore - in

esito alle scelte di materiali  e componenti  dallo stesso autonomamente effettuate ed approvate dal

Direttore dei lavori - è tenuto ad aggiornare le indicazioni degli elaborati progettuali, in particolare del

piano di manutenzione e del fascicolo di cui al D.lgs n. 81/08, da consegnare per l’approvazione alla

direzione dei lavori e  quindi alla stazione appaltante , a lavori ultimati,  unitamente a certificazioni

modalità  d’uso  e  garanzie,  per  il  relativo  utilizzo  all'atto  di  eventuali  lavori  di  manutenzione

successivi sull'opera.

L’aggiornamento  suddetto  è  opportuno  che  venga  progressivamente  effettuato  in  corso

d’opera, in relazione a materiali, componenti e impianti proposti dall’Appaltatore  e posti in opera

dopo la rispettiva approvazione effettuata dal Direttore dei lavori, il quale, anche attraverso l’esame

delle campionature presentate e delle prove di laboratorio effettuate, ne ha accertato la conformità alle

prescrizioni contrattuali.  

Art. 1.16 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Da quantificarsi  la  corresponsione  delle  sole  tariffe  per  la  mano  d’opera  previste  dalla  normativa

vigente per queste situazioni, come previsto dall’art. 27 del DM LL.PP. 19/4/2000 n. 145: 

“L’Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di

notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei

lavori. Il direttore dei lavori può vietare l’esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti

di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi

contrattuali. 

Salva l’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la

necessità  che  i  lavori  siano  continuati  ininterrottamente  o  siano  eseguiti  in  condizioni  eccezionali,  su
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autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all’appaltatore, il quale è obbligato

ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggiore onere”.

Art. 1.17 -  RINVENIMENTO DI OGGETTI

L’Appaltatore è tenuto a denunciare al Committente ed al Direttore dei Lavori il rinvenimento, occorso

durante l’esecuzione delle opere, di oggetti di interesse archeologico o di valore intrinseco e ad averne la

massima cura fino alla consegna, secondo le procedure di cui agli artt. 35- 36 del DM LL.PP. 145/00.

Art. 1.18 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE 

D’APPALTO

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per

le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di

buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,

trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in

secondo  luogo  quelle  maggiormente  conformi  alle  disposizioni  legislative  o  regolamentari  ovvero

all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L’interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del  capitolato  speciale

d’appalto, dev’essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione

del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice

civile.
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TITOLO 2

ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Art. 2.1 - ONERI DELL’APPALTATORE

Compete all'Appaltatore l'assunzione di tutte le iniziative e lo svolgimento di tutte le attività

necessarie per l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle

scadenze temporali contrattualmente stabilite e di tutti gli altri impegni contrattuali, assumendo, oltre

alle iniziative connesse all’osservanza della normativa sulla sicurezza, tutti gli  ulteriori conseguenti

oneri, con particolare riferimento:

- alla tempestiva elaborazione e al puntuale rispetto del programma di esecuzione dei lavori;

- alla elaborazione di tutti gli eventuali esecutivi di cantiere che ritenga necessari in relazione alla

propria  organizzazione  di  lavoro,  ai  propri  mezzi  d’opera  e  ad  esigenze  legate  a  subappalti  o

forniture, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori per la verifica del rigoroso rispetto

dei progetti esecutivi posti a base d'appalto;

- alla tempestiva presentazione al competente ufficio del genio civile della denuncia di cui all’art. 4

della legge n. 1086/71, completa dei previsti allegati forniti dall’Appaltante, costituiti dal progetto

dell’opera e relative calcolazioni posti a base d’appalto nonché dalla relazione illustrativa, progetti e

calcoli che ha espressamente accettato in sede di offerta e di stipula del contratto;

-  al deposito delle verifiche, dei calcoli, delle relazioni e degli elaborati grafici progettuali secondo

quanto disposto dalla vigente normativa regionale; 

- alla organizzazione razionale delle lavorazioni, tenendo conto delle esigenze logistiche del cantiere e

della viabilità d'accesso; 

- all'obbligo di trasporto a discariche autorizzate del materiale inerte di risulta da scavi, demolizioni o

residuati di cantiere, e pertanto del conseguente;

- all’ obbligo di presentazione al Direttore dei lavori della documentazione attestante l’intervenuto

deposito in dette discariche dei quantitativi di materiali corrispondenti a quelli contabilizzati;

- all’obbligo, a lavori ultimati, di ripristino dello stato dei luoghi interessato dalla viabilità di cantiere

e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

Oltre agli obblighi di cui agli artt. 4 e  6 del capitolato generale DM 145/2000 e degli artt. 4 -5- 32 –

comma 4  del D.P.R. 207/2010, sono a carico dell’appaltatore i seguenti oneri ed obblighi:

a) provvedere agli  allacciamenti  provvisori,  in mancanza di  quelli  definitivi,  per i  servizi di acqua,

energia elettrica, telefono e fognatura di cantiere;

b) provvedere  al  conseguimento  dei  permessi  di  scarico  dei  materiali  e  di  occupazione  del  suolo

pubblico per le pesate e gli altri usi;

c) provvedere  all’esecuzione  dei  rilievi  delle  situazioni  di  fatto  ed  ai  tracciamenti  delle  opere  in

progetto, alla verifica ed alla conservazione dei capisaldi;
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d) provvedere all’esecuzione dei disegni concernenti lo sviluppo di dettaglio delle opere da eseguire

(casellari, tabelle ferri per c.a., sketches, elenchi materiali, schede di lavorazione, schemi di officina,

ecc.);

e) provvedere alla sorveglianza di cantiere ed alla assicurazione contro il furto tanto per le cose proprie

che dei fornitori, alla sua pulizia quotidiana, allo sgombero, a lavori ultimati, delle attrezzature, dei

materiali residuati e di quant’altro non utilizzato nelle opere;

f) approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l’esecuzione delle opere;

g) l’accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o interrate - o

di scoli e canalizzazioni, fermo restando che, ove il Direttore dei lavori ne disponga lo spostamento,

questo  dovrà  essere  effettuato,  ove  non  espressamente  previsto  da  espresse  specificazioni

contrattuali,  attraverso prestazioni da compensare in economia;

h) disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze in funzione delle necessità delle singole fasi

dei lavori, segnalando al Direttore dei Lavori l’eventuale personale tecnico ed amministrativo alle

sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;

i) corrispondere  ai  propri  dipendenti  le  retribuzioni  dovute  e  rilasciare  dichiarazione  di  aver

provveduto nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e

dei contratti collettivi di lavoro;

j) ai  sensi  dell’art.  165 commi 2 e 3 del  D.P.R. 207/2010:  “Sono a carico  dell’esecutore  tutte  le

misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni

alle  opere,  all'ambiente,  alle  persone  e  alle  cose  nella  esecuzione  dell'appalto.  L'onere  per  il

ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,

tardiva  o  inadeguata  assunzione  dei  necessari  provvedimenti  è  a  totale  carico  dell’esecutore,

indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

l) provvedere alla fedele esecuzione del progetto esecutivo delle opere date in Appalto, integrato dalle

prescrizioni tecniche impartite dal Direttore dei Lavori, in modo che l’esecuzione risulti conforme

alle pattuizioni contrattuali ed a perfetta regola d’arte;

m) richiedere tempestivamente al Direttore dei Lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto o

discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;

n) tenere a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni, le tavole ed i casellari di ordinazione per gli

opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione ad estranei e con formale impegno di

astenersi  dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli  avuti in consegna dal Direttore dei

Lavori;

o) provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

p) osservare  le  prescrizioni  delle  vigenti  leggi  in  materia  di  esecuzione  di  opere  in  conglomerato

cementizio, di accettazione dei materiali da costruzione e provvedere alla eventuale denuncia delle
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opere in c.a. ai sensi della legge 1086/71; provvedere alla confezione ed all’invio di campioni di

legante idraulico, ferro tondo e cubetti di prova del calcestruzzo agli Istituti autorizzati dalla legge,

per le normali prove di laboratorio;

q) provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo e di verifica ed

accertamento in genere anche in corso d’opera;

r) prestarsi, qualora nel corso dell’opera si manifestino palesi fenomeni che paiano compromettere i

risultati finali, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche

ai fini dell’accertamento delle eventuali responsabilità;

s) l'adozione dei provvedimenti necessari perché - nel caso di sospensione dei lavori con riferimento

agli artt. 159 e 160  del D.P.R. n. 207/2010 - siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle

opere già eseguite;

t) dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, (anche se alle dipendenze di altre imprese

o  lavoratori autonomi impegnati nell’esecuzione dell’opera),  di un tesserino di riconoscimento,

esposto in modo visibile,  e costituito da una fotografia, nonché dall’indicazione  del cognome e

nome,  dell’impresa  di  appartenenza  e  del  numero  di  matricola,  nei  termini  e  con  le  modalità

previste dai commi da 3 a 5 dell’art. 31 bis d. l. 223/2206, convertito in L. 248.

IN MATERIA DI SICUREZZA 

1. Promuovere  ed  istituire  nel  cantiere  oggetto  del  presente  capitolato,  un  sistema  gestionale

permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei

rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell’ambito dell’impresa;

2. il  progressivo  aggiornamento  del  fascicolo  allegato  al  piano  di  sicurezza  e  del  piano  di

manutenzione, ove previsto, da sottoporre all’approvazione del Direttore dei lavori, in relazione a

materiali, componenti e impianti approvati, in conformità di quanto disposto dall’art. 15, comma

4, del  D.P.R. n. 207/2010;

3. promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;

4. promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti

di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;

5. mantenere in efficienza i servizi logistici di cantiere (uffici,  mensa, spogliatoi,  servizi igienici,

docce, ecc.);

6. Assicurare,  in caso presenza (anche non accertata in sede di progetto) di manufatti o materiali di

risulta tossico - nocivi (amianto o simili) l’impresa è obbligata al rispetto della procedure vigenti e

dovrà:

• dare immediata comunicazione alla     direzione dei lavori e procedere  all’accertamento tecnico

delle caratteristiche di detto materiale presso laboratorio autorizzato;
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• provvedere,  mediante ditta specializzata   ed autorizzata e  previa presentazione del  piano lavoro

alla direzione dei lavori, alla  rimozione, trasporto e smaltimento ai sensi  delle vigenti disposizioni;

7. L’appaltatore deve porre in essere azioni e strumenti per assicurare le misure generali di tutela e

quanto altro prescritto dagli art. 95 – 96 -97 del D.lgs 81/08 ed in particolare:

• il mantenimento del  cantiere in condizioni  ordinate e di    soddisfacente salubrità;

• la più idonea ubicazione delle postazioni  di lavoro;

• idonee condizioni  di movimentazione  movimentazione dei materiali;

•  il  controllo,  la  manutenzione  periodica  degli  apprestamenti,  delle  attrezzature  di  lavoro,  degli

impianto e dei dispositivi al fine di eliminare difetti che possano pregiudicare  la sicurezza e la salute dei

lavoratori;

• la delimitazione e l’allestimento di zone  di  stoccaggio e di deposito dei materiali e di attrezzature

anche al fine di evitarne il crollo ed il ribaltamento;

• la più idonea sistemazione delle zone di  transito e di accesso al cantiere; 

• il coordinamento con le altre imprese esecutrici e con i lavoratori autonomi;

 • attività di interazione con le altre attività che avvengono all’interno e in prossimità con il cantiere;

• assicurano le corrette  operazioni per lo smaltimento di detriti e di materiali pericolosi , 

8.  Tenuta   in cantiere  della  seguente documentazione per ogni  impresa esecutrice  (o lavoratore

autonomo) preventivamente autorizzate:

 del  registro/prospetto delle presenze libro delle presenze;

 copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore presente in cantiere e dei relativi

UNILAV, 

 copia delle denunce all’INPS, INAIL e Cassa Edile;

 piani  di  sicurezza aggiornati  e  regolarmente  sottoscritti  ed approvati  (POS–PSC–PIMUS–

PSS-ecc)previsti dalla normativa vigente ;

L’Appaltatore  è  l’unico  responsabile  dell’esecuzione  delle  opere  appaltate  in  conformità  a  quanto

prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni

contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell’appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni  di cui sopra, la Direzione dei

Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando

l’Appaltatore  tenuto  a  risarcire  i  danni  direttamente  o  indirettamente  derivati  all’Amministrazione  in

conseguenza della sospensione.

L’Appaltatore  ha  diritto  di  muovere  obiezioni  agli  ordini  del  Direttore  dei  Lavori,  qualora  possa

dimostrarli  contrastanti  col  buon  esito  tecnico  e  con  l’economia  della  costruzione  e  di  subordinare

l’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un

pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.
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Qualora  nella  costruzione  si  verifichino  assestamenti,  lesioni,  difetti  od  altri  inconvenienti,

l’Appaltatore  deve  segnalarli  immediatamente  al  Direttore  dei  Lavori  e  prestarsi  agli  accertamenti

sperimentali necessari per riconoscere se egli abbia in qualche modo trasgredito le abituali buone regole di

lavoro.

Per le opere escluse dall’Appalto, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire:

a) lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, l’accatastamento, l’immagazzinamento e la custodia

nell’ambito del cantiere dei materiali e manufatti siano essi approvvigionati dal Committente che dai

fornitori da lui prescelti;

b) il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;

c) in generale la fornitura di materiali e di mano d’opera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine

occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alle Ditte fornitrici.

Per tutte le suddette prestazioni l’Appaltatore verrà compensato in economia secondo quanto stabilito

nell’“Elenco dei prezzi unitari” allegato al contratto.

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore

compenso, i seguenti adempimenti:

 la consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 7

del DM Sviluppo economico 22.01.2008 n. 37 da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-

professionali di cui all’art. 4 della stesso decreto;

 le richieste di nullaosta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all’ISPESL e ai Vigili

del Fuoco per gli ascensori o altri impianti;

 la predisposizione della documentazione per la richiesta, da parte dell’Appaltante tramite il

Responsabile del procedimento,   del  collaudo dei Vigili  del Fuoco, ai fini  del rilascio del

certificato di prevenzione incendi;

 la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi del tracciato effettivo, delle caratteristiche

e  della  consistenza   delle  reti  elettriche,  idriche,  di  riscaldamento,  fognarie,  telefoniche,

telematiche  e  del  gas,  interne  ed  esterne,  completi  di  indicazioni  relative  a  posizione  e

profondità di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario

per soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;

 la  consegna  di  tutta  la  documentazione  relativa  a  strutture,  componenti,  impianti  e

attrezzature, unitamente a  calcoli, certificazioni, garanzie, modalità di uso e manutenzione e

quanto  altro  necessario  per  la  relativa  gestione  e  manutenzione,   completa  degli

aggiornamenti  che  si  fossero  resi  necessari  negli  elaborati  progettuali,  nel  fascicolo  del

fabbricato  e  nel  piano  di  manutenzione,  in  relazione  alle  scelte  effettuate,  conformi  alle

prescrizioni contrattuali ed approvate dal Direttore dei lavori, nonché alle eventuali varianti

regolarmente  autorizzate,  in  conformità  di  quanto disposto  dall’art.  15,  comma 4,  del  del

D.P.R. n. 207/2010;

 la messa a disposizione di esperti  per l’assistenza, alla consegna dell’opera ultimata, per il
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tempo  necessario  ad  istruire  gli  incaricati  dell’amministrazione  usuaria  per  l’avvio  e  il

regolare funzionamento degli impianti;

 la  pulizia  di  tutte  le  opere  realizzate  e  degli  spazi  esterni,  lo  sgombero  di  ogni  opera

provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione

dei lavori in relazione alla data di presa in consegna.

la consegna delle dichiarazioni di conformità dei vari impianti, rilasciate ai sensi dell’art. 9 della

legge n. 46/90 da soggetti in possesso dei requisiti  tecnico-professionali  di cui all’art. 3 della

stessa legge;

Art. 2.2 - PERSONALE DELL’APPALTATORE

Così come previsto dall’art. 4 del DPR 207/2010:

“1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore, il subappaltatore e i soggetti titolari di

subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice devono osservare le

norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di

contratti  collettivi  nazionali  comparativamente  più  rappresentative,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla

tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del

procedimento  del  documento unico di  regolarità  contributiva che segnali  un’inadempienza contributiva

relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze

accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui a ll’articolo

3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa

edile.

3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento;

le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte

della  stazione  appaltante  del  certificato  di  collaudo  o  di  verifica  di  conformità,  previo  rilascio  del

documento unico di regolarità contributiva.

Art. 2.3 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Per  quanto  attiene  il  trattamento  dei  dipendenti  l’appaltatore  deve  osservare  le  prescrizioni  dei

contratti collettivi per il settore e la zona dove si svolgono i lavori.

L’inosservanza costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che,

per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Art. 2.4 -  RESPONSABILITA’DELL’APPALTATORE
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L’esecuzione dell’appalto è soggetta all’osservanza di tutta la normativa vigente in materia incluse le

norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. ed i testi citati nel presente capitolato, qualora

questi non siano in contrasto con la normativa stessa.

L’Appaltatore  è l’unico responsabile  dell’esecuzione delle  opere  appaltate  in conformità  a quanto

prescritto, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le

norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente causati  durante lo svolgimento

dell’appalto.

Nel  caso  di  inosservanza  da  parte  dell’Appaltatore  delle  disposizioni  di  cui  al  primo  comma,  la

direzione lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori

restando l’Appaltatore  tenuto a  risarcire  i  danni  direttamente  o indirettamente  derivati  all’Appaltante  in

conseguenza della sospensione.

L’appaltatore assume la più ampia  responsabilità sia civile in caso di incidenti a persone e cose anche

per occupazione di aree private.

Lo  stesso  risponde  per  vizi  d’opera  anche  non  rilevate  non  certificato  di  collaudo  o  di  regolare

esecuzione.

A norma dell’art. 1341 del codice civile con la partecipazione alla gara di appalto confermata in sede

di firma del contratto di appalto l’appaltatore esprime il consenso alle seguenti disposizioni:

 limitazione alla proponibilità di eccezioni per errate o insufficienti interpretazioni di presa di

conoscenza di condizioni locali e stato dei luoghi;

 limitazione  di  responsabilità  alla  stazione  appaltante  per  danni,  ammanchi,  guasti  e

deterioramenti;

 divieto di sospendere o interrompere i lavori;

 limitazione  nella  richiesta  di  interessi  per   ritardo  pagamento  nella  rata  di  acconto  per

ritardata erogazione da parte dell’ente finanziatore o mutuante come da articolo 3.7 e 3.8 del

presente capitolato.

Art. 2.5 – DOMICILIO E RAPPRESENTANZA  DELL’APPALTATORE

Così come previsto dall’art. 2 del D.M.LL.PP. 145/2000: 

“L’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove

non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un

professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta. 

Tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  ed  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione

dipendente  dal  contratto  di  appalto  sono  fatte  dal  direttore  dei  lavori  o  dal  responsabile  unico  del

procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di

colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto

ai sensi del comma 1”. 
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L’ Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove

non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un

professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.

Tutte  le  intimazioni,  le  assegnazioni  di  termini  ed  ogni  altra  notificazione  o  comunicazione

dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile del Procedimento,

ciascuno relativamente agli atti  di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui  che lo

rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del

punto precedente.

L’appaltatore è tenuto sempre ad avere sul luogo del lavoro un proprio incaricato qualificato e provata

esperienza  e di requisiti  morali  e tecnici,  con qualifica professionale compatibile con la tipologia delle

opere da realizzare, per la conduzione dei lavori a norma di contratto e pertanto con il conseguente compito

di ricevere e sottoscrivere gli ordini di servizio e le disposizioni temporanee ricevute in cantiere anche in

pendenza di ordine di servizio.
Il nominativo deve essere formalmente comunicato in fase di consegna o di presentazione del

programma esecutivo al direttore dei lavori ed al responsabile del procedimento. con facoltà

dell’amministrazione di esigere dall’Appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante ove

ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall’art. 4 del DM n. 145/2000 .

Art. 2.6 – ALLEGATI DI CONTRATTO

Costituisce parte integrante del contratto l’offerta e la documentazione presentata dall’appaltatore in

sede di gara nonché  la lettera di invito (o bando di gara con relativo disciplinare).

Sono  inoltre  parte  integrante  e  sostanziale  del  contratto  oltre  al  presente  capitolato  e  capitolato

generale DM LL.PP. 145/00:

 l’elenco dei prezzi oppure in caso di gara di appalto con il sistema “offerta prezzi unitari” : la lista

delle categorie di lavori e forniture di cui all’art. 119 del D.P.R. 207/2010  come risultante

dalla gara di appalto 

 il capitolato norme tecniche;

 piano di sicurezza ed allegati; 

 disciplinare della sicurezza;

 elaborati grafici e di dettaglio ( compresi gli elaborati e relazione di calcolo di strutture ed impianti);

 crono programma;

 polizze di garanzia.

Resta tuttavia stabilito che la direzione dei lavori potrà fornire in qualsiasi momento  durante il corso

dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere,

anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per
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favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell’opera già definite nei disegni

contrattuali.

Non fanno parte invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

-il computo metrico estimativo;

-le tabelle  di  riepilogo dei  lavori  e la  suddivisione  per  categorie  degli  stessi,  ancorché  inserite  e

integranti  il  presente  Capitolato  speciale;  esse  hanno  efficacia  limitatamente  ai  fini

dell’aggiudicazione  per  la  determinazione  dei  requisiti  soggettivi  degli  esecutori,  ai  fini  della

definizione dei requisiti oggettivi del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo

dei lavori contrattuali,  ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’

articolo 167 del del D.P.R. n. 207/2010 o delle varianti in corso d’opera di cui dell’art. 56   della  L.R.

5/07;

-le quantità  delle  singole  voci  elementari  rilevabili  dagli  atti  progettuali,  e  da  qualsiasi  altro  loro

allegato.

Art.  2.7  -     MODALITA’  PER IL SUBAPPALTO  –  FORNITURE IN OPERA – LAVORATORI

AUTONOMI
Eventuali subappalti (qualora ne sia stato dichiarato l’intenzione in fase di gara) – cottimi – noli a caldo

– forniture in opera – lavoratori autonomi, dovranno essere preventivamente autorizzati  o comunicati nel

rispetto del D. Lgs. n°163/06 e s.m. allegando la documentazione prescritta dal punto 3 dell’allegato XVII

del D.lgs 81/08 nonché dell’art. 97 comma 3 bis e 3 del Dlgs 81/08. 

Contestualmente alla richiesta di subappalto o alla comunicazione di forniture in opera o di affidamento

a  lavoratori  autonomi;  e  comunque  prima  dell’inizio  di  qualsiasi  lavorazione  dovrà  essere  prodotta

l’attestazione e documentazione circa la verifica da parte dell’impresa appaltatrice, circa l’idoneità tecnico

professionale  delle  imprese  esecutrici  subaffidatarie,  (o  lavoratori  autonomi)  allegando  delle  stesse  la

seguente documentazione: 

-  dichiarazione  dell'organico  medio  annuo,  distinto  per  qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle

denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili e dei relativi UNILAV;

- DURC;

- dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;

- documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di

cui all’articolo 29, comma 5, del Dlgs 81/08;

- dichiarazione  con indicazione  dei  soggetti  incaricati  (datore  di  lavoro,  RSSP,  dirigenti,  medico

competente, preposti) corredata da attestati di formazione;

- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14

del del  D. Lgs. 81/08;

ed inoltre:
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- Computo metrico con voci di elenco complete e con indicazione dei costi della sicurezza (ai sensi

dell’art. 118 comma 4 del D.Lgs 163/06,  devono essere utilizzati gli stessi prezzi unitari del contratto

ed atti aggiuntivi con ribasso non superiore al 20%. I costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

- Documentazione  attestante  l’attività  di  coordinamento  dei  sub  affidatari,  ai  sensi  del  comma 7

dell’art. 118 del Dlgs 163/06

- POS ( piano operativo della sicurezza) già verificato dall’impresa appaltatrice ai sensi dell’art. 97

comma 3 del D.lgs 81/08 che sarà  poi trasmesso al CSE per la validazione in merito al riscontro con

il PSC.

E’  fatto  divieto  assoluto  di  sub  affidare  in  tutto  od  in  parte  i  lavori,  senza  la  prescritta

autorizzazione/nullaosta  dell’Amministrazione Comunale, con facoltà per l’amministrazione di rescissione

del contratto, perdita della cauzione ed eventuali risarcimenti danni a favore dell’Amministrazione.

La Ditta aggiudicataria dei lavori, resterà comunque la sola ed unica responsabile dell’esecuzione dei

lavori nei confronti dell’Amministrazione Comunale,  sollevando la stessa da qualsiasi eventuale pretesa

delle imprese esecutrici sub affidatarie o da richieste di risarcimento danni, eventualmente avanzate da parte

di terzi in conseguenza anche delle opere subaffidate.

Art. 2.8 -PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Il pagamento dei subappaltatori sarà corrisposto come stabilito nel bando di gara/lettera di invito. In

linea generale la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori. 
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TITOLO 3

TEMPI DI ESECUZIONE – PAGAMENTI

Art. 3.1 -  PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL’APPALTATORE 

Subito dopo la stipula del contratto e comunque prima della data stabilita per la consegna dei lavori,

l’appaltatore  predispone e consegna alla direzione lavori ed al responsabile del procedimento un proprio

programma  esecutivo  dei  lavori,  elaborato  in  relazione  alle  proprie  tecnologie,  alle  proprie  scelte

imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione,

le  previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonché  l’ammontare  presunto,  parziale  e  progressivo,

dell’avanzamento  dei  lavori,   deve  essere  coerente  con  i  tempi  contrattuali  di  ultimazione  e  con  il

programma dei lavori allegato al progetto.  Nella redazione del programma, l'Appaltatore deve tenere conto

dell'incidenza dei  giorni  di  andamento  stagionale  sfavorevole  come disposto  dall’art.  40,  comma 3,  del

D.P.R. n. 207/2010 nonché del periodo di ferie del personale.

Il programma  deve essere approvato dalla direzione lavori, entro cinque giorni dal ricevimento per

essere.  Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo

dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili

con il rispetto dei termini di ultimazione. 
Il  programma  esecutivo  dei  lavori  dell’appaltatore  con  le  eventuali  variazioni  richiesta  dalla

direzione dei lavori o dal responsabile del procedimento dovrà essere allegato al verbale di consegna per

farne  parte  integrante.  Lo stesso  può essere  modificato  o integrato  dalla  Stazione  appaltante  (nelle

persone del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento), mediante ordine di servizio, ogni

volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l’intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano

coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti

o ritardi della Stazione committente;

c) per  l’intervento  o  il  coordinamento  con  autorità,  enti  o  altri  soggetti  diversi  dalla  Stazione

appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e

le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società

o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari  di diritti  reali sui

beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie

alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

d) per  la  necessità  o  l’opportunità  di  eseguire  prove  sui  campioni,  prove di  carico  e  di  tenuta  e

funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora  sia richiesto dal  coordinatore  per la sicurezza e la salute  nel  cantiere,  in ottemperanza

all’articolo  92  del  decreto  legislativo  del  09.04.2008   N.  81/08.  In  ogni  caso  il  programma
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esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere,

eventualmente integrato ed aggiornato.

I  lavori  sono  comunque  eseguiti  nel  rispetto  del  cronoprogramma  predisposto  dalla  Stazione

appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione

appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 3.2 - CONSEGNA – DURATA - INIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

La consegna dei lavori, anche in forma frazionata o parziale, sarà disposta entro 45 giorni dalla data

di stipulazione del contratto di appalto.

La consegna risulterà da processo verbale esteso in concorso con l’Appaltatore (art. 154 del D.P.R.

n. 207/2010); dalla data di consegna ecorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori. 

E’ facoltà della Staziona appaltante procedere in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione

formale del contratto, alla consegna dei lavori; in tal caso il Direttore dei lavori indica espressamente sul

verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

In caso di  consegna in via d’urgenza, il  direttore  dei lavori tiene conto di quanto predisposto o

somministrato dall’appaltatore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto.

Salvo particolari casi, indicati nei verbali di consegna di urgenza, parziale o frazionata la data di

consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna.

Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data.

La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora

sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di

risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora  sia  indetta  una  nuova  procedura  per  l’affidamento  del  completamento  dei  lavori,

l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza

accertata.

Dal  giorno della consegna ogni responsabilità  in merito ai lavori,  alle opere e ai danni  diretti  e

indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull’Appaltatore.

Sono  a  carico  dell’appaltatore  gli  oneri  per  le  spese  relative  alla  consegna,  alla  verifica  ed  al

completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Effettuato  il  tracciamento,  sono  collocati  picchetti,  capisaldi,  sagome,  termini  ovunque  si

riconoscano necessari. L’appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può

chiedere di recedere dal contratto.

Come previsto dall’art. 157 del D.P.R 207/2010: 

“1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nella consegna

dei lavori  attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi  dell'articolo 153, commi 8 e 9,

l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 139, nonché delle altre spese
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effettivamente  sostenute  e  documentate  in  misura  comunque  non  superiore  alle  seguenti  percentuali,

calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l’esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese,

nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione

dallo stesso redatti  e approvati dalla stazione appaltante;  con il pagamento la proprietà del progetto è

acquisita in capo alla stazione appaltante.

2. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si  proceda tardivamente alla consegna,  l’esecutore ha

diritto  al  risarcimento  dei  danni  dipendenti  dal  ritardo,  pari  all'interesse  legale  calcolato  sull'importo

corrispondente  alla produzione media giornaliera prevista dal  programma di  esecuzione dei  lavori  nel

periodo  di  ritardo,  calcolato  dal  giorno  di  notifica  dell'istanza  di  recesso  fino  alla  data  di  effettiva

consegna dei lavori.

3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2, nessun altro compenso o indennizzo spetta

all’esecutore.

4. La richiesta di pagamento degli importi  spettanti  a norma del comma 1, debitamente quantificata, è

inoltrata  a pena  di  decadenza  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della  comunicazione  di

accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2

è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da

confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità con le modalità di cui all'articolo 190 del

regolamento 

La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore non può

esercitarsi,  con le conseguenze previste dai precedenti punti, qualora il ritardo nella consegna dei lavori

superi la metà del termine utile contrattuale.

Ove  successivamente  alla  consegna  dei  lavori  insorgano,  per  cause  imprevedibili  o  di  forza

maggiore,  circostanze  che  impediscano  parzialmente  il  regolare  svolgimento  dei  lavori,  l’appaltatore  è

tenuto ad eseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre provvede alla sospensione dei lavori non eseguibile in

conseguenza di detti impedimenti.

Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, verrà redatto dal

direttore dei lavori apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori (o in caso di assenza di
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taluno in presenza di almeno due testimoni) per accertare la consistenza di materiali, dei mezzi d’opera e di

quant’altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

Qualora  l’appaltatore  sostituito  nell’esecuzione  dell’appalto  non  intervenga  alle  operazioni  di

consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni

ed  i  relativi  processi  verbali  sono  dai  medesimi  firmati  assieme  all’appaltatore  subentrante.  Qualora

l’appaltatore  subentrante  non intervenga si  sospende  la  consegna e  si  procede  con le  modalità  indicate

all’articolo 153, comma 7 del DPR 207/2010.

Art. 3.3  - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora  cause  di  forza  maggiore,   gravi  ed  eccezionali  condizioni  climatiche  od  altre  simili

circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere dei lavori, la direzione lavori, d'ufficio o su

segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano

cessate le ragioni che determinarono la sospensione, nel rispetto dell’art. 158 e 159 del DPR 207/2010.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo,

non spetterà all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei

termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Durante  la  sospensione dei  lavori,  il  Direttore  dei  Lavori  può disporre  visite  in cantiere  volte  ad

accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti,

dando,  ove  occorra,  disposizioni  nella  misura  strettamente  necessaria  per  evitare  danni  alle  opere  già

eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La sospensione dei lavori non comporta, per l’appaltatore, la cessione o l’interruzione dell’obbligo di

custodia ed eventuale manutenzione delle opere realizzate.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa

dei lavori, non appena sono cessate le cause della sospensione. 

Art. 3.4* – ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI E PREMIO DI ACCELERAZIONE

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura

ad integrazione di appalti  scorporati,  resta fissato in  giorni 90 (diconsi  novanta) naturali  e  consecutivi

decorrenti dalla data dell'ultimo verbale di consegna (in caso di consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del

DPR DPR 207/2010).

In  detto  tempo  è  compreso  anche  quello  occorrente  per  l’analisi  e  reperimento  dei  materiali,

l’installazione dell’impianto di cantiere e qualsiasi altro intervento preparatorio.

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto anche della incidenza dei giorni di andamento

stagionale sfavorevole ai sensi dell’art. 40 del DPR 207/2010 nonché ferie contattali invernali ed estive dei

lavoratori. 

L’appaltatore è obbligato ad ultimare le opere o gruppi di opere nei tempi previsti  dal programma

lavori di cui al punto 3.1 del presente capitolato.
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L'Appaltatore,  per il  tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il  termine contrattuale  e per

quanto previsto al paragrafo precedente , salvo il caso di ritardo a lui non imputabile,  dovrà rimborsare

all'Appaltante  le relative maggiori spese di direzione dei lavori ed assistenza e sottostare  ad una penale

pecuniaria stabilita nella misura dell’1‰ (uno per mille)  dell’importo di contratto o dell’importo parziale

nel caso di cui al precedente paragrafo  per ogni giorno di ritardo; fatta salva comunque la possibilità di

azione di rivalsa dell’Amministrazione per i danni causati alla stessa per i ritardi verificatesi.

In  relazione  alla  necessità  di  provvedere  a  deterrenti  reali  in  grado  di  introdurre  comportamenti

virtuosi per una corretta esecuzione dell’opera in tutte le sue fasi oltre a quanto sopra e per quanto stabilito

nel disciplinare della sicurezza per inadempimenti in termini di sicurezza sono stabilite le seguenti penalità:

 €.  100,00  (euro  cento)   per  ogni  giorno  di  ritardo  per  mancata  regolarizzazione  o

inadempimento  di specifiche disposizioni emanate a seguito di ordine di servizio del direttore

dei lavori.  L’ordine di servizio dovrà richiamare il  presente articolo del capitolato  e  potrà

riguardare anche inadempimenti circa la continuità o  grave ritardo nell’esecuzione dei lavori 

 €. 150,00 (euro centocinquanta) per ogni giorno di ritardo nella consegna di documentazione

richiesta dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento (a titolo esemplificativo

e non esaustivo richiesta di presentazione o modifica di P.O.S e del  programma esecutivo,

DURC,  campionature,  provini  c.a,  documentazione  di  imprese  subappaltrici  o  simili)  a

seguito comunque di specifico richiamo di  quanto qua disposto.

L'ammontare  delle  spese  di  assistenza  e  delle  penali  verrà  dedotto  dall'importo  contrattualmente

fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

Per quanto non richiamato valgono le norme di cui all’art. 145 -159 e 199 del DPR 207/2010.

Art. 3.5 - PROROGHE

L'Appaltatore,  qualora  per cause ad esso non imputabili  non sia in grado di  ultimare  i  lavori  nel

termine fissato,  potrà chiedere  con domanda motivata,  proroghe che se riconosciute  giustificate  saranno

concesse dall'Appaltante nei modi stabiliti dall’art. 159 del DPR 207/2010, purché le domande pervengano,

pena la decadenza, prima della data fissata per l'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere all'Appaltatore qualora la

maggior durata dei lavori sia imputabile all'Appaltante.

Non  costituiscono  comunque  motivo  di  proroga  dell'inizio  dei  lavori,  della  loro  mancata  regolare  o

continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo

funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei

lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore

per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione  di  accertamenti  integrativi  che  l'appaltatore  ritenesse  di  dover  effettuare  per  la
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esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla

direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  adempimenti  a  carico  dell'appaltatore  comunque

previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;

e) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;

g) L’andamento stagionale sfavorevole quando  non sia dovuto da comprovate circostanze eccezionali

in quanto quello medio è stato già calcolato nel tempo contrattuale;

h) Il periodo di ferie dei lavoratori in quanto in quanto è stato già calcolato nel tempo contrattuale;.

 Art. 3.6 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e

dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge

28 maggio 1997,  n.  140,  per  le  sole  opere  finanziate  o cofinanziate  dalla  Comunità  Europea,  è  dovuta

all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 5 per cento dell’importo del contratto.

L’anticipazione  viene  erogata  su  formale  richiesta  dell’impresa  dopo  l’effettivo  inizio  dei  lavori

accertato dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento.

In ogni caso l’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di

apposita  garanzia,  anche  a  mezzo  di  polizza  fideiussoria,  di  un  importo  almeno  pari  all’anticipazione,

maggiorato dell’I.V.A. all’aliquota di legge; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in

proporzione  alle  quote  di  anticipazione  recuperate  in  occasione  del  pagamento  dei  singoli  stati  di

avanzamento.

L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in occasione di ogni pagamento.

L’anticipazione,  per  la  parte  non  ancora  recuperata  mediante  detrazione  graduale  in  occasione

dell’emissione  dei  singoli  certificati  di  pagamento,  è  revocata  qualora  l’esecuzione  del  contratto  non

prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi

legali sulle somme anticipate.

 Art. 3.7 -  STATI DI AVANZAMENTO – PAGAMENTI IN ACCONTO

I pagamenti  avvengono per stati di avanzamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al

netto del ribasso d’asta, e di eventuali penalità di cui all’art. 3.4 del presente capitolato e  comprensivi della

relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore al    30%   (trenta percento)

dell’importo di contratto al netto della ritenuta di cui al comma 2.  E’ fatto salvo, quanto stabilito all’articolo

successivo circa il vincolo che la rata di saldo deve essere pari ad almeno il 10% dell’importo di contratto.

Per il  pagamento dell’ultima rata di  acconto si  prescinde  dall’importo minimo del 15% di  cui  al

comma precedente.

Non è ammesso il pagamento di materiali a pie’ d’opera.
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Entro 23 giorni dall’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1 il

direttore dei lavori redige la relativa contabilità che viene consegnata nelle forme prescritte al responsabile

del procedimento.

L’appaltatore  dovrà  presentarsi  alla  firma  degli  atti  contabili  secondo  le  modalità  disposte  dalla

direzione dei lavori. 

Entro  i  successivi  22 giorni  dal  ricevimento della stessa  il  responsabile  del  procedimento previa

verifica degli atti contabili ed accertamento della regolare emissione del DURC (documento unico regolarità

contributiva) rilascia il relativo certificato di pagamento già predisposto dal direttore dei lavori.

I termini sono interrotti e non si procede al rilascio del certificato, per ritardi nella firma degli atti da

parte dell’impresa e qualora in sede di istruttoria vengano accertate errori o incompletezze nella contabilità

presentata  dal  direttore  dei  lavori  oppure   non  sia  stato  rilasciato  il  regolare  DURC per  il  periodo  di

esecuzione dei lavori. 

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo

netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di

conto finale. 

Il pagamento di quanto dovuto in base al certificato avverrà entro trenta giorni a decorrere dalla data

del  rilascio  emissione  del  certificato  stesso  da parte  del  responsabile  del  procedimento,  previa  positiva

verifica degli uffici preposti ai sensi dell’art. 48 bis  del DPR 602/73.

Qualora i lavori siano finanziati o cofinanziati con fondi di altri enti (regionali, comunitari o altro) o

con mutuo i pagamenti saranno subordinati all’effettivo accredito dei fondi alla stazione appaltante. Qualora

i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore,

su richiesta dell’impresa si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato

di pagamento a prescindere di quanto prescritto dal comma 1.

 Qualora sia stata erogata l’anticipazione, sull’importo di ogni certificato di pagamento è operata la

trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero

della medesima.

Per  eventuali  ritardi  nei  pagamenti  spettano  all’appaltatore,  a  seguito  di  specifica  richiesta  ,  gli

interessi  di cui all’art.  144 del DPR 207/2010.  Si precisa che ai fini del calcolo i  termini  non saranno

considerati i giorni intercorrenti tra  la data di richiesta di somministrazione dei fondi all’ente finanziatore o

mutuante   e la data di  erogazione della  rata di  acconto.  Analogamente  non saranno considerati  i  giorni

decorsi  per  mancata  regolarizzazione  di  atti  richiesta  dal  direttore  e  dal  responsabile  del  procedimento

(certificazioni impianti ed attrezzature, DURC,  collaudo di impianti e strutture). 

Art. 3.8 -  PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con

apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l’ultima rata d’acconto, qualunque sia la

somma a cui possa ascendere.
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Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall’appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile

del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.

La rata di saldo,  deve essere pari ad almeno il 10% dell’importo di contratto, e nulla ostando, è

pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il  pagamento  della  rata  di  saldo,  disposto  previa  garanzia  fideiussoria  ai  sensi  dell’articolo  54

comma 6 ultimo periodo della L.R. 5/07, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi

dell’articolo 1666, secondo comma del codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 mesi

dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento

dell’importo garantito o altra estensione avente gli  stessi  effetti  giuridici,  della garanzia fideiussoria già

depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità

ed i vizi dell’opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato

di collaudo assuma carattere definitivo.

Per quanto attiene gli interessi dovuti appaltatore per il ritardo del pagamento nella rata di saldo si applicano

le disposizioni di cui all’articolo precedente.

Art. 3.9 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 117, del D.lgs 163/06, a condizione che il

cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca

d’Italia  e  che  il  contratto  di  cessione,  in  originale  o  in  copia  autenticata,  sia  trasmesso  alla  Stazione

appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal direttore dei lavori.
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TITOLO 4

CONTROLLI – CANTIERE – ESPROPRIAZIONI

Art. 4.1 - PROVE E VERIFICHE

Tutti  i  lavori  dovranno  essere  eseguiti  secondo  quanto  contenuto  e  prescritto  dai  documenti

contrattuali.

La Direzione dei Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle

opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà

assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza

sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella

contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

Il Direttore dei Lavori segnalerà tempestivamente all’Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non

eseguite  in  conformità  alle  prescrizioni  contrattuali  o  a  regola  d’arte;  l’Appaltatore  provvederà  a

perfezionarle a sue spese.

Qualora  l’Appaltatore  non intendesse ottemperare alle disposizioni  ricevute, il  Committente avrà la

facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte,

in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l’esecuzione delle

opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico

della parte che, a torto, le ha provocate.

Insorgendo controversie su disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori o sulla interpretazione delle

clausole contrattuali, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 (quindici) giorni da quando i fatti che la

motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve avverrà nelle forme di legge.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico.

Entro  15  (quindici)  giorni  dalla  formulazione  delle  riserve  il  Direttore  dei  Lavori  farà  le  sue

controdeduzioni.

Le  riserve  dell’Appaltatore  e  le  controdeduzioni  del  Direttore  dei  Lavori  non  avranno  effetto

interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.

Qualora  le riserve non venissero accolte o non si  raggiungesse un accordo,  saranno definite  in via

giudiziaria.

Art. 4.2 - DANNI ALLE OPERE E DI FORZA MAGGIORE

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di

forza  maggiore,  l’Appaltatore  deve  provvedere,  a  propria  cura  e  spese,  senza  sospendere  o  rallentare
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l’esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l’Appaltatore è tenuto a farne denuncia

al  Direttore  dei  Lavori  entro  3 (tre)  giorni  dal  verificarsi  dell’evento,  pena  la  decadenza  dal  diritto  al

risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di

accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il  Committente riconosce all’Appaltatore è limitato esclusivamente all’importo dei

lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Saranno considerati  danni  di  forza maggiore quelli  provocati  alle opere da eventi  imprevedibili  o

eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. 

L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni

o provvedere alla loro immediata eliminazione.

Per quanto non specificato si rimanda all’art. 165 e 166 del DPR 207/2010.

Art. 4.3 - ACCORDO BONARIO

Quando ne ricorrano le condizioni si procederà secondo quanto stabilito dall’art. 61 della LR 5/07  e

dall’art. 240 del D.lgs 163/06.  

Rimane fatta salva la facoltà di addivenire alla transazione ai sensi dell’art.  239 dello stesso D.lgs

163/06.  

Art. 4.4 -    RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. La  Stazione  appaltante  ha  facoltà  di  risolvere  il  contratto  e  di  incamerare  la  cauzione  a  seguito  di

semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti,

nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni  del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando

risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi

provvedimenti;

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e

le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) mancata presentazione nel giorno stabilito della consegna o ripresa dei lavori;

f) sospensione  dei  lavori  o  mancata  ripresa  degli  stessi  da  parte  dell’appaltatore  senza  giustificato

motivo;

g) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei

lavori nei termini previsti dal contratto;

h) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione

di norme sostanziali regolanti il subappalto;
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i) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

l)  nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto

legislativo n. 81 del 2008  e i relativi elaborati  allegati al  contratto, e delle ingiunzioni fattegli al

riguardo  dal  direttore  dei  lavori,  dal  responsabile  del  procedimento  o  dal  coordinatore  per  la

sicurezza.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei

lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di

contrattare con la pubblica amministrazione.

3. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta

dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata

con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento

dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio

fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in  mancanza di questi, alla presenza

di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,  delle

attrezzature  dei  e  mezzi  d’opera  esistenti  in  cantiere,  nonché,  nel  caso  di  esecuzione  d’ufficio,

all’accertamento  di  quali  di  tali  materiali,  attrezzature  e  mezzi  d’opera  debbano  essere  mantenuti  a

disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei  casi  di  rescissione  del  contratto  e  di  esecuzione  d'ufficio,  come  pure  in  caso  di  fallimento  del-

l'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e

ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo: 

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire

d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti  a

base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di

regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei

lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b)ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1)l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo

appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione

effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2)l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata

deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3)l’eventuale  maggiore  onere  per  la  Stazione  appaltante  per  effetto  della  tardata  ultimazione  dei

lavori,  delle  nuove  spese  di  gara  e  di  pubblicità,  delle  maggiori  spese  tecniche  di  direzione,

assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori,

di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato,  conseguente alla mancata tempestiva

utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
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Art. 4.5 - ORDINE NEI LAVORI -  CUSTODIA ED IMPIANTO DI CANTIERE

E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti  e dei

materiali  in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di

sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

L’appaltatore  è  responsabile  della  disciplina  e  del  buon  ordine  nel  cantiere  e  ha  l’obbligo  di

osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’appaltatore,  tramite  il  direttore  di  cantiere  assicura  l’organizzazione,  la  gestione  tecnica  e  la

conduzione del cantiere. 

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico formalmente

incaricato dall’appaltatore.

Il  direttore  dei  lavori  ha  il  diritto,  previa  motivata  comunicazione  all’appaltatore,  di  esigere  il

cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L’appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti

soggetti, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi

nell’impiego dei materiali.

Nel  caso  di  formale  contestazione  delle  richieste  da  parte  dell’appaltatore,  il  Responsabile  del

procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’ufficio provinciale del lavoro e

della massima occupazione per i necessari accertamenti.

Art. 4.6* - CARTELLI INDICAZIONE  (numero – dimensioni – elementi – penalità)

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (uno) esemplari di cartello indicatore, con le

dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del

Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella

allegata tabella «C», curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 4.7 - ESPROPRIAZIONI – OCCUPAZIONI – DANNI A PRIVATI

Sono a totale carico dell’Impresa tutte le pratiche ed oneri, ivi comprese le indennità per danni di

qualsiasi genere e per perdita di frutti pendenti, connessi con le occupazioni temporanee, al di fuori delle

aree  oggetto  di  espropri  per  formazione  di  cantiere,  strade  provviste  e  piste  di  servizio,  per  deviazioni

temporanee  di  corsi  d’acqua  e  di  strade  (eccettuate  solo quelle  eventuali  di  strade  statali,  provinciali  e

comunali  imposte dalle Amministrazioni  interessate in corrispondenza degli attraversamenti  di progetto),

per  cave  di  prestito,  aree  di  deposito  e  di  scarico,  ed,  in  genere,  per  ogni  altra  necessità  a  carattere

temporaneo.

Qualora  si  proceda a procedure di  esproprio secondo quanto stabilito nell’elenco prezzi,  è facoltà

dell’Amministrazione conferire all’Appaltatore, il mandato a compiere tutte le operazioni ed a svolgere tutte

le attività connesse tanto alle espropriazioni,  agli  acquisti  ed alle servitù, quanto alle eventuali  vertenze

litigiose che ne derivassero.
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L’  Impresa  provvederà  in  nome  e  per  conto  dell’Amministrazione  alla  occupazione  definitiva  ed

all’asservimento degli immobili occorrenti per la realizzazione dell’opera, secondo le previsioni di progetto

e le eventuali ulteriori determinazioni dell’Amministrazione medesima.

Nelle menzionate attività sono compresi tutti gli adempimenti a partire dalla verifica dei dati catastali

progettuali fino alla richiesta di volturazione degli immobili acquisiti. Le relative spese, fatte eccezione delle

indennità o del prezzo, saranno tutte a carico dell’Impresa e non saranno rimborsate in quanto di essi si è

tenuto conto nella determinazione del prezzo relativo.

I decreti  di espropriazione e di asservimento dovranno essere dall’Impresa richiesti  in tempo utile

perché siano emessi entro e non oltre il termine di ultimazione dei lavori. Gli indennizzi o i risarcimenti che

fossero  dovuti  a  causa  della  protrazione  del  termine  sopraprevisto  saranno  a  carico  dell’Impresa  e  non

saranno rimborsati.

Le indennità verranno dall’Impresa corrisposte aglia venti diritto ovvero versate alla Cassa Depositi e

Prestiti e le verranno rimborsati dall’Amministrazione a seguito di consegna degli atti comprovanti il loro

pagamento.

Per  l’espletamento  delle  attività  di  cui  innanzi  l’Amministrazione  corrisponderà  all’Impresa  il

compenso previsto nell’Elenco dei Prezzi. 

Tale compenso è soggetto al ribasso contrattuale, alla ritenuta di garanzia e sarà erogato solamente a

stato finale, sulla base della consegna della documentazione relativa a ciascuna particella e completa fino

alla comprovata richiesta della volturazione catastale.

L’Amministrazione si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento gli adempimenti e gli atti

posti in essere dall’Impresa per l’espletamento della procedura in parola.

37



COMUNE DI FLORINAS – Provincia di Sassari                                                                                                     CAPITOLATO  SPECIALE D’APPALTO – NORMATIVA  GENERALE

TITOLO 5

CONTO FINALE - COLLAUDO

Art. 5.1 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell'appalto verrà compilato entro 90 giorni dalla data di ultimazione

dei lavori e trasmesso, entro lo stesso termine, all'Appaltante per i relativi adempimenti,  secondo quanto

stabilito dall’art. 200 del DPR n. 207/2010.

Art. 5.2 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

Come previsto dall’art. 18 del Capitolato Generale di Appalto DM 145/00:

“L’ appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta

eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,

dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l’appaltatore contesta l’ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del

procedimento;  qualora  l’appaltatore  non  ottemperi  all’ordine  ricevuto,si  procede  di  ufficio  a  quanto

necessario per il rispetto del contratto.

Qualora  il  direttore  dei  lavori  presuma  che  esistano  difetti  di  costruzione,  può  ordinare  che  le

necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l’appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano

accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’appaltatore, in caso contrario l’appaltatore ha diritto

al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di

qualsiasi altro indennizzo o compenso”.

Art. 5.3 – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Così come previsto dall’art. 19 del DM LL.PP.  145/00:

“I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la

responsabilità  dell’appaltatore per  vizi,  difetti  e difformità dell’opera,  di  parte  di  essa,  o dei  materiali

impiegati,  né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti  di  lavoro e materiali  già controllati.  Tali

controlli  e  verifiche  non  determinano  l’insorgere  di  alcun  diritto  in  capo  all’appaltatore,  né  alcuna

preclusione in capo alla stazione appaltante”.

Art. 5.4 - ECCEZIONI – RISERVE DELL’APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla direzione lavori siano difformi

dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente

capitolato,  tali  da  richiedere  la  formazione  di  un  nuovo prezzo o  speciale  compenso,  dovrà,  a  pena  di

decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente,  con

particolare riferimento agli artt. 190 e 191 del DPR 207/2010. 
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Art. 5.5 - COLLAUDO 

Al termine dei lavori si procederà con le operazioni di collaudo finale che dovranno, in ogni caso,

essere effettuate entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

Nei casi previsti e qualora ne ricorrano le condizioni è facoltà dell’Amministrazione appaltante che il

certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori.

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere

provvisorio  diventando  definitivo,  salva  l'espressa  autonoma  approvazione  del  collaudo,  dopo  due  anni

dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende approvato.

Fino  alla  data  di  approvazione del  certificato  di  collaudo o del  certificato  di  regolare  esecuzione

restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione. 

Per tutti gli effetti di legge con l'approvazione del certificato di collaudo ha luogo l'accettazione delle

opere da parte dell'Appaltante.

Per quanto non richiamato si rimandano le norme di cui agli artt. 215 e seguenti del DPR 207/2010.

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo

nel  termine  di  venti  giorni.  All’atto  della  firma egli  può aggiungere  le  domande  che ritiene  opportune,

rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali  domande  devono  essere  formulate  e  giustificate  nel  modo  prescritto  dal  regolamento  con

riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla

data della relativa emissione (sei mesi dall’ultimazione dei lavori). Decorsi i due anni, il collaudo si intende

approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del

suddetto termine.  Nell’arco di  tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità  e i  vizi

dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 5.6 -  ANTICIPATA CONSEGNA DELLE OPERE

L’opera  deve  essere  consegnata  all’Amministrazione  a  cura  dell’Appaltatore,  sul  quale  graverà

l’onere della manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla consegna effettiva (art. 1177 c.c.).

L’opera potrà essere presa in consegna dall’Amministrazione anche subito dopo l’ultimazione, anche

parziale dei  lavori,  previa collaudazione tecnica provvisoria  della parte  da consegnare,  consistente  nella

redazione di un certificato di collaudo provvisorio integrato da un verbale di constatazione e consistenza

delle opere: in ogni caso rimane impregiudicato il giudizio definitivo sull’intera opera che il collaudatore

riterrà  di  esprimere  (art.  230  DPR 207/2010).  La  presa  in  consegna  anticipata  non  incide  sul  giudizio

definitivo sul lavoro, e su tutte le questioni che possano insorgere a riguardo e sulle eventuali e conseguenti

responsabilità dell’appaltatore.

Per quanto non richiamato si rimanda all’art. 230 del DPR 207/2010.
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Art. 5.7 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia non definibile in via amministrativa, sarà definita in via giudiziaria. 

E’ esclusa la competenza arbitrale.
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TITOLO 6

VALUTAZIONE DELLE OPERE

Art. 6.1 – CONDIZIONI GENERALI 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e

negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti

nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione  dell'opera  indicata  dovrà,  comunque,  avvenire  nella  completa  applicazione  della

disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in

opera,  di  prevenzione  infortuni  e  tutela  dei  lavoratori,  della  sicurezza,  etc.  includendo  qualunque  altro

aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari

già citate.

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall'Appaltatore nella più completa ed approfondita

conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere

economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura geologica,

tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei lavori.

Le eventuali  varianti  che  comportino modifiche al progetto (ampliamenti  o riduzioni di cubatura,

aggiunta o cancellazione di parti dell'opera, etc.), dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla direzione

lavori e contabilizzate a parte secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi,

in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che

dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell'onere per

l'eventuale  posa  in  periodi  diversi  di  tempo,  qualunque  possa  essere  l'ordine  di  arrivo  in  cantiere  dei

materiali forniti dall'Appaltatore. 

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente capitolato (eseguiti in economia, a

misura, a corpo, etc.) e che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l'Appaltatore; si richiama

espressamente,  in  tal  senso,  l'applicazione  dell'Elenco  prezzi  indicato  dai  documenti  che  disciplinano

l'appalto.

Sono da contabilizzare a misura:

le eventuali variazioni, in più o in meno, dei lavori a corpo, redatte ai sensi dell’articolo dall’art. 56

comma 1 della  L.R. 5/07,  dell’art. 161 del DPR n. 207/2010;

 le  eventuali  variazioni  di  cui  all’art.  56,  comma  4,  della  stessa  L.R.  5/07  disposte  dal

Direttore dei lavori;

 per  eventuali varianti, aumenti o diminuzioni dei lavori a corpo, che vanno contabilizzate a

misura, od anche nel caso in cui dovessero trovare applicazione i disposti di cui al successivo

articolo, relativo alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio.
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Art. 62* - VALUTAZIONE DEI LAVORI 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle

norme del  capitolato  speciale  e nell’enunciazione  delle  singole  voci  in  elenco;  in  caso diverso sono

utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che

l’appaltatore  possa  far  valere  criteri  di  misurazione  o  coefficienti  moltiplicatori  che  modifichino  le

quantità realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di

alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal

direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente

per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi

indicati e previsti negli atti progettuali. 

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i

prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari

Le varie quantità di lavori saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo.

Particolarmente viene stabilito quanto appresso:

OPERE A CORPO

Il prezzo a corpo comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la

mano  d'opera  necessari  alla  completa  esecuzione  delle  opere  richieste  dalle  prescrizioni  progettuali  e

contrattuali,  dalle  indicazioni  della  direzione  lavori  e  da  quanto  altro,  eventualmente  specificato,  nella

piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Per quanto concerne la parte dei lavori da contabilizzare a corpo, salvo eventuali variazioni disposte

dall’amministrazione appaltante il prezzo netto di aggiudicazione resta fisso e invariabile,  a prescindere

dalle voci e dalle quantità riportate nel computo metrico posto in visione ai sensi dell’art. 106, comma 2,

del DPR n. DPR n. 207/2010  o nella lista elle quantità posta a base di gara nel caso di offerta a prezzi

unitari,  in conformità  di  quanto espressamente  previsto al  comma 5 dell’art.  119 dello  stesso  DPR n.

207/2010 e indicato nel bando di gara

Art. 6.3 - VALUTAZIONE DEI LAVORI  IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla

mano  d'opera,  i  noli,  i  materiali  incluse  tutte  le  prescrizioni  contrattuali  e  le  specifiche  del  presente

capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei

materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla direzione lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno

essere preventivamente autorizzate dalla direzione lavori.
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Il prezzo relativo alla mano d'opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi

necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali

e l'utile dell'Appaltatore.

Nel prezzo dei noli  dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine

operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili,

l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal

cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo

dei lavori.

Il prezzo dei  materiali  dovrà includere  tutte  le spese e gli  oneri  richiesti  per  avere i  materiali  in

cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera

necessari  per la loro movimentazione,  la  mano d'opera  richiesta  per tali  operazioni,  le  spese generali,  i

trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione

delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno

prontamente riparati, secondo le disposizioni della direzione lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Manodopera - Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono

richiesti  e  dovranno  essere  provvisti  dei  necessari  attrezzi.  L’appaltatore  è  obbligato  senza  compenso

alcuno,  a  sostituire  tutti  gli  operai  che  non  riescano  di  gradimento  alla  D.L.  circa  le  prestazioni  di

manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di

lavoro, stipulati o convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. 

 Noleggi - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e

provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore la

manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla manodopera, al

combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, alla energia elettrica e a tutto quanto occorre per il

funzionamento delle macchine.

 Trasporti - Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo,

l’onere del conducente e ogni altra spesa occorrente. I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono

essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La valutazione delle

materie di trasporto è fatta, a seconda dei casi, a volume o a peso con riferimento alla distanza. Per quanto

attiene il trasporto del materiale di risulta, lo stesso dovrà essere giustificato con bolla di accompagnamento

dal cantiere alla discarica autorizzata od al luogo autorizzato dalla DD.LL.
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